



MESTNA OBČINA KRANJ

Nadzorni odbor

Slovenski trg 1, 4000 Kranj
tel. 04/ 237 31 73, fax. 04/ 237 31 84
E-mail: tanja.aljaz@kranj.si, mirko.tavcar@kranj.si

Številka: 032-0047/2008-70-(45/01)

Datum: 30.08.2010

Z A P I S N I K

41. seja Nadzornega odbora, ki je bila v ponedeljek 30.08.2010 ob 17.00 uri v sejni sobi št. 138 stavbe Mestne občine Kranj.

Prisotni: Mag. Štefan KADOIČ-predsednik, Kamel MERDJADI-namestnik predsednika, Marjan GANTAR, Marjan PODGORŠEK, Mirko TAVČAR-v.d. direktor občinske uprave
Opravičeno odsoten: Marko ČEHOVIN

Soglasno je bil sprejet naslednji **DNEVNI RED**:

1. **Pregled in potrditev zapisnika 40. seje in realizacija sklepov**
2. **Vprašanja, predlogi in pobude članov Nadzornega odbora**
3. **Obravnava Nadzornega poročila o pravilnosti in smotrnosti porabe finančnih sredstev javnega naročila rekonstrukcije osnovne šole v Žabnici ter gradnje prizidka – telovadnice – faza 1**
4. **obrnava Poročila o realizaciji proračuna MOK v obdobju jan. jun. 2010**
5. **obrnava gradiva za 39. sejo Sveta MOK**
6. **razno**
- priprava letnega poročila NO

1. Pregled in potrditev zapisnika 40. seje in realizacija sklepov

Zapisnik 40. seje je bil soglasno potrjen. Prisotni člani so se dogovorili, da bodo priloženo preglednico sklepov pregledali na naslednji seji.

2. Vprašanja, predlogi in pobude članov Nadzornega odbora

- G. Podgoršek je vprašal ali držijo govornice, da se se v zvezi s projektom Grad Kieselstein – kompleks Vegradu d.d. nakazovala predplačila in obstaja nevarnost, da bi se določena dela morala plačati dvakrat. Na vprašanje je odgovoril g. Tavčar: Kar se tiče obveznosti MOK do Vegrada so poravnane vse obveznosti na podlagi s strani nadzora potrjenih situacij, torej opravljenih del. Plačil neopravljenega dela ni, niti predplačil. Obstajajo pa obveznosti po cesijskih pogodbah med Vegradom in podizvajalci oz. dobavitelji (cca 350 tisoč EUR), ki smo jih na MOK potrdili še v času, ko smo predvidevali, da bo objekt zaključen do oktobra 2010. Te obveznosti bodo poravnane iz naslednjih situacij, v skrajnem primeru pa iz sredstev bančne garancije!
- G. Podgorška je zanimalo ali je vloga, ki je predpogoj za odobritev financiranja projekta Centralne čistilne naprave Kranj iz EU sredstev, že posredovana na SVLR.

3. Obravnava Nadzornega poročila o pravilnosti in smotrnosti porabe finančnih sredstev javnega naročila rekonstrukcije osnovne šole v Žabnici ter gradnje prizidka – telovadnice – faza 1

Predlog poročilo NO, odzivno poročilo občinske uprave in stališča NO do odzivnega poročila je predstavil g. Kadoič. Prisotni člani so končno poročilo soglasno potrdili.

4. Obravnava Poročila o realizaciji proračuna MOK v obdobju jan.-junij 2010

NO je na seji obravnaval poročilo o realizaciji proračuna MOK v obdobju jan. jun. 2010 in ugotovil:

1. da so v prvem polletju prihodki in drugi prejemki proračuna večji od odhodkov in izdatkov v tem obdobju za cca 2,5 % oz. 284 tisoč €. Razlog je v tem, da večina opravljenih investicijskih del zapade v plačilo v drugi polovici leta.
2. da so prihodki in drugi prejemki realizirani v 1. polletju le 36 % v primerjavi s planom.
 - a. Izpad prihodkov je predvsem pri realizaciji kapitalskih prihodkov (14,1 %), in pri transfernih prihodkih (17,02 %). Na oboje je NO pri sprejemu proračuna opozoril
3. odhodki in drugi izdatki so realizirani dobrih 33,2 % v primerjavi s planom. Pri tem so investicijski odhodki realizirani le 14,6 %, kar kaže na slabo realizacijo investicijske dejavnosti. Opozarjamo tudi na slabo načrtovanje odhodkov po strukturi in zneskih, na kar je NO tudi opozoril ob sprejemanju proračuna.
4. ocene prihodkov in drugih prejemkov kažejo, da bo ob koncu leta realizirano le 84,6 % planiranih prihodkov in prejemkov. Ocene odhodkov in izdatkov pa kažejo, da bo ob koncu leta realizirano 85,2 % le-teh. Iz ocen sledi, da bo realiziranih prihodkov in drugih prejemkov cca 51.466.000 €, realiziranih odhodkov in drugih izdatkov pa 54.327.000 €, torej bo primanjkljaj cca 2.861.000 € in to ob zmanjšani realizaciji za cca 15 % oz. oz. cca 9 milijonov € od planirane.
5. Nadzorni odbor nepravilnosti pri poslovanju v prvem polletju 2010 ni ugotovil.

5. Obravnava gradiva za 39. sejo Sveta MO Kranj

- NO na predloženo gradivo nima pripomb.

6. Razno

- priprava letnega poročila NO: člani do 15. septembra predsedniku posredujejo predloge točk, ki naj bi jih poročilo zajemalo.
- Na podlagi 9. člena Pravilnika o plačah in plačilih občinskih funkcionarjem in nagradah članom svetov KS, članom delovnih teles občinskega sveta ter članom drugih občinskih organov, in o povračilih stroškov NO sprejema sklep,
 - da se Nadzorno poročilo o pravilnosti in smotrnosti porabe finančnih sredstev javnega naročila rekonstrukcije osnovne šole v Žabnici ter gradnje prizidka – telovadnice – faza 1, ki sta ga izdelala člana NO **Štefan Kadoič** in **Marjan Gantar** ovrednoti po kriterijih zahtevnosti kot **zahteven nadzor**.
- g. Podgoršek je vprašal ali je res, da so v preteklosti ob prodaji zemljišč v okolici odlagališča Tenetiše v lasti občine podpisovala tudi soglasja kupcev (v okviru kupoprodajne pogodbe), da v zvezi z prikrajšano lego parcel, ki so bile predmet nakupov ne bodo imeli zahtevkov. Če navedeno o obstoju tovrstnih soglasij drži, želi NO vsaj 3 kopije in informacijo o obsegu podpisovanja tovrstnih soglasij.

Seja je bila zaključena ob 18,10 uri.

Zapisal: Mirko Tavčar

