NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV (NRP) ZA LETO 2019:

PU	Nosilna PK/NRP	NRP	PP	VIR	Konto	Opis	Začetek-konec NRP	Okvirna vrednost	Realizacija 2018	Sprejeti 2019	Veljavni 2019	Realizacija 2019	Indeks		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13/10	13/11	13/12
01						**MESTNI SVET**			**5.414**	**10.000**	**15.694**	**15.361**	**283,7**	**153,6**	**97,9**
	01					**POLITIČNI SISTEM**			**5.414**	**10.000**	**15.694**	**15.361**	**283,7**	**153,6**	**97,9**
	0101					Politični sistem			5.414	10.000	15.694	15.361	283,7	153,6	97,9
	01019001					Dejavnost občinskega sveta			5.414	10.000	15.694	15.361	283,7	153,6	97,9
		10018001				**Nakup opreme za svetniške skupine**	01.01.2018 - 31.12.2021	20.000	**5.414**	**10.000**	**15.694**	**15.361**	**283,7**	**153,6**	**97,9**
			101301			**SVETNIŠKE SKUPINE**			**5.414**	**10.000**	**15.694**	**15.361**	**283,7**	**153,6**	**97,9**
					420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev			5.414	10.000	15.694	15.361	283,7	153,6	97,9
				.		Rekapitulacija: VIR			5.414	10.000	15.694	15.361	283,7	153,6	97,9
				PV00		Lastna sredstva			5.414	10.000	15.694	15.361	283,7	153,6	97,9
04						**MESTNA UPRAVA**			**8.687.584**	**34.033.606**	**34.103.739**	**15.488.820**	**178,3**	**45,5**	**45,4**
0401						**Kabinet župana**			**204.862**	**250.000**	**220.059**	**90.696**	**44,3**	**36,3**	**41,2**
	06					**LOKALNA SAMOUPRAVA**			**204.862**	**250.000**	**220.059**	**90.696**	**44,3**	**36,3**	**41,2**
	0603					Dejavnost občinske uprave			204.862	250.000	220.059	90.696	44,3	36,3	41,2
	06039002					Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav			204.862	250.000	220.059	90.696	44,3	36,3	41,2
		40100001				**Pametno mesto**	01.01.2017 - 31.12.2020	800.000	**196.876**	**250.000**	**220.059**	**90.696**	**46,1**	**36,3**	**41,2**
			101006			**PAMETNO MESTO KRANJ**			**196.876**	**250.000**	**220.059**	**90.696**	**46,1**	**36,3**	**41,2**
					402	Izdatki za blago in storitve			85.729	120.000	115.750	40.228	46,9	33,5	34,8
					420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev			111.147	130.000	104.309	50.468	45,4	38,8	48,4
				.		Rekapitulacija: VIR			196.876	250.000	220.059	90.696	46,1	36,3	41,2
				PV00		Lastna sredstva			196.876	250.000	220.059	90.696	46,1	36,3	41,2
		40218007				**Nakup opreme - Mestna uprava**	01.01.2018 - 31.12.2018	106.640	**7.986**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**-**	**-**
			100701			**SVET ZA PREVENTIVO**			**7.986**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**-**	**-**
					420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev			7.986	0	0	0	0,0	-	-
				.		Rekapitulacija: VIR			7.986	0	0	0	0,0	-	-
				PV00		Lastna sredstva			7.986	0	0	0	0,0	-	-
0402						**Urad za tehnične zadeve**			**622.584**	**1.488.451**	**1.500.951**	**1.113.487**	**178,8**	**74,8**	**74,2**
	06					**LOKALNA SAMOUPRAVA**			**204.871**	**299.484**	**311.984**	**282.465**	**137,9**	**94,3**	**90,5**
	0603					Dejavnost občinske uprave			204.871	299.484	311.984	282.465	137,9	94,3	90,5
	06039002					Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav			204.871	299.484	311.984	282.465	137,9	94,3	90,5
		40218005				**Nakup pohištva - mestna uprava**	01.01.2018 - 31.12.2018	20.000	**5.458**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**-**	**-**
			101002			**NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SRED**			**5.458**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**-**	**-**
					420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev			5.458	0	0	0	0,0	-	-
				.		Rekapitulacija: VIR			5.458	0	0	0	0,0	-	-

PU=proračunski uporabnik; Nosilna PK/NRP=nosilni podprogram programske klasifikacije; NRP=projekt v načrtu razvojnih programov; PP=proračunska postavka; VIR=vir financiranja projekta V EUR

PU	Nosilna PK/NRP	NRP	PP	VIR	Konto	Opis	Začetek-konec NRP	Okvirna vrednost	Realizacija 2018	Sprejeti 2019	Veljavni 2019	Realizacija 2019	Indeks		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13/10	13/11	13/12
				PV00		Lastna sredstva			5.458	0	0	0	0,0	-	-
		40218006				**Obnova stavbe Mestne občine Kranj**	01.01.2018 - 31.12.2018	100.000	**96.579**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**-**	**-**
		101002				**NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SRED**			**96.579**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**-**	**-**
					420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev			96.579	0	0	0	0,0	-	-
				.		Rekapitulacija: VIR			96.579	0	0	0	0,0	-	-
				PV00		Lastna sredstva			96.579	0	0	0	0,0	-	-
		40218007				**Nakup opreme - Mestna uprava**	01.01.2018 - 31.12.2018	106.640	**102.834**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**-**	**-**
		101002				**NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SRED**			**102.834**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**-**	**-**
					420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev			102.834	0	0	0	0,0	-	-
				.		Rekapitulacija: VIR			102.834	0	0	0	0,0	-	-
				PV00		Lastna sredstva			102.834	0	0	0	0,0	-	-
		40219001				**Nakup opreme - Mestna uprava**	01.01.2019 - 31.12.2019	147.000	**0**	**147.000**	**163.950**	**144.824**	**-**	**98,5**	**88,3**
		101002				**NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SRED**			**0**	**147.000**	**163.950**	**144.824**	**-**	**98,5**	**88,3**
					420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev			0	147.000	163.950	144.824	-	98,5	88,3
				.		Rekapitulacija: VIR			0	147.000	163.950	144.824	-	98,5	88,3
				PV00		Lastna sredstva			0	147.000	163.950	144.824	-	98,5	88,3
		40219005				**Nakup pohištva - mestna uprava**	01.01.2019 - 31.12.2019	40.000	**0**	**40.000**	**27.550**	**19.516**	**-**	**48,8**	**70,8**
		101002				**NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SRED**			**0**	**40.000**	**27.550**	**19.516**	**-**	**48,8**	**70,8**
					420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev			0	40.000	27.550	19.516	-	48,8	70,8
				.		Rekapitulacija: VIR			0	40.000	27.550	19.516	-	48,8	70,8
				PV00		Lastna sredstva			0	40.000	27.550	19.516	-	48,8	70,8
		40219006				**Obnova stavbe Mestne občine Kranj**	01.01.2019 - 31.12.2019	112.484	**0**	**112.484**	**120.484**	**118.124**	**-**	**105,0**	**98,0**
		101002				**NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SRED**			**0**	**112.484**	**120.484**	**118.124**	**-**	**105,0**	**98,0**
					420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev			0	112.484	120.484	118.124	-	105,0	98,0
				.		Rekapitulacija: VIR			0	112.484	120.484	118.124	-	105,0	98,0
				PV00		Lastna sredstva			0	112.484	120.484	118.124	-	105,0	98,0
07						**OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH**			**417.713**	**1.005.000**	**1.005.000**	**647.055**	**154,9**	**64,4**	**64,4**
0703						Civilna zaščita in protipožarna varnost			417.713	1.005.000	1.005.000	647.055	154,9	64,4	64,4
07039001						Usposabljanje in delovanje sistema za posredovanje ob izrednih dogodkih			109.876	115.000	115.000	114.155	103,9	99,3	99,3
		40218004				**Civilna zaščita-investicije, investicijski transferi**	01.01.2018 - 31.12.2018	110.000	**109.876**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**-**	**-**

PU	Nosilna PK/NRP	NRP	PP	VIR	Konto	Opis	Začetek-konec NRP	Okvirna vrednost	Realizacija 2018	Sprejeti 2019	Veljavni 2019	Realizacija 2019	Indeks		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13/10	13/11	13/12
			190501			**CIVILNA ZAŠČITA**			**62.162**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**-**	**-**
					431	Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki			62.162	0	0	0	0,0	-	-
			191001			**VPNDRN - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER**			**47.714**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**-**	**-**
					420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev			47.714	0	0	0	0,0	-	-
				.		Rekapitulacija: VIR			109.876	0	0	0	0,0	-	-
				PV00		Lastna sredstva			109.876	0	0	0	0,0	-	-
		40219004				**Civilna zaščita-investicije, investicijski transferi**	01.01.2019 - 31.12.2019	115.000	**0**	**115.000**	**115.000**	**114.155**	**-**	**99,3**	**99,3**
			190501			**CIVILNA ZAŠČITA**			**0**	**64.200**	**64.200**	**64.200**	**-**	**100,0**	**100,0**
					431	Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki			0	64.200	64.200	64.200	-	100,0	100,0
			191001			**VPNDRN - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER**			**0**	**50.800**	**50.800**	**49.955**	**-**	**98,3**	**98,3**
					420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev			0	33.800	50.800	49.955	-	147,8	98,3
					431	Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki			0	17.000	0	0	-	0,0	-
				.		Rekapitulacija: VIR			0	115.000	115.000	114.155	-	99,3	99,3
				PV00		Lastna sredstva			0	115.000	115.000	114.155	-	99,3	99,3
	07039002					Delovanje sistema za zaščito,reševanje in pomoč			307.837	890.000	890.000	532.901	173,1	59,9	59,9
		40218002				**Gasilsko reševalna služba-investicije, investicijski transfe**	01.01.2018 - 31.12.2018	176.400	**168.703**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**-**	**-**
			190601			**POŽARNA TAKSA**			**168.703**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**-**	**-**
					432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom			168.703	0	0	0	0,0	-	-
				.		Rekapitulacija: VIR			168.703	0	0	0	0,0	-	-
				PV01		Transfer iz državnega proračuna			168.703	0	0	0	0,0	-	-
		40218003				**Gasilska zveza Mestne občine Kranj - investicije, investici**	01.01.2018 - 31.12.2018	140.600	**139.134**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**-**	**-**
			190401			**GASILSKA ZVEZA MO KRANJ**			**105.000**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**-**	**-**
					431	Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki			105.000	0	0	0	0,0	-	-
			190601			**POŽARNA TAKSA**			**32.134**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**-**	**-**
					431	Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki			32.134	0	0	0	0,0	-	-
			191002			**INVESTICIJE GASILSKIH DRUŠTEV**			**2.000**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**-**	**-**
					431	Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki			2.000	0	0	0	0,0	-	-
				.		Rekapitulacija: VIR			139.134	0	0	0	0,0	-	-
				PV00		Lastna sredstva			77.000	0	0	0	0,0	-	-
				PV01		Transfer iz državnega proračuna			62.134	0	0	0	0,0	-	-
		40219002				**Gasilsko reševalna služba-Požarna taksa**	01.01.2019 - 31.12.2019	176.400	**0**	**176.400**	**176.400**	**171.848**	**-**	**97,4**	**97,4**
			190601			**POŽARNA TAKSA**			**0**	**176.400**	**176.400**	**171.848**	**-**	**97,4**	**97,4**
					432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom			0	176.400	176.400	171.848	-	97,4	97,4
				.		Rekapitulacija: VIR			0	176.400	176.400	171.848	-	97,4	97,4
				PV01		Transfer iz državnega proračuna			0	176.400	176.400	171.848	-	97,4	97,4

PU=proračunski uporabnik; Nosilna PK/NRP=nosilni podprogram programske klasifikacije; NRP=projekt v načrtu razvojnih programov; PP=proračunska postavka; VIR=vir financiranja projekta V EUR

PU	Nosilna PK/NRP	NRP	PP	VIR	Konto	Opis	Začetek-konec NRP	Okvirna vrednost	Realizacija 2018	Sprejeti 2019	Veljavni 2019	Realizacija 2019	Indeks		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13/10	13/11	13/12
		40219003				**Gasilska zveza Mestne občine Kranj - investicije, investici**	01.01.2019 - 31.12.2019	163.600	**0**	**163.600**	**163.600**	**162.733**	**-**	**99,5**	**99,5**
		190401				**GASILSKA ZVEZA MO KRANJ**			**0**	**130.000**	**130.000**	**130.000**	**-**	**100,0**	**100,0**
					431	Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki			0	130.000	130.000	130.000	-	100,0	100,0
		190601				**POŽARNA TAKSA**			**0**	**33.600**	**33.600**	**32.733**	**-**	**97,4**	**97,4**
					431	Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki			0	33.600	33.600	32.733	-	97,4	97,4
				.		Rekapitulacija: VIR			0	163.600	163.600	162.733	-	99,5	99,5
				PV00		Lastna sredstva			0	130.000	130.000	130.000	-	100,0	100,0
				PV01		Transfer iz državnega proračuna			0	33.600	33.600	32.733	-	97,4	97,4
		40219007				**GRS-izgradnja zaprte nadstrešnice**	01.01.2019 - 31.12.2019	250.000	**0**	**250.000**	**250.000**	**48.320**	**-**	**19,3**	**19,3**
		190301				**GASILSKO REŠEVALNA SLUŽBA**			**0**	**250.000**	**250.000**	**48.320**	**-**	**19,3**	**19,3**
					432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom			0	250.000	250.000	48.320	-	19,3	19,3
				.		Rekapitulacija: VIR			0	250.000	250.000	48.320	-	19,3	19,3
				PV00		Lastna sredstva			0	250.000	250.000	48.320	-	19,3	19,3
		40219008				**GRS-nakup vozila za vodenje večjih intervencij**	01.01.2019 - 31.12.2019	150.000	**0**	**150.000**	**150.000**	**0**	**-**	**0,0**	**0,0**
		190301				**GASILSKO REŠEVALNA SLUŽBA**			**0**	**150.000**	**150.000**	**0**	**-**	**0,0**	**0,0**
					432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom			0	150.000	150.000	0	-	0,0	0,0
				.		Rekapitulacija: VIR			0	150.000	150.000	0	-	0,0	0,0
				PV00		Lastna sredstva			0	150.000	150.000	0	-	0,0	0,0
		40219009				**GRS-nakup gasilskega vozila s cisterno**	01.01.2019 - 31.12.2020	350.000	**0**	**150.000**	**150.000**	**150.000**	**-**	**100,0**	**100,0**
		190301				**GASILSKO REŠEVALNA SLUŽBA**			**0**	**150.000**	**150.000**	**150.000**	**-**	**100,0**	**100,0**
					432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom			0	150.000	150.000	150.000	-	100,0	100,0
				.		Rekapitulacija: VIR			0	150.000	150.000	150.000	-	100,0	100,0
				PV00		Lastna sredstva			0	150.000	150.000	150.000	-	100,0	100,0
12						**PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN**			**0**	**183.967**	**183.967**	**183.967**	**-**	**100,0**	**100,0**
1206						Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije			0	183.967	183.967	183.967	-	100,0	100,0
12069001						Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije			0	183.967	183.967	183.967	-	100,0	100,0
		40218008				**Energetska sanacija upravne stavbe MO Kranj**	01.01.2018 - 31.12.2018	1.029.770	**0**	**183.967**	**183.967**	**183.967**	**-**	**100,0**	**100,0**
		101007				**OBNOVLJIVI VIRI ENERGIJE**			**0**	**183.967**	**183.967**	**183.967**	**-**	**100,0**	**100,0**
					420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev			0	183.967	0	0	-	0,0	-
					431	Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki			0	0	183.967	183.967	-	-	100,0
				.		Rekapitulacija: VIR			0	183.967	183.967	183.967	-	100,0	100,0
				PV00		Lastna sredstva			0	36.499	36.499	36.502	-	100,0	100,0
				PV01		Transfer iz državnega proračuna			0	22.120	22.120	22.119	-	100,0	100,0

PU=proračunski uporabnik; Nosilna PK/NRP=nosilni podprogram programske klasifikacije; NRP=projekt v načrtu razvojnih programov; PP=proračunska postavka; VIR=vir financiranja projekta V EUR

PU	Nosilna PK/NRP	NRP	PP	VIR	Konto	Opis	Začetek-konec NRP	Okvirna vrednost	Realizacija 2018	Sprejeti 2019	Veljavni 2019	Realizacija 2019	Indeks		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13/10	13/11	13/12
				PV02		Evropska sredstva			0	125.348	125.348	125.346	-	100,0	100,0
0403						**Urad za splošne zadeve**			**198.015**	**239.062**	**298.475**	**172.852**	**87,3**	**72,3**	**57,9**
04						**SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE**			**102.398**	**65.000**	**65.000**	**11.775**	**11,5**	**18,1**	**18,1**
0403						Druge skupne administrativne službe			102.398	65.000	65.000	11.775	11,5	18,1	18,1
04039003						Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem			102.398	65.000	65.000	11.775	11,5	18,1	18,1
		40618015				**Investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov**	01.01.2018 - 31.12.2021	275.000	**102.398**	**65.000**	**65.000**	**11.775**	**11,5**	**18,1**	**18,1**
			211001			**POSLOVNI PROSTORI - INVESTICIJE**			**102.398**	**65.000**	**65.000**	**11.775**	**11,5**	**18,1**	**18,1**
					402	Izdatki za blago in storitve			0	1.000	1.000	0	-	0,0	0,0
					420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev			102.398	64.000	64.000	11.775	11,5	18,4	18,4
				.		Rekapitulacija: VIR			102.398	65.000	65.000	11.775	11,5	18,1	18,1
				PV00		Lastna sredstva			102.398	65.000	65.000	11.775	11,5	18,1	18,1
06						**LOKALNA SAMOUPRAVA**			**3.651**	**20.000**	**20.000**	**13.517**	**370,2**	**67,6**	**67,6**
0603						Dejavnost občinske uprave			3.651	20.000	20.000	13.517	370,2	67,6	67,6
06039001						Administracija občinske uprave			3.651	20.000	20.000	13.517	370,2	67,6	67,6
		40218001				**Počitniški objekti**	01.01.2018 - 31.12.2021	80.000	**3.651**	**20.000**	**20.000**	**13.517**	**370,2**	**67,6**	**67,6**
			1010010			**POČITNIŠKI OBJEKTI IN OPREMA**			**3.651**	**20.000**	**20.000**	**13.517**	**370,2**	**67,6**	**67,6**
					420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev			3.651	20.000	20.000	13.517	370,2	67,6	67,6
				.		Rekapitulacija: VIR			3.651	20.000	20.000	13.517	370,2	67,6	67,6
				PV00		Lastna sredstva			3.651	20.000	20.000	13.517	370,2	67,6	67,6
16						**PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**			**91.966**	**154.062**	**213.475**	**147.559**	**160,5**	**95,8**	**69,1**
1605						Spodbujanje stanovanjske gradnje			457	54.062	113.475	111.670	24.414,0	206,6	98,4
16059002						Spodbujanje stanovanjske gradnje			457	54.062	113.475	111.670	24.414,0	206,6	98,4
		40018001				**Urbana prenova Kranja 1**	01.01.2018 - 30.06.2022	4.840.166	**457**	**54.062**	**113.475**	**111.670**	**24.414,0**	**206,6**	**98,4**
			200901			**STANOVANJSKO GOSPODARSTVO**			**457**	**54.062**	**113.475**	**111.670**	**24.414,0**	**206,6**	**98,4**
					420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev			457	54.062	113.475	111.670	24.414,0	206,6	98,4
				.		Rekapitulacija: VIR			457	54.062	113.475	111.670	24.414,0	206,6	98,4
				PV00		Lastna sredstva			457	10.812	70.225	111.670	24.414,0	1.032,8	159,0
				PV01		Transfer iz državnega proračuna			0	8.650	8.650	0	-	0,0	0,0
				PV02		Evropska sredstva			0	34.600	34.600	0	-	0,0	0,0
1606						Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna			91.509	100.000	100.000	35.890	39,2	35,9	35,9
16069002						Nakup zemljišč			91.509	100.000	100.000	35.890	39,2	35,9	35,9
		40618016				**Odkup obstoječih cest**	01.01.2018 - 31.12.2021	751.300	**91.509**	**100.000**	**100.000**	**35.890**	**39,2**	**35,9**	**35,9**
			101403			**NAKUPI ZEMLJIŠČ - OBSTOJEČE CESTE**			**44.084**	**65.000**	**65.000**	**32.084**	**72,8**	**49,4**	**49,4**
					402	Izdatki za blago in storitve			10.559	15.000	15.000	2.205	20,9	14,7	14,7
					420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev			33.525	50.000	50.000	29.879	89,1	59,8	59,8

PU=proračunski uporabnik; Nosilna PK/NRP=nosilni podprogram programske klasifikacije; NRP=projekt v načrtu razvojnih programov; PP=proračunska postavka; VIR=vir financiranja projekta V EUR

PU	Nosilna PK/NRP	NRP	PP	VIR	Konto	Opis	Začetek-konec NRP	Okvirna vrednost	Realizacija 2018	Sprejeti 2019	Veljavni 2019	Realizacija 2019	Indeks		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13/10	13/11	13/12
			101406			NAKUP REKONSTRUIRANIH CEST			47.425	35.000	35.000	3.806	8,0	10,9	10,9
					402	Izdatki za blago in storitve			2.316	10.000	10.000	858	37,0	8,6	8,6
					420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev			45.108	25.000	25.000	2.948	6,5	11,8	11,8
				.		Rekapitulacija: VIR			91.509	100.000	100.000	35.890	39,2	35,9	35,9
				PV00		Lastna sredstva			91.509	100.000	100.000	35.890	39,2	35,9	35,9
0407						Urad za družbene dejavnosti			562.886	419.597	419.617	389.441	69,2	92,8	92,8
	17					ZDRAVSTVENO VARSTVO			34.973	24.687	24.687	24.687	70,6	100,0	100,0
	1702					Primarno zdravstvo			34.973	24.687	24.687	24.687	70,6	100,0	100,0
	17029001					Dejavnost zdravstvenih domov			34.973	24.687	24.687	24.687	70,6	100,0	100,0
		40718011				NMP vozila	01.01.2018 - 31.12.2021	480.000	24.687	24.687	24.687	24.687	100,0	100,0	100,0
			160201			ZDRAVSTVO			24.687	24.687	24.687	24.687	100,0	100,0	100,0
					432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom			24.687	24.687	24.687	24.687	100,0	100,0	100,0
				.		Rekapitulacija: VIR			24.687	24.687	24.687	24.687	100,0	100,0	100,0
				PV00		Lastna sredstva			24.687	24.687	24.687	24.687	100,0	100,0	100,0
		40718012				RTG aparat	01.01.2018 - 31.12.2018	150.000	10.286	0	0	0	0,0	-	-
			160201			ZDRAVSTVO			10.286	0	0	0	0,0	-	-
					432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom			10.286	0	0	0	0,0	-	-
				.		Rekapitulacija: VIR			10.286	0	0	0	0,0	-	-
				PV00		Lastna sredstva			10.286	0	0	0	0,0	-	-
	18					KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE			206.510	89.104	88.904	88.899	43,0	99,8	100,0
	1803					Programi v kulturi			98.510	89.104	88.904	88.899	90,2	99,8	100,0
	18039005					Drugi programi v kulturi			98.510	89.104	88.904	88.899	90,2	99,8	100,0
		40718051				Kultura - investicijski transferi	01.01.2018 - 31.12.2018	83.339	98.510	0	0	0	0,0	-	-
			130302			PREŠERNOVO GLEDALIŠČE KRANJ - INVESTICIJE			32.998	0	0	0	0,0	-	-
					432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom			32.998	0	0	0	0,0	-	-
			130402			MESTNA KNJIŽNICA KRANJ - INVESTICIJE			51.311	0	0	0	0,0	-	-
					432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom			51.311	0	0	0	0,0	-	-
			130502			GORENJSKI MUZEJ - INVESTICIJE			14.200	0	0	0	0,0	-	-
					432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom			14.200	0	0	0	0,0	-	-
				.		Rekapitulacija: VIR			98.510	0	0	0	0,0	-	-
				PV00		Lastna sredstva			98.510	0	0	0	0,0	-	-
		40719031				Kultura - investicije	01.01.2019 - 31.12.2023	439.220	0	89.104	88.904	88.899	-	99,8	100,0
			130302			PREŠERNOVO GLEDALIŠČE KRANJ - INVESTICIJE			0	24.866	32.666	32.661	-	131,3	100,0
					432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom			0	24.866	32.666	32.661	-	131,3	100,0
			130402			MESTNA KNJIŽNICA KRANJ - INVESTICIJE			0	51.550	51.550	51.550	-	100,0	100,0

PU	Nosilna PK/NRP	NRP	PP	VIR	Konto	Opis	Začetek-konec NRP	Okvirna vrednost	Realizacija 2018	Sprejeti 2019	Veljavni 2019	Realizacija 2019	Indeks		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13/10	13/11	13/12
					432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom			0	51.550	51.550	51.550	-	100,0	100,0
			130502			**GORENJSKI MUZEJ - INVESTICIJE**			**0**	**12.688**	**4.688**	**4.688**	**-**	**36,9**	**100,0**
					432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom			0	12.688	4.688	4.688	-	36,9	100,0
				.		Rekapitulacija: VIR			0	89.104	88.904	88.899	-	99,8	100,0
				PV00		Lastna sredstva			0	89.104	88.904	88.899	-	99,8	100,0
	1805					Šport in prostočasne aktivnosti			108.000	0	0	0	0,0	-	-
	18059001					Programi športa			108.000	0	0	0	0,0	-	-
		40718021				**Zavod za šport Kranj - investicijski transfer**	01.01.2018 - 31.12.2018	90.000	**108.000**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**-**	**-**
			140303			**ŠP. DVORANA PLANINA**			**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**-**	**-**
					432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom			15.000	0	0	0	0,0	-	-
			140307			**ŠP STRAŽIŠČE**			**18.000**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**-**	**-**
					432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom			18.000	0	0	0	0,0	-	-
			140309			**ŠPORTNI CENTER KRANJ**			**75.000**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**-**	**-**
					432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom			75.000	0	0	0	0,0	-	-
				.		Rekapitulacija: VIR			108.000	0	0	0	0,0	-	-
				PV00		Lastna sredstva			108.000	0	0	0	0,0	-	-
19						**IZOBRAŽEVANJE**			**278.510**	**261.186**	**261.406**	**261.111**	**93,8**	**100,0**	**99,9**
1902						Varstvo in vzgoja predšolskih otrok			139.986	121.586	121.586	121.511	86,8	99,9	99,9
19029001						Vrtci			139.986	121.586	121.586	121.511	86,8	99,9	99,9
		40718031				**Vrtci - investicijski transfer**	01.01.2018 - 31.12.2018	119.986	**139.986**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**-**	**-**
			120301			**KRANJSKI VRTCI**			**131.686**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**-**	**-**
					432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom			131.686	0	0	0	0,0	-	-
			120401			**VVE pri OSNOVNIH ŠOLAH**			**8.300**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**-**	**-**
					432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom			8.300	0	0	0	0,0	-	-
				.		Rekapitulacija: VIR			139.986	0	0	0	0,0	-	-
				PV00		Lastna sredstva			139.986	0	0	0	0,0	-	-
		40719021				**Investicijski transferi-vrtci**	01.01.2019 - 31.12.2023	602.786	**0**	**121.586**	**121.586**	**121.511**	**-**	**99,9**	**99,9**
			120301			**KRANJSKI VRTCI**			**0**	**112.000**	**112.000**	**112.000**	**-**	**100,0**	**100,0**
					432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom			0	112.000	112.000	112.000	-	100,0	100,0
			120401			**VVE pri OSNOVNIH ŠOLAH**			**0**	**9.586**	**9.586**	**9.511**	**-**	**99,2**	**99,2**
					432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom			0	9.586	9.586	9.511	-	99,2	99,2
				.		Rekapitulacija: VIR			0	121.586	121.586	121.511	-	99,9	99,9
				PV00		Lastna sredstva			0	121.586	121.586	121.511	-	99,9	99,9
1903						Primarno in sekundarno izobraževanje			138.524	139.600	139.820	139.600	100,8	100,0	99,8

PU=proračunski uporabnik; Nosilna PK/NRP=nosilni podprogram programske klasifikacije; NRP=projekt v načrtu razvojnih programov; PP=proračunska postavka; VIR=vir financiranja projekta V EUR

PU	Nosilna PK/NRP	NRP	PP	VIR	Konto	Opis	Začetek-konec NRP	Okvirna vrednost	Realizacija 2018	Sprejeti 2019	Veljavni 2019	Realizacija 2019	Indeks		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13/10	13/11	13/12
	19039001					Osnovno šolstvo			138.524	139.600	139.820	139.600	100,8	100,0	99,8
		40718041				**OŠ-računalniško opremljanje**	01.01.2018 - 31.12.2018	20.000	**19.999**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**100,0**	**100,0**	**100,0**
			111501			**RAČUNALNIŠKO OPREMLJANJE OŠ**			**19.999**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**100,0**	**100,0**	**100,0**
					432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom			19.999	20.000	20.000	20.000	100,0	100,0	100,0
				.		Rekapitulacija: VIR			19.999	20.000	20.000	20.000	100,0	100,0	100,0
				PV00		Lastna sredstva			19.999	20.000	20.000	20.000	100,0	100,0	100,0
		40718042				**OŠ-investicijski transfer**	01.01.2018 - 31.12.2018	117.367	**118.525**	**119.600**	**119.820**	**119.600**	**100,9**	**100,0**	**99,8**
			110301			**OŠ PREDOSLJE KRANJ**			**14.000**	**14.000**	**14.000**	**14.000**	**100,0**	**100,0**	**100,0**
					432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom			14.000	14.000	14.000	14.000	100,0	100,0	100,0
			110401			**OŠ HELENE PUHAR KRANJ**			**4.725**	**7.115**	**7.115**	**7.115**	**150,6**	**100,0**	**100,0**
					432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom			4.725	7.115	7.115	7.115	150,6	100,0	100,0
			110501			**OŠ MATIJE ČOPA KRANJ**			**5.974**	**6.088**	**6.088**	**6.088**	**101,9**	**100,0**	**100,0**
					432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom			5.974	6.088	6.088	6.088	101,9	100,0	100,0
			110601			**OŠ JAKOBA ALJAŽA KRANJ**			**11.700**	**11.922**	**11.922**	**11.922**	**101,9**	**100,0**	**100,0**
					432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom			11.700	11.922	11.922	11.922	101,9	100,0	100,0
			110701			**OŠ STRAŽIŠČE KRANJ**			**7.810**	**7.810**	**7.810**	**7.810**	**100,0**	**100,0**	**100,0**
					432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom			7.810	7.810	7.810	7.810	100,0	100,0	100,0
			110801			**OŠ FRANCETA PREŠERNA KRANJ**			**15.500**	**15.500**	**15.500**	**15.500**	**100,0**	**100,0**	**100,0**
					432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom			15.500	15.500	15.500	15.500	100,0	100,0	100,0
			110901			**OŠ SIMONA JENKA KRANJ**			**13.346**	**11.600**	**11.820**	**11.600**	**86,9**	**100,0**	**98,1**
					432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom			13.346	11.600	11.820	11.600	86,9	100,0	98,1
			111101			**OŠ STANETA ŽAGARJA KRANJ**			**4.970**	**5.065**	**5.065**	**5.065**	**101,9**	**100,0**	**100,0**
					432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom			4.970	5.065	5.065	5.065	101,9	100,0	100,0
			111201			**OŠ OREHEK KRANJ**			**7.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**100,0**	**100,0**	**100,0**
					432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom			7.000	7.000	7.000	7.000	100,0	100,0	100,0
			111301			**GLASBENA ŠOLA KRANJ**			**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**100,0**	**100,0**	**100,0**
					432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom			10.000	10.000	10.000	10.000	100,0	100,0	100,0
			111401			**LJUDSKA UNIVERZA KRANJ**			**23.500**	**23.500**	**23.500**	**23.500**	**100,0**	**100,0**	**100,0**
					432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom			23.500	23.500	23.500	23.500	100,0	100,0	100,0
				.		Rekapitulacija: VIR			118.525	119.600	119.820	119.600	100,9	100,0	99,8
				PV00		Lastna sredstva			118.525	119.600	119.820	119.600	100,9	100,0	99,8
20						**SOCIALNO VARSTVO**			**42.893**	**44.620**	**44.620**	**14.744**	**34,4**	**33,0**	**33,0**
2002						Varstvo otrok in družine			994	500	500	493	49,6	98,6	98,6
20029001						Drugi programi v pomoč družini			994	500	500	493	49,6	98,6	98,6
		40718003				**Investicijski transferi, Škrlovec**	01.01.2018 - 31.12.2018	1.000	**994**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**-**	**-**
			150202			**PROGRAMI POMOČI V DRUŽINI**			**994**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**-**	**-**

PU	Nosilna PK/NRP	NRP	PP	VIR	Konto	Opis	Začetek-konec NRP	Okvirna vrednost	Realizacija 2018	Sprejeti 2019	Veljavni 2019	Realizacija 2019	Indeks		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13/10	13/11	13/12
					432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom			994	0	0	0	0,0	-	-
				.		Rekapitulacija: VIR			994	0	0	0	0,0	-	-
				PV00		Lastna sredstva			994	0	0	0	0,0	-	-
		40719003				**Škrlovec 2 – investicijski transfer**	01.01.2019 - 31.12.2023	7.800	**0**	**500**	**500**	**493**	**-**	**98,6**	**98,6**
		150202				**PROGRAMI POMOČI V DRUŽINI**			**0**	**500**	**500**	**493**	**-**	**98,6**	**98,6**
					432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom			0	500	500	493	-	98,6	98,6
				.		Rekapitulacija: VIR			0	500	500	493	-	98,6	98,6
				PV00		Lastna sredstva			0	500	500	493	-	98,6	98,6
	2004					Izvajanje programov socialnega varstva			41.900	44.120	44.120	14.251	34,0	32,3	32,3
	20049003					Socialno varstvo starih			33.000	35.000	35.000	9.990	30,3	28,5	28,5
		40700049				**Dom upokojencev Kranj - adaptacija**	01.01.2015 - 31.12.2018	100.000	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**-**	**-**
		150901				**DOM UPOKOJENCEV KRANJ**			**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**-**	**-**
					432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom			25.000	0	0	0	0,0	-	-
				.		Rekapitulacija: VIR			25.000	0	0	0	0,0	-	-
				PV00		Lastna sredstva			25.000	0	0	0	0,0	-	-
		40718002				**Pomoč na domu, avto**	01.01.2018 - 31.12.2023	58.000	**8.000**	**10.000**	**10.000**	**9.990**	**124,9**	**99,9**	**99,9**
		150801				**POMOČ NA DOMU-DOM UPOKOJ.KRANJ**			**8.000**	**10.000**	**10.000**	**9.990**	**124,9**	**99,9**	**99,9**
					432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom			8.000	10.000	10.000	9.990	124,9	99,9	99,9
				.		Rekapitulacija: VIR			8.000	10.000	10.000	9.990	124,9	99,9	99,9
				PV00		Lastna sredstva			8.000	10.000	10.000	9.990	124,9	99,9	99,9
		40719002				**Dom upokojencev Kranj - investicijski transfer**	01.01.2019 - 31.12.2023	795.000	**0**	**25.000**	**25.000**	**0**	**-**	**0,0**	**0,0**
		150901				**DOM UPOKOJENCEV KRANJ**			**0**	**25.000**	**25.000**	**0**	**-**	**0,0**	**0,0**
					432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom			0	25.000	25.000	0	-	0,0	0,0
				.		Rekapitulacija: VIR			0	25.000	25.000	0	-	0,0	0,0
				PV00		Lastna sredstva			0	25.000	25.000	0	-	0,0	0,0
	20049004					Socialno varstvo materialno ogroženih			8.900	9.120	9.120	4.261	47,9	46,7	46,7
		40718001				**Investicijski transferi, Sejmišče 4**	01.01.2018 - 31.12.2018	11.480	**8.900**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**-**	**-**
		150601				**RAZDELILNICA HRANE-CSD KRANJ**			**8.069**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**-**	**-**
					432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom			8.069	0	0	0	0,0	-	-
		151201				**CENTER ZA ODVISNOST-CSD KRANJ**			**831**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**-**	**-**
					432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom			831	0	0	0	0,0	-	-
				.		Rekapitulacija: VIR			8.900	0	0	0	0,0	-	-
				PV00		Lastna sredstva			8.900	0	0	0	0,0	-	-

PU=proračunski uporabnik; Nosilna PK/NRP=nosilni podprogram programske klasifikacije; NRP=projekt v načrtu razvojnih programov; PP=proračunska postavka; VIR=vir financiranja projekta V EUR

PU	Nosilna PK/NRP	NRP	PP	VIR	Konto	Opis	Začetek-konec NRP	Okvirna vrednost	Realizacija 2018	Sprejeti 2019	Veljavni 2019	Realizacija 2019	Indeks		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13/10	13/11	13/12
		40719001				**Sejmišče 4 – investicijski transfer**	01.01.2019 - 31.12.2023	37.370	**0**	**9.120**	**9.120**	**4.261**	**-**	**46,7**	**46,7**
			150601			**RAZDELILNICA HRANE-CSD KRANJ**			**0**	**2.700**	**2.700**	**2.266**	**-**	**83,9**	**83,9**
					432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom			0	2.700	2.700	2.266	-	83,9	83,9
			151201			**CENTER ZA ODVISNOST-CSD KRANJ**			**0**	**920**	**920**	**846**	**-**	**92,0**	**92,0**
					432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom			0	920	920	846	-	92,0	92,0
			151501			**ZAVETIŠČE ZA BREZDOMCE**			**0**	**5.500**	**5.500**	**1.148**	**-**	**20,9**	**20,9**
					432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom			0	5.500	5.500	1.148	-	20,9	20,9
				.		Rekapitulacija: VIR			0	9.120	9.120	4.261	-	46,7	46,7
				PV00		Lastna sredstva			0	9.120	9.120	4.261	-	46,7	46,7
0408						**Urad za okolje in prostor**			**34.503**	**279.242**	**279.859**	**39.219**	**113,7**	**14,0**	**14,0**
06						**LOKALNA SAMOUPRAVA**			**1.824**	**227.242**	**227.859**	**494**	**27,1**	**0,2**	**0,2**
0603						Dejavnost občinske uprave			1.824	227.242	227.859	494	27,1	0,2	0,2
06039002						Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav			1.824	227.242	227.859	494	27,1	0,2	0,2
		40018001				**Urbana prenova Kranja 1**	01.01.2018 - 30.06.2022	4.840.166	**1.824**	**227.242**	**227.859**	**494**	**27,1**	**0,2**	**0,2**
			180212			**PISARNA ZA URBANO PRENOVO**			**1.824**	**227.242**	**227.859**	**494**	**27,1**	**0,2**	**0,2**
					402	Izdatki za blago in storitve			0	227.242	227.242	0	-	0,0	0,0
					420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev			1.824	0	617	494	27,1	-	80,1
				.		Rekapitulacija: VIR			1.824	227.242	227.859	494	27,1	0,2	0,2
				PV00		Lastna sredstva			1.824	46.424	47.041	494	27,1	1,1	1,1
				PV01		Transfer iz državnega proračuna			0	36.164	36.164	0	-	0,0	0,0
				PV02		Evropska sredstva			0	144.654	144.654	0	-	0,0	0,0
18						**KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE**			**32.679**	**52.000**	**52.000**	**38.725**	**118,5**	**74,5**	**74,5**
1802						Ohranjanje kulturne dediščine			32.679	52.000	52.000	38.725	118,5	74,5	74,5
18029001						Nepremična kulturna dediščina			32.679	52.000	52.000	38.725	118,5	74,5	74,5
		40600051				**Staro mestno jedro**	01.05.2007 - 31.12.2020	585.000	**32.679**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**-**	**-**
			181101			**MESTNO JEDRO**			**32.679**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**-**	**-**
					402	Izdatki za blago in storitve			136	0	0	0	0,0	-	-
					431	Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki			32.543	0	0	0	0,0	-	-
				.		Rekapitulacija: VIR			32.679	0	0	0	0,0	-	-
				PV00		Lastna sredstva			32.679	0	0	0	0,0	-	-
		40619091				**Sofinanciranje obnove stavb v starem Kranju**	01.01.2019 - 31.12.2020	108.000	**0**	**52.000**	**52.000**	**38.725**	**-**	**74,5**	**74,5**
			181101			**MESTNO JEDRO**			**0**	**52.000**	**52.000**	**38.725**	**-**	**74,5**	**74,5**
					402	Izdatki za blago in storitve			0	2.000	2.000	492	-	24,6	24,6
					431	Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki			0	50.000	50.000	38.233	-	76,5	76,5
				.		Rekapitulacija: VIR			0	52.000	52.000	38.725	-	74,5	74,5

PU=proračunski uporabnik; Nosilna PK/NRP=nosilni podprogram programske klasifikacije; NRP=projekt v načrtu razvojnih programov; PP=proračunska postavka; VIR=vir financiranja projekta V EUR

PU	Nosilna PK/NRP	NRP	PP	VIR	Konto	Opis	Začetek-konec NRP	Okvirna vrednost	Realizacija 2018	Sprejeti 2019	Veljavni 2019	Realizacija 2019	Indeks		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13/10	13/11	13/12
				PV00		Lastna sredstva			0	52.000	52.000	38.725	-	74,5	74,5
0410						**Urad za gospodarstvo in GJS**			**940.858**	**1.916.970**	**2.098.807**	**1.240.189**	**131,8**	**64,7**	**59,1**
11						**KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO**			**134.339**	**165.000**	**165.000**	**150.070**	**111,7**	**91,0**	**91,0**
1102						Program reforme kmetijstva in živilstva			134.339	165.000	165.000	150.070	111,7	91,0	91,0
11029001						Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu			134.339	165.000	165.000	150.070	111,7	91,0	91,0
		40618013				**Državne pomoči v kmetijstvu**	01.01.2018 - 31.12.2020	468.000	**134.339**	**165.000**	**165.000**	**150.070**	**111,7**	**91,0**	**91,0**
			170203			**KMETIJSTVO**			**134.339**	**165.000**	**165.000**	**150.070**	**111,7**	**91,0**	**91,0**
					410	Subvencije			134.339	165.000	165.000	150.070	111,7	91,0	91,0
				.		Rekapitulacija: VIR			134.339	165.000	165.000	150.070	111,7	91,0	91,0
				PV00		Lastna sredstva			134.339	165.000	165.000	150.070	111,7	91,0	91,0
12						**PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN**			**119.168**	**856.103**	**956.103**	**343.135**	**287,9**	**40,1**	**35,9**
1206						Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije			119.168	856.103	956.103	343.135	287,9	40,1	35,9
12069001						Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije			119.168	856.103	956.103	343.135	287,9	40,1	35,9
		40600093				**Energetska zasnova Kranja**	01.05.2007 - 31.12.2021	980.000	**119.168**	**256.103**	**356.103**	**343.135**	**287,9**	**134,0**	**96,4**
			231001			**ENERGETSKA ZASNOVA KRANJA**			**119.168**	**256.103**	**356.103**	**343.135**	**287,9**	**134,0**	**96,4**
					402	Izdatki za blago in storitve			119.168	253.103	353.103	343.135	287,9	135,6	97,2
					420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev			0	3.000	3.000	0	-	0,0	0,0
				.		Rekapitulacija: VIR			119.168	256.103	356.103	343.135	287,9	134,0	96,4
				PV00		Lastna sredstva			62.720	40.000	140.000	310.606	495,2	776,5	221,9
				PV02		Evropska sredstva			56.448	216.103	216.103	32.529	57,6	15,1	15,1
		40918001				**Nakup vozil**	01.01.2018 - 31.12.2021	2.400.000	**0**	**600.000**	**600.000**	**0**	**-**	**0,0**	**0,0**
			231001			**ENERGETSKA ZASNOVA KRANJA**			**0**	**600.000**	**600.000**	**0**	**-**	**0,0**	**0,0**
					420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev			0	600.000	600.000	0	-	0,0	0,0
				.		Rekapitulacija: VIR			0	600.000	600.000	0	-	0,0	0,0
				OV05		Ostali viri - koncesionar, javno podjetje			0	240.000	240.000	0	-	0,0	0,0
				PV01		Transfer iz državnega proračuna			0	360.000	360.000	0	-	0,0	0,0
13						**PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE**			**669.659**	**852.867**	**902.798**	**672.102**	**100,4**	**78,8**	**74,4**
1302						Cestni promet in infrastruktura			669.659	852.867	902.798	672.102	100,4	78,8	74,4
13029003						Urejanje cestnega prometa			460.838	581.867	601.308	370.815	80,5	63,7	61,7
		40300011				**Nove tehnologije za urejanje prometa**	01.01.2017 - 31.12.2021	470.000	**85.860**	**105.437**	**105.437**	**59.588**	**69,4**	**56,5**	**56,5**
			220205			**UREJANJE CESTNEGA PROMETA - MATERIALNI STROŠKI**			**71.708**	**84.437**	**89.437**	**59.588**	**83,1**	**70,6**	**66,6**
					420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev			71.708	84.437	89.437	59.588	83,1	70,6	66,6
			301704			**Ukrepi trajnostne mobilnosti (javne električne polnilnice)**			**14.152**	**21.000**	**16.000**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
					420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev			14.152	21.000	16.000	0	0,0	0,0	0,0
				.		Rekapitulacija: VIR			85.860	105.437	105.437	59.588	69,4	56,5	56,5

PU=proračunski uporabnik; Nosilna PK/NRP=nosilni podprogram programske klasifikacije; NRP=projekt v načrtu razvojnih programov; PP=proračunska postavka; VIR=vir financiranja projekta V EUR

PU	Nosilna PK/NRP	NRP	PP	VIR	Konto	Opis	Začetek-konec NRP	Okvirna vrednost	Realizacija 2018	Sprejeti 2019	Veljavni 2019	Realizacija 2019	Indeks		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13/10	13/11	13/12
				PV00		Lastna sredstva			85.860	105.437	105.437	59.588	69,4	56,5	56,5
		40318001				**Nadgradnja sistema za izposojo koles KR-s-kolesom**	21.08.2017 - 31.12.2021	1.339.600	**374.389**	**393.000**	**412.441**	**229.990**	**61,4**	**58,5**	**55,8**
			220205			**UREJANJE CESTNEGA PROMETA - MATERIALNI STROŠKI**			**374.389**	**393.000**	**412.441**	**229.990**	**61,4**	**58,5**	**55,8**
					402	Izdatki za blago in storitve			6.789	0	7.092	7.091	104,4	-	100,0
					420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev			367.600	393.000	405.349	222.900	60,6	56,7	55,0
				.		Rekapitulacija: VIR			374.389	393.000	412.441	229.990	61,4	58,5	55,8
				PV00		Lastna sredstva			240.642	152.000	171.441	50.814	21,1	33,4	29,6
				PV01		Transfer iz državnega proračuna			20.062	36.000	36.000	26.876	134,0	74,7	74,7
				PV02		Evropska sredstva			113.685	205.000	205.000	152.300	134,0	74,3	74,3
		40318002				**Hitro s kolesom**	01.01.2018 - 31.12.2020	533.583	**589**	**83.430**	**83.430**	**81.237**	**13.801,9**	**97,4**	**97,4**
			220205			**UREJANJE CESTNEGA PROMETA - MATERIALNI STROŠKI**			**589**	**83.430**	**83.430**	**81.237**	**13.801,9**	**97,4**	**97,4**
					402	Izdatki za blago in storitve			0	0	2.806	2.806	-	-	100,0
					420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev			589	83.430	80.624	78.431	13.325,2	94,0	97,3
				.		Rekapitulacija: VIR			589	83.430	83.430	81.237	13.801,9	97,4	97,4
				PV00		Lastna sredstva			589	45.040	45.040	81.237	13.801,9	180,4	180,4
				PV01		Transfer iz državnega proračuna			0	7.678	7.678	0	-	0,0	0,0
				PV02		Evropska sredstva			0	30.712	30.712	0	-	0,0	0,0
	13029004					Cestna razsvetljava			208.821	271.000	301.490	301.287	144,3	111,2	99,9
		40318004				**Javna razsvetljava**	01.01.2018 - 31.12.2023	2.400.000	**208.821**	**271.000**	**301.490**	**301.287**	**144,3**	**111,2**	**99,9**
			231093			**CESTNA RAZSVETLJAVA**			**208.821**	**271.000**	**269.513**	**269.310**	**129,0**	**99,4**	**99,9**
					402	Izdatki za blago in storitve			0	0	24.518	24.339	-	-	99,3
					420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev			208.821	271.000	244.995	244.971	117,3	90,4	100,0
			301702			**PRAZNIČNA OKRASITEV NASELIJ**			**0**	**0**	**31.977**	**31.976**	**-**	**-**	**100,0**
					420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev			0	0	31.977	31.976	-	-	100,0
				.		Rekapitulacija: VIR			208.821	271.000	301.490	301.287	144,3	111,2	99,9
				PV00		Lastna sredstva			208.821	271.000	301.490	301.287	144,3	111,2	99,9
14						**GOSPODARSTVO**			**17.197**	**42.500**	**42.500**	**42.500**	**247,1**	**100,0**	**100,0**
1403						Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva			17.197	42.500	42.500	42.500	247,1	100,0	100,0
14039002						Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva			17.197	42.500	42.500	42.500	247,1	100,0	100,0
		40318003				**Investicije Zavoda za turizem in kulturo Kranj**	01.01.2018 - 31.12.2020	86.700	**17.197**	**42.500**	**42.500**	**42.500**	**247,1**	**100,0**	**100,0**
			170301			**ZAVOD ZA TURIZEM in KULTURO KRANJ**			**17.197**	**42.500**	**42.500**	**42.500**	**247,1**	**100,0**	**100,0**
					432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom			17.197	42.500	42.500	42.500	247,1	100,0	100,0
				.		Rekapitulacija: VIR			17.197	42.500	42.500	42.500	247,1	100,0	100,0
				PV00		Lastna sredstva			17.197	42.500	42.500	42.500	247,1	100,0	100,0
15						**VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE**			**495**	**500**	**32.406**	**32.382**	**6.541,6**	**6.476,5**	**99,9**

PU=proračunski uporabnik; Nosilna PK/NRP=nosilni podprogram programske klasifikacije; NRP=projekt v načrtu razvojnih programov; PP=proračunska postavka; VIR=vir financiranja projekta V EUR

PU	Nosilna PK/NRP	NRP	PP	VIR	Konto	Opis	Začetek-konec NRP	Okvirna vrednost	Realizacija 2018	Sprejeti 2019	Veljavni 2019	Realizacija 2019	Indeks		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13/10	13/11	13/12
	1501					Okoljevarstvene politike in splošne administrativne zadeve			495	500	500	496	100,2	99,2	99,2
	15019001					Regulatorni okvir,splošna administracija in oblikovanje politike			495	500	500	496	100,2	99,2	99,2
		40618027				**LEAG**	01.01.2018 - 31.12.2021	2.000	**495**	**500**	**500**	**496**	**100,2**	**99,2**	**99,2**
			231021			**LEA**			**495**	**500**	**500**	**496**	**100,2**	**99,2**	**99,2**
					432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom			495	500	500	496	100,2	99,2	99,2
				.		Rekapitulacija: VIR			495	500	500	496	100,2	99,2	99,2
				PV00		Lastna sredstva			495	500	500	496	100,2	99,2	99,2
	1502					Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor			0	0	31.906	31.886	-	-	99,9
	15029001					Zbiranje in ravnanje z odpadki			0	0	31.906	31.886	-	-	99,9
		40619021				**Zaprto odlagališče Tenetiše**	13.02.2019 - 31.12.2022	116.800	**0**	**0**	**31.906**	**31.886**	**-**	**-**	**99,9**
			230207			**DEPONIJA TENETIŠE**			**0**	**0**	**31.906**	**31.886**	**-**	**-**	**99,9**
					420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev			0	0	31.906	31.886	-	-	99,9
				.		Rekapitulacija: VIR			0	0	31.906	31.886	-	-	99,9
				PV00		Lastna sredstva			0	0	31.906	31.886	-	-	99,9
0411						**Projektna pisarna**			**6.123.876**	**29.440.284**	**29.285.971**	**12.442.936**	**203,2**	**42,3**	**42,5**
06						**LOKALNA SAMOUPRAVA**			**11.748**	**45.000**	**85.000**	**70.856**	**603,1**	**157,5**	**83,4**
	0603					Dejavnost občinske uprave			11.748	45.000	85.000	70.856	603,1	157,5	83,4
	06039002					Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav			11.748	45.000	85.000	70.856	603,1	157,5	83,4
		40618017				**Domovi po KS**	01.01.2018 - 31.12.2021	259.183	**11.748**	**45.000**	**85.000**	**70.856**	**603,1**	**157,5**	**83,4**
			101003			**DOMOVI KS**			**11.748**	**45.000**	**85.000**	**70.856**	**603,1**	**157,5**	**83,4**
					420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev			11.748	45.000	85.000	70.856	603,1	157,5	83,4
				.		Rekapitulacija: VIR			11.748	45.000	85.000	70.856	603,1	157,5	83,4
				PV00		Lastna sredstva			11.748	45.000	85.000	70.856	603,1	157,5	83,4
11						**KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO**			**12.737**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**-**	**-**
	1103					Splošne storitve v kmetijstvu			12.737	0	0	0	0,0	-	-
	11039002					Zdravstveno varstvo rastlin in živali			12.737	0	0	0	0,0	-	-
		40618031				**Zavetišče za zapuščene živali v Mestni občini Kranj**	20.06.2018 -	1.602.622	**12.737**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**-**	**-**
			170220			**ZAVETIŠČE ZA ZAPUŠČENE ŽIVALI V MESTNI OBČINI KRANJ**			**12.737**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**-**	**-**
					420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev			12.737	0	0	0	0,0	-	-
				.		Rekapitulacija: VIR			12.737	0	0	0	0,0	-	-
				PV00		Lastna sredstva			12.737	0	0	0	0,0	-	-
12						**PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN**			**178.442**	**2.792.427**	**2.792.427**	**2.723.849**	**1.526,5**	**97,5**	**97,5**
	1206					Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije			178.442	2.792.427	2.792.427	2.723.849	1.526,5	97,5	97,5
	12069001					Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije			178.442	2.792.427	2.792.427	2.723.849	1.526,5	97,5	97,5

PU	Nosilna PK/NRP	NRP	PP	VIR	Konto	Opis	Začetek-konec NRP	Okvirna vrednost	Realizacija 2018	Sprejeti 2019	Veljavni 2019	Realizacija 2019	Indeks		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13/10	13/11	13/12
		40700113				**Energetska sanacija OŠ Jakoba Aljaža s športno dvorano**	01.01.2018 - 31.12.2018	1.607.391	**0**	**691.630**	**691.630**	**681.135**	**-**	**98,5**	**98,5**
		141002				**OBNOVLJIVI VIRI ENERGIJE**			**0**	**691.630**	**691.630**	**681.135**	**-**	**98,5**	**98,5**
					402	Izdatki za blago in storitve			0	3.000	3.000	0	-	0,0	0,0
					420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev			0	688.630	5.000	0	-	0,0	0,0
					431	Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki			0	0	683.630	681.135	-	-	99,6
				.		Rekapitulacija: VIR			0	691.630	691.630	681.135	-	98,5	98,5
				PV00		Lastna sredstva			0	143.630	143.630	127.274	-	88,6	88,6
				PV01		Transfer iz državnega proračuna			0	109.600	109.600	82.465	-	75,2	75,2
				PV02		Evropska sredstva			0	438.400	438.400	471.396	-	107,5	107,5
		40700114				**Energetska sanacija Prešernovega gledališča Kranj**	01.01.2018 - 31.12.2018	271.002	**0**	**174.160**	**174.160**	**169.477**	**-**	**97,3**	**97,3**
		141002				**OBNOVLJIVI VIRI ENERGIJE**			**0**	**174.160**	**174.160**	**169.477**	**-**	**97,3**	**97,3**
					402	Izdatki za blago in storitve			0	1.500	1.500	0	-	0,0	0,0
					420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev			0	172.660	3.000	1.220	-	0,7	40,7
					431	Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki			0	0	169.660	168.257	-	-	99,2
				.		Rekapitulacija: VIR			0	174.160	174.160	169.477	-	97,3	97,3
				PV00		Lastna sredstva			0	38.160	38.160	34.870	-	91,4	91,4
				PV01		Transfer iz državnega proračuna			0	27.200	27.200	20.192	-	74,2	74,2
				PV02		Evropska sredstva			0	108.800	108.800	114.415	-	105,2	105,2
		40700116				**Energetska sanacija OŠ France Prešeren POŠ Kokrica**	01.01.2018 - 31.12.2018	363.301	**0**	**265.480**	**265.480**	**257.141**	**-**	**96,9**	**96,9**
		141002				**OBNOVLJIVI VIRI ENERGIJE**			**0**	**265.480**	**265.480**	**257.141**	**-**	**96,9**	**96,9**
					402	Izdatki za blago in storitve			0	2.000	2.000	0	-	0,0	0,0
					420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev			0	263.480	4.000	0	-	0,0	0,0
					431	Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki			0	0	259.480	257.141	-	-	99,1
				.		Rekapitulacija: VIR			0	265.480	265.480	257.141	-	96,9	96,9
				PV00		Lastna sredstva			0	57.480	57.480	46.479	-	80,9	80,9
				PV01		Transfer iz državnega proračuna			0	41.600	41.600	30.857	-	74,2	74,2
				PV02		Evropska sredstva			0	166.400	166.400	179.805	-	108,1	108,1
		40700117				**Energetska sanacija vrtca Janina**	01.01.2018 - 31.12.2018	285.485	**0**	**189.130**	**189.130**	**183.954**	**-**	**97,3**	**97,3**
		141002				**OBNOVLJIVI VIRI ENERGIJE**			**0**	**189.130**	**189.130**	**183.954**	**-**	**97,3**	**97,3**
					402	Izdatki za blago in storitve			0	1.500	1.500	0	-	0,0	0,0
					420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev			0	187.630	3.000	0	-	0,0	0,0
					431	Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki			0	0	184.630	183.954	-	-	99,6
				.		Rekapitulacija: VIR			0	189.130	189.130	183.954	-	97,3	97,3
				PV00		Lastna sredstva			0	41.130	41.130	36.792	-	89,5	89,5
				PV01		Transfer iz državnega proračuna			0	29.600	29.600	22.074	-	74,6	74,6

PU	Nosilna PK/NRP	NRP	PP	VIR	Konto	Opis	Začetek-konec NRP	Okvirna vrednost	Realizacija 2018	Sprejeti 2019	Veljavni 2019	Realizacija 2019	Indeks		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13/10	13/11	13/12
				PV02		Evropska sredstva			0	118.400	118.400	125.088	-	105,6	105,6
		40700118				**Energetska sanacija OŠ Helene Puhar**	01.01.2018 - 31.12.2018	533.104	**0**	**329.350**	**329.350**	**320.851**	**-**	**97,4**	**97,4**
		141002				**OBNOVLJIVI VIRI ENERGIJE**			**0**	**329.350**	**329.350**	**320.851**	**-**	**97,4**	**97,4**
					402	Izdatki za blago in storitve			0	2.000	2.000	0	-	0,0	0,0
					420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev			0	327.350	3.000	0	-	0,0	0,0
					431	Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki			0	0	324.350	320.851	-	-	98,9
				.		Rekapitulacija: VIR			0	329.350	329.350	320.851	-	97,4	97,4
				PV00		Lastna sredstva			0	69.350	69.350	60.470	-	87,2	87,2
				PV01		Transfer iz državnega proračuna			0	52.000	52.000	39.017	-	75,0	75,0
				PV02		Evropska sredstva			0	208.000	208.000	221.364	-	106,4	106,4
		40718032				**Energetska sanacija OŠ Simon Jenko - PŠ Trstenik**	01.01.2018 - 31.12.2018	200.095	**0**	**112.780**	**112.780**	**108.022**	**-**	**95,8**	**95,8**
		141002				**OBNOVLJIVI VIRI ENERGIJE**			**0**	**112.780**	**112.780**	**108.022**	**-**	**95,8**	**95,8**
					402	Izdatki za blago in storitve			0	1.000	1.000	0	-	0,0	0,0
					420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev			0	111.780	2.000	0	-	0,0	0,0
					431	Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki			0	0	109.780	108.022	-	-	98,4
				.		Rekapitulacija: VIR			0	112.780	112.780	108.022	-	95,8	95,8
				PV00		Lastna sredstva			0	24.780	24.780	21.604	-	87,2	87,2
				PV01		Transfer iz državnega proračuna			0	17.600	17.600	12.963	-	73,7	73,7
				PV02		Evropska sredstva			0	70.400	70.400	73.455	-	104,3	104,3
		40718033				**Energetska sanacija Vrtca Najdihojca**	01.01.2018 - 31.12.2018	184.465	**0**	**158.190**	**158.190**	**150.818**	**-**	**95,3**	**95,3**
		141002				**OBNOVLJIVI VIRI ENERGIJE**			**0**	**158.190**	**158.190**	**150.818**	**-**	**95,3**	**95,3**
					402	Izdatki za blago in storitve			0	1.500	1.500	0	-	0,0	0,0
					420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev			0	156.690	2.000	0	-	0,0	0,0
					431	Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki			0	0	154.690	150.818	-	-	97,5
				.		Rekapitulacija: VIR			0	158.190	158.190	150.818	-	95,3	95,3
				PV00		Lastna sredstva			0	34.190	34.190	30.163	-	88,2	88,2
				PV01		Transfer iz državnega proračuna			0	24.800	24.800	18.099	-	73,0	73,0
				PV02		Evropska sredstva			0	99.200	99.200	102.556	-	103,4	103,4
		40718043				**Energetska sanacija OŠ Staneta Žagarja**	01.01.2018 - 31.12.2018	727.463	**0**	**284.440**	**284.440**	**277.552**	**-**	**97,6**	**97,6**
		141002				**OBNOVLJIVI VIRI ENERGIJE**			**0**	**284.440**	**284.440**	**277.552**	**-**	**97,6**	**97,6**
					402	Izdatki za blago in storitve			0	2.000	2.000	0	-	0,0	0,0
					420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev			0	282.440	3.000	0	-	0,0	0,0
					431	Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki			0	0	279.440	277.552	-	-	99,3
				.		Rekapitulacija: VIR			0	284.440	284.440	277.552	-	97,6	97,6
				PV00		Lastna sredstva			0	60.440	60.440	54.830	-	90,7	90,7

PU	Nosilna PK/NRP	NRP	PP	VIR	Konto	Opis	Začetek-konec NRP	Okvirna vrednost	Realizacija 2018	Sprejeti 2019	Veljavni 2019	Realizacija 2019	Indeks		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13/10	13/11	13/12
				PV01		Transfer iz državnega proračuna			0	44.800	44.800	33.987	-	75,9	75,9
				PV02		Evropska sredstva			0	179.200	179.200	188.734	-	105,3	105,3
		40718044				**Energetska sanacija OŠ Matije Čopa**	01.01.2018 - 31.12.2018	955.551	**0**	**486.900**	**486.900**	**476.533**	**-**	**97,9**	**97,9**
		141002				**OBNOVLJIVI VIRI ENERGIJE**			**0**	**486.900**	**486.900**	**476.533**	**-**	**97,9**	**97,9**
					402	Izdatki za blago in storitve			0	3.500	3.500	0	-	0,0	0,0
					420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev			0	483.400	4.000	0	-	0,0	0,0
					431	Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki			0	0	479.400	476.533	-	-	99,4
				.		Rekapitulacija: VIR			0	486.900	486.900	476.533	-	97,9	97,9
				PV00		Lastna sredstva			0	102.900	102.900	88.626	-	86,1	86,1
				PV01		Transfer iz državnega proračuna			0	76.800	76.800	59.003	-	76,8	76,8
				PV02		Evropska sredstva			0	307.200	307.200	328.904	-	107,1	107,1
		40718045				**Energetska sanacija OŠ Orehek**	01.01.2018 - 31.12.2018	158.635	**0**	**80.161**	**80.161**	**79.160**	**-**	**98,8**	**98,8**
		141002				**OBNOVLJIVI VIRI ENERGIJE**			**0**	**80.161**	**80.161**	**79.160**	**-**	**98,8**	**98,8**
					402	Izdatki za blago in storitve			0	1.000	1.000	0	-	0,0	0,0
					420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev			0	79.161	0	0	-	0,0	-
					431	Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki			0	0	79.161	79.160	-	-	100,0
				.		Rekapitulacija: VIR			0	80.161	80.161	79.160	-	98,8	98,8
				PV00		Lastna sredstva			0	80.161	80.161	79.160	-	98,8	98,8
		40718047				**Energetska sanacija vrtca Živ Žav**	01.01.2018 - 31.12.2019	117.129	**0**	**20.206**	**20.206**	**19.206**	**-**	**95,1**	**95,1**
		141002				**OBNOVLJIVI VIRI ENERGIJE**			**0**	**20.206**	**20.206**	**19.206**	**-**	**95,1**	**95,1**
					402	Izdatki za blago in storitve			0	1.000	1.000	0	-	0,0	0,0
					420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev			0	19.206	0	0	-	0,0	-
					431	Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki			0	0	19.206	19.206	-	-	100,0
				.		Rekapitulacija: VIR			0	20.206	20.206	19.206	-	95,1	95,1
				PV00		Lastna sredstva			0	20.206	20.206	19.206	-	95,1	95,1
		40718049				**Energetske sanacije - tehnološki ukrepi**	01.10.2018 - 31.12.2018	357.650	**178.442**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**-**	**-**
		141002				**OBNOVLJIVI VIRI ENERGIJE**			**178.442**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**-**	**-**
					431	Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki			178.442	0	0	0	0,0	-	-
				.		Rekapitulacija: VIR			178.442	0	0	0	0,0	-	-
				PV00		Lastna sredstva			178.442	0	0	0	0,0	-	-
13						**PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE**			**2.278.570**	**4.780.596**	**4.464.244**	**2.366.157**	**103,8**	**49,5**	**53,0**
1302						Cestni promet in infrastruktura			2.278.570	4.780.596	4.464.244	2.366.157	103,8	49,5	53,0
13029002						Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest			1.872.371	4.532.276	4.294.624	2.299.530	122,8	50,7	53,5

PU=proračunski uporabnik; Nosilna PK/NRP=nosilni podprogram programske klasifikacije; NRP=projekt v načrtu razvojnih programov; PP=proračunska postavka; VIR=vir financiranja projekta V EUR

PU	Nosilna PK/NRP	NRP	PP	VIR	Konto	Opis	Začetek-konec NRP	Okvirna vrednost	Realizacija 2018	Sprejeti 2019	Veljavni 2019	Realizacija 2019	Indeks		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13/10	13/11	13/12
		40018001				**Urbana prenova Kranja 1**	01.01.2018 - 30.06.2022	4.840.166	**138.275**	**1.355.073**	**1.355.073**	**9.040**	**6,5**	**0,7**	**0,7**
		141004				**KOLESARSKI POLIGON**			**0**	**48.072**	**48.072**	**0**	**-**	**0,0**	**0,0**
					420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev			0	48.072	48.072	0	-	0,0	0,0
		141005				**URBANI CENTER**			**0**	**558.233**	**558.233**	**0**	**-**	**0,0**	**0,0**
					420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev			0	558.233	558.233	0	-	0,0	0,0
		221008				**CELOSTNA PRENOVA STANOVANJSKE SOSESKE PLANINA**			**138.275**	**65.361**	**65.361**	**3.672**	**2,7**	**5,6**	**5,6**
					402	Izdatki za blago in storitve			8.723	23.636	23.636	0	0,0	0,0	0,0
					420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev			129.552	41.725	41.725	3.672	2,8	8,8	8,8
		221009				**ADAPTACIJA PODHODA POD CESTO RUDIJA ŠELIGA**			**0**	**158.682**	**158.682**	**2.684**	**-**	**1,7**	**1,7**
					420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev			0	158.682	158.682	2.684	-	1,7	1,7
		221010				**ADAPTACIJA PODHODA POD CESTO TALCEV**			**0**	**143.842**	**143.842**	**2.684**	**-**	**1,9**	**1,9**
					420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev			0	143.842	143.842	2.684	-	1,9	1,9
		221011				**POVEZOVALNA POT**			**0**	**88.203**	**88.203**	**0**	**-**	**0,0**	**0,0**
					420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev			0	88.203	88.203	0	-	0,0	0,0
		231086				**URBANA OPREMA**			**0**	**39.124**	**39.124**	**0**	**-**	**0,0**	**0,0**
					420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev			0	39.124	39.124	0	-	0,0	0,0
		231088				**SKUPNOSTNI PROSTOR**			**0**	**253.556**	**253.556**	**0**	**-**	**0,0**	**0,0**
					420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev			0	253.556	253.556	0	-	0,0	0,0
					.	Rekapitulacija: VIR			138.275	1.355.073	1.355.073	9.040	6,5	0,7	0,7
					PV00	Lastna sredstva			138.275	427.139	427.139	9.040	6,5	2,1	2,1
					PV01	Transfer iz državnega proračuna			0	185.587	185.587	0	-	0,0	0,0
					PV02	Evropska sredstva			0	742.347	742.347	0	-	0,0	0,0
		40600017				**Pot na Jošta**	01.01.2006 - 31.12.2022	1.128.617	**659**	**16.000**	**12.600**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
		221001				**INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST**			**659**	**13.000**	**11.000**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
					402	Izdatki za blago in storitve			0	1.000	1.000	0	-	0,0	0,0
					420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev			659	12.000	10.000	0	0,0	0,0	0,0
		231003				**CESTNA RAZSVETLJAVA - INVESTICIJE**			**0**	**1.000**	**1.000**	**0**	**-**	**0,0**	**0,0**
					420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev			0	1.000	1.000	0	-	0,0	0,0
		231007				**OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER**			**0**	**2.000**	**600**	**0**	**-**	**0,0**	**0,0**
					420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev			0	2.000	600	0	-	0,0	0,0
					.	Rekapitulacija: VIR			659	16.000	12.600	0	0,0	0,0	0,0
					PV00	Lastna sredstva			659	16.000	12.600	0	0,0	0,0	0,0
		40600153				**Križišča in krožišča**	01.01.2010 - 31.12.2021	1.551.370	**261.504**	**99.000**	**42.000**	**40.768**	**15,6**	**41,2**	**97,1**
		221001				**INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST**			**261.504**	**99.000**	**42.000**	**40.768**	**15,6**	**41,2**	**97,1**
					402	Izdatki za blago in storitve			5.035	2.000	1.400	1.040	20,7	52,0	74,3
					420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev			256.469	97.000	40.600	39.728	15,5	41,0	97,9

PU	Nosilna PK/NRP	NRP	PP	VIR	Konto	Opis	Začetek-konec NRP	Okvirna vrednost	Realizacija 2018	Sprejeti 2019	Veljavni 2019	Realizacija 2019	Indeks		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13/10	13/11	13/12
				.		Rekapitulacija: VIR			261.504	99.000	42.000	40.768	15,6	41,2	97,1
				PV00		Lastna sredstva			261.504	99.000	42.000	40.768	15,6	41,2	97,1
		40600197				**Pločnik Goriče-Golnik**	01.01.2014 - 31.12.2019	900.000	**195.350**	**323.000**	**232.982**	**199.718**	**102,2**	**61,8**	**85,7**
		221001				**INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST**			**184.604**	**283.000**	**169.282**	**136.026**	**73,7**	**48,1**	**80,4**
					402	Izdatki za blago in storitve			0	9.000	7.502	0	-	0,0	0,0
					420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev			184.604	274.000	161.780	136.026	73,7	49,6	84,1
		231003				**CESTNA RAZSVETLJAVA - INVESTICIJE**			**10.746**	**40.000**	**63.700**	**63.692**	**592,7**	**159,2**	**100,0**
					420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev			10.746	40.000	63.700	63.692	592,7	159,2	100,0
				.		Rekapitulacija: VIR			195.350	323.000	232.982	199.718	102,2	61,8	85,7
				PV00		Lastna sredstva			195.350	323.000	232.982	199.718	102,2	61,8	85,7
		40600215				**Trajnostna mobilnost v Kranju**	20.10.2016 - 31.12.2020	4.681.018	**107.127**	**2.954**	**67.854**	**65.163**	**60,8**	**2.205,9**	**96,0**
		221001				**INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST**			**107.127**	**2.954**	**67.854**	**65.163**	**60,8**	**2.205,9**	**96,0**
					402	Izdatki za blago in storitve			19.435	1.301	1.301	0	0,0	0,0	0,0
					420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev			87.692	1.653	66.553	65.163	74,3	3.942,1	97,9
				.		Rekapitulacija: VIR			107.127	2.954	67.854	65.163	60,8	2.205,9	96,0
				PV00		Lastna sredstva			107.127	2.954	67.854	65.163	60,8	2.205,9	96,0
		40600220				**Kolesarska povezava Tuš - Šenčur**	12.05.2017 - 31.12.2019	259.000	**1.456**	**15.000**	**15.000**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
		221001				**INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST**			**1.456**	**15.000**	**15.000**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
					402	Izdatki za blago in storitve			861	5.000	11.232	0	0,0	0,0	0,0
					420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev			595	10.000	3.768	0	0,0	0,0	0,0
				.		Rekapitulacija: VIR			1.456	15.000	15.000	0	0,0	0,0	0,0
				PV00		Lastna sredstva			1.456	15.000	15.000	0	0,0	0,0	0,0
		40618018				**Obnova Koroške ceste v Kranju**	01.01.2018 - 31.12.2019	221.892	**238.054**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**-**	**-**
		221001				**INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST**			**238.054**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**-**	**-**
					420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev			238.054	0	0	0	0,0	-	-
				.		Rekapitulacija: VIR			238.054	0	0	0	0,0	-	-
				PV00		Lastna sredstva			238.054	0	0	0	0,0	-	-
		40618021				**Investicijsko vzdrževanje cest**	01.01.2018 - 31.12.2027	3.456.680	**411.036**	**405.668**	**405.668**	**330.530**	**80,4**	**81,5**	**81,5**
		221001				**INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST**			**411.036**	**405.668**	**405.668**	**330.530**	**80,4**	**81,5**	**81,5**
					402	Izdatki za blago in storitve			21.674	14.000	15.183	12.291	56,7	87,8	81,0
					420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev			389.362	391.668	390.485	318.239	81,7	81,3	81,5
				.		Rekapitulacija: VIR			411.036	405.668	405.668	330.530	80,4	81,5	81,5
				PV00		Lastna sredstva			411.036	405.668	405.668	330.530	80,4	81,5	81,5

PU	Nosilna PK/NRP	NRP	PP	VIR	Konto	Opis	Začetek-konec NRP	Okvirna vrednost	Realizacija 2018	Sprejeti 2019	Veljavni 2019	Realizacija 2019	Indeks		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13/10	13/11	13/12
		40618024				**Obnova Maistrovega trga v Kranju**	12.09.2017 - 31.12.2019	380.000	**149.888**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**-**	**-**
		221001				**INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST**			**149.888**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**-**	**-**
					420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev			149.888	0	0	0	0,0	-	-
				.		Rekapitulacija: VIR			149.888	0	0	0	0,0	-	-
				PV00		Lastna sredstva			149.888	0	0	0	0,0	-	-
		40618028				**Kolesarske povezave v Kranju 1 - 6**	01.01.2017 - 31.12.2020	2.192.461	**87.419**	**1.640.724**	**1.700.724**	**1.440.124**	**1.647,4**	**87,8**	**84,7**
		221001				**INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST**			**74.172**	**1.034.110**	**963.479**	**957.980**	**1.291,6**	**92,6**	**99,4**
					402	Izdatki za blago in storitve			6.718	13.795	16.952	15.160	225,7	109,9	89,4
					420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev			67.454	1.020.315	946.527	942.820	1.397,7	92,4	99,6
		221002				**UREJANJE CESTNEGA PROMETA - INVESTICIJE**			**13.247**	**416.145**	**544.438**	**307.557**	**2.321,8**	**73,9**	**56,5**
					402	Izdatki za blago in storitve			1.315	4.599	5.522	5.053	384,2	109,9	91,5
					420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev			11.932	411.546	538.916	302.504	2.535,3	73,5	56,1
		231003				**CESTNA RAZSVETLJAVA - INVESTICIJE**			**0**	**190.469**	**192.807**	**174.587**	**-**	**91,7**	**90,5**
					420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev			0	190.469	192.807	174.587	-	91,7	90,5
				.		Rekapitulacija: VIR			87.419	1.640.724	1.700.724	1.440.124	1.647,4	87,8	84,7
				PV00		Lastna sredstva			87.419	361.658	461.125	486.525	556,5	134,5	105,5
				PV01		Transfer iz državnega proračuna			0	255.817	255.817	190.720	-	74,6	74,6
				PV02		Evropska sredstva			0	1.023.249	983.782	762.878	-	74,6	77,5
		40618029				**Urbana oprema za kolesarje**	28.03.2018 - 31.12.2018	218.173	**183.565**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**-**	**-**
		221001				**INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST**			**183.565**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**-**	**-**
					420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev			183.565	0	0	0	0,0	-	-
				.		Rekapitulacija: VIR			183.565	0	0	0	0,0	-	-
				PV00		Lastna sredstva			60.035	0	0	0	0,0	-	-
				PV01		Transfer iz državnega proračuna			18.530	0	0	0	0,0	-	-
				PV02		Evropska sredstva			105.001	0	0	0	0,0	-	-
		40618030				**Avtobusne nadstrešnice in kolesarnice na avtobusnih pos**	21.03.2018 - 31.12.2019	179.894	**98.039**	**100.000**	**90.618**	**88.939**	**90,7**	**88,9**	**98,1**
		221001				**INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST**			**98.039**	**100.000**	**89.730**	**88.052**	**89,8**	**88,1**	**98,1**
					420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev			98.039	100.000	89.730	88.052	89,8	88,1	98,1
		231003				**CESTNA RAZSVETLJAVA - INVESTICIJE**			**0**	**0**	**888**	**888**	**-**	**-**	**99,9**
					420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev			0	0	888	888	-	-	99,9
				.		Rekapitulacija: VIR			98.039	100.000	90.618	88.939	90,7	88,9	98,1
				PV00		Lastna sredstva			98.039	65.000	55.618	0	0,0	0,0	0,0
				PV01		Transfer iz državnega proračuna			0	5.000	5.000	11.704	-	234,1	234,1

PU	Nosilna PK/NRP	NRP	PP	VIR	Konto	Opis	Začetek-konec NRP	Okvirna vrednost	Realizacija 2018	Sprejeti 2019	Veljavni 2019	Realizacija 2019	Indeks		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13/10	13/11	13/12
				PV02		Evropska sredstva			0	30.000	30.000	77.236	-	257,5	257,5
		40619001				**Rekonstrukcija ceste Breg-Mavčiče**	01.01.2019 -	4.384.680	**0**	**80.000**	**80.000**	**20.596**	**-**	**25,7**	**25,7**
		221001				**INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST**			**0**	**80.000**	**80.000**	**20.596**	**-**	**25,7**	**25,7**
					402	Izdatki za blago in storitve			0	15.000	15.000	0	-	0,0	0,0
					420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev			0	65.000	65.000	20.596	-	31,7	31,7
				.		Rekapitulacija: VIR			0	80.000	80.000	20.596	-	25,7	25,7
				PV00		Lastna sredstva			0	80.000	80.000	20.596	-	25,7	25,7
		40619003				**Gradnja manjših parkirišč**	01.01.2019 - 31.12.2022	121.695	**0**	**7.500**	**68.100**	**54.468**	**-**	**726,2**	**80,0**
		221002				**UREJANJE CESTNEGA PROMETA - INVESTICIJE**			**0**	**7.500**	**68.100**	**54.468**	**-**	**726,2**	**80,0**
					402	Izdatki za blago in storitve			0	1.000	1.000	0	-	0,0	0,0
					420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev			0	6.500	67.100	54.468	-	838,0	81,2
				.		Rekapitulacija: VIR			0	7.500	68.100	54.468	-	726,2	80,0
				PV00		Lastna sredstva			0	7.500	68.100	54.468	-	726,2	80,0
		40619005				**Parkirišča ob cesti na Jošta**	01.01.2019 - 31.12.2020	96.075	**0**	**48.038**	**48.038**	**38.156**	**-**	**79,4**	**79,4**
		221002				**UREJANJE CESTNEGA PROMETA - INVESTICIJE**			**0**	**48.038**	**48.038**	**38.156**	**-**	**79,4**	**79,4**
					402	Izdatki za blago in storitve			0	4.500	4.500	0	-	0,0	0,0
					420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev			0	43.538	43.538	38.156	-	87,6	87,6
				.		Rekapitulacija: VIR			0	48.038	48.038	38.156	-	79,4	79,4
				PV00		Lastna sredstva			0	48.038	1.220	1.220	-	2,5	100,0
				PV01		Transfer iz državnega proračuna			0	0	46.818	36.936	-	-	78,9
		40619031				**Kolesarske povezave v Kranju 7 - 12**	21.06.2018 - 30.09.2022	1.754.953	**0**	**151.384**	**151.384**	**12.029**	**-**	**7,9**	**7,9**
		221001				**INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST**			**0**	**151.384**	**151.384**	**12.029**	**-**	**7,9**	**7,9**
					402	Izdatki za blago in storitve			0	30.958	30.958	0	-	0,0	0,0
					420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev			0	120.426	120.426	12.029	-	10,0	10,0
				.		Rekapitulacija: VIR			0	151.384	151.384	12.029	-	7,9	7,9
				PV00		Lastna sredstva			0	151.384	151.384	12.029	-	7,9	7,9
		40619032				**Rekonstrukcija Savske ceste od Smledniške ceste do Savs**	01.01.2019 - 31.12.2021	7.550.023	**0**	**287.935**	**24.583**	**0**	**-**	**0,0**	**0,0**
		221001				**INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST**			**0**	**287.935**	**24.583**	**0**	**-**	**0,0**	**0,0**
					402	Izdatki za blago in storitve			0	36.875	24.583	0	-	0,0	0,0
					420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev			0	251.060	0	0	-	0,0	-
				.		Rekapitulacija: VIR			0	287.935	24.583	0	-	0,0	0,0
				PV00		Lastna sredstva			0	260.040	24.583	0	-	0,0	0,0
				PV01		Transfer iz državnega proračuna			0	5.579	0	0	-	0,0	-
				PV02		Evropska sredstva			0	22.316	0	0	-	0,0	-

PU=proračunski uporabnik; Nosilna PK/NRP=nosilni podprogram programske klasifikacije; NRP=projekt v načrtu razvojnih programov; PP=proračunska postavka; VIR=vir financiranja projekta V EUR

PU	Nosilna PK/NRP	NRP	PP	VIR	Konto	Opis	Začetek-konec NRP	Okvirna vrednost	Realizacija 2018	Sprejeti 2019	Veljavni 2019	Realizacija 2019	Indeks		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13/10	13/11	13/12
	13029003					Urejanje cestnega prometa			406.200	248.320	169.620	66.627	16,4	26,8	39,3
		40600001				**Gradnja manjših parkirišč**	01.05.2007 - 31.12.2018	1.359.134	**60.007**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**-**	**-**
		221002				**UREJANJE CESTNEGA PROMETA - INVESTICIJE**			**60.007**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**-**	**-**
					402	Izdatki za blago in storitve			3.660	0	0	0	0,0	-	-
					420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev			56.347	0	0	0	0,0	-	-
				.		Rekapitulacija: VIR			60.007	0	0	0	0,0	-	-
				PV00		Lastna sredstva			60.007	0	0	0	0,0	-	-
		40618019				**Avtobusna postajališča**	01.01.2018 - 31.12.2021	90.000	**10.000**	**48.000**	**66.000**	**60.505**	**605,0**	**126,1**	**91,7**
		221002				**UREJANJE CESTNEGA PROMETA - INVESTICIJE**			**10.000**	**48.000**	**52.919**	**50.140**	**501,4**	**104,5**	**94,7**
					420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev			10.000	48.000	52.919	50.140	501,4	104,5	94,7
		231003				**CESTNA RAZSVETLJAVA - INVESTICIJE**			**0**	**0**	**13.081**	**10.365**	**-**	**-**	**79,2**
					420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev			0	0	13.081	10.365	-	-	79,2
				.		Rekapitulacija: VIR			10.000	48.000	66.000	60.505	605,0	126,1	91,7
				PV00		Lastna sredstva			10.000	48.000	66.000	60.505	605,0	126,1	91,7
		40618022				**Parkirišče Huje**	01.01.2018 - 31.12.2019	281.820	**336.193**	**5.320**	**5.320**	**4.292**	**1,3**	**80,7**	**80,7**
		221001				**INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST**			**336.193**	**5.320**	**5.320**	**4.292**	**1,3**	**80,7**	**80,7**
					402	Izdatki za blago in storitve			427	0	0	0	0,0	-	-
					420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev			335.766	5.320	5.320	4.292	1,3	80,7	80,7
				.		Rekapitulacija: VIR			336.193	5.320	5.320	4.292	1,3	80,7	80,7
				PV00		Lastna sredstva			336.193	5.320	5.320	4.292	1,3	80,7	80,7
		40618023				**Počakaj na BUS**	01.01.2018 - 31.12.2019	30.000	**0**	**30.000**	**30.000**	**1.830**	**-**	**6,1**	**6,1**
		221001				**INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST**			**0**	**30.000**	**29.341**	**1.171**	**-**	**3,9**	**4,0**
					402	Izdatki za blago in storitve			0	0	610	0	-	-	0,0
					420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev			0	30.000	28.731	1.171	-	3,9	4,1
		231003				**CESTNA RAZSVETLJAVA - INVESTICIJE**			**0**	**0**	**659**	**659**	**-**	**-**	**100,0**
					420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev			0	0	659	659	-	-	100,0
				.		Rekapitulacija: VIR			0	30.000	30.000	1.830	-	6,1	6,1
				PV00		Lastna sredstva			0	14.000	14.000	1.830	-	13,1	13,1
				PV01		Transfer iz državnega proračuna			0	3.200	3.200	0	-	0,0	0,0
				PV02		Evropska sredstva			0	12.800	12.800	0	-	0,0	0,0
		40619035				**Trajnostna prenova širšega območja za avtobusni termin**	01.01.2019 - 31.12.2022	5.554.656	**0**	**165.000**	**68.300**	**0**	**-**	**0,0**	**0,0**
		221001				**INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST**			**0**	**65.000**	**65.000**	**0**	**-**	**0,0**	**0,0**
					402	Izdatki za blago in storitve			0	5.000	5.000	0	-	0,0	0,0

PU	Nosilna PK/NRP	NRP	PP	VIR	Konto	Opis	Začetek-konec NRP	Okvirna vrednost	Realizacija 2018	Sprejeti 2019	Veljavni 2019	Realizacija 2019	Indeks		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13/10	13/11	13/12
					420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev			0	60.000	60.000	0	-	0,0	0,0
			221002			**UREJANJE CESTNEGA PROMETA - INVESTICIJE**			**0**	**100.000**	**3.300**	**0**	**-**	**0,0**	**0,0**
					402	Izdatki za blago in storitve			0	1.000	1.000	0	-	0,0	0,0
					420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev			0	99.000	2.300	0	-	0,0	0,0
				.		Rekapitulacija: VIR			0	165.000	68.300	0	-	0,0	0,0
				PV00		Lastna sredstva			0	165.000	68.300	0	-	0,0	0,0
15						**VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE**			**1.939.260**	**14.113.467**	**13.166.300**	**4.334.201**	**223,5**	**30,7**	**32,9**
1502						Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor			1.711.384	13.966.564	13.019.397	4.194.782	245,1	30,0	32,2
15029001						Zbiranje in ravnanje z odpadki			0	35.000	35.000	34.470	-	98,5	98,5
		40618005				**Vzdrževanje in obnove ekoloških otokov**	01.01.2018 - 31.12.2021	120.000	**0**	**35.000**	**35.000**	**34.470**	**-**	**98,5**	**98,5**
			231202			**ZBIRANJE IN RAVNANJE Z ODPADKI**			**0**	**35.000**	**35.000**	**34.470**	**-**	**98,5**	**98,5**
					420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev			0	35.000	35.000	34.470	-	98,5	98,5
				.		Rekapitulacija: VIR			0	35.000	35.000	34.470	-	98,5	98,5
				PV00		Lastna sredstva			0	35.000	35.000	34.470	-	98,5	98,5
15029002						Ravnanje z odpadno vodo			1.711.384	13.931.564	12.984.397	4.160.312	243,1	29,9	32,0
		40600029				**LN Planina-jug**	01.01.2006 - 31.12.2023	6.646.854	**0**	**110.000**	**0**	**0**	**-**	**0,0**	**-**
			221001			**INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST**			**0**	**105.000**	**0**	**0**	**-**	**0,0**	**-**
					402	Izdatki za blago in storitve			0	5.000	0	0	-	0,0	-
					420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev			0	100.000	0	0	-	0,0	-
			231003			**CESTNA RAZSVETLJAVA - INVESTICIJE**			**0**	**1.000**	**0**	**0**	**-**	**0,0**	**-**
					420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev			0	1.000	0	0	-	0,0	-
			231007			**OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER**			**0**	**4.000**	**0**	**0**	**-**	**0,0**	**-**
					420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev			0	4.000	0	0	-	0,0	-
				.		Rekapitulacija: VIR			0	110.000	0	0	-	0,0	-
				PV00		Lastna sredstva			0	110.000	0	0	-	0,0	-
		40600031				**LN Britof - Voge**	01.01.2005 - 31.12.2021	2.702.387	**47.922**	**40.000**	**40.000**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
			230804			**ZN BRITOF - VOGE - ZEMLJIŠČA**			**47.922**	**20.000**	**20.000**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
					420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev			47.922	20.000	20.000	0	0,0	0,0	0,0
			231007			**OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER**			**0**	**10.000**	**10.000**	**0**	**-**	**0,0**	**0,0**
					420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev			0	10.000	10.000	0	-	0,0	0,0
			231101			**TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE**			**0**	**10.000**	**10.000**	**0**	**-**	**0,0**	**0,0**
					420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev			0	10.000	10.000	0	-	0,0	0,0
				.		Rekapitulacija: VIR			47.922	40.000	40.000	0	0,0	0,0	0,0
				PV00		Lastna sredstva			47.922	40.000	40.000	0	0,0	0,0	0,0
		40600181				**Komunalna infrastruktura Britof-Predoslje**	01.01.2014 - 31.12.2019	4.342.278	**17.636**	**3.338.454**	**2.930.601**	**1.600.587**	**9.075,8**	**47,9**	**54,6**

PU	Nosilna PK/NRP	NRP	PP	VIR	Konto	Opis	Začetek-konec NRP	Okvirna vrednost	Realizacija 2018	Sprejeti 2019	Veljavni 2019	Realizacija 2019	Indeks		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13/10	13/11	13/12
			221001			**INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST**			**1.952**	**1.895.085**	**1.624.242**	**775.242**	**39.715,3**	**40,9**	**47,7**
					402	Izdatki za blago in storitve			1.952	4.000	8.065	5.966	305,6	149,1	74,0
					420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev			0	1.891.085	1.616.177	769.276	-	40,7	47,6
			231003			**CESTNA RAZSVETLJAVA - INVESTICIJE**			**0**	**157.351**	**157.351**	**149.352**	**-**	**94,9**	**94,9**
					402	Izdatki za blago in storitve			0	470	470	0	-	0,0	0,0
					420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev			0	156.881	156.881	149.352	-	95,2	95,2
			231007			**OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER**			**0**	**1.231.808**	**1.101.808**	**666.059**	**-**	**54,1**	**60,5**
					402	Izdatki za blago in storitve			0	2.000	2.000	0	-	0,0	0,0
					420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev			0	1.229.808	1.099.808	666.059	-	54,2	60,6
			231101			**TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE**			**15.684**	**54.210**	**47.200**	**9.934**	**63,3**	**18,3**	**21,0**
					402	Izdatki za blago in storitve			14.653	17.210	10.200	3.765	25,7	21,9	36,9
					420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev			1.031	37.000	37.000	6.169	598,5	16,7	16,7
				.		Rekapitulacija: VIR			17.636	3.338.454	2.930.601	1.600.587	9.075,8	47,9	54,6
				PV00		Lastna sredstva			17.636	3.338.454	2.930.601	1.600.587	9.075,8	47,9	54,6
		40600194				**Komunalna infrastruktura Mlaka pri Kranju**	01.01.2015 - 31.12.2019	1.920.540	**10.524**	**1.755.167**	**1.804.167**	**1.560**	**14,8**	**0,1**	**0,1**
			221001			**INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST**			**403**	**891.788**	**860.788**	**360**	**89,4**	**0,0**	**0,0**
					402	Izdatki za blago in storitve			403	3.000	3.000	0	0,0	0,0	0,0
					420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev			0	888.788	857.788	360	-	0,0	0,0
			231003			**CESTNA RAZSVETLJAVA - INVESTICIJE**			**0**	**258.113**	**258.113**	**0**	**-**	**0,0**	**0,0**
					420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev			0	258.113	258.113	0	-	0,0	0,0
			231007			**OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER**			**0**	**561.056**	**641.056**	**0**	**-**	**0,0**	**0,0**
					402	Izdatki za blago in storitve			0	2.500	2.500	0	-	0,0	0,0
					420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev			0	558.556	638.556	0	-	0,0	0,0
			231101			**TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE**			**10.122**	**44.210**	**44.210**	**1.200**	**11,9**	**2,7**	**2,7**
					402	Izdatki za blago in storitve			9.372	12.710	15.615	400	4,3	3,1	2,6
					420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev			750	31.500	28.595	800	106,7	2,5	2,8
				.		Rekapitulacija: VIR			10.524	1.755.167	1.804.167	1.560	14,8	0,1	0,1
				PV00		Lastna sredstva			10.524	1.755.167	1.804.167	1.560	14,8	0,1	0,1
		40600198				**Komunalna ureditev Industrijske cone Laze**	01.07.2014 - 30.11.2021	1.090.366	**32.720**	**402.800**	**402.800**	**2.940**	**9,0**	**0,7**	**0,7**
			221001			**INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST**			**8.174**	**162.000**	**162.000**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
					420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev			8.174	162.000	162.000	0	0,0	0,0	0,0
			231003			**CESTNA RAZSVETLJAVA - INVESTICIJE**			**0**	**800**	**800**	**0**	**-**	**0,0**	**0,0**
					420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev			0	800	800	0	-	0,0	0,0
			231007			**OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER**			**2.100**	**2.500**	**2.500**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
					420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev			2.100	2.500	2.500	0	0,0	0,0	0,0
			231101			**TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE**			**22.446**	**237.500**	**237.500**	**2.940**	**13,1**	**1,2**	**1,2**
					402	Izdatki za blago in storitve			598	9.000	9.000	140	23,4	1,6	1,6
					420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev			21.848	228.500	228.500	2.800	12,8	1,2	1,2

PU=proračunski uporabnik; Nosilna PK/NRP=nosilni podprogram programske klasifikacije; NRP=projekt v načrtu razvojnih programov; PP=proračunska postavka; VIR=vir financiranja projekta V EUR

PU	Nosilna PK/NRP	NRP	PP	VIR	Konto	Opis	Začetek-konec NRP	Okvirna vrednost	Realizacija 2018	Sprejeti 2019	Veljavni 2019	Realizacija 2019	Indeks		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13/10	13/11	13/12
				.		Rekapitulacija: VIR			32.720	402.800	402.800	2.940	9,0	0,7	0,7
				PV00		Lastna sredstva			32.720	402.800	402.800	2.940	9,0	0,7	0,7
		40600201				**Gorki-2.sklop (2.faza)**	01.01.2017 - 31.12.2019	7.966.791	**0**	**7.411.318**	**6.779.304**	**1.740.920**	**-**	**23,5**	**25,7**
			231005			**RAVNANJE Z ODPADNO VODO**			**0**	**7.411.318**	**6.779.304**	**1.740.920**	**-**	**23,5**	**25,7**
					402	Izdatki za blago in storitve			0	27.762	27.762	20.393	-	73,5	73,5
					420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev			0	7.383.556	6.751.542	1.720.527	-	23,3	25,5
				.		Rekapitulacija: VIR			0	7.411.318	6.779.304	1.740.920	-	23,5	25,7
				PV00		Lastna sredstva			0	2.467.736	1.835.722	1.740.920	-	70,5	94,8
				PV01		Transfer iz državnega proračuna			0	741.537	741.537	0	-	0,0	0,0
				PV02		Evropska sredstva			0	4.202.045	4.202.045	0	-	0,0	0,0
		40618008				**Vzdrževanje in obnove kanalizacijske infrastrukture**	01.01.2018 - 31.12.2021	525.511	**170.508**	**95.000**	**95.000**	**70.002**	**41,1**	**73,7**	**73,7**
			231101			**TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE**			**170.508**	**95.000**	**95.000**	**70.002**	**41,1**	**73,7**	**73,7**
					402	Izdatki za blago in storitve			5.795	4.000	9.605	7.812	134,8	195,3	81,3
					420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev			164.713	91.000	85.395	62.190	37,8	68,3	72,8
				.		Rekapitulacija: VIR			170.508	95.000	95.000	70.002	41,1	73,7	73,7
				PV00		Lastna sredstva			170.508	95.000	95.000	70.002	41,1	73,7	73,7
		40618009				**Vzdrževanje CČN Kranj**	01.01.2018 - 31.12.2021	423.800	**69.475**	**40.000**	**72.000**	**70.259**	**101,1**	**175,6**	**97,6**
			231101			**TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE**			**69.475**	**40.000**	**72.000**	**70.259**	**101,1**	**175,6**	**97,6**
					420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev			69.475	40.000	72.000	70.259	101,1	175,6	97,6
				.		Rekapitulacija: VIR			69.475	40.000	72.000	70.259	101,1	175,6	97,6
				PV00		Lastna sredstva			69.475	40.000	72.000	70.259	101,1	175,6	97,6
		40618010				**Komunalna infrastruktura na Drulovki**	01.01.2018 - 31.12.2018	75.740	**65.856**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**-**	**-**
			231003			**CESTNA RAZSVETLJAVA - INVESTICIJE**			**13.873**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**-**	**-**
					420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev			13.873	0	0	0	0,0	-	-
			231007			**OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER**			**8.715**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**-**	**-**
					420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev			8.715	0	0	0	0,0	-	-
			231101			**TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE**			**43.268**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**-**	**-**
					420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev			43.268	0	0	0	0,0	-	-
				.		Rekapitulacija: VIR			65.856	0	0	0	0,0	-	-
				PV00		Lastna sredstva			65.856	0	0	0	0,0	-	-
		40618025				**Komunalna infrastruktura Čirče-Hrastje-ČN Trboje**	01.01.2018 - 31.12.2020	10.129.350	**986.439**	**738.825**	**763.825**	**587.673**	**59,6**	**79,5**	**76,9**
			221001			**INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST**			**5.530**	**0**	**20.657**	**0**	**0,0**	**-**	**0,0**
					420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev			5.530	0	20.657	0	0,0	-	0,0

PU=proračunski uporabnik; Nosilna PK/NRP=nosilni podprogram programske klasifikacije; NRP=projekt v načrtu razvojnih programov; PP=proračunska postavka; VIR=vir financiranja projekta V EUR

PU	Nosilna PK/NRP	NRP	PP	VIR	Konto	Opis	Začetek-konec NRP	Okvirna vrednost	Realizacija 2018	Sprejeti 2019	Veljavni 2019	Realizacija 2019	Indeks		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13/10	13/11	13/12
			231003			**CESTNA RAZSVETLJAVA - INVESTICIJE**			**3.249**	**18.000**	**18.000**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
					420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev			3.249	18.000	18.000	0	0,0	0,0	0,0
			231007			**OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER**			**32.311**	**273.848**	**274.691**	**191.417**	**592,4**	**69,9**	**69,7**
					402	Izdatki za blago in storitve			0	1.500	10.118	7.196	-	479,7	71,1
					420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev			32.311	43.500	264.573	184.221	570,2	423,5	69,6
					432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom			0	228.848	0	0	-	0,0	-
			231101			**TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE**			**945.350**	**446.977**	**450.477**	**396.256**	**41,9**	**88,7**	**88,0**
					402	Izdatki za blago in storitve			16.057	1.500	15.460	11.473	71,5	764,9	74,2
					420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev			929.292	51.500	435.017	384.782	41,4	747,2	88,5
					432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom			0	393.977	0	0	-	0,0	-
				.		Rekapitulacija: VIR			986.439	738.825	763.825	587.673	59,6	79,5	76,9
				PV00		Lastna sredstva			986.439	738.825	763.825	587.673	59,6	79,5	76,9
		40618026				**Krožna ulica**	01.01.2018 - 31.12.2019	342.005	**310.305**	**0**	**31.700**	**23.971**	**7,7**	**-**	**75,6**
			221001			**INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST**			**125.894**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**-**	**-**
					420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev			125.894	0	0	0	0,0	-	-
			231007			**OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER**			**65.141**	**0**	**24.000**	**16.271**	**25,0**	**-**	**67,8**
					420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev			65.141	0	24.000	16.271	25,0	-	67,8
			231101			**TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE**			**119.269**	**0**	**7.700**	**7.700**	**6,5**	**-**	**100,0**
					420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev			119.269	0	7.700	7.700	6,5	-	100,0
				.		Rekapitulacija: VIR			310.305	0	31.700	23.971	7,7	-	75,6
				PV00		Lastna sredstva			310.305	0	31.700	23.971	7,7	-	75,6
		40619012				**Razbremenilnik RA 13**	13.02.2019 - 31.12.2019	65.000	**0**	**0**	**65.000**	**62.401**	**-**	**-**	**96,0**
			231101			**TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE**			**0**	**0**	**65.000**	**62.401**	**-**	**-**	**96,0**
					420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev			0	0	65.000	62.401	-	-	96,0
				.		Rekapitulacija: VIR			0	0	65.000	62.401	-	-	96,0
				PV00		Lastna sredstva			0	0	0	66	-	-	-
				PV01		Transfer iz državnega proračuna			0	0	65.000	62.335	-	-	95,9
	1504					Upravljanje in nadzor vodnih virov			227.876	146.903	146.903	139.419	61,2	94,9	94,9
	15049001					Načrtovanje, varstvo in urejanje voda			227.876	146.903	146.903	139.419	61,2	94,9	94,9
		40600211				**Ureditev potoka Trenča**	01.01.2017 - 31.12.2019	400.000	**227.876**	**146.903**	**146.903**	**139.419**	**61,2**	**94,9**	**94,9**
			231016			**UREJANJE VODNIH VIROV in VODA**			**227.876**	**146.903**	**146.903**	**139.419**	**61,2**	**94,9**	**94,9**
					402	Izdatki za blago in storitve			7.554	5.000	3.027	0	0,0	0,0	0,0
					420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev			220.322	141.903	143.876	139.419	63,3	98,2	96,9
				.		Rekapitulacija: VIR			227.876	146.903	146.903	139.419	61,2	94,9	94,9
				PV00		Lastna sredstva			11.090	9.000	9.000	7.612	68,6	84,6	84,6
				PV01		Transfer iz državnega proračuna			216.786	137.903	137.903	131.807	60,8	95,6	95,6

PU=proračunski uporabnik; Nosilna PK/NRP=nosilni podprogram programske klasifikacije; NRP=projekt v načrtu razvojnih programov; PP=proračunska postavka; VIR=vir financiranja projekta V EUR

PU	Nosilna PK/NRP	NRP	PP	VIR	Konto	Opis	Začetek-konec NRP	Okvirna vrednost	Realizacija 2018	Sprejeti 2019	Veljavni 2019	Realizacija 2019	Indeks		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13/10	13/11	13/12
16						**PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**			**675.361**	**1.319.577**	**1.061.777**	**507.659**	**75,2**	**38,5**	**47,8**
1603						Komunalna dejavnost			675.361	1.319.577	1.061.777	507.659	75,2	38,5	47,8
16039001						Oskrba z vodo			220.671	866.077	604.477	181.264	82,1	20,9	30,0
		40600137				**Oskrba s pitno vodo na območju Zg.Save - 1. sklop**	01.01.2009 - 01.12.2023	2.105.969	**5.356**	**292.677**	**292.677**	**4.129**	**77,1**	**1,4**	**1,4**
		231007				**OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER**			**5.356**	**292.677**	**292.677**	**4.129**	**77,1**	**1,4**	**1,4**
					402	Izdatki za blago in storitve			105	5.739	5.739	81	77,1	1,4	1,4
					420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev			5.251	0	7.368	4.048	77,1	-	54,9
					432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom			0	286.938	279.570	0	-	0,0	0,0
				.		Rekapitulacija: VIR			5.356	292.677	292.677	4.129	77,1	1,4	1,4
				PV00		Lastna sredstva			5.356	65.188	65.188	4.129	77,1	6,3	6,3
				PV01		Transfer iz državnega proračuna			0	34.123	34.123	0	-	0,0	0,0
				PV02		Evropska sredstva			0	193.366	193.366	0	-	0,0	0,0
		40618004				**Vzdrževanje in obnova vodovodnih objektov**	01.01.2018 - 31.12.2021	375.692	**74.892**	**94.400**	**107.816**	**104.283**	**139,2**	**110,5**	**96,7**
		231007				**OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER**			**74.892**	**94.400**	**107.816**	**104.283**	**139,2**	**110,5**	**96,7**
					402	Izdatki za blago in storitve			15.129	400	4.766	4.737	31,3	1.184,4	99,4
					420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev			59.763	94.000	103.050	99.545	166,6	105,9	96,6
				.		Rekapitulacija: VIR			74.892	94.400	107.816	104.283	139,2	110,5	96,7
				PV00		Lastna sredstva			74.892	94.400	107.816	104.283	139,2	110,5	96,7
		40618006				**Vzdrževanje in obnove vodovodne infrastrukture**	01.01.2018 - 31.12.2021	411.671	**135.671**	**92.000**	**122.000**	**70.192**	**51,7**	**76,3**	**57,5**
		231007				**OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER**			**135.671**	**92.000**	**122.000**	**70.192**	**51,7**	**76,3**	**57,5**
					402	Izdatki za blago in storitve			6.342	4.000	4.346	2.547	40,2	63,7	58,6
					420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev			129.329	88.000	117.654	67.645	52,3	76,9	57,5
				.		Rekapitulacija: VIR			135.671	92.000	122.000	70.192	51,7	76,3	57,5
				PV00		Lastna sredstva			135.671	92.000	122.000	70.192	51,7	76,3	57,5
		40618007				**Gradnja in obnova magistralnih vodovodov**	01.01.2018 - 31.12.2021	400.000	**4.752**	**122.000**	**81.984**	**2.661**	**56,0**	**2,2**	**3,2**
		231007				**OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER**			**4.752**	**122.000**	**81.984**	**2.661**	**56,0**	**2,2**	**3,2**
					402	Izdatki za blago in storitve			2.609	4.000	4.000	0	0,0	0,0	0,0
					420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev			2.143	118.000	77.984	2.661	124,2	2,3	3,4
				.		Rekapitulacija: VIR			4.752	122.000	81.984	2.661	56,0	2,2	3,2
				PV00		Lastna sredstva			4.752	122.000	81.984	2.661	56,0	2,2	3,2
		40619011				**Obnova vodovoda v vasi Srakovlje**	01.01.2019 - 31.12.2019	390.000	**0**	**265.000**	**0**	**0**	**-**	**0,0**	**-**
		231007				**OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER**			**0**	**265.000**	**0**	**0**	**-**	**0,0**	**-**

PU=proračunski uporabnik; Nosilna PK/NRP=nosilni podprogram programske klasifikacije; NRP=projekt v načrtu razvojnih programov; PP=proračunska postavka; VIR=vir financiranja projekta V EUR

PU	Nosilna PK/NRP	NRP	PP	VIR	Konto	Opis	Začetek-konec NRP	Okvirna vrednost	Realizacija 2018	Sprejeti 2019	Veljavni 2019	Realizacija 2019	Indeks		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13/10	13/11	13/12
					402	Izdatki za blago in storitve			0	2.000	0	0	-	0,0	-
					420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev			0	263.000	0	0	-	0,0	-
				.		Rekapitulacija: VIR			0	265.000	0	0	-	0,0	-
				PV00		Lastna sredstva			0	265.000	0	0	-	0,0	-
	16039002					Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost			215.055	270.000	240.000	155.201	72,2	57,5	64,7
		40618002				**Pokopališče Kranj**	01.01.2018 - 31.12.2021	497.760	**123.451**	**180.000**	**150.000**	**102.718**	**83,2**	**57,1**	**68,5**
		231008				**UREJANJE POKOPALIŠČ**			**123.451**	**180.000**	**150.000**	**102.718**	**83,2**	**57,1**	**68,5**
					420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev			123.451	180.000	150.000	102.718	83,2	57,1	68,5
				.		Rekapitulacija: VIR			123.451	180.000	150.000	102.718	83,2	57,1	68,5
				PV00		Lastna sredstva			123.451	180.000	150.000	102.718	83,2	57,1	68,5
		40618012				**Urejanje pokopališč KS**	01.01.2018 - 31.12.2021	153.000	**35.449**	**50.000**	**50.000**	**12.555**	**35,4**	**25,1**	**25,1**
		231008				**UREJANJE POKOPALIŠČ**			**35.449**	**50.000**	**50.000**	**12.555**	**35,4**	**25,1**	**25,1**
					402	Izdatki za blago in storitve			6.802	0	0	0	0,0	-	-
					420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev			28.648	50.000	50.000	12.555	43,8	25,1	25,1
				.		Rekapitulacija: VIR			35.449	50.000	50.000	12.555	35,4	25,1	25,1
				PV00		Lastna sredstva			35.449	50.000	50.000	12.555	35,4	25,1	25,1
		40618014				**Pokopališče Bitnje**	01.01.2018 - 31.12.2021	136.000	**56.155**	**40.000**	**40.000**	**39.928**	**71,1**	**99,8**	**99,8**
		231008				**UREJANJE POKOPALIŠČ**			**56.155**	**40.000**	**40.000**	**39.928**	**71,1**	**99,8**	**99,8**
					420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev			56.155	40.000	40.000	39.928	71,1	99,8	99,8
				.		Rekapitulacija: VIR			56.155	40.000	40.000	39.928	71,1	99,8	99,8
				PV00		Lastna sredstva			56.155	40.000	40.000	39.928	71,1	99,8	99,8
	16039003					Objekti za rekreacijo			120.861	80.000	80.000	62.395	51,6	78,0	78,0
		40618001				**Urejanje zelenih površin in otroških igrišč**	01.01.2018 - 31.12.2021	268.000	**120.861**	**80.000**	**80.000**	**62.395**	**51,6**	**78,0**	**78,0**
		231087				**ZELENE POVRŠINE,OTR.IGR.-INVESTICIJE**			**120.861**	**80.000**	**80.000**	**62.395**	**51,6**	**78,0**	**78,0**
					402	Izdatki za blago in storitve			0	3.000	0	0	-	0,0	-
					420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev			120.861	77.000	80.000	62.395	51,6	81,0	78,0
				.		Rekapitulacija: VIR			120.861	80.000	80.000	62.395	51,6	78,0	78,0
				PV00		Lastna sredstva			120.861	80.000	80.000	62.395	51,6	78,0	78,0
	16039005					Druge komunalne dejavnosti			118.774	103.500	137.300	108.800	91,6	105,1	79,2
		40600200				**Prenova stare mestne tržnice v Kranju**	01.01.2016 - 31.12.2019	150.000	**4.697**	**15.500**	**8.300**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
		231010				**KOMUNALNA DEJAVNOST - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER**			**4.697**	**15.500**	**8.300**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
					420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev			4.697	15.500	8.300	0	0,0	0,0	0,0
				.		Rekapitulacija: VIR			4.697	15.500	8.300	0	0,0	0,0	0,0

PU=proračunski uporabnik; Nosilna PK/NRP=nosilni podprogram programske klasifikacije; NRP=projekt v načrtu razvojnih programov; PP=proračunska postavka; VIR=vir financiranja projekta V EUR

PU	Nosilna PK/NRP	NRP	PP	VIR	Konto	Opis	Začetek-konec NRP	Okvirna vrednost	Realizacija 2018	Sprejeti 2019	Veljavni 2019	Realizacija 2019	Indeks		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13/10	13/11	13/12
				PV00		Lastna sredstva			4.697	15.500	8.300	0	0,0	0,0	0,0
		40618011				**Urejanje brežin**	01.01.2018 - 31.12.2021	432.000	**114.077**	**88.000**	**129.000**	**108.800**	**95,4**	**123,6**	**84,3**
		231010				**KOMUNALNA DEJAVNOST - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER**			**114.077**	**88.000**	**129.000**	**108.800**	**95,4**	**123,6**	**84,3**
					402	Izdatki za blago in storitve			10.890	2.000	2.000	0	0,0	0,0	0,0
					420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev			103.188	86.000	127.000	108.800	105,4	126,5	85,7
				.		Rekapitulacija: VIR			114.077	88.000	129.000	108.800	95,4	123,6	84,3
				PV00		Lastna sredstva			114.077	88.000	129.000	108.800	95,4	123,6	84,3
17						**ZDRAVSTVENO VARSTVO**			**0**	**444.640**	**555.640**	**494.822**	**-**	**111,3**	**89,1**
1702						Primarno zdravstvo			0	444.640	555.640	494.822	-	111,3	89,1
17029001						Dejavnost zdravstvenih domov			0	444.640	555.640	494.822	-	111,3	89,1
		40718013				**Nadgradnja prostorov za izvajanje preventivnih programo**	13.03.2018 - 31.12.2019	444.640	**0**	**444.640**	**555.640**	**494.822**	**-**	**111,3**	**89,1**
		1602011				**ZDRAVSTVO**			**0**	**444.640**	**555.640**	**494.822**	**-**	**111,3**	**89,1**
					420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev			0	444.640	555.640	494.822	-	111,3	89,1
				.		Rekapitulacija: VIR			0	444.640	555.640	494.822	-	111,3	89,1
				PV00		Lastna sredstva			0	0	0	0	-	-	-
				PV01		Transfer iz državnega proračuna			0	104.737	104.737	60.000	-	57,3	57,3
				PV02		Evropska sredstva			0	194.947	194.947	240.000	-	123,1	123,1
				PV03		Posredni uporabniki proračuna			0	144.956	255.956	194.822	-	134,4	76,1
18						**KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE**			**318.581**	**258.500**	**677.330**	**571.073**	**179,3**	**220,9**	**84,3**
1802						Ohranjanje kulturne dediščine			12.360	112.500	112.500	27.852	225,3	24,8	24,8
18029001						Nepremična kulturna dediščina			12.360	112.500	112.500	27.852	225,3	24,8	24,8
		40718052				**Investicije v Letno gledališče Khislstein**	01.01.2018 - 31.12.2020	249.000	**12.360**	**112.500**	**112.500**	**27.852**	**225,3**	**24,8**	**24,8**
		131001				**INVESTICIJE V NEPREMIČNO KULTURNO DEDIŠČINO**			**12.360**	**112.500**	**112.500**	**27.852**	**225,3**	**24,8**	**24,8**
					420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev			12.360	112.500	112.500	27.852	225,3	24,8	24,8
				.		Rekapitulacija: VIR			12.360	112.500	112.500	27.852	225,3	24,8	24,8
				PV00		Lastna sredstva			12.360	112.500	112.500	27.852	225,3	24,8	24,8
1803						Programi v kulturi			7.573	30.000	50.000	48.812	644,6	162,7	97,6
18039005						Drugi programi v kulturi			7.573	30.000	50.000	48.812	644,6	162,7	97,6
		40718080				**Spominska obeležja**	01.01.2018 - 31.12.2021	120.000	**7.573**	**30.000**	**50.000**	**48.812**	**644,6**	**162,7**	**97,6**
		131007				**SPOMENIKI, GROBIŠČA, SPOMINSKA OBELEŽJA**			**7.573**	**30.000**	**50.000**	**48.812**	**644,6**	**162,7**	**97,6**
					402	Izdatki za blago in storitve			0	0	427	427	-	-	100,0
					420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev			7.573	30.000	49.573	48.385	638,9	161,3	97,6
				.		Rekapitulacija: VIR			7.573	30.000	50.000	48.812	644,6	162,7	97,6
				PV00		Lastna sredstva			7.573	30.000	50.000	48.812	644,6	162,7	97,6
1805						Šport in prostočasne aktivnosti			298.648	116.000	514.830	494.409	165,5	426,2	96,0

PU=proračunski uporabnik; Nosilna PK/NRP=nosilni podprogram programske klasifikacije; NRP=projekt v načrtu razvojnih programov; PP=proračunska postavka; VIR=vir financiranja projekta V EUR

PU	Nosilna PK/NRP	NRP	PP	VIR	Konto	Opis	Začetek-konec NRP	Okvirna vrednost	Realizacija 2018	Sprejeti 2019	Veljavni 2019	Realizacija 2019	Indeks		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13/10	13/11	13/12
	18059001					Programi športa			298.648	116.000	514.830	494.409	165,5	426,2	96,0
		40700038				**Regijski večnamenski športno vadbeni center Kranj**	01.03.2008 - 31.12.2018	6.672.959	**7.357**	**16.000**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**-**
		141001				**ŠPORT - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER**			**7.357**	**16.000**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**-**
					402	Izdatki za blago in storitve			7.357	9.000	0	0	0,0	0,0	-
					420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev			0	7.000	0	0	-	0,0	-
				.		Rekapitulacija: VIR			7.357	16.000	0	0	0,0	0,0	-
				PV00		Lastna sredstva			7.357	16.000	0	0	0,0	0,0	-
		40718022				**Športni objekti**	01.01.2018 - 31.12.2021	472.000	**291.292**	**100.000**	**101.830**	**97.785**	**33,6**	**97,8**	**96,0**
		141001				**ŠPORT - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER**			**291.292**	**100.000**	**101.830**	**97.785**	**33,6**	**97,8**	**96,0**
					402	Izdatki za blago in storitve			0	0	12.150	10.271	-	-	84,5
					420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev			241.292	100.000	89.680	87.515	36,3	87,5	97,6
					432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom			50.000	0	0	0	0,0	-	-
				.		Rekapitulacija: VIR			291.292	100.000	101.830	97.785	33,6	97,8	96,0
				OV03		Sofinancerji			14.897	0	0	0	0,0	-	-
				PV00		Lastna sredstva			276.395	100.000	101.830	97.785	35,4	97,8	96,0
		40719047				**Razsvetljava nogometnega igrišča in atletskega stadiona**	17.04.2019 - 31.12.2020	1.161.880	**0**	**0**	**413.000**	**396.624**	**-**	**-**	**96,0**
		141001				**ŠPORT - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER**			**0**	**0**	**413.000**	**396.624**	**-**	**-**	**96,0**
					402	Izdatki za blago in storitve			0	0	3.700	1.698	-	-	45,9
					420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev			0	0	409.300	394.925	-	-	96,5
				.		Rekapitulacija: VIR			0	0	413.000	396.624	-	-	96,0
				OV06		Donacije iz domačih virov			0	0	45.000	0	-	-	0,0
				PV00		Lastna sredstva			0	0	268.000	396.624	-	-	148,0
				PV01		Transfer iz državnega proračuna			0	0	100.000	0	-	-	0,0
19						**IZOBRAŽEVANJE**			**709.177**	**5.686.077**	**6.453.253**	**1.367.609**	**192,8**	**24,1**	**21,2**
1902						Varstvo in vzgoja predšolskih otrok			29.274	38.000	133.522	3.040	10,4	8,0	2,3
19029001						Vrtci			29.274	38.000	133.522	3.040	10,4	8,0	2,3
		40718035				**Nadomestni vrtec Bitnje**	20.06.2018 - 31.12.2019	90.000	**29.274**	**38.000**	**21.000**	**2.440**	**8,3**	**6,4**	**11,6**
		121001				**INVESTICIJE IN INVESTIC.TRANSF**			**29.274**	**38.000**	**21.000**	**2.440**	**8,3**	**6,4**	**11,6**
					402	Izdatki za blago in storitve			2.989	25.000	8.000	2.440	81,6	9,8	30,5
					420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev			26.285	13.000	13.000	0	0,0	0,0	0,0
				.		Rekapitulacija: VIR			29.274	38.000	21.000	2.440	8,3	6,4	11,6
				PV00		Lastna sredstva			29.274	38.000	21.000	2.440	8,3	6,4	11,6

PU=proračunski uporabnik; Nosilna PK/NRP=nosilni podprogram programske klasifikacije; NRP=projekt v načrtu razvojnih programov; PP=proračunska postavka; VIR=vir financiranja projekta V EUR

PU	Nosilna PK/NRP	NRP	PP	VIR	Konto	Opis	Začetek-konec NRP	Okvirna vrednost	Realizacija 2018	Sprejeti 2019	Veljavni 2019	Realizacija 2019	Indeks		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13/10	13/11	13/12
		40719015				**Vrtec Bitnje**	03.05.2019 - 31.12.2020	1.409.996	**0**	**0**	**112.522**	**600**	**-**	**-**	**0,5**
		121001				**INVESTICIJE IN INVESTIC.TRANSF**			**0**	**0**	**112.522**	**600**	**-**	**-**	**0,5**
					420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev			0	0	112.522	600	-	-	0,5
				.		Rekapitulacija: VIR			0	0	112.522	600	-	-	0,5
				PV00		Lastna sredstva			0	0	112.522	600	-	-	0,5
	1903					Primarno in sekundarno izobraževanje			679.903	5.648.077	6.319.731	1.364.569	200,7	24,2	21,6
	19039001					Osnovno šolstvo			672.595	4.794.687	5.466.341	1.362.605	202,6	28,4	24,9
		40700044				**Prizidek telovadnice na OŠ Staneta Žagarja**	01.01.2017 - 31.12.2021	2.660.000	**84.014**	**37.000**	**37.000**	**6.100**	**7,3**	**16,5**	**16,5**
		111001				**INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER - IZOBRAŽEVANJE**			**84.014**	**37.000**	**37.000**	**6.100**	**7,3**	**16,5**	**16,5**
					402	Izdatki za blago in storitve			5.002	2.000	2.000	0	0,0	0,0	0,0
					420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev			79.012	35.000	35.000	6.100	7,7	17,4	17,4
				.		Rekapitulacija: VIR			84.014	37.000	37.000	6.100	7,3	16,5	16,5
				PV00		Lastna sredstva			84.014	37.000	37.000	6.100	7,3	16,5	16,5
		40700119				**OŠ Stražišče - telovadnica**	26.10.2016 - 31.12.2020	139.485	**11.305**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**-**	**-**
		111001				**INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER - IZOBRAŽEVANJE**			**11.305**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**-**	**-**
					420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev			11.305	0	0	0	0,0	-	-
				.		Rekapitulacija: VIR			11.305	0	0	0	0,0	-	-
				PV00		Lastna sredstva			11.305	0	0	0	0,0	-	-
		40700120				**Dozidava in rekonstrukcija objekta "Vrtec in OŠ Simona J**	26.10.2016 - 31.12.2020	5.510.977	**11.181**	**4.240.687**	**4.998.141**	**1.040.260**	**9.303,6**	**24,5**	**20,8**
		121001				**INVESTICIJE IN INVESTIC.TRANSF**			**11.181**	**4.240.687**	**4.998.141**	**1.040.260**	**9.303,6**	**24,5**	**20,8**
					402	Izdatki za blago in storitve			2.342	28.157	33.382	7.822	333,9	27,8	23,4
					420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev			8.839	4.212.530	4.964.759	1.032.439	11.680,6	24,5	20,8
				.		Rekapitulacija: VIR			11.181	4.240.687	4.998.141	1.040.260	9.303,6	24,5	20,8
				PV00		Lastna sredstva			11.181	900.787	1.658.241	1.040.260	9.303,6	115,5	62,7
				PV01		Transfer iz državnega proračuna			0	667.980	667.980	0	-	0,0	0,0
				PV02		Evropska sredstva			0	2.671.920	2.671.920	0	-	0,0	0,0
		40718046				**Investicije in inv.vzdrževanje na področju OŠ izobraževan**	01.01.2018 - 31.12.2021	1.920.000	**566.095**	**300.000**	**300.000**	**295.321**	**52,2**	**98,4**	**98,4**
		111001				**INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER - IZOBRAŽEVANJE**			**566.095**	**300.000**	**300.000**	**295.321**	**52,2**	**98,4**	**98,4**
					402	Izdatki za blago in storitve			4.463	6.000	12.122	10.116	226,7	168,6	83,5
					420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev			561.632	294.000	190.699	188.026	33,5	64,0	98,6
					431	Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki			0	0	97.179	97.179	-	-	100,0
				.		Rekapitulacija: VIR			566.095	300.000	300.000	295.321	52,2	98,4	98,4
				PV00		Lastna sredstva			566.095	300.000	300.000	295.321	52,2	98,4	98,4

PU=proračunski uporabnik; Nosilna PK/NRP=nosilni podprogram programske klasifikacije; NRP=projekt v načrtu razvojnih programov; PP=proračunska postavka; VIR=vir financiranja projekta V EUR

PU	Nosilna PK/NRP	NRP	PP	VIR	Konto	Opis	Začetek-konec NRP	Okvirna vrednost	Realizacija 2018	Sprejeti 2019	Veljavni 2019	Realizacija 2019	Indeks		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13/10	13/11	13/12
		40719013				**Dozidava vrtca Kokrica**	01.01.2019 - 31.12.2021	800.200	**0**	**217.000**	**131.200**	**20.923**	**-**	**9,6**	**15,9**
			121001			**INVESTICIJE IN INVESTIC.TRANSF**			**0**	**217.000**	**131.200**	**20.923**	**-**	**9,6**	**15,9**
					402	Izdatki za blago in storitve			0	2.000	2.000	0	-	0,0	0,0
					420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev			0	215.000	129.200	20.923	-	9,7	16,2
				.		Rekapitulacija: VIR			0	217.000	131.200	20.923	-	9,6	15,9
				PV00		Lastna sredstva			0	217.000	131.200	20.923	-	9,6	15,9
	19039002					Glasbeno šolstvo			7.308	853.390	853.390	1.964	26,9	0,2	0,2
		40018001				**Urbana prenova Kranja 1**	01.01.2018 - 30.06.2022	4.840.166	**7.308**	**853.390**	**853.390**	**1.964**	**26,9**	**0,2**	**0,2**
			111310			**GLASBENA ŠOLA - INVESTICIJE**			**7.308**	**853.390**	**853.390**	**1.964**	**26,9**	**0,2**	**0,2**
					402	Izdatki za blago in storitve			0	3.715	3.715	0	-	0,0	0,0
					420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev			7.308	849.675	849.675	1.964	26,9	0,2	0,2
				.		Rekapitulacija: VIR			7.308	853.390	853.390	1.964	26,9	0,2	0,2
				PV00		Lastna sredstva			7.308	180.585	180.585	1.964	26,9	1,1	1,1
				PV01		Transfer iz državnega proračuna			0	134.561	134.561	0	-	0,0	0,0
				PV02		Evropska sredstva			0	538.244	538.244	0	-	0,0	0,0
20						**SOCIALNO VARSTVO**			**0**	**0**	**30.000**	**6.710**	**-**	**-**	**22,4**
2004						Izvajanje programov socialnega varstva			0	0	30.000	6.710	-	-	22,4
20049003						Socialno varstvo starih			0	0	30.000	6.710	-	-	22,4
		40719004				**Dom upokojencev**	01.06.2019 - 31.12.2022	16.506.600	**0**	**0**	**30.000**	**6.710**	**-**	**-**	**22,4**
			151006			**Dom upokojencev**			**0**	**0**	**30.000**	**6.710**	**-**	**-**	**22,4**
					420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev			0	0	30.000	6.710	-	-	22,4
				.		Rekapitulacija: VIR			0	0	30.000	6.710	-	-	22,4
				PV00		Lastna sredstva			0	0	30.000	6.710	-	-	22,4
05						**KRAJEVNE SKUPNOSTI**			**62.754**	**124.450**	**189.983**	**87.780**	**139,9**	**70,5**	**46,2**
0511						**KS Bitnje**			**0**	**1.400**	**1.050**	**949**	**-**	**67,8**	**90,4**
06						**LOKALNA SAMOUPRAVA**			**0**	**1.400**	**1.050**	**949**	**-**	**67,8**	**90,4**
0603						Dejavnost občinske uprave			0	1.400	1.050	949	-	67,8	90,4
06039002						Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav			0	1.400	1.050	949	-	67,8	90,4
		50000001				**Investicije KS**	-		**0**	**1.400**	**1.050**	**949**	**-**	**67,8**	**90,4**
			50100111			**OBJEKTI SKUPNE RABE - KS Bitnje**			**0**	**1.400**	**1.050**	**949**	**-**	**67,8**	**90,4**
					420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev			0	1.400	1.050	949	-	67,8	90,4
				.		Rekapitulacija: VIR			0	1.400	1.050	949	-	67,8	90,4
				PV00		Lastna sredstva			0	1.400	1.050	949	-	67,8	90,4
0512						**KS Bratov Smuk**			**11.745**	**1.000**	**1.467**	**1.466**	**12,5**	**146,6**	**100,0**
06						**LOKALNA SAMOUPRAVA**			**11.745**	**1.000**	**1.467**	**1.466**	**12,5**	**146,6**	**100,0**
0603						Dejavnost občinske uprave			11.745	1.000	1.467	1.466	12,5	146,6	100,0

PU	Nosilna PK/NRP	NRP	PP	VIR	Konto	Opis	Začetek-konec NRP	Okvirna vrednost	Realizacija 2018	Sprejeti 2019	Veljavni 2019	Realizacija 2019	Indeks		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13/10	13/11	13/12
	06039002					Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav			11.745	1.000	1.467	1.466	12,5	146,6	100,0
		50000001				**Investicije KS**	-		**11.745**	**1.000**	**1.467**	**1.466**	**12,5**	**146,6**	**100,0**
			50023812			**ZELENE POVRŠINE, OTROŠKA IGRIŠČA - KS Bratov Smuk**			**11.495**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**-**	**-**
					420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev			11.495	0	0	0	0,0	-	-
			50100112			**OBJEKTI SKUPNE RABE - KS Bratov Smuk**			**250**	**1.000**	**1.467**	**1.466**	**586,6**	**146,6**	**100,0**
					420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev			250	1.000	1.467	1.466	586,6	146,6	100,0
				.		Rekapitulacija: VIR			11.745	1.000	1.467	1.466	12,5	146,6	100,0
				PV00		Lastna sredstva			11.745	1.000	1.467	1.466	12,5	146,6	100,0
0515						**KS Gorenja Sava**			**0**	**150**	**150**	**0**	**-**	**0,0**	**0,0**
06						**LOKALNA SAMOUPRAVA**			**0**	**150**	**150**	**0**	**-**	**0,0**	**0,0**
0603						Dejavnost občinske uprave			0	150	150	0	-	0,0	0,0
06039002						Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav			0	150	150	0	-	0,0	0,0
		50000001				**Investicije KS**	-		**0**	**150**	**150**	**0**	**-**	**0,0**	**0,0**
			50021515			**PARKI, OBELEŽJA NOB, SPOMENIKI - KS Gorenja Sava**			**0**	**150**	**150**	**0**	**-**	**0,0**	**0,0**
					420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev			0	150	150	0	-	0,0	0,0
				.		Rekapitulacija: VIR			0	150	150	0	-	0,0	0,0
				PV00		Lastna sredstva			0	150	150	0	-	0,0	0,0
0516						**KS Golnik**			**753**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**-**	**-**
06						**LOKALNA SAMOUPRAVA**			**753**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**-**	**-**
0603						Dejavnost občinske uprave			753	0	0	0	0,0	-	-
06039002						Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav			753	0	0	0	0,0	-	-
		50000001				**Investicije KS**	-		**753**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**-**	**-**
			50100116			**OBJEKTI SKUPNE RABE - KS Golnik**			**753**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**-**	**-**
					420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev			753	0	0	0	0,0	-	-
				.		Rekapitulacija: VIR			753	0	0	0	0,0	-	-
				PV00		Lastna sredstva			753	0	0	0	0,0	-	-
0517						**KS Goriče**			**2.579**	**2.600**	**2.600**	**1.119**	**43,4**	**43,0**	**43,0**
06						**LOKALNA SAMOUPRAVA**			**2.579**	**2.600**	**2.600**	**1.119**	**43,4**	**43,0**	**43,0**
0603						Dejavnost občinske uprave			2.579	2.600	2.600	1.119	43,4	43,0	43,0
06039002						Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav			2.579	2.600	2.600	1.119	43,4	43,0	43,0
		40618017				**Domovi po KS**	01.01.2018 - 31.12.2021	259.183	**2.579**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**-**	**-**
			50100117			**OBJEKTI SKUPNE RABE - KS Goriče**			**2.579**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**-**	**-**
					420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev			2.579	0	0	0	0,0	-	-
				.		Rekapitulacija: VIR			2.579	0	0	0	0,0	-	-
				PV00		Lastna sredstva			2.579	0	0	0	0,0	-	-
		50000001				**Investicije KS**	-		**0**	**2.600**	**2.600**	**1.119**	**-**	**43,0**	**43,0**
			50100117			**OBJEKTI SKUPNE RABE - KS Goriče**			**0**	**2.600**	**2.600**	**1.119**	**-**	**43,0**	**43,0**

PU=proračunski uporabnik; Nosilna PK/NRP=nosilni podprogram programske klasifikacije; NRP=projekt v načrtu razvojnih programov; PP=proračunska postavka; VIR=vir financiranja projekta V EUR

PU	Nosilna PK/NRP	NRP	PP	VIR	Konto	Opis	Začetek-konec NRP	Okvirna vrednost	Realizacija 2018	Sprejeti 2019	Veljavni 2019	Realizacija 2019	Indeks		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13/10	13/11	13/12
					420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev			0	2.600	2.600	1.119	-	43,0	43,0
				.		Rekapitulacija: VIR			0	2.600	2.600	1.119	-	43,0	43,0
				PV00		Lastna sredstva			0	2.600	2.600	1.119	-	43,0	43,0
0518						**KS Huje**			**0**	**0**	**200**	**154**	**-**	**-**	**77,0**
	06					**LOKALNA SAMOUPRAVA**			**0**	**0**	**200**	**154**	**-**	**-**	**77,0**
	0603					Dejavnost občinske uprave			0	0	200	154	-	-	77,0
	06039002					Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav			0	0	200	154	-	-	77,0
		50000001				**Investicije KS**	-		**0**	**0**	**200**	**154**	**-**	**-**	**77,0**
			50100118			**OBJEKTI SKUPNE RABE - KS Huje**			**0**	**0**	**200**	**154**	**-**	**-**	**77,0**
					420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev			0	0	200	154	-	-	77,0
				.		Rekapitulacija: VIR			0	0	200	154	-	-	77,0
				PV00		Lastna sredstva			0	0	200	154	-	-	77,0
0519						**KS Jošt**			**450**	**150**	**150**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
	06					**LOKALNA SAMOUPRAVA**			**450**	**150**	**150**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
	0603					Dejavnost občinske uprave			450	150	150	0	0,0	0,0	0,0
	06039002					Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav			450	150	150	0	0,0	0,0	0,0
		50000001				**Investicije KS**	-		**450**	**150**	**150**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
			50100119			**OBJEKTI SKUPNE RABE - KS Jošt**			**450**	**150**	**150**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
					420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev			450	150	150	0	0,0	0,0	0,0
				.		Rekapitulacija: VIR			450	150	150	0	0,0	0,0	0,0
				PV00		Lastna sredstva			450	150	150	0	0,0	0,0	0,0
0520						**KS Kokrica**			**4.356**	**2.300**	**3.400**	**3.162**	**72,6**	**137,5**	**93,0**
	06					**LOKALNA SAMOUPRAVA**			**4.356**	**2.300**	**3.400**	**3.162**	**72,6**	**137,5**	**93,0**
	0603					Dejavnost občinske uprave			4.356	2.300	3.400	3.162	72,6	137,5	93,0
	06039002					Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav			4.356	2.300	3.400	3.162	72,6	137,5	93,0
		50000001				**Investicije KS**	-		**4.356**	**2.300**	**3.400**	**3.162**	**72,6**	**137,5**	**93,0**
			50022120			**POKOPALIŠČA, MRLIŠKE VEŽICE - KS Kokrica**			**290**	**0**	**2.900**	**2.841**	**980,3**	**-**	**97,9**
					420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev			290	0	2.900	2.841	980,3	-	97,9
			50023820			**ZELENE POVRŠINE, OTROŠKA IGRIŠČA - KS Kokrica**			**4.066**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**-**	**-**
					420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev			4.066	0	0	0	0,0	-	-
			50100120			**OBJEKTI SKUPNE RABE - KS Kokrica**			**0**	**2.300**	**500**	**321**	**-**	**14,0**	**64,3**
					420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev			0	2.300	500	321	-	14,0	64,3
				.		Rekapitulacija: VIR			4.356	2.300	3.400	3.162	72,6	137,5	93,0
				PV00		Lastna sredstva			4.356	2.300	3.400	3.162	72,6	137,5	93,0
0522						**KS Mavčiče**			**5.254**	**4.150**	**56.046**	**55.321**	**1.053,0**	**1.333,0**	**98,7**
	06					**LOKALNA SAMOUPRAVA**			**5.254**	**4.150**	**56.046**	**55.321**	**1.053,0**	**1.333,0**	**98,7**
	0603					Dejavnost občinske uprave			5.254	4.150	56.046	55.321	1.053,0	1.333,0	98,7
	06039002					Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav			5.254	4.150	56.046	55.321	1.053,0	1.333,0	98,7

PU	Nosilna PK/NRP	NRP	PP	VIR	Konto	Opis	Začetek-konec NRP	Okvirna vrednost	Realizacija 2018	Sprejeti 2019	Veljavni 2019	Realizacija 2019	Indeks		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13/10	13/11	13/12
		40618017				**Domovi po KS**	01.01.2018 - 31.12.2021	259.183	**0**	**0**	**48.000**	**48.000**	**-**	**-**	**100,0**
			50100122			**OBJEKTI SKUPNE RABE - KS Mavčiče**			**0**	**0**	**48.000**	**48.000**	**-**	**-**	**100,0**
				420		Nakup in gradnja osnovnih sredstev			0	0	48.000	48.000	-	-	100,0
			.			Rekapitulacija: VIR			0	0	48.000	48.000	-	-	100,0
				PV00		Lastna sredstva			0	0	48.000	48.000	-	-	100,0
		50000001				**Investicije KS**	-		**5.254**	**4.150**	**8.046**	**7.321**	**139,3**	**176,4**	**91,0**
			50022122			**POKOPALIŠČA, MRLIŠKE VEŽICE - KS Mavčiče**			**4.298**	**2.000**	**362**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
				420		Nakup in gradnja osnovnih sredstev			4.298	2.000	362	0	0,0	0,0	0,0
			50100122			**OBJEKTI SKUPNE RABE - KS Mavčiče**			**956**	**2.150**	**7.684**	**7.321**	**765,9**	**340,5**	**95,3**
				420		Nakup in gradnja osnovnih sredstev			956	2.150	7.684	7.321	765,9	340,5	95,3
			.			Rekapitulacija: VIR			5.254	4.150	8.046	7.321	139,3	176,4	91,0
				PV00		Lastna sredstva			5.254	4.150	8.046	7.321	139,3	176,4	91,0
0523						**KS Orehek Drulovka**			**642**	**500**	**1.300**	**789**	**123,0**	**157,8**	**60,7**
06						**LOKALNA SAMOUPRAVA**			**642**	**500**	**1.300**	**789**	**123,0**	**157,8**	**60,7**
0603						Dejavnost občinske uprave			642	500	1.300	789	123,0	157,8	60,7
06039002						Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav			642	500	1.300	789	123,0	157,8	60,7
		50000001				**Investicije KS**	-		**642**	**500**	**1.300**	**789**	**123,0**	**157,8**	**60,7**
			50100123			**OBJEKTI SKUPNE RABE - KS Orehek Drulovka**			**642**	**500**	**1.300**	**789**	**123,0**	**157,8**	**60,7**
				420		Nakup in gradnja osnovnih sredstev			642	500	1.300	789	123,0	157,8	60,7
			.			Rekapitulacija: VIR			642	500	1.300	789	123,0	157,8	60,7
				PV00		Lastna sredstva			642	500	1.300	789	123,0	157,8	60,7
0524						**KS Podblica**			**1.740**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**-**	**-**
06						**LOKALNA SAMOUPRAVA**			**1.740**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**-**	**-**
0603						Dejavnost občinske uprave			1.740	0	0	0	0,0	-	-
06039002						Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav			1.740	0	0	0	0,0	-	-
		50000001				**Investicije KS**	-		**1.740**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**-**	**-**
			50024124			**PODEŽELJSKI TURIZEM**			**1.740**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**-**	**-**
				420		Nakup in gradnja osnovnih sredstev			1.740	0	0	0	0,0	-	-
			.			Rekapitulacija: VIR			1.740	0	0	0	0,0	-	-
				PV00		Lastna sredstva			1.740	0	0	0	0,0	-	-
0525						**KS Predoslje**			**9.213**	**11.700**	**11.700**	**8.182**	**88,8**	**69,9**	**69,9**
06						**LOKALNA SAMOUPRAVA**			**9.213**	**11.700**	**11.700**	**8.182**	**88,8**	**69,9**	**69,9**
0603						Dejavnost občinske uprave			9.213	11.700	11.700	8.182	88,8	69,9	69,9
06039002						Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav			9.213	11.700	11.700	8.182	88,8	69,9	69,9
		50000001				**Investicije KS**	-		**9.213**	**11.700**	**11.700**	**8.182**	**88,8**	**69,9**	**69,9**
			50022125			**POKOPALIŠČA, MRLIŠKE VEŽICE - KS Predoslje**			**0**	**4.200**	**4.200**	**3.584**	**-**	**85,3**	**85,3**
				420		Nakup in gradnja osnovnih sredstev			0	4.200	4.200	3.584	-	85,3	85,3

PU=proračunski uporabnik; Nosilna PK/NRP=nosilni podprogram programske klasifikacije; NRP=projekt v načrtu razvojnih programov; PP=proračunska postavka; VIR=vir financiranja projekta V EUR

PU	Nosilna PK/NRP	NRP	PP	VIR	Konto	Opis	Začetek-konec NRP	Okvirna vrednost	Realizacija 2018	Sprejeti 2019	Veljavni 2019	Realizacija 2019	Indeks		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13/10	13/11	13/12
			50100125			**OBJEKTI SKUPNE RABE - KS Predoslje**			**9.213**	**7.500**	**7.500**	**4.597**	**49,9**	**61,3**	**61,3**
					420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev			9.213	7.500	7.500	4.597	49,9	61,3	61,3
				.		Rekapitulacija: VIR			9.213	11.700	11.700	8.182	88,8	69,9	69,9
				PV00		Lastna sredstva			9.213	11.700	11.700	8.182	88,8	69,9	69,9
0526						**KS Primskovo**			**222**	**0**	**8.364**	**7.186**	**3.237,1**	**-**	**85,9**
06						**LOKALNA SAMOUPRAVA**			**222**	**0**	**8.364**	**7.186**	**3.237,1**	**-**	**85,9**
0603						Dejavnost občinske uprave			222	0	8.364	7.186	3.237,1	-	85,9
06039002						Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav			222	0	8.364	7.186	3.237,1	-	85,9
		50000001				**Investicije KS**	-		**222**	**0**	**8.364**	**7.186**	**3.237,1**	**-**	**85,9**
			50100126			**OBJEKTI SKUPNE RABE - KS Primskovo**			**222**	**0**	**8.364**	**7.186**	**3.237,1**	**-**	**85,9**
					420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev			222	0	8.364	7.186	3.237,1	-	85,9
				.		Rekapitulacija: VIR			222	0	8.364	7.186	3.237,1	-	85,9
				PV00		Lastna sredstva			222	0	8.364	7.186	3.237,1	-	85,9
0527						**KS Planina**			**0**	**0**	**636**	**635**	**-**	**-**	**99,8**
06						**LOKALNA SAMOUPRAVA**			**0**	**0**	**636**	**635**	**-**	**-**	**99,8**
0603						Dejavnost občinske uprave			0	0	636	635	-	-	99,8
06039002						Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav			0	0	636	635	-	-	99,8
		50000001				**Investicije KS**	-		**0**	**0**	**636**	**635**	**-**	**-**	**99,8**
			50100127			**OBJEKTI SKUPNE RABE - KS Planina**			**0**	**0**	**636**	**635**	**-**	**-**	**99,8**
					420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev			0	0	636	635	-	-	99,8
				.		Rekapitulacija: VIR			0	0	636	635	-	-	99,8
				PV00		Lastna sredstva			0	0	636	635	-	-	99,8
0528						**KS Stražišče**			**0**	**36.300**	**36.260**	**1.207**	**-**	**3,3**	**3,3**
06						**LOKALNA SAMOUPRAVA**			**0**	**36.300**	**36.260**	**1.207**	**-**	**3,3**	**3,3**
0603						Dejavnost občinske uprave			0	36.300	36.260	1.207	-	3,3	3,3
06039002						Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav			0	36.300	36.260	1.207	-	3,3	3,3
		50000001				**Investicije KS**	-		**0**	**36.300**	**36.260**	**1.207**	**-**	**3,3**	**3,3**
			50100128			**OBJEKTI SKUPNE RABE - KS Stražišče**			**0**	**36.300**	**36.260**	**1.207**	**-**	**3,3**	**3,3**
					420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev			0	1.300	1.260	1.207	-	92,8	95,8
					431	Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki			0	35.000	35.000	0	-	0,0	0,0
				.		Rekapitulacija: VIR			0	36.300	36.260	1.207	-	3,3	3,3
				PV00		Lastna sredstva			0	36.300	36.260	1.207	-	3,3	3,3
0529						**KS Struževo**			**483**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**-**	**-**
06						**LOKALNA SAMOUPRAVA**			**483**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**-**	**-**
0603						Dejavnost občinske uprave			483	0	0	0	0,0	-	-
06039002						Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav			483	0	0	0	0,0	-	-
		50000001				**Investicije KS**	-		**483**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**-**	**-**
			50100129			**OBJEKTI SKUPNE RABE - KS Struževo**			**483**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**-**	**-**
					420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev			483	0	0	0	0,0	-	-
				.		Rekapitulacija: VIR			483	0	0	0	0,0	-	-

PU=proračunski uporabnik; Nosilna PK/NRP=nosilni podprogram programske klasifikacije; NRP=projekt v načrtu razvojnih programov; PP=proračunska postavka; VIR=vir financiranja projekta V EUR

PU	Nosilna PK/NRP	NRP	PP	VIR	Konto	Opis	Začetek-konec NRP	Okvirna vrednost	Realizacija 2018	Sprejeti 2019	Veljavni 2019	Realizacija 2019	Indeks		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13/10	13/11	13/12
				PV00		Lastna sredstva			483	0	0	0	0,0	-	-
0530						**KS Tenetiše**			**0**	**1.000**	**2.750**	**2.613**	**-**	**261,3**	**95,0**
06						**LOKALNA SAMOUPRAVA**			**0**	**1.000**	**2.750**	**2.613**	**-**	**261,3**	**95,0**
0603						Dejavnost občinske uprave			0	1.000	2.750	2.613	-	261,3	95,0
06039002						Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav			0	1.000	2.750	2.613	-	261,3	95,0
		50000001				**Investicije KS**	-		**0**	**1.000**	**2.750**	**2.613**	**-**	**261,3**	**95,0**
			50021830			**ŠPORTNA IGRIŠČA, ŠPORTNI OBJEKTI - KS Tenetiše**			**0**	**0**	**750**	**615**	**-**	**-**	**82,0**
					420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev			0	0	750	615	-	-	82,0
			50100130			**OBJEKTI SKUPNE RABE - KS Tenetiše**			**0**	**1.000**	**2.000**	**1.998**	**-**	**199,8**	**99,9**
					420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev			0	1.000	2.000	1.998	-	199,8	99,9
				.		Rekapitulacija: VIR			0	1.000	2.750	2.613	-	261,3	95,0
				PV00		Lastna sredstva			0	1.000	2.750	2.613	-	261,3	95,0
0531						**KS Trstenik**			**366**	**29.400**	**29.400**	**153**	**41,8**	**0,5**	**0,5**
06						**LOKALNA SAMOUPRAVA**			**366**	**29.400**	**29.400**	**153**	**41,8**	**0,5**	**0,5**
0603						Dejavnost občinske uprave			366	29.400	29.400	153	41,8	0,5	0,5
06039002						Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav			366	29.400	29.400	153	41,8	0,5	0,5
		50000001				**Investicije KS**	-		**366**	**29.400**	**29.400**	**153**	**41,8**	**0,5**	**0,5**
			50022131			**POKOPALIŠČA, MRLIŠKE VEŽICE - KS Trstenik**			**366**	**6.000**	**6.000**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
					420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev			366	6.000	6.000	0	0,0	0,0	0,0
			50100131			**OBJEKTI SKUPNE RABE - KS Trstenik**			**0**	**23.400**	**23.400**	**153**	**-**	**0,7**	**0,7**
					420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev			0	23.400	23.400	153	-	0,7	0,7
				.		Rekapitulacija: VIR			366	29.400	29.400	153	41,8	0,5	0,5
				PV00		Lastna sredstva			366	29.400	29.400	153	41,8	0,5	0,5
0532						**KS Vodovodni stolp**			**7.959**	**23.100**	**22.640**	**1.182**	**14,9**	**5,1**	**5,2**
06						**LOKALNA SAMOUPRAVA**			**7.959**	**23.100**	**22.640**	**1.182**	**14,9**	**5,1**	**5,2**
0603						Dejavnost občinske uprave			7.959	23.100	22.640	1.182	14,9	5,1	5,2
06039002						Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav			7.959	23.100	22.640	1.182	14,9	5,1	5,2
		50000001				**Investicije KS**	-		**7.959**	**23.100**	**22.640**	**1.182**	**14,9**	**5,1**	**5,2**
			50021832			**ŠPORTNA IGRIŠČA, ŠPORTNI OBJEKTI - KS Vodovodni stolp**			**7.620**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**-**	**-**
					420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev			7.620	0	0	0	0,0	-	-
			50100132			**OBJEKTI SKUPNE RABE - KS Vodovodni stolp**			**339**	**23.100**	**22.640**	**1.182**	**348,4**	**5,1**	**5,2**
					420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev			339	23.100	22.640	1.182	348,4	5,1	5,2
				.		Rekapitulacija: VIR			7.959	23.100	22.640	1.182	14,9	5,1	5,2
				PV00		Lastna sredstva			7.959	23.100	22.640	1.182	14,9	5,1	5,2
0533						**KS Zlato polje**			**0**	**4.000**	**4.000**	**0**	**-**	**0,0**	**0,0**
06						**LOKALNA SAMOUPRAVA**			**0**	**4.000**	**4.000**	**0**	**-**	**0,0**	**0,0**
0603						Dejavnost občinske uprave			0	4.000	4.000	0	-	0,0	0,0
06039002						Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav			0	4.000	4.000	0	-	0,0	0,0
		50000001				**Investicije KS**	-		**0**	**4.000**	**4.000**	**0**	**-**	**0,0**	**0,0**
			50100133			**OBJEKTI SKUPNE RABE - KS Zlato polje**			**0**	**4.000**	**4.000**	**0**	**-**	**0,0**	**0,0**

PU=proračunski uporabnik; Nosilna PK/NRP=nosilni podprogram programske klasifikacije; NRP=projekt v načrtu razvojnih programov; PP=proračunska postavka; VIR=vir financiranja projekta V EUR

PU	Nosilna PK/NRP	NRP	PP	VIR	Konto	Opis	Začetek-konec NRP	Okvirna vrednost	Realizacija 2018	Sprejeti 2019	Veljavni 2019	Realizacija 2019	Indeks		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13/10	13/11	13/12
					420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev			0	4.000	4.000	0	-	0,0	0,0
				.		Rekapitulacija: VIR			0	4.000	4.000	0	-	0,0	0,0
				PV00		Lastna sredstva			0	4.000	4.000	0	-	0,0	0,0
0534						**KS Žabnica**			**15.000**	**3.500**	**3.500**	**570**	**3,8**	**16,3**	**16,3**
06						**LOKALNA SAMOUPRAVA**			**15.000**	**3.500**	**3.500**	**570**	**3,8**	**16,3**	**16,3**
0603						Dejavnost občinske uprave			15.000	3.500	3.500	570	3,8	16,3	16,3
06039002						Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav			15.000	3.500	3.500	570	3,8	16,3	16,3
		50000001				**Investicije KS**	-		**15.000**	**3.500**	**3.500**	**570**	**3,8**	**16,3**	**16,3**
			50022134			**POKOPALIŠČA, MRLIŠKE VEŽICE - KS Žabnica**			**0**	**1.500**	**1.500**	**0**	**-**	**0,0**	**0,0**
					420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev			0	1.500	1.500	0	-	0,0	0,0
			50100134			**OBJEKTI SKUPNE RABE- KS Žabnica**			**0**	**2.000**	**2.000**	**570**	**-**	**28,5**	**28,5**
					420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev			0	2.000	2.000	570	-	28,5	28,5
			50100334			**CESTE, MOSTOVI, KANALIZACIJA - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE - KS Žabnica**			**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**-**	**-**
					420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev			15.000	0	0	0	0,0	-	-
				.		Rekapitulacija: VIR			15.000	3.500	3.500	570	3,8	16,3	16,3
				PV00		Lastna sredstva			15.000	3.500	3.500	570	3,8	16,3	16,3
0535						**KS Besnica**			**0**	**900**	**1.900**	**1.891**	**-**	**210,1**	**99,5**
06						**LOKALNA SAMOUPRAVA**			**0**	**900**	**1.900**	**1.891**	**-**	**210,1**	**99,5**
0603						Dejavnost občinske uprave			0	900	1.900	1.891	-	210,1	99,5
06039002						Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav			0	900	1.900	1.891	-	210,1	99,5
		50000001				**Investicije KS**	-		**0**	**900**	**1.900**	**1.891**	**-**	**210,1**	**99,5**
			50022135			**POKOPALIŠČA, MRLIŠKE VEŽICE - KS Besnica**			**0**	**900**	**900**	**900**	**-**	**100,0**	**100,0**
					420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev			0	900	900	900	-	100,0	100,0
			50100135			**OBJEKTI SKUPNE RABE - KS Besnica**			**0**	**0**	**1.000**	**991**	**-**	**-**	**99,1**
					420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev			0	0	1.000	991	-	-	99,1
				.		Rekapitulacija: VIR			0	900	1.900	1.891	-	210,1	99,5
				PV00		Lastna sredstva			0	900	1.900	1.891	-	210,1	99,5
0536						**KS Hrastje**			**1.992**	**2.300**	**2.470**	**1.203**	**60,4**	**52,3**	**48,7**
06						**LOKALNA SAMOUPRAVA**			**1.992**	**2.300**	**2.470**	**1.203**	**60,4**	**52,3**	**48,7**
0603						Dejavnost občinske uprave			1.992	2.300	2.470	1.203	60,4	52,3	48,7
06039002						Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav			1.992	2.300	2.470	1.203	60,4	52,3	48,7
		50000001				**Investicije KS**	-		**1.992**	**2.300**	**2.470**	**1.203**	**60,4**	**52,3**	**48,7**
			50021836			**ŠPORTNA IGRIŠČA, ŠPORTNI OBJEKTI - KS Hrastje**			**1.090**	**1.500**	**1.070**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
					420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev			1.090	1.500	1.070	0	0,0	0,0	0,0
			50023836			**ZELENE POVRŠINE, OTROŠKA IGRIŠČA - KS Hrastje**			**200**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**-**	**-**
					420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev			200	0	0	0	0,0	-	-
			50100136			**OBJEKTI SKUPNE RABE - KS Hrastje**			**702**	**800**	**1.400**	**1.203**	**171,3**	**150,3**	**85,9**
					420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev			702	800	1.400	1.203	171,3	150,3	85,9
				.		Rekapitulacija: VIR			1.992	2.300	2.470	1.203	60,4	52,3	48,7
				PV00		Lastna sredstva			1.992	2.300	2.470	1.203	60,4	52,3	48,7

PU=proračunski uporabnik; Nosilna PK/NRP=nosilni podprogram programske klasifikacije; NRP=projekt v načrtu razvojnih programov; PP=proračunska postavka; VIR=vir financiranja projekta V EUR

PU	Nosilna PK/NRP	NRP	PP	VIR	Konto	Opis	Začetek-konec NRP	Okvirna vrednost	Realizacija 2018	Sprejeti 2019	Veljavni 2019	Realizacija 2019	Indeks		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13/10	13/11	13/12
06						**MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT KRANJ**			**137.218**	**20.100**	**26.054**	**15.942**	**11,6**	**79,3**	**61,2**
	06					**LOKALNA SAMOUPRAVA**			**137.218**	**20.100**	**26.054**	**15.942**	**11,6**	**79,3**	**61,2**
	0603					Dejavnost občinske uprave			137.218	20.100	26.054	15.942	11,6	79,3	61,2
	06039002					Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav			137.218	20.100	26.054	15.942	11,6	79,3	61,2
		40400003				**Nakup opreme in sredstev - MIK**	01.01.2018 - 31.12.2022	101.190	**18.634**	**20.100**	**26.054**	**15.942**	**85,6**	**79,3**	**61,2**
			100902			**OMI: NAKUP OPREME, VOZIL...**			**18.634**	**20.100**	**26.054**	**15.942**	**85,6**	**79,3**	**61,2**
					420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev			18.634	20.100	26.054	15.942	85,6	79,3	61,2
				.		Rekapitulacija: VIR			18.634	20.100	26.054	15.942	85,6	79,3	61,2
				PV00		Lastna sredstva			18.634	20.100	26.054	15.942	85,6	79,3	61,2
		40418001				**Nakup stacionarnih radarjev-MIK**	01.03.2018 - 31.12.2018	144.000	**118.584**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**-**	**-**
			100902			**OMI: NAKUP OPREME, VOZIL...**			**118.584**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**-**	**-**
					420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev			118.584	0	0	0	0,0	-	-
				.		Rekapitulacija: VIR			118.584	0	0	0	0,0	-	-
				PV00		Lastna sredstva			118.584	0	0	0	0,0	-	-
07						**SKUPNA SLUŽBA NOTRANJE REVIZIJE**			**1.855**	**3.459**	**3.459**	**2.237**	**120,6**	**64,7**	**64,7**
	06					**LOKALNA SAMOUPRAVA**			**1.855**	**3.459**	**3.459**	**2.237**	**120,6**	**64,7**	**64,7**
	0603					Dejavnost občinske uprave			1.855	3.459	3.459	2.237	120,6	64,7	64,7
	06039002					Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav			1.855	3.459	3.459	2.237	120,6	64,7	64,7
		40800003				**Nakup opreme in sredstev - SSNRK**	01.01.2018 - 31.12.2022	17.295	**1.855**	**3.459**	**3.459**	**2.237**	**120,6**	**64,7**	**64,7**
			101004			**SNR: NAKUP OPREME, VOZIL...**			**1.855**	**3.459**	**3.459**	**2.237**	**120,6**	**64,7**	**64,7**
					420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev			1.855	3.459	3.459	2.237	120,6	64,7	64,7
				.		Rekapitulacija: VIR			1.855	3.459	3.459	2.237	120,6	64,7	64,7
				PV00		Lastna sredstva			1.855	3.459	3.459	2.237	120,6	64,7	64,7
									8.894.826	**34.191.615**	**34.338.929**	**15.610.139**	**175,5**	**45,7**	**45,5**

III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH

01 MESTNI SVET (10.000 €) 15.361 €

01019001 Dejavnost občinskega sveta (10.000 €) 15.361 €

10018001 Nakup opreme za svetniške skupine (10.000 €) 15.361 €

Namen in cilj projekta

Namen oz. cilj je omogočiti tehnično podporo za kakovostno delo posameznih svetnikov svetniških skupin v mestnem svetu.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

Realizacija nakupov je bila vezana na tekoče izkazane potrebe posameznih svetniških skupin, in sicer za nakup računalniške opreme in mobilnih telefonov.

0401 Kabinet župana (250.000 €) 90.696 €

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav (250.000 €) 90.696 €

40100001 Pametno mesto (250.000 €) 90.696 €

Namen in cilj projekta

Pametno mesto - namen programa: izvedba pogojev za naslednje storitve: komunikacijsko vozlišče skupnosti, elektronsko poslovanje MOK, enotna aplikacija/kartica in specialne aplikacije (npr. upravljanje z nepremičninami).

Sredstva so načrtovana za vzpostavitev komunikacijskega vozlišča skupnosti, ki bo napreden informacijski sistem in bo predstavljal sodobno okostje komunikacije med občani, obiskovalci, javnimi in zasebnimi organizacijami povezane skupnosti; za vzpostavitev elektronskega poslovanja za občane in uvedbo enotne aplikacije/kartice za koriščenje različnih javnih in komercialnih storitev prek elektronskih naprav (kolo, avtobus, vlak, taksi, carsharing, parkiranje, članarine in vstopnine za kulturne ustanove ipd.).

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

Sredstva so bila porabljena za storitve, ki zagotavljajo kontinuirano delovanje in razvoj aplikacije iKranj (vsebine, slikovni material, programske rešitve), za koordinacijo pri razvoju produktov projekta Pametno mesto (portal Dovolilnice in zapore, upravljanje z nepremičninami, spletne prijave) in za storitve pri vzpostavljanju multimedijskega komunikacijskega vozlišča. Izdelana je bila strategija za poenotenje regionalne ponudbe kulturnih, športnih, kulinaričnih in drugih produktov in storitev do leta 2022. Opravljen je bil tudi pregled stanja rešitev za Pametno mesto Kranj.

Prav tako je bil poravnan zadnji del obveznosti iz pogodbe za nakup računalniške strojne opreme zaradi razširitve strežnika.

Plačani so bili stroški za delo pri razvoju programske opreme za podporo na področju upravljanja z nepremičninami (nosilec projekta je Urad za okolje in prostor, stroški se delijo na več uradov).

0402 Urad za tehnične zadeve (1.488.451 €) 1.113.487 €

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav (299.484 €) 282.465 €

40219001 Nakup opreme - Mestna uprava (147.000 €) 144.824 €

Namen in cilj projekta

Cilj investicij je predvsem izboljšanje delovnih pogojev za delovanje in poslovanje uprave ter na drugi strani zmanjševanje tekočih odhodkov vzdrževanja zastarelih tehnologij. V nakup opreme poleg pisarniške računalniške opreme pade tudi nakup licenc potrebnih za delovanje, nakup aktivnih mrežnih naprav, nujno potrebnih za vzdrževanje notranjega računalniškega omrežja, naprav za tehnično varovanje, ki je potrebna za varovanje premoženja v Mestni občini Kranj, drobna oprema za uslužbence ter za opremljanje delovnih prostorov. V tem sklopu najdemo tudi nakupe mobilnih telefonov za potrebe delovanja uslužbencev Mestne občine Kranj.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

Sredstva so bila porabljena za nakup računalniške, licenčne programske opreme in telekomunikacijske opreme. Del sredstev je bil porabljen za nakup klimatske naprave v sejni sobi 16, posodobitev sistema za vodenje kadrovskih zadev in pristopne kontrole ter druge opreme za potrebe Mestne občine Kranj. Sredstva so bila porabljena v skladu s planom.

40219005 Nakup pohištva - mestna uprava (40.000 €) 19.516 €

Namen in cilj projekta

Namen in cilj predvidenega nakupa oz. investicije je izboljšanje delovanja in poslovanja uprave, zmanjšanje rednih stroškov vzdrževanja in optimizacijo dela v Mestni občini Kranj.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

Sredstva smo porabili za zamenjavo dotrajanega pisarniškega pohištva v stavbi Mestne občine Kranj. Sredstva niso porabljena v skladu s planom, ker nismo izvedli prenove pohištva v sejni sobi 15.

40219006 Obnova stavbe Mestne občine Kranj (112.484 €) 118.124 €

Namen in cilj projekta

Namen in cilj predvidenega nakupa oz. investicije je izboljšanje delovanja in poslovanja uprave, zmanjšanje rednih stroškov vzdrževanja in optimizacijo dela v Mestni občini Kranj.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

Sredstva so bila realizirana v skladu s planom in sicer za zunanjo ureditev (tlakovci, oporni zid) poslovne stavbe Mestne občine Kranj ter ureditev prostorov v 2 nadstropju in sprejemne pisarne. V sklopu projekta prijazna občina do invalidnih oseb je bilo urejenih nekaj zadev in sicer klančina za invalide, označevanje za slepe in indukcijska zanka za gluhe oz. gluhoneme osebe. Poleg vseh navedenih projektov je bila tudi sanirana meteorna voda na dvorišču Mestne občine Kranj.

07039001 Usposabljanje in delovanje sistema za posredovanje ob izrednih dogodkih (115.000 €) 114.155 €

40219004 Civilna zaščita-investicije, investicijski transferi (115.000 €) 114.155 €

Namen in cilj projekta

Sredstva so namenjena za nabavo in vzdrževanje opreme specializiranih enot, ki delujejo na področju Civilne zaščite Mestne občine Kranj.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

Finančna sredstva se v skladu z letnim programom opremljanja, sklenjenimi pogodbami in utemeljenimi zahtevki enot nakazujejo enotam Civilne zaščite Mestne občine Kranj. Sredstva so realizirana v skladu s planom z društvi, ki delujejo kot del sil za zaščito in reševanje.

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč (890.000 €) 532.901 €

40219002 Gasilsko reševalna služba-Požarna taksa (176.400 €) 171.848 €

Namen in cilj projekta

Sredstva, ki jih občina prejema kot požarno takso, so namenjena sofinanciranju nabave opreme za gašenje Gasilsko reševalne službe Kranj in so pridobljena na podlagi Uredbe uprave RS za zaščito in reševanje - Ministrstvo za obrambo in so strogo namenska.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

Prejeta sredstva požarne takse so bila v skladu s sprejetim proračunom in ustrezno zakonodajo namenjena nabavi gasilske tehnike za reševanje pred požarom in drugimi naravnimi nesrečami.

40219003 Gasilska zveza Mestne občine Kranj - investicije, investicijski transferi (163.600 €) 162.733 €

Namen in cilj projekta

Proračunska sredstva so namenjena za nabavo vozila za prostovoljno gasilsko društvo in sredstva požarne takse.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

Finančna sredstva so bila porabljena po načrtu za nabavo manjšega gasilskega vozila za prostovoljno gasilsko društvo Trstenik in za osebno ter skupno gasilsko opremo za potrebe prostovoljnih gasilskih društev v skladu z letnim programom opremljanja in sklenjenimi pogodbami med Mestno občini Kranj in Gasilsko zvezo Mestne občine Kranj. Sredstva požarne takse so bila porabljena za nabavo opreme prostovoljnim gasilskim društvom v Mestni občini Kranj in so pridobljena na podlagi Uredbe uprave RS za zaščito in reševanje - Ministrstvo za obrambo RS in so strogo namenska. O porabi sredstev se izdela poročilo o porabi, ki se ga posreduje Upravi RS za zaščito in reševanje – Ministrstvo za obrambo RS. Poraba je bila realizirana skladno s sprejetim proračunom.

40219007 GRS-izgradnja zaprte nadstrešnice (250.000 €) 48.320 €

Namen in cilj projekta

Cilj investicije je izgradnja zaprte nadstrešnice na prostoru Gasilsko reševalne službe Kranj. S tem bi imeli vso opremo na dvorišču našega zavoda. Izvozni čas bi se zato skrajšal in tako tudi povečala možnost preživetja ponesrečencev in skrajšal čas posredovanja pri intervencijah.

Vsa oprema bi bila varno shranjena v zaprtih in suhih prostorih, zato bi se življenjska doba te opreme lahko občutno povečala.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

Mestna občina Kranj ni potrdila OPPN, ki zajema področje stavbe Gasilsko reševalne službe Kranj. Gasilsko reševalna služba Kranj ni mogla zaradi OPPN pridobiti gradbeno dovoljenje za izgradnjo nadstrešnice, zato ni bila izvedena gradnja. Sredstva so bila delno porabljena za ograditev okolice doma Gasilsko reševalne službe Kranj kot del projekta izgradnje zaprte nadstrešnice.

40219008 GRS-nakup vozila za vodenje večjih intervencij (150.000 €) 0 €

Namen in cilj projekta

Cilj investicije je da pridobimo vozilo katero bo omogočalo vodenje in organiziranje intervencije na nekem zadovoljivem nivoju z zadovoljivo opremo.

V vozilu bi tako imeli na enem mestu poleg vseh potrebnih načrtov tudi vso opremo za kvalitetno organiziranje in vodenje intervencij. Vozilo bi služilo tudi kot nek zaprt prostor za izvajanje najnujnejših sestankov za planiranje nadaljnjega dela na izrednih dogodkih.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

Sredstva niso bila porabljena zaradi racionalnega poslovanja Mestne občine Kranj.

40219009 GRS-nakup gasilskega vozila s cisterno (150.000 €) 150.000 €

Namen in cilj projekta

Cilj investicije je zagotoviti in povečati varnost vseh prebivalcev, živali in ostalega premoženja ob naravnih in drugih nesrečah v Mestni občini Kranj. S tem bi celotna Javno gasilsko službo Mestne občine Kranj pridobila na eni strani novo sodobno cisterno, staro pa bi prešlo na upravljanje v Prostovoljna gasilska društva Mestne občine Kranj. S tem bi se varnost občanov v odročnih krajih močno povečala.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

Nabava gasilskega vozila s cisterno bo izvedena sukcesivno in sicer del sredstev je bil porabljen za plačilo prvega dela cisterne. Drugi del sredstev bo realiziran v prvi polovici leta 2020, ko bo Gasilsko reševalna služba tudi prevzela vozilo v upravljanje.

12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije (183.967 €) 183.967 €

40218008 Energetska sanacija upravne stavbe MO Kranj (183.967 €) 183.967 €

Namen in cilj projekta

Namen in cilj je izvedba energetske sanacije upravne stavbe Mestne občine Kranj.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

Projekt je bil izveden v skladu s planom. Sredstva Mestne občine Kranj so bila porabljena za delno plačilo investicije. Ostali del je bil plačan s strani zasebnika in Ministrstva za infrastrukturo.

0403 Urad za splošne zadeve (239.062 €) 172.852 €

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem (65.000 €) 11.775 €

40618015 Investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov (65.000 €) 11.775 €

Namen in cilj projekta

Na postavki 211001 POSLOVNI PROSTORI - INVESTICIJE so bila sredstva namenjena za plačilo stroškov drugega splošnega materiala in storitev, za plačilo stroškov investicijskega vzdrževanja ter za načrte in drugo projektno dokumentacijo.

Cilj projekta je ohranjanje uporabne in funkcionalne vrednosti poslovnih prostorov.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

Na kontu 4020 ni bilo porabe načrtovanih sredstev.

Na kontu 4205 so bila porabljena sredstva v višini 11.775 €, kar predstavlja 18,12 % načrtovanih sredstev za investicijsko vzdrževanje in izboljšave. Del sredstev je bilo porabljeno za investicijsko vzdrževanje (obnova streh in fasad, kurilnice) na skupnih delih stavb v katerih ima Mestna občina Kranj

v lasti poslovne prostore, drugi del pa za investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov z namenom ohranitve uporabne vrednosti.

Na kontu 4208 načrtovana sredstva niso bila realizirana.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja)

Spremembe projekta v letu 2019 ni zaznati.

06039001 Administracija občinske uprave (20.000 €) 13.517 €

40218001 Počitniški objekti (20.000 €) 13.517 €

Namen in cilj projekta

Na postavki 1010010 POČITNIŠKI OBJEKTI IN OPREMA so bila sredstva namenjena za plačilo stroškov nakup in gradnja osnovnih sredstev, nakup druge opreme in napeljav in investicijsko vzdrževanje in izboljšave.

Cilj projekta je ohranjanje in funkcionalna uporaba počitniških objektov.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

Na kontu 4202 so bila porabljena sredstva v višini 5.777 € oziroma 72,21 % načrtovanih sredstev za nakup opreme in napeljav. Na kontu 4205 je bilo porabljenih sredstev v višini 7.740 € oziroma 64,50 % za investicijsko vzdrževanje in izboljšave.

Dolgoročni cilji in letni cilji so zagotavljanje sredstev in izboljšanje pogojev za kvalitetno uporabo počitniških kapacitet z rednim investicijskim in tekočim vzdrževanjem.

16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje (54.062 €) 111.670 €

40018001 Urbana prenova Kranja 1 (54.062 €) 111.670 €

Namen in cilj projekta

Operacija Urbana prenova Kranja 1 je vključevala 4 projekte:

- Prenova objekta na Cankarjevi ulici 2

- Prenova stanovanj v lasti MOK

- Celostna prenova in oživitev stanovanjske soseske Planina

- Pisarna za urbano prenovo

Za operacijo je bila pripravlja investicijska dokumentacije in oddana vloga za sofinanciranje v usklajevanje na posredniški organ Ministrstvo za okolje in prostor. Vloga je bila umaknjena zaradi ponovne določitve prioritet na projektih/investicijah s strani upravičenca. MO Kranj je odstopila od prijave operacije "Urbana prenova Kranja 1".

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

Sredstva v letu 2019 so bila namenjena za plačilo projektne in investicijske dokumentacije ter za prenovo 4-ih stanovanj.

Sredstva v okviru NRP 40018001 Urbana prenova Kranja 1 so bila v okviru podNRPjev porabljena samo za delna plačila investicijske dokumentacije ter izdelave vloge za pridobitev sredstev za sofinanciranje. Ostala sredstva niso bila realizirana, saj je MO Kranj odstopila od prijave operacije "Urbana prenova Kranja 1".

Na postavki 200901 STANOVANJSKO GOSPODARSTVO so bila sredstva namenjena za plačilo stroškov investicijsko vzdrževanje in izboljšave, investicijski nadzor in plačila drugih storitev in dokumentacije.

Na kontu 4205 so bila porabljena sredstva v višini 109.057 € kar predstavlja 98,39 % načrtovanih sredstev za investicijsko vzdrževanje in izboljšave.

Na kontu 4208 so bila sredstva namenjena in porabljena v višini 2.491 € kar predstavlja 99,97 % za investicijski nadzor in plačila drugih storitev in dokumentacije pa je bilo porabljenih 122 €, kar predstavlja 79,80 %.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja)

Realizacija projekta Prenova stanovanj v lasti MOK (obnova šestnajstih stanovanj), ki je del operacije Urbana Prenova Kranj I (CTN); vsako leto se obnovi štiri stanovanja, celoten projekt pa bo trajal vse do leta 2021. Trenutno načrtovana investicija poteka po zastavljeni časovni dinamiki.

Projekta Prenova stanovanja v lasti MOK in Prenova objekta na Cankarjevi ulici 2 se kot samostojni operaciji prijavita na 3. JP CTN PN 6.3.

16069002 Nakup zemljišč (100.000 €) 35.890 €

40618016 Odkup obstoječih cest (100.000 €) 35.890 €

Namen in cilj projekta

Na postavki 101403 NAKUPI ZEMLJIŠČ so proračunska sredstva namenjena za odkup obstoječih cest in za plačilo oglaševalskih storitev, geodetskih storitev in sodnih cenilcev in izvedencev.

Na postavki 101406 NAKUPI REKONSTRUIRANIH CEST so proračunska sredstva namenjena za nakup cest, ki so bile rekonstruirane v preteklosti, po opravljeni geodetski storitvi pa je potrebno doplačilo kupnine, v primerih, je bila odkupljena premajhna površina zemljišča glede na dejansko uporabljeno zemljišče in za plačilo geodetskih storitev in storitev sodnih cenilcev in izvedencev v postopkih, ko Mestna občina Kranj odkupuje že v preteklosti rekonstruirane ceste, ki pa lastniško še niso bile urejene.

Cilj je popis kategoriziranih občinskih cest, ne glede na lastništvo v zemljiški knjigi in v nadaljevanju ureditev lastništva vseh kategoriziranih občinskih cest, ki še niso v lasti Mestne občine Kranj oz. v javnem dobru.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

Realizirani so bili v večji meri odkupi obstoječih kategoriziranih cest, v manjši meri pa odkupi že rekonstruiranih cest.

Odkupi se izvajajo v večji meri glede na vloge strank, po uvedbi aplikacije nepremičnin v lasti Mestne občine Kranj pa bo omogočen boljši pregled še neurejenih zemljišč, po katerih potekajo kategorizirane ceste, s tem pa tudi izvedba sistematičnih odkupov le-teh zemljišč.

Večje odstopanje med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom v primeru odkupov že rekonstruiranih cest pa je v tem, da je ta sredstva težko planirati, saj so namenjena za nakupe v primeru odstopanj v površini zemljišč po prodajnih pogodbah in že izvedenih geodetskih storitvah, kjer se ta razlika dejansko ugotavlja.

0407 Urad za družbene dejavnosti (419.597 €) 389.441 €

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov (24.687 €) 24.687 €

40718011 NMP vozila (24.687 €) 24.687 €

Namen in cilj projekta

OZG, enota Zdravstveni dom Kranj (v nadaljevanju ZD Kranj), izvaja program Reševalna služba za občane občin na območju Upravne enote Kranj: Cerklje, Šenčur, Preddvor, Jezersko, Naklo in Mestno občino Kranj. Reševalna vozila morajo biti varna in zanesljiva, zato je potrebno redno tekoče vzdrževanje in zamenjava vozila, ko le-to ni več varno za prevoz pacientov in zdravstvenega osebja. V voznem parku je šest neurgentnih reševalnih vozil in eno urgentno reševalno vozilo. Vsa vozila so polno obremenjena vsak dan, vse dni v letu, 24 ur na dan. Zaradi velikega števila prevoženih kilometrov, je potrebno vsako leto investirati v nakup vsaj enega reševalnega vozila. Reševalna vozila opravijo dnevno veliko število prevozov, zato kljub rednemu servisiranju že v nekaj letih postanejo iztrošena in jih je potrebno zamenjati z novimi. Za zagotavljanje nemotenega izvajanja reševalnih prevozov je nujno

enkrat letno izvesti nakup vsaj enega reševalnega vozila. Cilj je zagotoviti brezhiben vozni park za nemoteno izvajanje nujnih prevozov.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

Sredstva, v višini 24.687 €, so bila porabljena za sofinanciranje nakupa novega reševalnega vozila.

18039005 Drugi programi v kulturi (89.104 €) 88.899 €

40719031 Kultura - investicije (89.104 €) 88.899 €

Namen in cilj projekta

Sredstva v Prešernovem gledališču so bila porabljena za zamenjavo dimerjev in za nujno zamenjavo prenosnega krmilnika razsvetljave - lučnega pulta.

Sredstva v Mestni knjižnici Kranj so bila porabljena za nujno zamenjavo toplotne črpalke, wi-fi postaje, strežnika, frekvenči controller, računalniško opremo, prenovo otroškega igrišča in nakupa knjigomata.

Sredstva v Gorenjskem muzeju so bila porabljena za nakup opreme za depoje, digitalni fotoaparat, prešo za grafiko.

19029001 Vrtci (121.586 €) 121.511 €

40719021 Investicijski transferi-vrtci (121.586 €) 121.511 €

Namen in cilj projekta

V okviru investicijskih transferov se bodo planirana sredstva namenila nujnem investicijskemu vzdrževanju, ki izhajajo iz potreb Kranjskih vrtcev in vrtcev pri osnovni šoli.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

V okviru postavke Kranjski vrtci, konta Investicijski transferi javnim zavodom so se sredstva v višini 112.000 € namenila: nakupu računalnikov in ostale računalniške opreme, nakupu pomivalnega stroja enota Čenča, izdelavi protipožarnega in protivlomnega varovanja v enoti Najdihojca, nakupu kombija za razvoz hrane za enoti Ostržek in Ježek, nakupu klima naprav za enote Čebelica, Živ Žav, Najdihojca in Janina, nakupu opreme za enoto Najdihojca, nakupu kuhinjske opreme, nakupu igral v enoti Ježek, Kekec, Čebelica in Čenča. Sredstva so bila realizirana 100 % glede na sprejeti plan.

V okviru postavke VVE pri OŠ, konta Investicijski transferi javnim zavodom so se sredstva v višini 9.511 € namenila: za obnovo sanitarij za vrtec pri OŠ Orehek (3.500€); za nakup računalniške opreme vrtcu pri OŠ Franceta Prešerna (1.300€); za nakup gugalnice v vrtcu pri OŠ Simona Jenka (1.625€), za nakup pohištva v vrtcu pri OŠ Predoslje (1.400€) ter za popravilo nadstreška nad peskovnikom za vrtec pri OŠ Stražišče, enota Žabnica. Sredstva so bila porabljena 99,22 % glede na sprejeti plan.

19039001 Osnovno šolstvo (139.600 €) 139.600 €

40718041 OŠ-računalniško opremljanje (20.000 €) 20.000 €

Namen in cilj projekta

Sredstva so namenjena nakupu računalnikov in računalniške opreme iz razpisa pristojnega ministrstva, na podlagi katerega polovico finančnih sredstev za nakup krije ministrstvo, drugo polovico pa javni zavod oziroma Mestna občina Kranj. Cilj je ohranjanje oziroma sledenje spremembam in novostim na področju računalnikov in računalniške opreme.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

Skladno s predhodnim dogovorom na aktivu ravnateljev OŠ v MOK, je višina sredstev namenjenih posameznim šolam bazirala na številu oddelkov na posameznih osnovnih šolah. Proračunska postavka se navezuje na NRP 40718041 OŠ-računalniško opremljanje. Sredstva so bila v celoti porabljena za nakup računalnikov in računalniške opreme.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja)

Odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom ni bilo.

40718042 OŠ-investicijski transfer (119.600 €) 119.600 €

Namen in cilj projekta

Mestna občina Kranj javnim vzgojno-izobraževalnim zavodom skladno z 82. členom Zakona o financiranju in organizaciji vzgoje in izobraževanja kot ustanovitelj zagotavlja sredstva za investicijsko vzdrževanje nepremičnin in opreme, ki se financirajo iz sredstev investicijskih transferov javnim zavodom. Cilj je ohranjanje in izboljševanje prostorskih in ostalih pogojev za izvajanje osnovnošolskega izobraževanja.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

Mestna občina Kranj javnim vzgojno-izobraževalnim zavodom skladno z 82. členom Zakona o financiranju in organizaciji vzgoje in izobraževanja kot ustanovitelj zagotavlja sredstva za investicijsko vzdrževanje nepremičnin in opreme, ki se financirajo iz sredstev investicijskih transferov javnim zavodom. Sredstva so bila v celoti realizirana, posamezne šole pa so sredstva porabila za sledeče namene:

OŠ Predoslje Kranj: za ureditev zunanjega igrišča.

OŠ Helene Puhar Kranj: za prenovo pisarne, ureditev zunanjega igrišča in drugim nujnim tekočim vzdrževalnim delom.

OŠ Matije Čopa Kranj: za nakup stropnih svetilk.

OŠ Jakoba Aljaža Kranj: za prenovo pisarne, nakupu pohištva in zamenjavi vodovodne inštalacije.

OŠ Stražišče Kranj: za izvedbo pleskarskih del.

OŠ Franceta Prešerna Kranj: za nakup računalniške opreme.

OŠ Simona Jenka Kranj: za nakup računalnikov in računalniške opreme ter stavbnega pohištva.

OŠ Staneta Žagarja Kranj: za nakup računalnikov ter obnovo tal učilnici.

OŠ Orehek Kranj: za nakup brezžičnega omrežja WLAN.

Glasbena šola Kranj: za nakup različnih inštrumentov fagot, violina.

Ljudska univerza Kranj: za nakup in montažo klimatske naprave, strelovoda, označevanja objekta in nakupu pisarniškega stola .

20029001 Drugi programi v pomoč družini (500 €) 493 €

40719003 Škrlovec 2 – investicijski transfer (500 €) 493 €

Namen in cilj projekta

Cilj je bil dosežen z zagotovljenimi sredstvi za investicijsko vzdrževanje in nakupom potrebne opreme glede na potrebe v objektu Škrlovec 2. Z objektom upravlja Center za socialno delo Gorenjska, enota Kranj in tudi izvaja program Škrlovec, dnevni center za mlad in družine. Sredstva so bila namenjena in tudi v celoti realizirana za nakup pisarniških stolov in predpražnika.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

V prostorih na Škrlovcu 2 deluje program Škrlovca, dnevnega centra za mlade in družine. Sredstva so bila v skladu s planom v celoti porabljena za razvoj programa na Škrlovcu 2, in sicer za nakup pisarniških stolov in predpražnika.

20049003 Socialno varstvo starih (35.000 €) 9.990 €

40718002 Pomoč na domu, avto (10.000 €) 9.990 €

Namen in cilj projekta

Cilj je obnova voznega parka za službo pomoči na domu. Sredstva so namenjena obnovi voznega parka za službo pomoči na domu. Sredstva so bila porabljana v celoti za nakup enega avtomobila, in sicer Opel Corse, letnik 2019. Cilj je bil z nabavo novega avtomobila in s tem razširitvijo voznega parka dosežen.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

Sredstva so bila v celoti porabljana za nakup enega avtomobila, in sicer Opel Corse, letnik 2019. S tem ima služba pomoči na domu 11 avtomobilov (dva letnik 2006; en letnik 2007; dva letnik 2008; en letnik 2009, en letnik 2012, en letnik 2015, en letnik 2016, en letnik 2017, en letnik 2018 in en letnik 2019.

40719002 Dom upokojencev Kranj - investicijski transfer (25.000 €) 0 €

Namen in cilj projekta

Cilj je bil nadaljevanje obnove Doma upokojencev Kranj. Za leto 2019 se je načrtovalo sredstva za sofinanciranje izgradnje povezovalnega hodnika med jedilnico preko vrta do kavarnice ter izdelavo sanitarij, saj so najbližje pri recepciji. S pridobitvijo te investicije se bi omogočilo uporabo kavarnice tudi zunanjim uporabnikom, lahko pa bodo v prostorih imeli tudi povečano dnevno varstvo, prireditve, predavanja, kar sedaj, ker ni sanitarij, ni mogoče. Ker se v proračunskem letu ni prišlo do realizacije cilj ni bil dosežen.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

Sredstva niso bila porabljena, ker Dom upokojencev Kranj planirane investicije časovno ni mogel izpeljati.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja)

Planirana sredstva niso bila porabljena. Dom upokojencev Kranj je projekte sicer pravočasno pripravil, v dogovoru za sofinanciranje so bili tudi z ustanoviteljem za pridobitev EU sredstev, žal pa se je vsa zadeva močno zamaknila, pristojno ministrstvo razpisa v letu 2019 namreč ni imelo, prav tako pa se je pridobitev gradbenega dovoljenja zaradi novih predpisov močno zamaknila.

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih (9.120 €) 4.261 €

40719001 Sejmišče 4 – investicijski transfer (9.120 €) 4.261 €

Namen in cilj projekta

Cilj je bil dosežen polovično z zagotovljenimi sredstvi za investicijsko vzdrževanje in nakupom potrebne opreme glede na potrebe v objektu na Sejmišču 4. Na Sejmišču 4 delujejo 4 programi: Zavetišče za brezdomce, Razdelilnica hrane in dva programa Centra za odvisnosti: program za pomoč, terapijo in socialno rehabilitacijo zasvojenih Labirint in program stanovanjske skupine Katapult. Pri programu Razdelilnica hrane so bila sredstva porabljena za ureditev in obnovo fasade s strani Razdelilnice hrane in nakupu kuhinjskega korita z omarico za Viške hrane. Pri programu Zavetišče za brezdomce so bila sredstva porabljena za nakup računalnika s programsko opremo ter pralnega stroja. Pri programu Centra za odvisnosti pa za nakup pomivalnega in sušilnega stroja. Z objektom na Sejmišču upravlja Center za socialno delo Gorenjska, enota Kranj in tudi izvaja program Zavetišča za brezdomce, Razdelilnica hrane in Centra za odvisnosti. Realizacija je bila cca 46%. Razlog za nižjo realizacijo je v tretjinski realizaciji Zavetišča za brezdomce.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

Pri programu Razdelilnice hrane so bila sredstva v skladu s planom v celoti porabljena za ureditev in obnovo fasade in nakupu kuhinjskega korita z omarico.

Pri programu Zavetišče za brezdomce so bila sredstva v višini 5.500 € namenjena za nakup računalnika s programsko opremo, pralnega stroja in vzmetnic. Pri tem pa sredstva niso bila porabljena za nakup vzmetnic, ker je izvajalec račun poslal prepozno, zato je 4.352€ ostalo neizkoriščenih.

Pri programu Centra za odvisnosti so bila sredstva porabljena za nakup pomivalnega in sušilnega stroja.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja)

Pri Zavetišču za brezdomce je izvajalec CSD Gorenjska, enota Kranj za nakup vzmetnic zahtevek poslal prepozno, zato so sredstva za navedeni namen ostala neizkoriščena.

0408 Urad za okolje in prostor (279.242 €) 39.219 €

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav (227.242 €) 494 €

40018001 Urbana prenova Kranja 1 (227.242 €) 494 €

Namen in cilj projekta

Operacija Urbana prenova Kranja 1 je vključevala 4 projekte:

- Prenova objekta na Cankarjevi ulici 2

- Prenova stanovanj v lasti MOK

- Celostna prenova in oživitev stanovanjske soseske Planina

- Pisarna za urbano prenovo

Za operacijo je bila pripravlja investicijska dokumentacije in oddana vloga za sofinanciranje v usklajevanje na posredniški organ Ministrstvo za okolje in prostor. Vloga je bila umaknjena zaradi ponovne določitve prioritet na projektih/investicijah s strani upravičenca. MO Kranj je odstopila od prijave operacije "Urbana prenova Kranja 1".

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

Sredstva v letu 2019 so bila namenjena za plačilo projektne in investicijske dokumentacije ter za prenovo 4-ih stanovanj.

Sredstva v okviru NRP 40018001 Urbana prenova Kranja 1 so bila v okviru podNRPjev porabljena samo za delna plačila investicijske dokumentacije ter izdelave vloge za pridobitev sredstev za sofinanciranje. Ostala sredstva niso bila realizirana, saj je MO Kranj odstopila od prijave operacije "Urbana prenova Kranja 1".

Na postavki 200901 STANOVANJSKO GOSPODARSTVO so bila sredstva namenjena za plačilo stroškov investicijsko vzdrževanje in izboljšave, investicijski nadzor in plačila drugih storitev in dokumentacije.

Na kontu 4205 so bila porabljena sredstva v višini 109.057 € kar predstavlja 98,39 % načrtovanih sredstev za investicijsko vzdrževanje in izboljšave.

Na kontu 4208 so bila sredstva namenjena in porabljena v višini 2.491 € kar predstavlja 99,97 % za investicijski nadzor in plačila drugih storitev in dokumentacije pa je bilo porabljenih 122 €, kar predstavlja 79,80 %.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja)

Realizacija projekta Prenova stanovanj v lasti MOK (obnova šestnajstih stanovanj), ki je del operacije Urbana Prenova Kranj I (CTN); vsako leto se obnovi štiri stanovanja, celoten projekt pa bo trajal vse do leta 2021. Trenutno načrtovana investicija poteka po zastavljeni časovni dinamiki.

Projekta Prenova stanovanja v lasti MOK in Prenova objekta na Cankarjevi ulici 2 se kot samostojni operaciji prijavita na 3. JP CTN PN 6.3.

18029001 Nepremična kulturna dediščina (52.000 €) 38.725 €

40619091 Sofinanciranje obnove stavb v starem Kranju (52.000 €) 38.725 €

Namen in cilj projekta

Sredstva so namenjena za sofinanciranje obnove stavb v starem mestnem jedru Kranja (lupina objekta). S tem se bo izboljšala zunanja podoba stavb, kar bo pripomoglo k dvigu bivanjske kvalitete življenja v starem mestnem jedru Kranja, okrepilo podobo turistične destinacije ter nadgradilo razvoj mesta na kulturnem in gospodarskem področju. Sredstva se upravičencem dodelijo na osnovi vsakoletnega izvedenega javnega razpisa.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

Na proračunski postavki 181101 je bilo porabljenih 38.725 EUR za sofinanciranje obnove stavb v starem Kranju. Na javni razpis se je prijavilo petnajst prijaviteljev. Sredstva so bila podeljena osmim prijaviteljem, ki so izpolnjevali vse pogoje.

0410 Urad za gospodarstvo in GJS (1.916.970 €) 1.240.189 €

11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu (165.000 €) 150.070 €

40618013 Državne pomoči v kmetijstvu (165.000 €) 150.070 €

Namen in cilj projekta

Del proračunskih sredstev na postavki 170203 Kmetijstvo, ki se dodeljujejo na podlagi javnega razpisa, pomenijo državne pomoči. Državne pomoči so izdatki in zmanjšani prejemki države oziroma občine, ki pomenijo korist za prejemnika pomoči in mu tako zagotavljajo prednost pred konkurenti in so namenjeni za financiranje in sofinanciranje programov v institucionalnih enotah, ki se ukvarjajo s tržno proizvodnjo blaga in storitev z namenom zagotavljanja določene konkurenčne prednosti, kot to opredeljuje 87. člen Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

Proračunska sredstva za državne pomoči v kmetijstvu v višini 150.070 EUR so bila 122 upravičencem dodeljena na podlagi Javnega razpisa za dodelitev pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva, gozdarstva in podeželja v Mestni občini Kranj v letu 2019 (Uradni list RS, št. 10/19).

V letu 2019 je 77 upravičencev prejelo pomoči za naložbe na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno proizvodnjo v višini 112.971 EUR, 8 upravičencev za naložbe za opravljanje dopolnilnih dejavnosti na kmetiji v višini 9.071 EUR in 37 upravičencev za investicije za varno delo v gozdu v višini 28.028 EUR. Predvidena sredstva niso bila v celoti porabljena, ker je bila ena vloga završena, 7 zavrnjenih na podlagi obnove postopka, 2 vlagateljema pa sta bila izdana sklepa o ničnosti sklepov, ker sta bila neizvršljiva. Pri 12 upravičencih pa so bile naložbe opravljene v nekaj manjšem obsegu.

12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije (856.103 €) 343.135 €

40600093 Energetska zasnova Kranja (256.103 €) 343.135 €

Namen in cilj projekta

Planirana finančna sredstva so namenjena izvajanju aktivnosti za zvečanje energetske učinkovitosti, zmanjšanju rabe energije in znižanju izpustov toplogrednih plinov v objektih v lasti MO Kranj. Aktivnosti izvajamo v sodelovanju z Lokalno energetsko agencijo Gorenjske. Program, ki ga agencija izvaja, je vezan na pogodbo z Evropsko komisijo z druge strani pa je LEAG po sprejetju novelacije Lokalnega energetskega koncepta MO Kranj, postal energetski menedžer občine. To pomeni, da prevzema izvajanje akcijskega načrta lokalnega energetskega koncepta, ki ga je potrdil mestni svet. Finančna sredstva NRP Energetska zasnova Kranja vključujejo:

- sredstva za pripravo dokumentacij za energetske prenove javnih stavb

- stroški za izvajanje energetskega knjigovodstva in sistemov energetskega upravljanja javnih objektov,

- izvajanje akcijskega načrta konvencije županov, in izvajanje akcijskega načrta lokalnega energetskega koncepta, ki ga potrjuje akcijska skupin, kot to predvideva LEK.

- sredstva za uvajanje ciljnega spremljanja rabe energije (nakup in vgradnja merilne opreme),

- sredstva za izdelavo dokumentacij za potrebe izvedbe projektov energetskih sanacij, trajnostne in električne mobilnosti

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

V preteklem se je izvedel aktivnosti, ki so potrebne predvsem za potrebe izvedbe projekta energetskih sanacij občinskih objektov in izvedbo projektov trajnostne mobilnosti (kolesarstvo, električna vozila, polnilnice ipd). Pridobili smo vso potrebno dokumentacijo in izvedli postopke za izvedbo energetskih prenov, kar nam v sklopu projekta ELENA - tehnična pomoč EBRD, v večji meri sofinancira EU. Projekt tehnične pomoči EBRD izvajamo v konzorciju z MO Novo mesto in MO Celje. Aktivnosti se bodo izvajale tudi v letu 2019 in sicer v obsegu, ki bo vezan na nove projekte (nove energetske sanacije, projekti trajnostne mobilnost, pametne tehnologije na področju energetike ipd).. V letu 2018 načrtovana sredstva so pa bila porabljena v obsegu, ki je bil potreben za izvedbo omenjenih projektov. Načrtovana sredstva so bila realizirana večinoma v letu 2019, manjši del stroškov pa bo plačan v mesecu januarju 2020, ko se projekt tehnične pomoči zaključuje. Dokumentacija in postopki za izvedbo prej omenjenih projektov sofinancira EBRD, v višini 90%.

40918001 Nakup vozil (600.000 €) 0 €

Namen in cilj projekta

Odloka o načrtu za kakovost zraka na območju Mestne občine Kranj nam nalaga izvajanje ukrepov za izboljšanje kakovosti zraka. Ukrepi akcijskega načrta za dosego ciljev, med drugim vključujejo spodbude države za zamenjavo ekološko spornih vozil. Ugotovljeno je bilo, da občasne prekoračitve onesnaženja zraka v veliki meri povzroča promet. Pristojno ministrstvo izvaja subvencioniranje nakupov avtobusov mestnega prometa, tovornih vozil javnih podjetij in ostalih vozil. Subvencije za ugodnejši nakup avtobusov se iz strani pristojnega ministrstva izvajajo, razpis pa poteka preko Ekosklada. Občina se je na razpis, ki je bil objavljen septembra 2015, prijavila z enim avtobusom, v razpisu v preteklem letu pa smo Ekoskladu oddali vlogo za pridobitev subvencije še za 2 avtobusa. Nakup se v obeh primerih realiziral s tem, da smo nepovratna sredstva Ekosklada tudi pridobili kakor tudi najemnino koncesionarja in s prihodki poplačali celotno vrednost nakupa avtobusov. Na enak način smo v preteklem letu v proračunu načrtovali nakup avtobusov in komunalnih vozil a je pogoj za nakup potrebna pozitivna odločitev koncesionarja oziroma javnega podjetja. Tako pri Arrivi kot Komunali Kranj v smeri ekološko sprejemljivejših vozil že izvajajo potrebne korake. Ker sprememba energenta pomeni tudi potrebo po ustrezni polnilni infrastrukturi, rešujemo tudi postavitev le te. Razpis za nakup avtobusov načrtujemo v letu 2020, zaradi daljših dobav pa bo realizacija nakupa padla v leto 2021.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

V letu 2019 do nakupa okoljsko sprejemljivejših vozil ni prišlo saj je država sofinancirala vozila na energente, ki pomenijo večje spremembe pri koncesionarju mestnega potniškega prometa oziroma javnem podjetju. Predvsem manjka polnilna infrastruktura (plinska polnilnica večjih kapacitet in elektro polnilnice večjih moči). Ker Arriva sama vzdržuje vozila, bo nakup elektro oziroma plinskih avtobusov zahteval šolanje mehanikov in nakup potrebne servisne opreme. Z Arrivo in Komunalo Kranj smo v preteklem letu izvajali aktivnosti v smeri iskanja pravih tehnologij zato bo do postopkov nakupa vozil prišlo predvidoma v letu 2020. Ker gre za naročila vozil po meri uporabnika je dobava takih vozil približno eno leto. Javno podjetje razmišlja v smeri nakupa plinskih tovornih vozil, Arriva pa v smeri elektro avtobusov.

Ker država načrtuje spodbude nakupa osebnih vozil za potrebe javne uprave, proučujemo tudi zamenjavo neustreznih vozil z okoljsko sprejemljivimi.

13029003 Urejanje cestnega prometa (581.867 €) 370.815 €

40300011 Nove tehnologije za urejanje prometa (105.437 €) 59.588 €

Namen in cilj projekta

Sredstva so predvidena za vzpostavitev e-polnilnic in druge opreme trajnostne mobilnosti, nakupovanje in vzdrževanje prikazovalnikov hitrosti, števcev prometa, kamer za nadzor prometa, naprav za spremljanje in vrednotenje ukrepov trajnostne mobilnosti, nadgradnjo parkirišč z novejšimi tehnologijami ter drugo investicijsko vzdrževanje opreme na cestah in parkiriščih. Predvidena so tudi za izvedbo študij in tehničnih podlag v zvezi z nakupom in vzpostavitvijo opreme ter spremljanjem in vrednotenjem ukrepov trajnostne mobilnosti.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

Sredstva v višini 59.588 EUR so bila v letu 2019 porabljena za:

- izdelavo projektne in investicijske dokumentacije za ureditev kolesarnic in nadgradnjo avtobusnih postajališč z elementi trajnostne mobilnosti (nadstrešnice za potnike, kolesarske nadstrešnice…),

- nadgradnjo programske opreme in spletnih aplikacij za potrebe urejanja prometa v starem Kranju in na javnih parkiriščih ter

- investicijsko vzdrževanje druge opreme na cestah in parkiriščih.

40318001 Nadgradnja sistema za izposojo koles KR-s-kolesom (393.000 €) 229.990 €

Namen in cilj projekta

Ključni cilj predmetne investicije je dobava koles, dobava električnih koles, dobava električnih ključavnic, nadgradnja obstoječih koles v električna kolesa, nadgradnja stojal in ostale povezane nadgradnje za potrebe funkcionalnosti električnih koles, dobava in montaža kolesarskih postaj, sistemov za izposojo koles, blatnikov za kolesa ter nadgradnja avtomatiziranega sistema in ostalih povezanih dobav ter storitev za potrebe projekta KRsKOLESOM.

Namen investicijskega projekta je doseganje sledečih ciljev:

- varna kolesarska povezava znotraj MOK z uporabo ustrezne kolesarske infrastrukture,
- zagotovitev večje prometne varnosti kolesarjev in s tem zmanjšanje števila prometnih nesreč, v katerih so udeleženi kolesarji,
- spodbujanje uporabe koles za rekreacijo, turizem ter dnevne migracije,
- spodbujanje uporabe alternativnih oblik prevoza in s tem pričakovano zmanjšanje obremenitev okolja z izpušnimi plini oz. s hrupom,
- posledično je zaradi boljše prometne ureditve pričakovati tudi povečanje zadovoljstva prebivalcev, obiskovalcev, turistov, itd.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

Do konca leta 2019 je bilo v sistemu 28 postaj za kolesa skupaj s 4 širitvami sistema.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja)

V letu 2020 se ne načrtuje postavitev novih postaj razen doniranih postaj, le po potrebi širitev posamezne postaje.

40318002 Hitro s kolesom (83.430 €) 81.237 €

Namen in cilj projekta

NAMEN

Pri projektu Hitro s kolesom je MOK skupaj še s petimi gorenjskimi občinami (Bled, Jesenice, Naklo, Radovljica in Tržič) ter društvom CIPRA Slovenija, sodelovala pri vzpostavitvi mreže izposoje koles na območju LAS Gorenjska košarica. S projektom prispevamo k razvoju trajnostne mobilnosti in spreminjanju navad prebivalstva v smeri večje uporabe nizko ogljičnega transporta in javnega prevoza.

Ključni cilj dotične investicije je bila dobava oziroma postavitev dveh postaj v naselju Predoslje (ena na posestvu Brdo, druga pred Kulturnim domom Predoslje). Zaradi reliefa in oddaljenosti od trenutno obstoječega sistema se je pojavila tudi potreba po elektrifikaciji sistema in nabavi električnih koles. Cilj investicije je tudi povezati že obstoječi sistem s sistemi za izposojo koles v ostalih občinah Gorenjske regije.

Namen investicijskega projekta je doseganje sledečih ciljev:

- varna kolesarska povezava med naselji MOK in mestnim središčem Kranj,

- manjše onesnaževanje okolja z uporabo koles v mestnem prometu,

- izvajanje ukrepov trajnostne mobilnosti,

- spodbujanje uporabe koles za rekreacijo, turizem ter dnevne migracije ipd..

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

V letu 2019 je bila izvedena realizacija projekta Hitro s kolesom.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja)

V letu 2020 se predvideva izvedba povezljivosti že obstoječega sistem KRsKOLESOM s sistemi za izposojo koles v ostalih občinah Gorenjske regije.

13029004 Cestna razsvetljava (271.000 €) 301.287 €

40318004 Javna razsvetljava (271.000 €) 301.287 €

Namen in cilj projekta

Namen in cilj letnega izvajanja NRP Javna razsvetljava je zagotoviti osvetljenost v skladu z evropskimi usmeritvami, posodabljanje z novimi, varčnejšimi svetilkami, s tem pa zmanjševati porabo električne energije in zmanjšati svetlobno onesnaženost, ter postaviti javno razsvetljavo na mestih, kjer je še ni. Navedena dela izvaja podjetje VIGRED, elektroinštalacije, d.o.o. (koncesijska pogodba). Skrbnik področja, tako cestne kot javne razsvetljave, je Urad za gospodarstvo in gospodarske javne službe. V lanskem letu so bila realizirana:

- sredstva na kontu 4207 so bila realizirana za izdelavo programske opreme

- sredstva na kontu 4208 so bila realizirana za plačilo nadzora

- sredstva na kontu 4204 so bila realizirana v skladu s pobudami KS-ov in ogledov na terenu, po prioritetah in skladno s smernicami.

- sredstva na kontu 4205 so bila realizirana za zamenjavo kandelabrov , skladno s poročilom ZAG-a.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

Projekt je bil realiziran v večjem obsegu, kar je razlog v nujnosti uskladitve razsvetljave z uredbo o svetlobnem onesnaževanju.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja)

Sredstva je bilo glede na načrtovano vrednost povečevati saj je bilo potrebno izvesti večje menjave svetilk kar zahteva Uredba

o svetlobnem onesnaževanju in odločba izdana iz strani Inšpektorata RS za okolje in prostor

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva (42.500 €) 42.500 €

40318003 Investicije Zavoda za turizem in kulturo Kranj (42.500 €) 42.500 €

Namen in cilj projekta

Namen je sistematična graditve likovnih del Prešernovih nagrajencev in nagrajencev Prešernovega sklada v Galeriji Prešernovih nagrajencev, investicijsko vzdrževanje Kranjskih rovov in zamenjave opreme Letnega gledališča Khislstein in Kavarne Khislstein.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

Sredstva na NRP 40318003 Investicije ZTKK so bila porabljena za namene v skladu z DIIP-om, izdelanim 7.9.2017. Tako so bili investicijski transferi v letu 2019 porabljeni za nakup slik za Galerijo Prešernovih nagrajencev, za investicijsko vzdrževanje rovov in za opremo Letnega gledališča Khislstein in kavarne.

15019001 Regulatorni okvir, splošna administr. in oblikovanje politike (500 €) 496 €

40618027 LEAG (500 €) 496 €

Namen in cilj projekta

Finančna sredstva so bila namenjena za nakup informacijske opreme za potrebe delovanja LEAG in so bila porabljena za načrtovani namen.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

Sredstva so bila realizirana za nakup opreme za delovanje LEAG

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki (0 €) 31.886 €

40619021 Zaprto odlagališče Tenetiše (0 €) 31.886 €

Namen in cilj projekta

Namen projekta je spremljanje stanja na zaprtem odlagališču Tenetiše v skladu z zahtevami okoljevarstvenega dovoljenja za obratovanje odlagališča v obdobju njegovega zaprtja, ki upravljavcu deponije Tenetiše, Komunali Kranj, v časovnem obdobju najmanj 30 let nalaga različne obveznosti. Aktivnosti financirajo občine lastnice deponije.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

V okviru nakupa opreme in investicijskega vzdrževanja se je zamenjal nivometer, posodobil videonadzor, zamenjal del ograje in saniral intervencijski bazen. V letu 2016 pridobljeno okoljevarstveno dovoljenje za obratovanje odlagališča v obdobju njegovega zaprtja nalaga upravljavcu različne aktivnosti v časnem obdobju najmanj 30 let. Vse obveznosti se redno izvajajo, finančne posledice pa so breme občin solastnic deponije Tenetiše, s katerimi ima upravljavec Komunala Kranj sklenjeno pogodbo o financiranju.

0411 Projektna pisarna (29.440.284 €) 12.442.936 €

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav (45.000 €) 70.856 €

40618017 Domovi po KS (45.000 €) 70.856 €

Namen in cilj projekta

V okviru NRP 40618017 Domovi po KS so sredstva namenjena za pripravo projektne dokumentacije in investicijsko vzdrževanje ter obnovo domov po posameznih krajevnih skupnostih.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

V okviru NRP Domovi po KS so bila sredstva porabljena za ureditev pisarne za potrebe Krajevne skupnosti Orehek-Drulovka v okviru obnove celotnega objekta v Športnem parku Zarica in obnovo elektroinstalacij ter ureditev inštalacij za javljanje požara v domu KS Kokrica vključno z nadzorom. Poleg tega pa še za pripravo projektne dokumentacije DGD in PZI za 2. fazo obnove doma KS Kokrica, katere izvedba je predvidena v letu 2020.

12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije (2.792.427 €) 2.723.849 €

40700113 Energetska sanacija OŠ Jakoba Aljaža s športno dvorano (691.630 €) 681.135 €

Namen in cilj projekta

Namen projekta je bila energetska sanacija stavbe, ki je zajemala: namestitev sistema energetskega upravljanja, izolacijo fasade, menjavo stavbnega pohištva, namestitev zunanjih senčil na okna, namestitev termostatskih ventilov na radiatorje, prenovo razsvetljave, prenovo toplotne postaje v kotlovnici, namestitev dodatne toplotne izolacije strehe, namestitev sistema prezračevanja telovadnice in zamenjavo neustreznih reflektorjev dvorane.

Cilj projekta je znižati stroške ogrevanja ter izvedba nujnih vzdrževalnih del.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

Investicija je bila v letu 2019 v sodelovanju z zasebnim partnerjem v celoti realizirana. Prav tako so bila po črpana vsa EU sredstva.

40700114 Energetska sanacija Prešernovega gledališča Kranj (174.160 €) 169.477 €

Namen in cilj projekta

Namen projekta je bila energetska sanacija stavbe, ki je zajemala: menjavo preostalega stavbnega pohištva, sanacijo fasade, izolacijo strehe, sanacijo razsvetljave in ogrevalnega sistema.

Cilj projekta je znižati stroške ogrevanja ter izvedba nujnih vzdrževalnih del.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

Investicija je bila v letu 2019 v sodelovanju z zasebnim partnerjem v celoti realizirana. Prav tako so bila po črpana vsa EU sredstva.

40700116 Energetska sanacija OŠ France Prešeren POŠ Kokrica (265.480 €) 257.141 €

Namen in cilj projekta

Namen projekta je bila energetska sanacija stavbe, ki je zajemala: sanacijo stavbnega pohištva, sanacijo fasade, izolacijo strehe, prenovo ogrevalnega sistema in razsvetljave.

Cilj projekta je znižati stroške ogrevanja ter izvedba nujnih vzdrževalnih del.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

Investicija je bila v letu 2019 v sodelovanju z zasebnim partnerjem v celoti realizirana. Prav tako so bila po črpana vsa EU sredstva.

40700117 Energetska sanacija vrtca Janina (189.130 €) 183.954 €

Namen in cilj projekta

Namen projekta je bila energetska sanacija stavbe, ki je zajemala: sanacijo preostalega neustreznega (kletna okna in garažna vrata) stavbnega pohištva, izolacijo fasade, strehe in kletne plošče.

Cilj projekta je znižati stroške ogrevanja ter izvedba nujnih vzdrževalnih del.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

Investicija je bila v letu 2019 v sodelovanju z zasebnim partnerjem v celoti realizirana. Prav tako so bila po črpana vsa EU sredstva.

40700118 Energetska sanacija OŠ Helene Puhar (329.350 €) 320.851 €

Namen in cilj projekta

Namen projekta je bila energetska sanacija stavbe, ki je zajemala: sanacijo stavbnega pohištva, sanacijo fasade, izolacijo strehe, sanacijo ogrevalnega sistema in razsvetljave.

Cilj projekta je znižati stroške ogrevanja ter izvedba nujnih vzdrževalnih del.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

Investicija je bila v letu 2019 v sodelovanju z zasebnim partnerjem v celoti realizirana. Prav tako so bila po črpana vsa EU sredstva.

40718032 Energetska sanacija OŠ Simon Jenko - PŠ Trstenik (112.780 €) 108.022 €

Namen in cilj projekta

Namen projekta je bila energetska sanacija stavbe, ki je zajemala: sanacijo stavbnega pohištva, izolacijo fasade in strehe, prenovo ogrevalnega sistema (toplotna črpalka za ogrevanje), namestitev termostatskih ventilov in prenovo razsvetljave.

Cilj projekta je znižati stroške ogrevanja ter izvedba nujnih vzdrževalnih del.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

Investicija je bila v letu 2019 v sodelovanju z zasebnim partnerjem v celoti realizirana. Prav tako so bila po črpana vsa EU sredstva.

40718033 Energetska sanacija Vrtca Najdihojca (158.190 €) 150.818 €

Namen in cilj projekta

Namen projekta je bila energetska sanacija stavbe, ki je zajemala: izolacijo fasade in strehe, prenovo ogrevalnega sistema in regulacije ogrevalnega sistema ter namestitev termostatskih ventilov.

Cilj projekta je znižati stroške ogrevanja ter izvedba nujnih vzdrževalnih del.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

Investicija je bila v letu 2019 v sodelovanju z zasebnim partnerjem v celoti realizirana. Prav tako so bila po črpana vsa EU sredstva.

40718043 Energetska sanacija OŠ Staneta Žagarja (284.440 €) 277.552 €

Namen in cilj projekta

Namen projekta je bila energetska sanacija stavbe, ki je zajemala: sanacijo stavbnega pohištva, namestitev toplotne črpalke, izolacijo fasade in strehe ter prenovo razsvetljave.

Cilj projekta je znižati stroške ogrevanja ter izvedba nujnih vzdrževalnih del.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

Investicija je bila v letu 2019 v sodelovanju z zasebnim partnerjem v celoti realizirana. Prav tako so bila po črpana vsa EU sredstva.

40718044 Energetska sanacija OŠ Matije Čopa (486.900 €) 476.533 €

Namen in cilj projekta

Namen projekta je bila energetska sanacija stavbe, ki je zajemala: sanacijo stavbnega pohištva, izolacijo fasade in strehe ter menjavo strešne kritine, namestitev termostatskih ventilov in prenovo razsvetljave telovadnice.

Cilj projekta je znižati stroške ogrevanja ter izvedba nujnih vzdrževalnih del.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

Investicija je bila v letu 2019 v sodelovanju z zasebnim partnerjem v celoti realizirana. Prav tako so bila po črpana vsa EU sredstva.

40718045 Energetska sanacija OŠ Orehek (80.161 €) 79.160 €

Namen in cilj projekta

Namen projekta je bilo dokončanje v letu 2014 pričete celovite energetske sanacije in sicer prenova razsvetljave in prehod na ogrevanje s pomočjo toplotne črpalke .

Cilj projekta je znižati stroške ogrevanja ter izvedba nujnih vzdrževalnih del.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

Investicija je bila v letu 2019 v sodelovanju z zasebnim partnerjem v celoti realizirana.

40718047 Energetska sanacija vrtca Živ Žav (20.206 €) 19.206 €

Namen in cilj projekta

Namen projekta je bila sanacija kotlovnice, ki se v prvi fazi energetske prenove objekta še ni sanirala saj takrat za ta ukrep ni bilo možno pridobiti nepovratna sredstva.

Cilj projekta je znižati stroške ogrevanja.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

Investicija je bila v letu 2019 v sodelovanju z zasebnim partnerjem v celoti realizirana.

13029002 Investicijsko vzdrž. in gradnja občinskih cest (4.532.276 €) 2.299.530 €

40018001 Urbana prenova Kranja 1 (1.355.073 €) 9.040 €

Namen in cilj projekta

Operacija Urbana prenova Kranja 1 je vključevala 4 projekte:

- Prenova objekta na Cankarjevi ulici 2

- Prenova stanovanj v lasti MOK

- Celostna prenova in oživitev stanovanjske soseske Planina

- Pisarna za urbano prenovo

Za operacijo je bila pripravlja investicijska dokumentacije in oddana vloga za sofinanciranje v usklajevanje na posredniški organ Ministrstvo za okolje in prostor. Vloga je bila umaknjena zaradi ponovne določitve prioritet na projektih/investicijah s strani upravičenca. MO Kranj je odstopila od prijave operacije "Urbana prenova Kranja 1".

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

Sredstva v letu 2019 so bila namenjena za plačilo projektne in investicijske dokumentacije ter za prenovo 4-ih stanovanj.

Sredstva v okviru NRP 40018001 Urbana prenova Kranja 1 so bila v okviru podNRPjev porabljena samo za delna plačila investicijske dokumentacije ter izdelave vloge za pridobitev sredstev za sofinanciranje. Ostala sredstva niso bila realizirana, saj je MO Kranj odstopila od prijave operacije "Urbana prenova Kranja 1".

Na postavki 200901 STANOVANJSKO GOSPODARSTVO so bila sredstva namenjena za plačilo stroškov investicijsko vzdrževanje in izboljšave, investicijski nadzor in plačila drugih storitev in dokumentacije.

Na kontu 4205 so bila porabljena sredstva v višini 109.057 € kar predstavlja 98,39 % načrtovanih sredstev za investicijsko vzdrževanje in izboljšave.

Na kontu 4208 so bila sredstva namenjena in porabljena v višini 2.491 € kar predstavlja 99,97 % za investicijski nadzor in plačila drugih storitev in dokumentacije pa je bilo porabljenih 122 €, kar predstavlja 79,80 %.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja)

Realizacija projekta Prenova stanovanj v lasti MOK (obnova šestnajstih stanovanj), ki je del operacije Urbana Prenova Kranj I (CTN); vsako leto se obnovi štiri stanovanja, celoten projekt pa bo trajal vse do leta 2021. Trenutno načrtovana investicija poteka po zastavljeni časovni dinamiki.

Projekta Prenova stanovanja v lasti MOK in Prenova objekta na Canakrjevi ulici 2 se kot samostojni operaciji prijavita na 3. JP CTN PN 6.3.

40600017 Pot na Jošta (16.000 €) 0 €

Namen in cilj projekta

Namen projekta je zagotoviti nemoten potek vožnje občanov v severozahodnem delu Stražišča.

Cilj projekta je izvedba intervencijske poti ob Šempeterski graščini ter prestavitev ceste pod Gradom. V letu 2019 je bil cilj pridobiti projektno dokumentacijo za prestavitev ceste pod Gradom.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

Izvajanje projekta je razdeljeno na dve fazi. Prva faza je zaključena in zajema izvedbo intervencijske poti ob Šempeterski graščini, druga faza zajema prestavitev ceste pod Gradom.

Predvidena sredstva v proračunu v višini 16.000 eur so bila namenjena za projektno dokumentacijo za prestavitev ceste pod Gradom.

Zaradi težav pri izvajanju drugega dela sodne poravnave (g. Vest mora porušiti gospodarsko poslopje) se projekt ni izvajal v skladu s planom. Trenutno je predlagana mediacija med MOK in g. Vestom.

Zaradi zgoraj omenjenih težav do realizacije ni prišlo.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja)

Ker g. Vest še ni pridobil gradbenega dovoljenja za rušitev gospodarskega poslopja in ga tudi ni porušil, se projekt ni nadaljeval v skladu s pričakovanji. Zato so se skoraj vsa planirana sredstva prerazporedila za bolj nujne projekte.

40600153 Križišča in krožišča (99.000 €) 40.768 €

Namen in cilj projekta

Sredstva so namenjena izgradnji novih krožišč na mestu obstoječih križišč na območju Mestne občine Kranj. Sredstva so namenjena tudi posodobitvi obstoječe prometne signalizacije (vertikalna in horizontalna signalizacija, semaforji, ...) na križiščih na območju Mestne občine Kranj.

Cilj je izboljšanje pretočnosti in varnosti vseh udeležencev v cestnem prometu.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

Sredstva so bila porabljena za plačilo deleža Mestne občine Kranj pri izgradnji krožišča v Bitnjah, za plačilo strokovnega nadzora pri izgradnji krožišča v Bitnjah ter za geodetsko odmero po končanih delih na krožišču v Bitnjah.

Realizacija glede na veljavni proračun je bila 97%.

40600197 Pločnik Goriče-Golnik (323.000 €) 199.718 €

Namen in cilj projekta

Cilj projekta je ureditev pločnika Goriče - Golnik, ki obsega ureditev površin za pešce ob levi strani regionalne ceste R2-410/1134 Tržič – Kokrica od km 6+000 do km 6+700. Ureditev pločnika bo delno potekala neposredno ob robu vozišča, delno ob travnatem jarku, delno pa preko travnika izven območja regionalne ceste. Skupna dolžina predvidenega pločnika znaša 820 m, v širini od 1,4 m do 2,5 m. Ureditev pločnika bo pripomogla k izboljšanju varnosti pešcev na tem odseku državne ceste.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

V letu 2019 so bila izvedena gradbena dela za ureditev odseka trase pločnika od Gorič do Golnika, in sicer faza 2a. Urejena je bila tudi javna razsvetljava.

Realizacija glede na sprejeti proračun je 62%, glede na veljavi proračun pa 86%.

40600215 Trajnostna mobilnost v Kranju (2.954 €) 65.163 €

Namen in cilj projekta

V okviru NRP 40600215 Trajnostna mobilnost obseg projekta v okviru navedenega NRP-ja vsebuje sledeče podprojekte:

- Adaptacija/ureditev podhodov pod Cesto Rudija Šelige in Ceste Talcev in ureditev peš poti
- Kolesarska in peš povezava od Zdravstvenega doma do avtobusne postaje
- Parkirišče P+R
- Povezava za kolesarje in pešce Ibi - športni park
- Povezava za kolesarje in pešce Planina - Hrastje z nadhodom čez hitro cesto
- Povezava za kolesarje in pešce v kanjonu Kokre
- Povezava za kolesarje in pešce z brvjo preko Kokre od Pungarta do Skalice
- Povezava za kolesarje in pešce z brvjo preko Save od Besnice do Okroglega
- Povezava za kolesarje in pešce z brvjo preko Save od Brega ob Savi - Prebačevo
- Povezava za kolesarje in pešce z dvigalom preko starega Kranja

Osnovni namen projekta je zagotavljanje kakovostnejšega življenja občanov in občank, prispevek k zmanjšanju izpustov CO2, izboljšanju kakovosti zraka in zmanjšanju hrupa v Mestni občini Kranj predvsem z ukrepi s področja trajnostne mobilnosti. Vse našteto pa so bistvena načela Trajnostne urbane strategije iz tematskega področja 2: Kranj, povezano mesto.

Operativni cilji:

- Izboljšati pretočnost V cestnega obroča
- Vzpostaviti osrednjo hrbtenico kolesarske, peš in parkirne infrastrukture
- Urediti sodobno potniško vozlišče v mestnem središču
- Izboljšati varnost obstoječega lokalnega cestnega omrežja
- Povečati uporabo JPP

Projekt je predviden za financiranje iz sredstev EU iz Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020 (OP), četrta prednostna os ”Trajnostna raba in proizvodnja energije in pametna omrežja”, tematski cilj 4 “Podpora prehodu na nizko ogljično gospodarstvo v vseh sektorjih”, Prednostna naložba 4.4. “Spodbujanje nizko ogljičnih strategij za vse vrste območij, zlasti za urbana območja, vključno s spodbujanjem trajnostne multimodalne urbane mobilnosti in ustreznimi omilitvenimi prilagoditvenimi ukrepi” in pa Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

Na NRP 40600215 Trajnostna mobilnost v Kranju so bila sredstva v letu 2019 porabljena za odkupe zemljišč in pripravo investicijske dokumentacije. Trenutno se pridobiva in pripravlja projektna in investicijska dokumentacija.

Realizacija glede na veljavni proračun je bila 96%.

40600220 Kolesarska povezava Tuš - Šenčur (15.000 €) 0 €

Namen in cilj projekta

Cilj projekta je razširitev kolesarske infrastrukture na območju Mestne občine Kranj in ureditev primerne kolesarske poti na odseku od nakupovalnega središča Tuš do meje z občino Šenčur. S tem bodo občanom zagotovljene dodatne površine za rekreacijo in prostočasne dejavnosti.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

V letu 2019 ni bilo realizacije, predvsem zaradi nesodelovanja lastnikov zemljišč.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja)

Zaradi dolgih postopkov pri pridobivanju in odkupu zemljišč in nesodelovanja lastnikov zemljišč ob trasi kolesarske povezave se predvidena sredstva za odkup zemljišč niso porabila.

40618021 Investicijsko vzdrževanje cest (405.668 €) 330.530 €

Namen in cilj projekta

Cilj projekta je investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest, torej obnova cest in postavitev cestne opreme po krajevnih skupnostih.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

V letu 2019 so bila sredstva porabljena za obnovo več odsekov cest po občini, in sicer na Cesti talcev mimo medgeneracijskega centra, cesti Bitnje - Šutna, cesti v Zgornjih Bitnjah, cesti Na Vidmu. Sredstva so se porabila tudi za izgradnjo pločnika v Struževem in sanaciji dveh odsekov pločnika v Stražišču in enega v Šucevi ulici. Sredstva so se porabila tudi za izdelavo PZI projektne dokumentacije za ureditev dostopne ceste in pločnika do OŠ Orehek, za ureditev mej občinskih cest, ki so se obnovile v letu 2019 in ki se bodo obnavljale v letu 2020, za nakup zemljišč za prestavitev ceste ob pokopališču v Besnici, za dobavo varnostne ograje v Besnici, za dograditev meteorne kanalizacije v Britofu in rušenje objekta ob cesti Kranj - Jama.

Realizacija glede na sprejeti in veljaven proračun je 81%

40618028 Kolesarske povezave v Kranju 1 - 6 (1.640.724 €) 1.440.124 €

Namen in cilj projekta

V skladu s Celostno prometno strategijo Mestne občine Kranj je kolesarjenje opredeljeno kot eden od petih strateških stebrov nove prometne politike MOK. Dolgoročni cilj MOK je na območju mesta vzpostaviti celostno kolesarsko omrežje, ki bo pospešilo prehod iz motorizirane v bolj trajnostno obliko dnevne migracije prebivalstva.

Osnovni namen projekta je izvedba ukrepov za:

- Dopolnitev in dograditev manjkajoče kolesarske infrastrukture s pripadajočo opremo, infrastrukturo za pešce in komunalno infrastrukturo na naslednjih povezavah znotraj mestnega območja Kranja:

o Soseska Planina – Nakupovalno središče Primskovo,

o Soseska Primskovo – Upravno trgovski center Primskovo,

o Soseska Šorlijevo naselje – Športni park Kranj,

o Soseska Šorlijevo naselje – Središče Vodovodni stolp,

o Soseska Zlato polje (povezava Naklo) – Upravni center Kranj,

o Soseska Orehek – Avtobusno postajališče Orehek na R1;

- Vzpostavitev Centra trajnostne mobilnosti (CTM) na kolesarski povezavi v soseski Planina.

Glavni cilji projekta so:

- Pospešiti prehod mesta Kranj iz tradicionalnih motoriziranih prometnih oblik mobilnosti v trajnostno mobilnost;

- Zagotoviti pogoje, da bo lahko večina prebivalcev opravila velik del kratkih poti s kolesom;

- Do leta 2023 vzpostaviti manjkajoče kolesarske povezave v kolesarskem omrežju mesta in v navezavi z omrežjem sosednjih občin;

- Omogočiti varne in neposredne kolesarske povezave na šestih prednostnih povezavah znotraj gosto naseljenih mestnih sosesk;

- Spodbuditi prebivalce k večji uporabi kolesa za potrebe dnevne mobilnosti.

Projekt je predviden za financiranje iz sredstev EU iz Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020 (OP), četrta prednostna os ”Trajnostna raba in proizvodnja energije in pametna omrežja”, tematski cilj 4 “Podpora prehodu na nizkoogljično gospodarstvo v vseh sektorjih”, Prednostna naložba 4.4. “Spodbujanje nizkoogljičnih strategij za vse vrste območij, zlasti za urbana območja, vključno s spodbujanjem trajnostne multimodalne urbane mobilnosti in ustreznimi omilitvenimi prilagoditvenimi ukrepi”.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

V letu 2019 so bila sredstva porabljena za izvajanje storitev informiranja in obveščanja javnosti, finančno in terminsko spremljavo projekta, svetovanje pri izvedbi javnih naročil (priprava razpisne dokumentacije), izgradnjo kolesarskih povezav, dograditev javne razsvetljave, gradnjo Centra trajnostne mobilnosti, strokovni nadzor nad gradnjo ter projektantski nadzor nad gradnjo.

Dela se bodo nadaljevala in predvidoma tudi zaključila s predajo v letu 2020.

Realizacija glede na veljavni proračun je znašala: 85%

40618030 Avtobusne nadstrešnice in kolesarnice na avtobusnih postajališčih (100.000 €) 88.939 €

Namen in cilj projekta

Namen in cilj projekta je razvoj trajnostne mobilnosti na območju Mestne občine Kranj in v okviru tega promocija in izboljšanje infrastrukture javnega potniškega prometa.

V ta namen je bilo urejenih 5 avtobusnih nadstrešnic in 3 kolesarske nadstrešnice s stojali za kolesa na obstoječih avtobusnih postajališčih v urbanem območju Kranja.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

V letu 2018 so bila izvedena gradbena dela za postavitev nadstrešnic in kolesarnic, v letu 2019 pa so bila izvedena montažna dela, s čimer je bil projekt v celoti realiziran.

40619001 Rekonstrukcija ceste Breg-Mavčiče (80.000 €) 20.596 €

Namen in cilj projekta

Namen projekta je razširitev obstoječe ceste Breg-Mavčiče z dograditvijo kolesarske steze in pločnika.

Cilj projekta je izboljšanje prometne varnosti in pogojev vožnje po cesti Breg-Mavčiče.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

Sredstva so bila porabljena za nakup zemljišč, potrebnih za razširitev ceste in izgradnjo obojestranske kolesarske steze in enostranskega pločnika.

Realizacija glede na veljavni proračun je bila 25%, ker niso bili realizirani vsi predvideni odkupi zemljišč, ravno tako tudi niso bili naročeni projekti za naslednjo fazo, ker so v proračunu za leto 2020 rezervirana sredstva za naročilo projektov za celoten odsek.

40619003 Gradnja manjših parkirišč (7.500 €) 54.468 €

Namen in cilj projekta

Cilj projekta je izgradnja novih obstoječih parkirnih površin na celotnem območju občine.

Namen projekta je zagotoviti višji nivo mirujočega prometa, izboljšati prometno varnost in zmanjšati lokacije nedovoljenega parkiranja.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

Nakup zemljišč v k.o. Huje parcele 1074 in 1076 za parkirišča ob vrtcu Čebelica.

Realizacija glede na sprejeti in veljaven proračun je 81%. Ostanek sredstev ni zadoščal za celovito izvedbo novih parkirnih mest na drugih lokacijah (parkirišči pri novi ambulanti v Stražišču in na pokopališču v Trsteniku).

40619005 Parkirišča ob cesti na Jošta (48.038 €) 38.156 €

Namen in cilj projekta

Cilj projekta je izgradnja novih Pakirnih mest na petih lokacijah ob cesti na Jošta.

Namen projekta je zagotoviti višji nivo mirujočega prometa, izboljšati prometno varnost in zmanjšati lokacije nedovoljenega parkiranja.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

V letu 2019 so bila sredstva porabljena za gradnjo 22 PM na dveh lokacijah, ki se je izvedla s sofinanciranjem po ZFO.

Realizacija glede na sprejeti in veljaven proračun je 81%. Razlog za nižjo realizacijo je cenejša ponudba v postopku JN od predvidene.

Realizacija projekta Parkirišča ob cesti na Jošta poteka po zastavljeni časovni dinamiki, cilj je izgradnja projektiranih 66 PM v obdobju od 2018 do 2020.

40619031 Kolesarske povezave v Kranju 7 - 12 (151.384 €) 12.029 €

Namen in cilj projekta

Osnovni namen projekta je izvedba ukrepov za dopolnitev in dograditev manjkajoče kolesarske infrastrukture s pripadajočo opremo, števci prometa, infrastrukturo za pešce in komunalno infrastrukturo na naslednjih povezavah znotraj mestnega območja Kranja:

- P7: Železniška postaja Kranj – Koroška ceste;
- P8: Soseska Primskovo (Jezerska cesta) – Upravno trgovski center Primskovo;
- P9: Soseska Planina – Pokopališče Kranj (Planina)

- P10: Soseska Primskovo (Kokrški most) – Avtobusna postaja Kranj;
- P11: Soseska Primskovo (Južni del) – Stari Kranj (Vhod Čebelica);
- P12: Upravni center Kranj – Stari Kranj (Vhod iz Koroške ceste).

Splošni dolgoročni cilji:

• Pospešiti prehod mesta Kranj iz tradicionalnih motoriziranih prometnih oblik mobilnosti v trajnostno mobilnost;

• Zagotoviti pogoje, da bo lahko večina prebivalcev opravila velik del kratkih poti za namene dnevne mobilnosti s kolesom;

• Do leta 2023 vzpostaviti manjkajoče kolesarske povezave v kolesarskem omrežju mesta in v navezavi z omrežjem sosednjih občin.

Specifični cilji projekta:

• Omogočiti varne in neposredne kolesarske povezave na izbranih prednostnih povezavah znotraj gosto naseljenih mestnih sosesk;

• Spodbuditi prebivalce k večji uporabi kolesa za potrebe dnevne mobilnosti.

Projekt je predviden za financiranje iz sredstev EU iz Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020 (OP), četrta prednostna os ”Trajnostna raba in proizvodnja energije in pametna omrežja”, tematski cilj 4 “Podpora prehodu na nizkoogljično gospodarstvo v vseh sektorjih”, Prednostna naložba 4.4. “Spodbujanje nizkoogljičnih strategij za vse vrste območij, zlasti za urbana območja, vključno s spodbujanjem trajnostne multimodalne urbane mobilnosti in ustreznimi omilitvenimi prilagoditvenimi ukrepi”. Naložba predstavlja vlaganja v javno infrastrukturo, zato je operacija v javnem interesu in ne predstavlja državne pomoči.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

V letu 2019 so bila sredstva porabljena za izdelavo in pripravo načrtov in projektne dokumentacije ene od povezav ter izdelavo investicijske dokumentacije. Trenutno poteka pridobivanje najugodnejših ponudb za projektiranje in pa izdelava projektne dokumentacije za preostale povezave.

Realizacija glede na veljavni proračun je znašala 8%

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja)

V letu 2019 je bilo planirano, da se pridobi projektna in investicijska dokumentacija ter odkupijo potrebna zemljišča, vendar pa zaradi določenih spremenjenih okoliščin, novonastalih dejstev in spremenjena obsega del pri pridobivanju projektne dokumentacije do takšne realizacije ni prišlo.

40619032 Rekonstrukcija Savske ceste od Smledniške ceste do Savske loke (287.935 €) 0 €

Namen in cilj projekta

Projekt zajema celostno prometno ureditev območja med sotočjem reke Kokre in Save ter bivšo tovarno Zvezda. S tem bi območje dobilo večjo privlačnost in pogoje za razvoj stanovanjskih in centralnih dejavnosti. Poleg prometne bi se reševala tudi problematika vodovodnega omrežja in fekalne kanalizacije med območjem Planine in desnim bregom Save. Projekt bi se izvajal v najmanj dveh fazah, saj je območje iz več vidikov zahtevno (utrjevanje brežin, poplavna nevarnost, ...).

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

V sklopu projekta je bila pridobljena naslednja dokumentacija:

- IDP rekonstrukcije Savske ceste od križišča s Smledniško cesto do križišča s Savsko Loko
- IDZ premostitvenega objekta nad zadrževalnikom ob Savski cesti pri tovarni Zvezda
- geotehnični elaborat za gradnjo podpornih zidov na Savski cesti
- hidrološko - hidravlična študija

- IDP preureditve kanalizacije na mostu.

Nadaljevanje projekta je odvisno od namer Stanovanjskega sklada RS glede gradnje stanovanj na tem območju. V letu 2019 realizacije na tem projektu ni bilo.

13029003 Urejanje cestnega prometa (248.320 €) 66.627 €

40618019 Avtobusna postajališča (48.000 €) 60.505 €

Namen in cilj projekta

Cilj projekta je ureditev avtobusnih postajališč ter pripadajoče urbane opreme in infrastrukture na celotnem območju Mestne občine Kranj.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

V letu 2019 so bila sredstva porabljena za ureditev avtobusnega postajališča v Zgornji Besnici pri gostišču Jazbec.

Realizacija glede na sprejeti proračun je 126% in veljavni proračun 92%.

40618022 Parkirišče Huje (5.320 €) 4.292 €

Namen in cilj projekta

Namen projekta je razširitev obstoječega parkirišča in tako zagotoviti zadostno število PM predvsem za stanovalce starega mestnega jedra, kjer je zaradi novega odloka o mirujočem prometu v Mestni občini Kranj parkiranje omejeno.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

Za parkirišče Huje je bilo v marcu izdano uporabno dovoljenje za dodatnih 55 parkirnih mest (PM) za osebna vozila, 4 PM za invalide, 3 PM za električna vozila in 1 PM za avtobus Kranvaj. Z dodatnimi ukrepi je bila stabilizirana strma brežina med zgornjim in spodnjim parkiriščem in postavljena prostostoječa razdelilna omarica za priključitev dveh polnilnih postaj za električna vozila. Sama priključitev polnilnih postaj bo možna (pod pogoji že izdanega soglasja za priključitev), ko bo izveden poskusni priklop in izvedene elektro meritve. Za način in izvedbo komunikacijske opreme polnilnih postaj potekajo razgovori z bodočim upravljavcem.

Planirana sredstva v okviru NRP 40618022 Parkirišče Huje za izvedbo projekta so bila realizirana 80 %, investicija je zaključena in prenesena v osnovna sredstva MOK.

40618023 Počakaj na BUS (30.000 €) 1.830 €

Namen in cilj projekta

Cilj predvidene investicije je izdelava ustrezne investicijske in projektne dokumentacije za izvedbo investicije ter izdelava in postavitev avtobusnega postajališča. Investicija se bo izvajala v okviru operacije oz. projekta »Počakaj na bus«.

Investicija bi predvsem izboljšala stanje obstoječih avtobusnih postajališč na območju Mestne občine Kranj in pripadajoče infrastrukture ter s tem zagotovila ustrezno varnost in privlačnost za uporabnike storitev javnega potniškega prometa.

Cilji, ki jih želi Mestna občina Kranj, kot nosilec investicije, doseči z izvedbo investicije so:

- izboljšanje stanja cestne infrastrukture,
- zmanjšanje stroškov rednega vzdrževanja cestne infrastrukture,
- zagotavljanje primernih površin za uporabnike javnega potniškega prometa,
- izboljšanje stanja obstoječih avtobusnih postajališč,
- ureditev nadstrešnic na avtobusnih postajališčih,

- zagotavljanje varnosti uporabnikov,
- povečanje dodane vrednosti mesta in podeželja
- zmanjševanje onesnaženosti zraka.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

V letu 2019 so bila sredstva porabljena za izdelavo projektne dokumentacije. Trenutno poteka uskladitev pogodbe za izvedbo storitev izvedbe razpisne dokumentacije z vsemi partnerji za uspešno nadaljevanje projekta.

Realizacija glede na sprejeti proračun znaša 6 %.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja)

V okviru NRP 40618023 Počakaj na BUS je bila v letu 2019 realizacija projekta pod pričakovanji, saj s partnerji projekta še vedno ni bila sklenjena pogodba za izvedbo storitev izvedbe razpisne dokumentacije. Prav tako je bilo prvotno predvideno, da se izvede 3 postajališča, vendar se je po ponovni preveritvi lokacij obseg projekta zmanjšal samo na eno lokacijo.

40619035 Trajnostna prenova širšega območja za avtobusni terminal (165.000 €) 0 €

Namen in cilj projekta

Sredstva so bila namenjena za nakup zemljišč na prostoru med Kidričevo ter Bleiweisovo cesto ter za rekonstrukcijo Kidričeve ceste v Kranju.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

Ker nov avtobusni terminal ni več predviden na tej lokaciji, realizacije ni bilo.

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki (35.000 €) 34.470 €

40618005 Vzdrževanje in obnove ekoloških otokov (35.000 €) 34.470 €

Namen in cilj projekta

Namen projekta je zagotavljati ustrezne zakonske standarde za odlaganje odpadkov.

Cilj projekta je postavitev ekoloških otokov in odjemnih mest na območju MOK ter nabava novih potrebnih kontejnerjev za ločeno zbiranje odpadkov.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

Sredstva so se porabila za izvedbo ekološkega otoka v Svarjah ter za nadzor nad gradnjo, za dobavo dovozne rampe pri stiskalnici na ZC Zarica ter za ureditev dostopnih klančin pri ekoloških otokih.

Realizacija je bila skoraj 100%.

15029002 Ravnanje z odpadno vodo (13.931.564 €) 4.160.312 €

40600029 LN Planina-jug (110.000 €) 0 €

Namen in cilj projekta

Namen projekta je zgraditi manjkajoči krak ceste.

Cilj projekta je gradnja podaljška ceste "D" s križiščem s cesto F v dolžini 0,095km (gre za izgradnjo povezovalne ceste med Toplarno in Qlandijo). Izgradnja podaljška ceste "D" je del komunalne opremljenosti območja urejanja občinskega načrta Planina jug.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

V letu 2019 je bil predviden odkup potrebnega zemljišča, ureditev projektne dokumentacije in pridobitev gradbenega dovoljenja.

Zaradi težav pri pridobitvi zemljišč, katerih lastnik je Lokainvest d.o.o.., se projekt ni izvajal v skladu s planom.

Lastnika zemljišča (Lokainvest d.o.o.) smo z dopisi in telefonsko že večkrat pozvali, vendar se na naše prošnje ne odziva in zato nakup še ni bil izveden.

Realizacije na projektu ni bilo.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja)

Zemljišča, ki so potrebna za izvajanje projekta, še niso pridobljena, zato tudi še ni naročena projektna dokumentacija. Vsled temu so se sredstva v celoti prerazporedila za bolj nujne projekte. Sprejeti proračun se je zmanjšal za 100%.

40600031 LN Britof - Voge (40.000 €) 0 €

Namen in cilj projekta

Namen projekta je poračunavanje glede na pogodbo o komasaciji.

Cilj projekta je, da na podlagi pogodbe o komasaciji, lastniki zemljišč namenijo 16% površine območja komasacije za potrebe izgradnje infrastrukturnega omrežja. Sredstva iz proračuna se izplačajo na podlagi sklenjene pogodbe med MO Kranj in lastnikom zemljišča ter vloge za izračun komunalnega prispevka.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

V proračunu zagotovljena sredstva v višini 40.000 eur niso bila realizirana.

Projekt bo zaključen, ko bodo vsi lastniki zemljišč na tem območju oddali vlogo za izračun komunalnega prispevka.

Ker se je tekom leta ugotovilo, da komunalna infrastruktura še ni prevzeta, je potrebno urediti vso dokumentacijo za tehnični pregled in uporabno dovoljenje. Sredstva so bila zato prerazporejena za projektno dokumentacijo, vendar zaradi spremembe zakonodaje na tem področju niso bila realizirana.

Realizacije na projektu ni bilo, saj nihče od lastnikov zemljišč ni oddal vloge za izračun komunalnega prispevka.

40600181 Komunalna infrastruktura Britof-Predoslje (3.338.454 €) 1.600.587 €

Namen in cilj projekta

NRP 40600181 Komunalna infrastruktura Britof-Predoslje predstavlja neupravičeni del (financiran z lastnimi sredstvi občine) projekta GORKI-2.sklop (2.faza), ki je soodvisen in med drugim zagotavlja vse potrebno za realizacijo upravičenega dela (sofinanciranega s kohezijskimi sredstvi Evropske unije in Republike Slovenije) tega projekta oz. NRP 40600201 Gorki-2.sklop (2.faza).

V okviru NRP 40600181 Komunalna infrastruktura Britof-Predoslje so bila sredstva predvidena za gradnjo in nadzor nad gradnjo meteorne kanalizacije, gradnjo in obnovo vodovoda ter javne razsvetljave v aglomeraciji Britof-Predoslje. Poleg tega so bila sredstva predvidena tudi za projektno dokumentacijo, geodetske storitve, morebitne dodatne odškodnine na podlagi potrebnih služnostnih pogodb tekom izvedbe, druge odškodnine, morebitne odkupe zemljišč, projektantski nadzor, stroške storitev strokovnega svetovanja, storitev informacijske podpore projektu in drugih storitev ter stroške porabe električne energije zgrajenih črpališč do predaje v upravljanje.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

V okviru NRP Komunalna infrastruktura Britof – Predoslje so bila sredstva porabljena v največji meri za gradnjo in nadzor nad gradnjo meteorne kanalizacije, gradnjo in obnovo vodovoda ter javne razsvetljave v aglomeraciji Britof-Predoslje. Poleg tega so bila porabljena še za prevajalske storitve, informacijsko podporo za spremljanje projekta Gorki 2.sklop - 2.faza, za projektantski nadzor, dodatne načrte, novelacijo IP ter ostale storitve potrebne za nemoteno izvajanje projekta.

Izvajalec je ob upoštevanju razpisnih pogojev predvidel nižjo realizacijo v letu 2019 in višjo v letu 2020, kar ima za posledico slabšo realizacijo sredstev v okviru tega NRP v letu 2019. Projekt bo zaključen do konca leta 2020.

40600194 Komunalna infrastruktura Mlaka pri Kranju (1.755.167 €) 1.560 €

Namen in cilj projekta

NRP 40600194 Komunalna infrastruktura Mlaka pri Kranju predstavlja neupravičeni del (financiran z lastnimi sredstvi občine) projekta GORKI-2.sklop (2.faza), ki je soodvisen in zagotavlja vse potrebno za realizacijo upravičenega dela (predvidoma sofinanciranega s kohezijskimi sredstvi Evropske unije in Republike Slovenije) tega projekta oz. NRP 40600201 Gorki-2.sklop (2.faza).

V okviru NRP 40600194 Komunalna infrastruktura Mlaka pri Kranju so bila sredstva predvidena za gradnjo in nadzor nad gradnjo meteorne kanalizacije, gradnjo in obnovo vodovoda ter javne razsvetljave v aglomeraciji Mlaka pri Kranju. Poleg tega so bila sredstva predvidena tudi za projektno dokumentacijo, geodetske storitve, morebitne dodatne odškodnine na podlagi potrebnih služnostnih pogodb tekom izvedbe, druge odškodnine, morebitne odkupe zemljišč, projektantski nadzor, stroške storitev strokovnega svetovanja, storitev informacijske podpore projektu in drugih storitev.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

V okviru NRP Komunalna infrastruktura Mlaka pri Kranju so bila sredstva porabljena za prevajanje dokumentacije vezane na projekt Gorki 2.sklop - 2.faza, pravno pomoč v postopku JN za Sklop 2 Mlaka pri Kranju in novelacijo IP.

Do realizacije sredstev za gradnjo in nadzor nad gradnjo meteorne kanalizacije, gradnjo in obnovo vodovoda ter javne razsvetljave v aglomeraciji Mlaka pri Kranju ni prišlo, saj se je postopek javnega naročila za izbor izvajalca gradbenih del zaključil kasneje od predvidenega in posledično so dela izvedena v letu 2019 zapadla v plačilo šele v letu 2020. Projekt bo zaključen do konca leta 2020.

40600198 Komunalna ureditev Industrijske cone Laze (402.800 €) 2.940 €

Namen in cilj projekta

Osnovni namen investicije je na območju IC Laze posodobiti komunalno infrastrukturo, saj obstoječa ne zadošča potrebam, ki ga je na območju prinesel razvoj v zadnjih letih, predvsem pa vzpostaviti fekalno kanalizacijo, ki je ni, saj se zbiranje odpadnih voda vrši preko sistema greznic na praznjenje.

Cilji, ki jih želi Mestna občina Kranj, kot nosilec investicije, doseči z izvedbo investicije so:

- zmanjšati emisije v vode iz komunalnih virov onesnaženja,
- izboljšati učinke čiščenja,
- varovati in zaščititi vodovarstvena območja,
- sanacija virov onesnaževanja iz naselij,
- izboljšati kakovost površinskih in podzemnih voda,
- izboljšati varnost pred onesnaževanjem iz kanalizacije,
- izboljšati življenjske pogoje prebivalstva,
- izboljšati zdravstveno stanje prebivalcev v Mestni občini Kranj.

Ker gre za relativno visoko investicijsko vrednost predvidene naložbe, ki zaradi svoje umeščenosti v prostor predstavlja izziv tudi v smislu pridobivanja zemljišč oziroma služnosti, se je investitor odločil, da varianto v organizacijskem in finančnem smislu izvede v dveh etapah. V 1. fazi je predvidena izgradnja komunalne infrastrukture do zemljišča Sorške reke (za katerega je v pridobivanju prisilna služnost). V 2. fazi pa je predvidena izgradnja komunalne infrastrukture od navedenega zemljišča do priklopa na obstoječe kanalizacijsko omrežje na Ješetovi ulici.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

V letu 2019 so bila sredstva porabljena za pridobitev manjkajoče služnosti in pa izdelavo in pripravo investicijske dokumentacije.

Kot izhaja iz opisa projekta je razdeljen na 2. fazi. Trenutno je pridobljeno gradbeno dovoljenje za izgradnjo prve faze vendar le to še vedno ni pravnomočno, saj je bila s strani stranke v postopku vložena tožba na upravno sodišče zoper izdano gradbeno dovoljenje. Zaradi opisanih zapletov do dejanske realizacije projekta v letu 2019 praktično ni prišlo.

Realizacija glede na veljavni proračun je znašala: 0,73%

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja)

Za 1. fazo projekta je bilo v letu 2018 pridobljeno gradbeno dovoljenje, ki pa ni postalo pravnomočno zaradi pritožbe na upravno sodišče. Postopek javnega naročila smo predhodno že izvedli in del gradnje nameravali izvesti že v koncu leta 2018. Ker gradbeno dovoljenje ni postalo pravnomočno smo bili primorani izdati odločitev o odstopu od izvedbe javnega naročila. Na podlagi navedenega se pričetek (izgradnje) izvedbe projekta zamika do rešitve vseh predhodnih vprašanj (rešitev pritožbe na izdano gradbeno dovoljenje in pridobitev prisilne služnosti za izvedbo 2. faze).

40600201 Gorki-2.sklop (2.faza) (7.411.318 €) 1.740.920 €

Namen in cilj projekta

NRP 40600201 Gorki-2.sklop (2.faza) predstavlja upravičeni del projekta GORKI-2.sklop (2.faza), saj bo sofinanciran s kohezijskimi sredstvi Evropske unije in Republike Slovenije. Upravičeni del je soodvisen z neupravičenim delom (financiranim s sredstvi občine) tega projekta oz. NRP 40600181 Komunalna infrastruktura Britof-Predoslje in NRP 40600194 Komunalna infrastruktura Mlaka pri Kranju.

Sredstva so bila planirana za gradnjo in nadzor nad gradnjo fekalne kanalizacije (v okviru podNRP 40600202 Britof-Predoslje v aglomeraciji Britof-Predoslje in na podNRP 40600203 Mlaka pri Kranju v aglomeraciji Mlaka pri Kranju). Sredstva v okviru podNRP 40600205 Gorki-2.sklop (2.faza) pa so bila planirana za obveščanje in informiranje javnosti o začetku izvajanja in poteku projekta.

Vse zgoraj našteto bo sofinancirano s strani Kohezijskega sklada EU in sredstvi Republike Slovenije.

Za začetek gradnje je bilo potrebno pridobiti odločitev o podpori s strani Ministrstva za okolje in prostor, izbrati izvajalca za izvedbo gradbenih del, izvedbo nadzora nad gradnjo in za storitev obveščanja o projektu ter podpisati sofinancersko pogodbo.

Po prejetju odločitve o podpori s strani Ministrstva za okolje in prostor leta 2017, smo objavili javna naročila za izbor izvajalcev del. Izvajalca za izvedbo nadzora nad gradnjo in za storitve obveščanja sta bila izbrana že v letu 2017, medtem ko se je postopek javnega naročila za izbor izvajalca gradbenih del za Sklop 1 Britof-Predoslje zaključil ob koncu leta 2018 in za Sklop 2 Mlaka pri Kranju šele avgusta 2019.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

Dela na terenu vezana na Sklop 1 Britof-Predoslje so se začela izvajati spomladi 2019 in vezana na Sklop 2 Mlaka pri Kranju šele ob koncu leta 2019. Sredstva so se porabila za gradnjo in nadzor nad gradnjo fekalne kanalizacije zgolj v okviru podNRP 40600202 Britof-Predoslje, medtem ko na podNRP 40600203 Mlaka pri Kranju realizacije sredstev ni bilo. Sredstva v okviru podNRP 40600205 Gorki-2.sklop (2.faza) pa so bila porabljena za obveščanje in informiranje javnosti skladno z napredovanjem projekta.

Razlog za slabo realizacijo je dejstvo, da je bil pričetek gradnje fekalne kanalizacije odvisen od uspešno zaključenega izbora izvajalca del preko javnih naročil. Za Sklop 1 Britof-Predoslje je izvajalec ob upoštevanju razpisnih pogojev predvidel nižjo realizacijo v letu 2019 in višjo v letu 2020. Za Sklop 2 Mlaka pri Kranju pa se je postopek javnega naročila za izbor izvajalca gradbenih del zaključil kasneje od predvidenega in posledično so dela izvedena v letu 2019 zapadla v plačilo šele v letu 2020. Projekt bo zaključen do konca leta 2020.

40618008 Vzdrževanje in obnove kanalizacijske infrastrukture (95.000 €) 70.002 €

Namen in cilj projekta

Namen projekta je vzdrževati in obnoviti obstoječo kanalizacijsko infrastrukturo in s tem zmanjšati emisije v vode iz komunalnih virov onesnaženja, varovati in zaščititi vodovarstvena območja, izboljšati kakovost površinskih in podzemnih voda, izboljšati varnost pred onesnaževanjem iz kanalizacije in izboljšati življenjske pogoje prebivalstva.

Cilj projekta so tekoča investicijsko vzdrževalna dela na kanalizacijskem omrežju, določena urgentna, nepredvidena dela in potrebne zamenjave opreme na kanalizacijskih objektih in manjših čistilnih napravah v Kranju.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

V letu 2019 so se izplačala sredstva za odškodnine za uporabo zemljišča in letne odškodnine po pogodbi, pa izdelavo parcelacije na Rupi, za obnovo kanalizacije na Cesti talcev ter nadzor na gradnjo, za omrežnino črpališča na Hafnerjevi poti, sanacijo kanalizacije na Ulici Mladinskih brigad, ureditev kanalizacijskega kanala na Hafnerjevi, sanacijo kanalizacije in ureditev parapeta pri Iskri, izdelavo regulacije na črpališču Bantale, sanacijo kanalizacije na Župančičevi ulici, izdelavo DIIP-a za razbremenilnik RA 13, montažo nepovratnega ventila pri Planiki, novelacijo projekta PZI za razbremenilnik RA 13, izdelavo projekta PZI za reševanje problematike zastajanja vode v Stražišču, projektno dokumentacijo kanalizacije in vodovoda od Škofjeloške, preko Delavske do Šempeterske ulice v Stražišču, urgentno sanacijo kanalizacije na Gosposvetski ulici, izdelavo elaborata za ponikanje meteornih voda na Planini, sklenitev služnostnih pogodb med Rupo in Partizansko cesto.

Realizacija glede na sprejeti proračun je skoraj 74%.

40618009 Vzdrževanje CČN Kranj (40.000 €) 70.259 €

Namen in cilj projekta

Namen projekta je vzdrževanje CČN Kranj in s tem zmanjšati emisije v vode iz komunalnih virov onesnaženja, izboljšati učinke čiščenja, izboljšati varnost pred onesnaževanjem iz kanalizacije, povečanje dodatne vrednosti mesta in s tem življenjskih pogojev prebivalstva.

Cilj projekta je obstoječo CČN Kranj posodabljati in vzdrževati v čimboljši meri kot je to mogoče.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

V letu 2019 so se izvedla nekatera nujna dela na CČN Kranj, in sicer dodelava Huber naprave za sprejem grezničnih muljev, dobavili so se rezervni deli za linijo plina, dobava in montaža klime v prostoru za deževni bazen, dobava in montaža pločevinste plošče pri sprejemu blata, izvedla se je sanacija sejne sobe in sobe varnostnika, uredil se je dotok na sekundarnem usedalniku, izdelale so se vstopne stopnice v primarni usedalnik, popravili so se tlačni in sesalni cevovodi, dobavili in motirali so se odklopniki za črpalke primarnega blata, dobavile so se črpalke v primarnem usedalniku, ter oprema elektroagregata za povezavo na Scado,

Realizacija glede na sprejeti proračun je 174%, glede na veljavni 98%.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja)

Zaradi nujnih nadgradenj na CČN Kranj se je sprejeti proračun povečal za skoraj 80%.

40618025 Komunalna infrastruktura Čirče-Hrastje-ČN Trboje (738.825 €) 587.673 €

Namen in cilj projekta

KOMUNALNA INFRASTRUKTURA ČIRČE:

Namen projekta je zgraditi javno kanalizacijsko omrežje ter hkrati obnoviti vodovodno omrežje, javno razsvetljavo in cestno infrastrukturo.

Cilj projekta je zagotavljati potrebno komunalno opremljenost območij večjih od 2000PE.

KOMUNALNA INFRASTRUKTURA HRASTJE:

Namen projekta je zgraditi javno kanalizacijsko omrežje ter hkrati obnoviti vodovodno omrežje, javno razsvetljavo in cestno infrastrukturo.

Cilj projekta je zagotavljati potrebno komunalno opremljenost območij večjih od 2000PE.

KOMUNALNA INFRASTRUKTURA TRBOJE - HRASTJE:

Namen projekta je zgraditi javno kanalizacijsko omrežje ter hkrati obnoviti vodovodno omrežje, ki gravitira na ČN Trboje. Projekt vodi občina Šenčur, MOK participira le svoj delež.

Cilj projekta je zagotavljati potrebno komunalno opremljenost, da se lahko tudi kasnejša območja priključijo nanjo (predvsem Hrastje, ki preko kanalov v občini Šenčur gravitira na ČN Trboje).

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

KOMUNALNA INFRASTRUKTURA ČIRČE:

Sredstva so se porabila za plačila po služnostnih pogodbah ter delno za projektno dokumentacijo.

Realizacija glede na sprejeti proračun je 15%.

KOMUNALNA INFRASTRUKTURA HRASTJE:

Sredstva so se porabila za stroške za pridobivanje služnostnih pogodb. Sredstva za projektno dokumentacijo se niso porabila, čeprav je bila v ta namen prerazporejena. Odločitev je bila, da se celoten projekt prolongira za naslednja leta.

Realizacija je bila le 4%.

KOMUNALNA INFRASTRUKTURA HRASTJE - TRBOJE:

Projekt v celoti vodi občina Šenčur, Mestna občina Kranj pa je soinvestitor pri izgradnji (glede na delež po pogodbi). Sredstva za gradnjo, projektantski in investicijski nadzor v višini 577.871 eur so bila plačana Občini Šenčur glede na delež v soinvestitorski pogodbi.

Realizacija glede na sprejeti proračun je bila 100%.

40618026 Krožna ulica (0 €) 23.971 €

Namen in cilj projekta

Namen projekta je komunalna ureditev celotne Krožne ulice v Kranju.

Cilj projekta je obnoviti javno kanalizacijsko in vodovodno omrežje, javno razsvetljavo in hkrati cestno infrastrukturo. MO Kranj želi zagotavljati ustrezno kanalizacijsko omrežje (predvsem zaradi dotrajanosti obstoječega) ter zagotoviti ustrezno vodo oskrbo na tem območju.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

S Komunalo Kranj je bila v letu 2018 podpisana IN house pogodba v vrednosti 285.464,47 eur (brez ddv). Dela so v večji meri zaključena, delno pa so se izvajala tudi v letu 2019.

Realizacija glede na veljavni proračun 76%.

40619012 Razbremenilnik RA 13 (0 €) 62.401 €

Namen in cilj projekta

Mestna občina Kranj od leta 2011 načrtno posodablja kanalizacijski sistem, zlasti v prispevnem območju Centralne čistilne naprave Kranj. Na podlagi v letu 2011 izdelane Študije preverjanja hidravličnih obremenitev kanalizacijskega sistema na območju Mestne občine Kranj je pristopila tudi k odpravljanju prevelikih hidravličnih obremenitev na sistemu in obnove ter rekonstrukcij obstoječih

objektov na kanalizacijskem sistemu. Ena izmed takšnih posodobitev je gradnja novega razbremenilnika RA13 na kanalizacijskem sistemu Kranj, ki je nadomestil obstoječega.

Cilj projekta je zmanjšanje obremenitve CČN Kranj z meteornimi vodami.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

Sredstva so se porabila za gradnjo razbremenilnika ter za nadzor nad gradnjo. Gradnja se je v letu 2019 v celoti zaključila.

Za projekt so se pridobila državna sredstva po 21. in 23. členu ZFO-1d.

Realizacija je bila 96%.

15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda (146.903 €) 139.419 €

40600211 Ureditev potoka Trenča (146.903 €) 139.419 €

Namen in cilj projekta

Namen projekta je urejanje poplavnih razmer v Stražišču.

Cilj projekta je ureditev struge potoka Trenča od stanovanjskega objekta na Hafnarjevi poti 22 do zadrževalno ponikovalnega polja Bantale, na dolžini cca 700m potoka z delno prestavitvijo struge, poglobitvijo, razširitvijo in utrditvijo dna skupaj z brežino struge ter izgradnjo treh premostitvenih objektov.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

Skladno z javnim naročilom, izvedenim leta 2018, je bil dvoletni projekt v preteklem letu v celoti zaključen. Vrednost pogodbenih del za leto 2018 v višini 211.871,00 eur z ddv je bila realizirana v letu 2018, preostanek v višini 137.902,52 (z ddv) pa v letu 2019.

Realizacija v letu 2019 je bila 95%.

16039001 Oskrba z vodo (866.077 €) 181.264 €

40600137 Oskrba s pitno vodo na območju Zg.Save - 1. sklop (292.677 €) 4.129 €

Namen in cilj projekta

V okviru NRP 40600137 Oskrba s pitno vodo na območju Zgornje Save – 1. sklop so proračunska sredstva namenjena za projekt »Povečanje zmogljivosti medobčinskega vodovodnega sistema Krvavec« skladno s pogodbenim deležem petih sodelujočih občin, ki za MOK znaša 11%.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

V letu 2019 so bila sredstva porabljana za plačilo izdelave dokumentacije, ki je potrebna za nadaljevanje projekta in hkrati za pridobitev sofinancerskih sredstev.

40618004 Vzdrževanje in obnova vodovodnih objektov (94.400 €) 104.283 €

Namen in cilj projekta

Namen projekta je vzdrževanje in obnova vodovodnih objektov, saj so le ti glavni vir pitne vode.

Cilj projekta je odkup zemljišč, kjer se nahajajo vodni viri in vodovodni objekti ter iskanje novih virov vode in obnova obstoječih vodovodnih objektov. Obstoječi objekti so zaradi starosti potrebni prenove in izboljšav zaradi same kakovosti vode.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

Glede na predloge Komunale Kranj kot upravljalca vodovodnega sistema je bila prioritetna obnova obstoječega vodohrana Stražišče - novi.

V letu 2019 se je odkupilo zemljišče za raztežilnik in vodohran Stražišče, začela se je obnova vodohrana Stražišče (potekala bo še v letu 2020), saniralo se je črpališče Torkla in vodohran Povlje, izvedle so se raziskave za zajem podzemne vode v Zabukovju, črpalni preizkus vrtine v Zabukovju, izvedla se je tudi preizkusna vrtina na Jamniku.

Realizacija glede na sprejeti proračun je skoraj 114%, glede na veljavi proračun 96%.

40618006 Vzdrževanje in obnove vodovodne infrastrukture (92.000 €) 70.192 €

Namen in cilj projekta

Namen projekta je vzdrževati in obnoviti vodovodno infrastrukturo in s tem zagotoviti zdravju primerno pitno vodo, zmanjšati pritisk na naravno okolje, izboljšati kakovost pitne vode ter povečati zanesljivost oskrbe s kakovostno pitno vodo.

Cilj projekta so tekoča investicijsko vzdrževalna dela na vodovodnem omrežju ter investicijsko vzdrževanje hidrantov in hidrantnega omrežja v MOK.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

V letu 2019 so se izplačala sredstva za odškodnine za uporabo zemljišča in letne odškodnine po pogodbi, pa izdelavo parcelacije na Rupi, za obnovo vodovoda na Cesti talcev ter nadzor na gradnjo, izdelavo strokovnih analiz podatkov, projektno dokumentacijo kanalizacije in vodovoda od Škofjeloške, preko Delavske do Šempeterske ulice v Stražišču, izdelavo elaborata za ponikanje meteornih voda na Planini, sklenitev služnostnih pogodb med Rupo in Partizansko cesto ter po pogodbi investicijsko vzdrževalna dela na hidrantnem omrežju.

Realizacija glede na sprejeti proračun je skoraj 78%.

40618007 Gradnja in obnova magistralnih vodovodov (122.000 €) 2.661 €

Namen in cilj projekta

Namen projekta je gradnja novih in obnova obstoječih magistralnih vodovodov.

Cilj je zagotoviti varnost vode, namenjene za prehrano ljudi. Nove pa je potrebno zgraditi, da bo vodovodni sistem učinkovit. Obstoječe magistralne vodovode pa je potrebno zaradi starosti ali premajhnih dimenzij sanirati, obnavljati ali v večjem delu tudi zamenjati.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

Glede na prioritete upravljalca, t.j. Komunala Kranj, je prednostna obnova oziroma izgradnja magistralnega vodovoda v Tupaličah (skupno z občino Preddvor in Šenčur).

Ta projekt se tako kot v letu 2018 , tudi v letu 2019 ni izvajal. Država se je med letom odločila, da se bo izvedla rekonstrukcija krožišča na regionalni cesti Preddvor Kranj.

V letu 2019 se je izvedla rekonstrukcija križišča na regionalni cesti Preddvor Kranj ter projekt spremembe poteka MV po opustitvi vodohrana Tupaliče.

Ostala sredstva so se prerazporedila na druge nujne projekte.

Realizacija glede na sprejeti proračun je bila le 3%.

40619011 Obnova vodovoda v vasi Srakovlje (265.000 €) 0 €

Namen in cilj projekta

Namen projekta je bila obnova vodovoda v Srakovljah.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

Projekt se ni realiziral zaradi drugih bolj urgentnih projektov.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja)

Sredstva so se v celoti prerazporedila za izvedbo drugih bolj urgentnih projektov.

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost (270.000 €) 155.201 €

40618002 Pokopališče Kranj (180.000 €) 102.718 €

Namen in cilj projekta

Cilj projekta je nadaljevanje obnove poslovilnega objekta na glavnem pokopališču Kranj in izvedba ostalih vzdrževalnih del na območju pokopališča.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

V letu 2019 je bila izvedena prenova vhoda in sanitarij za zaposlene v upravni stavbi pokopališča. Izvedla so se gradbena dela za ureditev tovornega dostopa za službena vozila ob upravni stavbi. Sredstva so bila porabljena tudi za tlakovanje poti, dobavo klopi, zasaditev treh soliternih dreves, menjavo vodnjakov, zamenjavo dotrajanih cipres med grobovi in gradnjo zunanjega zidu na južni strani pokopališča.

Realizacija glede na sprejeti proračun je 56%, glede na veljavi proračun pa 68%.

40618012 Urejanje pokopališč KS (50.000 €) 12.555 €

Namen in cilj projekta

Cilj projekta je obnova poslovilnih objektov, pohodnih površin in izvedba nujno potrebnih vzdrževalnih del na pokopališčih po krajevnih skupnostih.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

V letu 2019 so bila sredstva porabljena za tlakovanje poti na pokopališču v Besnici.

Realizacija glede na sprejeti in veljaven proračun je 25%.

40618014 Pokopališče Bitnje (40.000 €) 39.928 €

Namen in cilj projekta

Cilj projekta je izvedba investicijskih vzdrževalnih del na pokopališču Bitnje, in sicer na objektu in okolici pokopališča.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

V letu 2019 so se sredstva porabila za ureditev poti, zamenjavo vodnjakov in obnovo podstavka pod križem na pokopališču Bitnje.

Realizacija glede na sprejeti in veljavni proračun je 100%.

16039003 Objekti za rekreacijo (80.000 €) 62.395 €

40618001 Urejanje zelenih površin in otroških igrišč (80.000 €) 62.395 €

Namen in cilj projekta

Cilj projekta je urejanje zelenih površin (zelenice, parki, urbana oprema) in obnova otroških igrišč po krajevnih skupnostih.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

V okviru NRP Urejanje zelenih površin in otroških igrišč so bila sredstva porabljena za nakup in montažo posameznih otroških igral za otroška igrišča na šestih lokacijah znotraj MOK vključno z nadzorom.

16039005 Druge komunalne dejavnosti (103.500 €) 108.800 €

40600200 Prenova stare mestne tržnice v Kranju (15.500 €) 0 €

Namen in cilj projekta

Namen projekta je vzpostavitev stare mestne tržnice, s katero bomo istočasno vzpodbudili pridelovalce, da prinesejo na tržišče svoje domače pridelke in izdelke. prispevati k izboljšanju kvalitete življenja krajanov ter:

- prispevati k večji prepoznavnosti domačih produktov,
- izboljšanje pogojev za razvoj trženja;
- promocija manjših okoliških kmetij;
- povečati prodajo in s tem prihodek od prodaje;
- izboljšanje kvalitete turistične ponudbe.

Z izvajanjem aktivnosti projekta bomo še dodatno vzpodbudil tiste, ki še nimajo registrirane dejavnosti, čeprav se s tem že ukvarjajo.

Cilj projekta je posodobitev opreme na tržnici, konkretno zamenjavo stojnic in pa preureditev oz. posodobitev območja na tržnici (samega trga kot tudi pokritih prostorov namenjenih za opravljanje tržnične dejavnosti).

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

V okviru NRP 40600200 Prenova stare mestne tržnice v Kranju sredstev v letu 2019 nismo porabili. Še vedno pa potekajo dogovarjanja z lastniki objekta glede priprave pravne podlage (ustrezna najemna pogodba ali stavbna pravica), ki bi nam omogočila izvedbo predvidenih del.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja)

Še vedno pa potekajo dogovarjanja z lastniki objekta glede priprave pravne podlage (ustrezna najemna pogodba ali stavbna pravica), ki bi nam omogočila izvedbo predvidenih del zato do ureditve teh razmer sredstev v naslednjih letih nismo planirali.

40618011 Urejanje brežin (88.000 €) 108.800 €

Namen in cilj projekta

Cilj je izdelava ustrezne investicijske in projektne dokumentacije za izvajanje investicij in investicijskega vzdrževanja na površinah brežin in na pripadajoči infrastrukturi na brežinah na celotnem območju Mestne občine Kranj.

Investicije bodo predvsem izboljšale neustrezno stanje brežin na območju Mestne občine Kranj in pripadajočo infrastrukturo ter s tem zagotovila ustrezno varnost prebivalcev in njihovega imetja.

Cilji, ki jih želi Mestna občina Kranj, kot nosilec investicije, doseči z izvedbo investicije so:

- ureditev slabo vzdrževanih in nevarnih predelov brežin,
- obnova in ureditev obstoječe infrastrukture na brežinah kot so razna stopnišča, klančine, oporni in podporni zidovi, škarpe ipd.,
- vzdrževanje in ohranjanje že izvedenih ureditev,
- zagotavljanje varnosti oseb in imetja na vplivnem območju brežin,
- izboljšanje stanja brežin,
- povečanje dodane vrednosti mesta in podeželja.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

Sredstva so bila porabljena za ureditev stopnic iz kanjona Kokre na Partizansko cesto, za sanacijo dela kamnitega zidu na Hujah pod Fockovim travnikom ter za dokončanje protihrupne ograje in sprehajalne poti na območju Centralne čistilne naprave Kranj. Del sredstev je bil porabljen tudi za plačilo strokovnega nadzora pri dokončanju protihrupne ograje in sprehajalne poti na območju Centralne čistilne naprave Kranj.

Realizacija glede na veljavni proračun je bila 84%.

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov (444.640 €) 494.822 €

40718013 Nadgradnja prostorov za izvajanje preventivnih programov v OZG OE ZD Kranj (444.640 €) 494.822 €

Namen in cilj projekta

Namen projekta je zagotavljanje zdravstvene dejavnosti na primarni ravni, ki ga izvaja javni zavod Osnovno zdravstvo Gorenjske (v nadaljevanju OZG). V skladu z zakonodajo občina oziroma mesto oblikuje in uresničuje programe za krepitev zdravja prebivalstva na svojem območju in zagotavlja proračunska sredstva za te programe, kot ustanovitelj javnih zdravstvenih zavodov pa zagotavlja sredstva za investicije. V ta namen se je MOK prijavila na javni razpis Ministrstva za zdravje za izbor operacij »Nadgradnja in razvoj preventivnih programov ter njihovo izvajanje v primarnem zdravstvenem varstvu in lokalnih skupnostih«, in sicer za sklop 2: Investicijski projekt v zdravstvenih domovih.

Cilj projekta je izgradnja ustreznih kapacitet in nakup ustrezne opreme v ZD Kranj, ki je uspešno kandidiral na 1. sklopu razpisa: Nadgradnja in razvoj preventivnih programov ter njihovo izvajanje. MOK je s strani Ministrstva za zdravje prejela sklep št. C2711-18Y033307, z dne 13. 2. 2018, s katerim se MOK dodeli sredstva v višini 300.000 €, ostala sredstva pa je zagotovil OZG.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

Investicija je bila v letu 2019 v celoti realizirana. Prav tako so bila po črpana vsa sofinancerska sredstva.

18029001 Nepremična kulturna dediščina (112.500 €) 27.852 €

40718052 Investicije v Letno gledališče Khislstein (112.500 €) 27.852 €

Namen in cilj projekta

Namen in cilj projekta je urejanje ter izvedba ukrepov in popravil na objektu Letno gledališče Khislstein, ki so nujno potrebni za nemoteno izvajanje programa.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

V letu 2019 so bila sredstva porabljena za nakup tehnične opreme, ki se v LGK potrebuje za izvajanje programa in zamenjavo platnene strehe, ki pokriva avditorij.

Zaradi težav pri usklajevanju zaščite LGK v primeru dežja in vetra v ZVKDS je bila realizacija sredstev le 25%.

V načrtu je nadaljnje usklajevanje z ZVKDS z namenom uskladitve ustrezne rešitve, ki bi bila možna za realizacijo iz vseh strani (kulturnovarstveni pogoji, zagotovljena sredstva za izvedbo, možnost realizacije na terenu).

18039005 Drugi programi v kulturi (30.000 €) 48.812 €

40718080 Spominska obeležja (30.000 €) 48.812 €

Namen in cilj projekta

Cilj projekta je varstvo kulturne dediščine, ki je v pristojnosti Mestne občine Kranj.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

Sredstva so bila porabljena za izdelavo projektne dokumentacije za izdelavo obeležja na vojnem grobišču na Rupi, obnovo spomenika Lojzeta Kebeta na Jamniku in spominske plošče padlim v NOB na Bobovku, popravilo mamuta na krožišču Kokrica, obnovo osrednje lope v Prešernovem gaju in prestavitev buste Rudolfa Maistra na Maistrovem trgu, ter izdelava DIIP-a za obnovo osrednje lope v Prešernovem gaju.

Realizacija glede na veljavni proračun je bila 97 %.

18059001 Programi športa (116.000 €) 494.409 €

40700038 Regijski večnamenski športno vadbeni center Kranj (16.000 €) 0 €

Namen in cilj projekta

Izvedba te investicije je bila predvidena v obliki javno-zasebnega partnerstva, ker bi edino tako bilo možno zagotoviti zaprto finančno konstrukcijo glede na stanje proračuna MO Kranj. Posledično so bila sredstva predvidena za vodenje postopka javno-zasebnega partnerstva, oglaševanje in morebitne druge storitve.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

V okviru NRP 40700038 Regijski večnamenski športno vadbeni center Kranj realizacije sredstev ni bilo.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja)

Sredstva so bila s prerazporeditvijo prerazporejena drugam (skladno s sklepom sprejetim na 5. seji Mestnega sveta MO Kranj).

40718022 Športni objekti (100.000 €) 97.785 €

Namen in cilj projekta

V okviru NRP 40718022 Športni objekti so sredstva namenjena za investicijsko vzdrževanje in obnove obstoječih športnih objektov, igrišč in pripadajoče infrastrukture.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

V okviru NRP Športni objekti so bila sredstva porabljena za dokončanje obnove in dozidave objekta z garderobami v Športnem parku Zarica vključno z gradbenim in projektantskim nadzorom. Sredstva so bila porabljena tudi za dobavo in montažo konstrukcije za zaščito plinske pipe na Kegljišču Triglav Kranj ter izdelavo strokovnega mnenja o objektu v ŠP Bitnje.

40719047 Razsvetljava nogometnega igrišča in atletskega stadiona (0 €) 396.624 €

Namen in cilj projekta

Osnovni namen projekta je novogradnja objekta za razsvetljavo nogometnega igrišča in atletskega stadiona v Kranju, in sicer zagotavljanje predpisanih standardov glede razsvetljave za izvedbo (uradnih) tekem 1. SNL. Mestna občina Kranj izvaja gradnjo objekta za razsvetljavo nogometnega igrišča in atletskega stadiona ob sofinanciranju Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport in Nogometne zveze Slovenije, na podlagi javnih razpisov omenjenih institucij.

Projekt z nazivom Razsvetljava nogometnega igrišča in atletskega stadiona se je v načrt razvojnih programov v 2019 uvrstil skladno s sklepom, sprejetim na 5. seji Mestnega sveta MO Kranj.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

Sredstva so bila v okviru NRP Razsvetljava nogometnega igrišča in atletskega stadiona porabljena za izdelavo reambulacije geodetskega načrta, projektne dokumentacije, za pripravo investicijske dokumentacije, za priključitev na distribucijski sistem električne energije ter predvsem za samo izvedbo, torej za dela v okviru gradnje vezane na razsvetljavo nogometnega igrišča in atletskega

stadiona ter za gradbeni nadzor. Projekt se še izvaja in bo predvidoma zaključen v prvi polovici leta 2020.

19029001 Vrtci (38.000 €) 3.040 €

40718035 Nadomestni vrtec Bitnje (38.000 €) 2.440 €

Namen in cilj projekta

Cilj projekta je bila zagotovitev ustreznega nadomestnega prostora za vse otroke, ki so vključeni v vrtec Biba, za čas rušitve obstoječega in gradnje novega objekta.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

Zagotovljena sredstva so bila porabljena za plačilo investicijske dokumentacije. Glede na zahteve Upravne enote Kranj v zvezi s postavitvijo nadomestnega vrtca za čas gradnje novega (objekt mora zagotavljati skladnost z vsemi predpisi, kar je bistveno podražilo postavitev nadomestnega objekta) je uprava poiskala druge možnosti namestitve otrok v času gradnje, zato nadomestni vrtec ne bo realiziran.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja)

Glede na predhodno obrazloženo, da se nadomestna gradnja ne bo izvajala, so bila sredstva prerazporejena za druge namene.

40719015 Vrtec Bitnje (0 €) 600 €

Namen in cilj projekta

Osnovni namen investicije je zagotovitev prostorskih pogojev skladnih s standardi in normativi za izvajanje predšolske vzgoje na območju naselja Zgornje Bitnje v obsegu:

- 1 oddelek I. starostnega obdobja,
- 2 oddelka II. starostnega obdobja.

Cilja projekta sta:

- izboljšati prostorske pogoje za izvajanje predšolske vzgoje v Zgornjih Bitnjah;
- izboljšati dostopnost do javne predšolske vzgoje za otroke I. starostnega obdobja na območju šolskega okoliša OŠ Stražišče.

Projekt je predviden za financiranje iz nepovratnih sredstev proračuna RS po 23. členu Zakona o financiranju občin (Ur.l. RS, št. 123/06, 57/08, 36/11, 14/15-ZUUJFO in 71/17) za leto 2020 in nepovratnih sredstev iz Javnega razpisa za gradnjo skorja nič-energijskih stavb splošnega družbenega pomena (Ekosklad).

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

V okviru NRP 40719015 Vrtec Bitnje so bila v letu 2019 sredstva porabljena za izdelavo in pripravo projektne dokumentacije. Trenutno je vložena vloga za pridobitev gradbenega dovoljenja in v izdelavi je PZI projektna dokumentacija.

Realizacija glede na veljavni proračun je znašala 1%

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja)

V letu 2019 je bilo planirano, da se v celoti izvede projektna dokumentacija, pridobi gradbeno dovoljenje, izvede javno naročilo in predvidoma poruši obstoječ vrtec. Zaradi težav pri pridobivanju soglasja Direkcije Republike Slovenije za vode in Zavoda za varstvo kulturne dediščine je pridobitev gradbenega dovoljenja predvidena šele v letu 2020, zato ni prišlo do predvidene realizacije.

19039001 Osnovno šolstvo (4.794.687 €) 1.362.605 €

40700044 Prizidek telovadnice na OŠ Staneta Žagarja (37.000 €) 6.100 €

Namen in cilj projekta

Namen projekta je izgradnja nove telovadnice, novega veznega hodnika z nadgradnjo s 6 novimi učilnicami v prvi etaži, od tega bodo tri nadomestilo obstoječih treh, ki se z rušitvijo prizidka odstranijo in tri nove učilnice, nova avla kot večnamenski prostor in nove sanitarije.

Cilj projekta je zagotovitev ustreznih pogojev za izvajanje športne vzgoje v skladu z normativi in standardi, izvajanje šolskega pouka ter izvajanje šolskih in izven šolskih prireditev.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

V fazi ustne obravnave za pridobitev gradbenega dovoljenja je na Upravni enoti Kranj prišlo do nestrinjanja sosedov z lokacijo gradnje omenjenega projekta ter zahtevo po izločitvi vseh uradnih oseb Upravne enote Kranj iz postopka presoje izdaje gradbenega dovoljenja. Tako zastavljeni cilji v letu 2019 niso bili doseženi in se bo z realizacijo zastavljenih ciljev nadaljevalo v letu 2020.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja)

Mestna občina Kranj je zaradi neodobravanja sosedov glede umestitve v prostor in s ciljem realizacije zastavljenega cilja sprejela odločitev, da bo projekt prilagodila tako, da bo sprejemljiv tako za osnovnošolsko izobraževanje kot vključitev v prostor.

40700120 Dozidava in rekonstrukcija objekta "Vrtec in OŠ Simona Jenka - PŠ Center" (4.240.687 €) 1.040.260 €

Namen in cilj projekta

Cilji projekta so:

- zagotoviti učinkovito in kakovostno rabo prostora znotraj mestnega središča Kranja z oživitvijo opuščenega objekta s programsko ustreznimi centralnimi dejavnostmi;

- izboljšati kakovost bivanja in privlačnost mestnega središča za mlade družine;

- izboljšati prostorske pogoje in dostopnost do osnovnošolskega izobraževanja, varstva in vzgoje predšolskih otrok ter rekreacijskih površin na območju mestnega središča Kranja ter

- prispevati k zmanjšanju emisij na območju mestnega središča z zamenjavo energenta in energetsko sanacijo praznega objekta nekdanje ekonomske srednje šole na Komenskega ulici 4 in obstoječega objekta OŠ na Komenskega ulici 2 v mestnem središču Kranja.

Odločitev o podpori smo prejeli v juniju 2018 ter pričeli s postopki izbire izvajalcev preko javnih naročil.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

V okviru NRP Dozidava in rekonstrukcija objekta "Vrtec in OŠ Simona Jenka - PŠ Center" so bila sredstva porabljena v največji meri za dela vezana na obnovo objekta Vrtec in OŠ Simona Jenka - PŠ Center, za plačilo dobavljene tehnološke opreme v okviru tega projekta in gradbeni nadzor nad obnovo ter za storitve informacijske podpore projektu. Sredstva so bila porabljena tudi za plačilo najema varovalne gradbiščne ograje pred pričetkom izvajanja projekta Dozidava in rekonstrukcija objekta »Vrtec in OŠ Simona Jenka – PŠ Center« ter za svetovanje pri revizijskem zahtevku na javno naročilo za nadzor pri tem projektu.

Projekt bo predvidoma zaključen do septembra leta 2020.

40718046 Investicije in inv. vzdrževanje na področju OŠ izobraževanja (300.000 €) 295.321 €

Namen in cilj projekta

Namen projekta je poraba zagotovljenih sredstev za čim bolj tekoče izvajanje investicijsko - vzdrževalnih del po objektih osnovnih šol..

Cilj je zagotoviti vsem otrokom v MOK enake pogoje pri osnovnošolskem izobraževanju. Kot prioriteta je v naslednjih letih predvidena sanacija kuhinj in ureditev požarnih poti na nekaterih osnovnih šolah ter ostala manjša nujna vzdrževalna dela.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

Do konca leta so se zaključile vse investicije, predvidene skladno z navedenimi nameni in cilji v letu 2019. Realizacija je bila 100 %. V prihodnjem letu se bo glede na v naprej določene prioritete z investicijami nadaljevalo.

40719013 Dozidava vrtca Kokrica (217.000 €) 20.923 €

Namen in cilj projekta

Osnovni namen investicijskega projekta je izgradnja dveh dodatnih oddelkov vrtca z neposredno navezavo na sanitarne prostore ter urejenimi pokritimi terasami, izgradnja večnamenskega hodnika, dodatnih garderob, sanitarij za zaposlene ter urejenim prostorom za hrambo opreme.

Cilj je zagotoviti nujno potrebne dodatne prostore, v skladu s standardi in predpisi.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

V letu 2019 je bila izdelana DGD in PZI dokumentacija. Trenutno je v pridobivanju gradbeno dovoljenje za izvedbo investicije, nato sledi izvedba javnega naročila za izbor izvajalca, s katerim se bo sklenila pogodba za izvedbo gradbeno obrtniških in inštalaterskih del.

19039002 Glasbeno šolstvo (853.390 €) 1.964 €

40018001 Urbana prenova Kranja 1 (853.390 €) 1.964 €

Namen in cilj projekta

Operacija Urbana prenova Kranja 1 je vključevala 4 projekte:

- Prenova objekta na Cankarjevi ulici 2

- Prenova stanovanj v lasti MOK

- Celostna prenova in oživitev stanovanjske soseske Planina

- Pisarna za urbano prenovo

Za operacijo je bila pripravlja investicijska dokumentacije in oddana vloga za sofinanciranje v usklajevanje na posredniški organ Ministrstvo za okolje in prostor. Vloga je bila umaknjena zaradi ponovne določitve prioritet na projektih/investicijah s strani upravičenca. MO Kranj je odstopila od prijave operacije "Urbana prenova Kranja 1".

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

Sredstva v letu 2019 so bila namenjena za plačilo projektne in investicijske dokumentacije ter za prenovo 4-ih stanovanj.

Sredstva v okviru NRP 40018001 Urbana prenova Kranja 1 so bila v okviru podNRPjev porabljena samo za delna plačila investicijske dokumentacije ter izdelave vloge za pridobitev sredstev za sofinanciranje. Ostala sredstva niso bila realizirana, saj je MO Kranj odstopila od prijave operacije "Urbana prenova Kranja 1".

Na postavki 200901 STANOVANJSKO GOSPODARSTVO so bila sredstva namenjena za plačilo stroškov investicijsko vzdrževanje in izboljšave, investicijski nadzor in plačila drugih storitev in dokumentacije.

Na kontu 4205 so bila porabljena sredstva v višini 109.057 € kar predstavlja 98,39 % načrtovanih sredstev za investicijsko vzdrževanje in izboljšave.

Na kontu 4208 so bila sredstva namenjena in porabljena v višini 2.491 € kar predstavlja 99,97 % za investicijski nadzor in plačila drugih storitev in dokumentacije pa je bilo porabljenih 122 €, kar predstavlja 79,80 %.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja)

Realizacija projekta Prenova stanovanj v lasti MOK (obnova šestnajstih stanovanj), ki je del operacije Urbana Prenova Kranj I (CTN); vsako leto se obnovi štiri stanovanja, celoten projekt pa bo trajal vse do leta 2021. Trenutno načrtovana investicija poteka po zastavljeni časovni dinamiki.

Projekta Prenova stanovanja v lasti MOK in Prenova objekta na Cankarjevi ulici 2 se kot samostojni operaciji prijavita na 3. JP CTN PN 6.3.

20049003 Socialno varstvo starih (0 €) 6.710 €

40719004 Dom upokojencev (0 €) 6.710 €

Namen in cilj projekta

V Mestni občini Kranj imamo en dom upokojencev, in sicer Dom upokojencev Kranj. Dom upokojencev Kranj se nahaja na C. 1. maja 59 v Kranju. Ima 214 ležišč za institucionalno varstvo, od tega 8 za začasno varstvo in 30 mest za dnevno varstvo, 176 za celodnevno varstvo. V evidenci ima Dom upokojencev Kranj 1143 prošenj, od tega jih je aktualnih za takojšnji sprejem 146 vlog. V skladu s sprejeto zakonodajo, to je Resolucijo o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje od leta 2013 do leta 2020, pa je potrebno zagotoviti 4,8% ciljno pokritost pri skupini starejših nad 65 let. Glede na navedeno v Upravni enoti Kranj pri obstoječih kapacitetah domov Kranj, Preddvor, Naklo in Taber do opredeljene 4,8% ciljne pokritosti starih nad 65 let primanjkuje 135 mest.

Cilj investicije je:

- pridobitev novega Doma upokojencev za domsko varstvo, v večini za občane Mestne občine Kranj,
- pridobitev investitorja izgradnje Doma upokojencev (država ali zasebnik),
- zmanjšanje čakalnih vrst za institucionalno varstvo.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

V letu 2019 so bila sredstva porabljena za izdelavo urbanistično arhitekturne presoje za umestitev Doma upokojencev v Mestni občini Kranj v prostor. Na podlagi izdelane presoje se bo skušalo pridobiti ustrezne vire financiranja za izvedbo projekta.

Realizacija glede na veljavni proračun je znašala 22,4 %

05 KRAJEVNE SKUPNOSTI (124.450 €) 39.780 €

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav (124.450 €) 39.780 €

50000001 Investicije KS (124.450 €) 39.780 €

Namen in cilj projekta

Projekt Investicije krajevnih skupnosti (v nadaljevanju KS) predstavlja 7,2 % vseh realiziranih odhodkov KS v letu 2019.

Najvišjo realizacijo iz naslova projekta Investicije KS so realizirale KS: Predoslje (dobrih 8 tisoč EUR), Mavčiče (dobrih 7 tisoč EUR), Primskovo (dobrih 7 EUR). Pod 3 tisoč EUR znaša realizacija KS: Kokrica,

Tenetiše, Besnica, Bratov Smuk, Stražišče, Hrastje, Vodovodni stolp, Goriče, Bitnje, Orehek Drulovka, Planina, Žabnica, Huje, Trstenik. Devet KS ni imelo realizacije na projektu.

Glavnina sredstev se je porabila na proračunskih postavkah:

- Objekti skupne rabe, v višini slabih 32 tisoč EUR; sredstva so se porabila za investicijsko vzdrževanje in izboljšave objekta KS ter za nakup opreme: računalnik, gasilni aparat, informacijska tabla, prenosni računalnik, kuhinjski blok, LCD projektor, vrtna garnitura, alarmna naprava, miza, kozolec, klima naprava, čistilec tal, tiskalnik, lifepack komplet s torbico in priborom, vodotesna vitrina, omara, mobilni aparat, avdiovizualna oprema, stoli, sesalec, vrtna garnitura, kosilnica.

- Pokopališča, mrliške vežice, v višini dobrih 7 tisoč EUR, od tega se je največ sredstev porabilo za investicijsko vzdrževanje in izboljšave ter za nakup avdiovizualne opreme in kosilnice;

- Športna igrišča, športni objekti, v višini slabih tisoč EUR; nabavile so se klopi za športno igrišče.

Glede na sprejeti plan leta 2019 je projekt realiziran v višini 32,0 %, kar v nominalnem znesku znaša slabih 40 tisoč EUR (v letu 2018 znaša realizacija slabih 60 tisoč EUR). Najvišje nominalno odstopanje med realizacijo leta 2019 in postavljenimi cilji v sprejetih finančnih načrtih KS leta 2019 je na proračunskih postavkah: Objekti skupne rabe (nižji za dobrih 76 tisoč EUR; Indeks 29,4).

Obrazložitve realizacije finančnih načrtov KS so sestavni del zaključnega računa proračuna MO Kranj za leto 2019. Namen porabe po projektih je podrobneje obrazložen v obrazložitvi realizacije leta 2019 vsake posamezne KS.

06 MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT KRANJ (20.100 €) 15.942 €

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav (20.100 €) 15.942 €

40400003 Nakup opreme in sredstev - MIK (20.100 €) 15.942 €

Namen in cilj projekta

Cilj investicije je zagotavljanje osnovnih sredstev in drugih pogojev za nemoteno delovanje organa skupne občinske uprave in s tem zagotavljanje doslednejše spoštovanje predpisov na področju zagotavljanja varnosti cestnega prometa, varstva javnega reda in miru, varovanja okolja, urejanja cestne in komunalne infrastrukture ter ostalih področjih urejenih z zakonodajo ter občinskimi odloki.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

Nakup opreme in sredstev - MIK je bil realiziran skladno z veljavnim proračunom.

07 SKUPNA SLUŽBA NOTRANJE REVIZIJE (3.459 €) 2.237 €

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav (3.459 €) 2.237 €

40800003 Nakup opreme in sredstev - SSNRK (3.459 €) 2.237 €

Namen in cilj projekta

V tem delu so bila sredstva načrtovana za nakup licenc programske opreme Microsoft ter Cadis za zaposlene v Skupni službi notranje revizije Kranj

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

Realizacija NRP-ja je bila dosežena v višini 64,66 %.

Na kontu 4202 Nakup opreme je bil realiziran nakup strežnikov in diskontnih sistemov, telekomunikacijske opreme ter aktivne mreže in komunikacijske opreme (51,33 %). Ostalih nakupov v okviru posodabljan ali okvar računalniške opreme ni bilo izvedenih.

Na kontu 4207 Nakup nematerialnega premoženja so bila predvidena sredstva za nakup in uporabo licenčne programske opreme Microsoft za zaposlene v okviru skupne službe, ki so bila realizirana v višini 74,15 %. Realizacija je odvisna od skupnega naročila licenčne programske opreme celotne občinske uprave.

Obrazložitve so pripravile notranje organizacijske enote mestne uprave.

Bor Rozman

DIREKTOR MESTNE UPRAVE

MESTNA OBČINA KRANJ
Direktor
1