KANAL F22.2
Termin izgradnje infrastrukture:
30.11.2026 - 31.12.2026

KANAL F22
Termin izgradnje infrastrukture:
23.11.2026 - 31.12.2026

KANAL F13
Smledniška cesta 98 - 140
Termin izgradnje infrastrukture:
12.10.2026 - 31.12.2026

KANAL F24
Termin izgradnje infrastrukture:
23.11.2026 - 11.12.2026

KANAL F23
Termin izgradnje infrastrukture:
17.12.2026 - 31.12.2026

KANAL F21
Termin izgradnje infrastrukture:
10.12.2026 - 17.12.2026

KANAL F14
Šmidova ulica 9 -12
Termin izgradnje infrastrukture:
19.10.2026 - 6.11.2026

KANAL F14.1
Šmidova ulica 9 -104
Termin izgradnje infrastrukture:
28.09.2026 - 19.10.2026

KANAL F14
Smledniška c. 126 - Šmidova ul. 9
Termin izgradnje infrastrukture:
14.09.2026 - 28.09.2026

KANAL F11
Čirče 46 - Gregor. ul. 9
Termin izgradnje infrastrukture:
12.10.2026 - 23.11.2026

KANAL F20
Termin izgradnje infrastrukture:
30.11.2026 - 10.12.2026

KANAL F17
Termin izgradnje infrastrukture:
16.11.2026 - 23.11.2026

KANAL F19
Termin izgradnje infrastrukture:
23.11.2026 - 30.11.2026

KANAL F18
Termin izgradnje infrastrukture:
9.11.2026 - 16.11.2026

KANAL F11
Čirče 52 - 63
Termin izgradnje infrastrukture:
12.09.2026 - 10.10.2026

ČRPALIŠČE ČIRČE

- PODROBNI TERMINSKI PLAN NE ZAJEMA GRADBENIH DEL IN ZAPOR CESTE, POVEZANIH S PRIPRAVO PODLAGE ZA ASFALTIRANJE IZVEDBO ASFALTIRANJA.
- ZARADI NARAVE DEL IN MOREBITNIH NEPREDVIDENIH OKOLIŠČIN SO MOŽNA ODSTOPANJA OD PREDVIDENE PLANIRANE ČASOVNICE.
- MESEČNI PODROBNI TERMINSKI PLAN SE BO SKLADNO Z NAPREDOVANJEM DEL SPROTI DOPOLNJEVAL IN NOVELIRAL.
- O VSEH MOREBITNIH ZAPORAH ULICE, BOSTE PREDHODNO IN PRAVOČASNO OBVEŠČENI.

IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ČIRČE
PODROBNI TERMINSKI PLAN - OKTOBER /DECEMBER 2026