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KANAL F13
Smledniška cesta 128A ­ 113

Termin izgradnje infrastrukture:
03.08.2026 ­ 19.08.2026

KANAL F13
Smledniška cesta 146 ­ 128A

Termin izgradnje infrastrukture:
29.06.2026 ­ 17.07.2026

KANAL M13.1

KANAL M13.1
Smledniška cesta 116 ­ 114

Termin izgradnje infrastrukture:
28.08.2026 ­ 04.09.2026

KANAL F13.2
Smledniška cesta 122­ 118

Termin izgradnje infrastrukture:
20.08.2026 ­ 28.08.2026

KANAL F14
Smledniška c. 126 ­ Šmidova ul. 9
Termin izgradnje infrastrukture:

20.08.2026 ­ 02.09.2026

KANAL F14
Šmidova ulica 9 ­12

Termin izgradnje infrastrukture:
02.09.2026 ­ 18.09.2026 Sm
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IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ČIRČE
PODROBNI TERMINSKI PLAN ­ JULIJ / AVGUST 2026

 PODROBNI TERMINSKI PLAN NE ZAJEMA GRADBENIH DEL IN ZAPOR CESTE, POVEZANIH S PRIPRAVO
PODLAGE ZA ASFALTIRANJE IZVEDBO ASFALTIRANJA.

 ZARADI NARAVE DEL IN MOREBITNIH NEPREDVIDENIH OKOLIŠČIN SO MOŽNA ODSTOPANJA OD
PREDVIDENE PLANIRANE ČASOVNICE.

 MESEČNI PODROBNI TERMINSKI PLAN SE BO SKLADNO Z NAPREDOVANJEM DEL SPROTI DOPOLNJEVAL
IN NOVELIRAL.

 O VSEH MOREBITNIH ZAPORAH ULICE, BOSTE PREDHODNO IN PRAVOČASNO OBVEŠČENI.

Smledniška cesta


