



Številka: 032-6/2023-70-(40/61/03)  
Datum: 16. 3. 2026

## ZAPISNIK

28. seje Komisije za finance in premoženjska vprašanja, ki je bila v PONEDELJEK, 16. 3. 2026 ob 7.00 uri v sobi št. 9, stavbe Mestne občine Kranj.

Prisotni:

- Irena Dolenc, predsednica
- Sebastjan Gubič, podpredsednik
- Sandi Ržen, član
- Nina Rus Turuk, članica
- Bojan Homan, član
- Brane Šimenc, vodja Urada za projekte

**Dnevni red:**

1. Potrditev zapisnika 27. seje Komisije za finance in premoženjska vprašanja
2. Premoženjske zadeve
3. Razno

**Dnevni red je bil sprejet soglasno (3 PRISOTNI, 3 ZA)**

### 1. Potrditev zapisnika 27. seje Komisije za finance in premoženjska vprašanja

Na zapisnik 27. seje Komisije za finance in premoženjska vprašanja ni bilo pripomb, zato je dala predsedujoča Irena Dolenc na glasovanje naslednji

**SKLEP:**

**Potrdi se zapisnik 27. seje Komisije za finance in premoženjska vprašanja (3 PRISOTNI, 3 ZA).**

### 2. Premoženjske zadeve

**A. Prerazporeditev sredstev med posameznimi NRP-ji in proračunskimi postavkami v okviru sprejetega proračuna za leto 2026**

G. Brane Šimenc je pojasnil vsebino in razloge predlaganih prerazporeditev. Cilj predlaganih prerazporeditev je zagotovitev finančnih sredstev na projektih, kar je pogoj za začetek javnega naročanja ter nemotenega izvajanja projektov. Povedal je tudi, da se bodo vsi projekti iz katerih se jemlje sredstva tudi izvajali, le v drugačni časovni dinamiki.

Ob 7.03 se je seji pridružil g. Sandi Ržen.

Ob 7.05 se je seji pridružila ga. Nina Rus Turuk.

V razpravi je ga. Ireno Dolenc zanimal celotni strošek projekta Dokončanje Bleiweisovega parka, koliko bo financirala občina ter koliko bomo prejeli državnih ter evropskih sredstev.

V nadaljevanju so člani komisije podali kritiko na projektanta projekta Izgradnja zaprte nadstrešnice GARS Kranj, kajti sama izvedba kar bistveno odstopa od predvidevanj oz. načrtov... G. Brane Šimenc je pojasnil, da prav zaradi slabe ocene predvidenih stroškov in del s strani projektanta, za dokončanje projekta potrebujemo dodatna sredstva.

V nadaljevanju je ga. Ireno Dolenc zanimalo kako potekajo dela na projektu Opremljanje aglomeracije Kranj 2019, glede na dejstvo, da se iz tega projekta s predlagano prerazporeditvijo jemljejo sredstva. G. Brane Šimenc je izčrpno pojasnil vse aktivnosti, ki potekajo pri tem projektu in tudi pri ostalih projektih iz katerih se prerazporeja sredstva ter hkrati pojasnil, da zmanjšanje sredstev ne bo vplivalo na samo realizacijo, se pa nekoliko spreminjajo časovne dinamike izvedb.

V zvezi s projektom Investicije MOK za ureditev kanjona Kokre je g. Bojan Homan povedal, da je potrebno dobro premisliti, kako in iz kakšnih materialov se bo zgradila brv, da ne bo imela občina kasneje v prihodnosti prevelikih stroškov z vzdrževanjem.

Po razpravi so člani komisije za finance in premoženjska vprašanja soglasno sprejeli naslednji sklep (5 PRISOTNIH, 5 ZA):

**Komisija za finance in premoženjska vprašanja se je seznanila s predlaganimi prerazporeditvami sredstev med posameznimi NRP-ji in proračunskimi postavkami v okviru sprejetega proračuna za leto 2026 in se z njimi strinja.**

### 3. Razno

Pod točko Razno je g. Brane Šimenc izčrpno pojasnil dinamiko izvajanja večjih projektov iz Načrta razpolaganja projektov v Mestni občini Kranj za leto 2026.

Seja komisije se je zaključila ob 7.50 uri.

Zapisala:  
Martina Žerovnik

Irena Dolenc  
Predsednica

