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Seznam kratic 

ARSO Agencija Republike Slovenije za okolje 

BSC Regionalna razvojna agencija Gorenjske 

CI Civilna iniciativa 

CTN Celostne teritorialne naložbe 

DOPPS Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije  

DRR Dogovor za razvoj regij 

DRSV Direkcija Republike Slovenije za vode 

ESRR Evropski sklad za regionalni razvoj 

EUI European Urban Initiative (Evropska pobuda za mesta) 

FDO Funkcionalno degradirano območje 

GURS Geodetska uprava Slovenije 

IUCN Svetovna zveza za varstvo narave 

KGZ Kmetijsko gozdarski zavod  

KS Krajevna skupnost 

MHE Mala hidroelektrarna 

NBS Na naravi temelječe rešitve 

NEB Novi evropski Bauhaus 

NERUO Nerevitalizirano urbano območje 

NLZOH Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano  

NRP Načrt razvojnih programov 

NV Naravna vrednota 

OE Območna enota 

Odlok Odlok o naravnem spomeniku Kanjon reke Kokre 

OPKP Opozorilna karta poplav 

OPN Občinski prostorski načrt 

OPPN Občinski podrobni prostorski načrt 

OŠ Osnovna šola 
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SURS Statistični urad Republike Slovenije 

TUS MOK Trajnostna urbana strategija Mestne občine Kranj 

UE Upravna enota Kranj 

UNFCCC Okvirna konvencija Združenih narodov o spremembi podnebja 

VŽU Vseživljenjsko učenje 

ZAPS Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije 

ZO Zavarovano območje 

ZON Zakon o ohranjanju narave 

ZRSVN Zavod Republike Slovenije za varstvo narave 

ZTKK Zavod za turizem in kulturo Kranj 

ZVKDS Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije 
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Županov nagovor 

Spoštovani,  

Mestna občina Kranj si prizadeva občankam in občanom zagotoviti varno, zdravo, trajnostno 

naravnano in gospodarsko stabilno življenjsko okolje, obiskovalcem pa omogočiti celostno, pristno in 

doživeto izkušnjo vseh kulturnih in naravnih posebnosti. Oba cilja sta tesno povezana s projektom 

celovitega in trajnostnega razvoja kanjona reke Kokre, posebnosti in naravne znamenitosti Kranja. 

Naša vizija je, da kanjon postane privlačno območje za rekreacijo, sprostitev in izobraževanje, kjer 

bodo lahko ljudje vseh generacij uživali v naravnem okolju, se učili o naravi ter soustvarjali trajnostno 

prihodnost. Kanjon ponuja edinstveno priložnost za povezovanje z naravo in krepitev naše zavesti o 

njenem pomenu za nas in prihodnje generacije. 

Z zadovoljstvom vam predstavljam Strategijo razvoja kanjona Kokre. Razvili smo ambiciozen načrt, ki 

bo omogočil raznolike rekreacijske, pedagoške in turistične dejavnosti ter obogatil življenje v našem 

mestu. Dokument je bil oblikovan v skladu z zeleno usmeritvijo Kranja kot podnebno nevtralnega in 

pametnega mesta ter v skladu z načeli Novega evropskega Bauhausa, odpornosti na podnebne 

spremembe ter »načelom, da se ne škoduje bistveno«. To pomeni, da potencialne razvojne možnosti 

kanjona upoštevajo predvsem njegove naravne procese ter biotske značilnosti, obenem pa s 

trajnostnim pristopom k urejanju omogočajo prebivalcem v edinstvenem okolju kanjona kakovostno 

preživeti čas za sproščanje, učenje, rekreacijo in druženje. 

Usklajevanje raznorodnih in kompleksnih posegov urejanja zahteva sistematičen pristop k izvedbi 

projekta, zato smo za lažjo komunikacijo in večjo preglednost pripravili pričujoč dokument – Strategijo 

razvoja kanjona Kokre. Ta na enem mestu združuje predstavitev območja, njegovih naravnih danosti 

in trenutnega stanja, idejni načrt celovitega razvoja, finančne in časovne konstrukcije ter prioritete del 

po posameznih področjih. Strategija razvoja kanjona Kokre upošteva tudi okoljske cilje ter si prizadeva 

narediti korak k trajnostno naravnanemu turizmu in urejanju urbanega okolja v Mestni občini Kranj. 

Nenazadnje je Evropska komisija aprila 2022 uvrstila Kranj v Misijo podnebno nevtralna in pametna 

mesta v EU do leta 2030, ki ima za enega glavnih ciljev Kranja podnebno nevtralnost mesta do leta 

2030. Pričujoči dokument in ukrepi, predvideni v njem, so pomemben korak na poti k doseganju 

omenjenega cilja.  

Dolgoročni cilj razvoja območja kanjona Kokre je, da bo s konstruktivnimi in premišljenimi posegi 

kanjon postal varno, prehodno in vsem dostopno območje za sprostitev in stik z naravo. Namen 

pričujoče Strategije pa je pripomoči, da komunikacija in dela potekajo po optimalnem načrtu, sinhrono 

in učinkovito.  

Zavedam se, da je to le začetek in veselim se sodelovanja vseh občank in občanov pri uresničevanju 

naše vizije. Zahvaljujem se vsem, ki s svojim delom in angažiranostjo prispevate, da bo celovita 

ureditev kanjona Kokre še eden izmed uspešnih projektov naše občine, v zadovoljstvo tako občankam 

in občanom kot našim sodelavcem. Kanjon Kokre je naša naravna zakladnica in skupaj bomo poskrbeli, 

da bo postal navdihujoče okolje za vse nas. 

Matjaž Rakovec 

Župan Mestne občine Kranj 
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Povzetek 

STRATEGIJA RAZVOJA KANJONA KOKRE predstavlja načrt ureditve območja naravne znamenitosti, ki se 

nahaja v neposredni bližini mestnega jedra Kranja. Ker je CILJ STRATEGIJE (v skladu z evropskimi in 

slovenskimi priporočili) OHRANITI OKOLJE KANJONA V NJEGOVI PRVOTNI OBLIKI, KANJON NE BO UREJEN V 

PARK, TEMVEČ NARAVNO OBMOČJE Z GOZDNIMI (NEKATEGORIZIRANIMI) POTMI. Da bi ohranili ekosistemsko 

ravnotežje in biotsko raznolikost, strategija predvideva le nujne intervencije in infrastrukturne posege. 

Poudarjen je trajnostni pristop urejanja kanjona, ki bo v čim večji meri omogočil sožitje neokrnjene 

narave in obiskovalcev in v enaki meri temeljil na ohranjanju prvinskosti narave kot na dobrem počutju 

obiskovalcev. Slednjim bo zato dovoljen vstop zgolj na lastno odgovornost, ponujene pa jim bodo 

različne rekreativne, prostočasne in pedagoške dejavnosti, ki ne zahtevajo prevelikih posegov v 

prvinskost kanjona, obenem pa omogočijo sprostitev in počitek na način, ki bo domačim 

obiskovalcem in turistom omogočil nepozabno doživetje. 

Ob pripravi Strategije so bile upoštevane predvsem naslednje relevantne strateške podlage na lokalni 

ravni: 

• Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje urejanja KR K 4/1, KR K 4/2, 

KR K 5 in KR K6, kanjon Kokre[1],  

• Odlok o naravnem spomeniku Kanjon reke Kokre[2],  

• Strokovni predlog ukrepa varstva kanjona reke Kokre[3], 

• Trajnostna urbana strategija MOK 2030[4],   

• Podnebna pogodba, Podnebna nevtralnost do leta 2030 – investicijski program mesta Kranj[5],  

• Podnebna pogodba, Podnebna nevtralnost do leta 2030 – akcijski načrt mesta Kranj[6],  

• Operativni program varstva okolja Mestne občine Kranj 2023/35/50[7] 

• Lokalni energetski koncept Mestne občine Kranj[8],  

• Trajnostni energetsko-podnebni načrt Gorenjske[9], 

• Strategija digitalnega razvoja Pametnega mesta in skupnosti Kranj 2020 – 2030[10], 

• Strategija razvoja turizma v Mestni občini Kranj 2021 – 2027[11]. 

 

Pri izdelavi Strategije so bile upoštevane tudi naslednje strateške podlage na ravni Evropske unije: 

• Novi evropski Bauhaus[12], 

• Smernice za uporabo »načela, da se ne škoduje bistveno«[13], 

• Upoštevanje na naravi temelječih rešitev (Nature Based Solutions – NBS)[14], 

• Evropski zeleni dogovor[15], 

• Strategija EU o prilagajanju podnebnim spremembam[16], 

• Okoljski akcijski program EU do 2030[17]. 

 

Na podlagi omenjenih strateških dokumentov pa projekt sledi naslednjim ključnim načelom:  

1. Ohranjanje biotske raznovrstnosti: Varovanje biotske raznovrstnosti in naravnih habitatov v 

kanjonu je ena izmed prednostnih nalog ureditve kanjona. Namen ureditve je ustvariti 

trajnostno okolje, ki bo ne samo privlačno za obiskovalce, ampak bo predvsem omogočalo 

nemoten potek naravnih procesov in ustrezno življenjsko okolje za živalske in rastlinske vrste, 

značilne za to območje.  
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2. Rekreacija in šport: Kanjon bo omogočal različne neinvazivne športne in rekreacijske 

dejavnosti, s čimer strategija spodbuja zdrav življenjski slog občanov in obiskovalcev. V 

kanjonu bodo omogočene tiste športne in rekreacijske dejavnosti, ki v naravno okolje ne 

posegajo na invaziven način (denimo pohodništvo in rekreacijski tek). S tem strategija 

spodbuja zdrav življenjski slog občanov in obiskovalcev in obenem zagotavlja harmonijo s 

krhkim biotopom.      

3. Pedagoške dejavnosti: Kanjon bo postal edinstvena učilnica na prostem za učenje o naravi in 

okolju. Spodbujani bodo izobraževalni programi, delavnice in vodeni ogledi, ki bodo omogočili 

razumevanje ekosistemov v kanjonu, vodnega kroga in trajnostnega razvoja. 

4. Dostopnost in prehodnost: Čeprav bo območje naravni habitat in ne urejen park, bo kanjon 

opremljen z ustrezno infrastrukturo po principu na naravi temelječih rešitev, ki bo ohranjala in 

varovala naravo, obenem pa omogočala prehodnost in dostopnost ter varen in enostaven 

dostop za čim večji spekter obiskovalcev. S tem se bo poudarila identiteta kanjona in izboljšala 

bivanjska kakovost Kranja.  

5. Sodelovanje skupnosti: Pri oblikovanju projekta je zaželeno tesno sodelovanje z lokalno 

skupnostjo. S sodelovanjem, mnenji in predlogi prebivalcev sta lahko urejenost kanjona in skrb 

zanj še bolj trajnostno naravnana in obenem bolj prilagojena potrebam in željam prebivalcev, 

ki živijo v neposredni bližini. 

 

  

Slika 1: Kanjon Kokre pod starim mestnim jedrom 
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Strategija je razdeljena v več vsebinskih sklopov, ki predstavljajo različne faze in stopnje projekta: 

PRVO POGLAVJE opredeli vizijo in namen projekta ter cilje pričujoče Strategije.   

DRUGO POGLAVJE predstavi kanjon Kokre in opiše zatečeno stanje dela kanjona, v katerem sta 

predvidena umeščanje zelene infrastrukture in celovito urejanje. Vsebuje geografski opis kanjona, 

njegove biotske značilnosti in gospodarska izkoriščanja v preteklosti. 

TRETJE POGLAVJE podrobno predstavi načrt ukrepov v sklopu projekta razvoja kanjona. Opredeli vizijo, 

ukrepe in razdelitev kanjona na vsebinska področja, nato pa predstavi izzive, ki jih mora investitor 

nasloviti za uspešno izpeljavo projekta, ter priložnosti, ki se dolgoročno odpirajo ob uspešni izvedbi.  

ČETRTO POGLAVJE naslavlja usmeritve, ki morajo biti upoštevane za uresničitev vizije in ciljev strategije, 

in sicer predvsem v temah gradnje, ohranjanja naravnega okolja in trajnosti, prikaže strošek celovite 

ureditve kanjona, možne vire financiranja ter predlagani vrstni red izvedbe ukrepov.  

PETO POGLAVJE opredeli skladnost projekta z evropskimi in slovenskimi smernicami in dokumenti na 

tem področju.  

ŠESTO POGLAVJE se osredotoči na odnos investitorja z javnostmi, in sicer kar zadeva ozaveščanje in 

sodelovanje pri projektu. 

ZADNJE POGLAVJE je namenjeno spremljanju in evalvaciji, ki bosta skozi analizo posameznih faz 

projekta pripomogla k nenehnim izboljšavam procesov in strategije za prihodnost.  
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Abstract 

THE STRATEGY OF DEVELOPMENT OF THE KOKRA CANYON AREA presents a plan on how to design a 

natural attraction in the immediate vicinity of the city center of Kranj in a sustainable and nature 

protecting manner, which will however also enable pedagogical and sports activities, provide a safe 

sanctuary for nature lovers and provide visitors and tourists with an unforgettable experience.  

When drafting the Strategy, the following relevant strategic bases at the local level were taken into 

account:  

• Municipal Spatial Planning Documents KR K 4/1, KR K 4/2, KR K 5 in KR K6 Kokra Canyon[1]  

• Decree on the Natural Monument Canyon of the Kokra River[2], 

• Professional Proposal for the Protection Measure of the Kokra River Canyon[3],  

• Sustainable Urban Strategy 2030[4], 

• Climate Agreement, Climate Neutrality by 2030 – Investment Program of the City of Kranj[5], 

• Climate Agreement, Climate Neutrality by 2030 – Action Plan of the City of Kranj[6],  

• Operational Programme for Environmental Protection of the Municipality of Kranj 

2023/35/50[7]  

• Local Energy Concept of the Municipality of Kranj[8],  

• Gorenjska Sustainable Energy and Climate Plan[9],  

• Digital Development Strategy of Smart City and Community Kranj 2020 – 2030[10],  

• IOC Tourism Development Strategy 2021 – 2027[11]. 

 

In the development of the Strategy, the following strategic frameworks at the European Union level 

were also taken into account:  

• New European Bauhaus[12], 

• Guidelines for the application of the “do no significant harm” principle[13], 

• Consideration of nature-based solutions (Nature-Based Solutions – NBS)[14], 

• European Green Deal[15], 

• EU Adaptation Strategy to Climate Change[16], 

• EU Environmental Action Programme to 2030[17]. 

 

Based on aforementioned strategic documents, the project follows these key principles: 

1. Preserving natural beauty: Protection of biodiversity and natural habitats in the canyon is one 

of the priority tasks in the management of the canyon. The purpose of the management is to 

create a sustainable environment that will not only be attractive to visitors but will primarily 

allow the uninterrupted flow of natural processes and provide a suitable habitat for the animal 

and plant species characteristic of this area. 

2. Recreation and sport: The canyon will allow for various sports and recreational activities, 

thereby promoting a healthy lifestyle for residents and visitors through this strategy. 

3. Pedagogical activities: The canyon will become a unique outdoor classroom for learning about 

nature and the environment. Educational programs, workshops, and guided tours will be 
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encouraged, providing an understanding of the canyon's ecosystems, the water cycle, and 

sustainable development. 

4. Accessibility and passage: Although the area will be a natural habitat and not a manicured 

park, the canyon will be equipped with appropriate infrastructure to ensure passage and 

accessibility, providing safe and easy access for a wide range of visitors. This will highlight the 

identity of the canyon and improve the quality of life in Kranj.  

5. Community Engagement: Close collaboration with the local community is desirable in shaping 

the project. Through participation, opinions, and suggestions of residents, the management 

and care of the canyon can be even more sustainability-oriented and at the same time better 

tailored to the needs and desires of the residents living in the immediate vicinity. 

 

 

  

Slika 2: Kokra Canyon below the old town centre 
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The strategy is divided into several thematic sections, representing different phases and stages of the 

project: 

THE FIRST CHAPTER defines the vision and purpose of the project, as well as the objectives pursued by 

the management of the Kokra Canyon. 

THE SECOND CHAPTER introduces the Kokra Canyon and describes the existing state of part of the 

canyon where the installation of green infrastructure and comprehensive landscaping are planned. It 

includes a geographical description of the canyon, its biotic characteristics, and past economic 

exploitation. 

THE THIRD CHAPTER presents a detailed plan of measures within the framework of the canyon 

development project. It defines the vision, measures, and division of the canyon into thematic areas, 

and then addresses the challenges that the investor must address for the successful implementation 

of the project, as well as the long-term opportunities that arise from successful execution.  

THE FOURTH CHAPTER addresses additional measures that must be considered to achieve the vision 

and objectives of the strategy, particularly in the areas of construction, environmental preservation, 

and sustainability. It also presents the project's costs, possible financial sources and suggests the order 

in which the measures are to be carried out. 

THE FIFTH CHAPTER defines the project's compliance with European and Slovenian guidelines and 

documents in this field. 

THE SIXTH CHAPTER focuses on the investor's public relations, particularly regarding awareness-raising 

and participation in the project.  

THE LAST CHAPTER is dedicated to monitoring and evaluation, which, through the analysis of individual 

project phases, will contribute to continuous improvements in processes and strategy for the future. 
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1 UVODNO POJASNILO 

Kanjon reke Kokre je eno izmed pomembnejših naravnih območij v regiji. Združuje izjemne naravne 

lepote, geomorfološke posebnosti, bogato biodiverziteto ter številne možnosti za rekreacijo in 

turizem. Kljub svojemu potencialu pa območje kanjona Kokre še ni v celoti razvito in urejeno na način, 

ki bi omogočal trajnostni razvoj in hkrati zaščito naravnih virov. Zato je bila oblikovana Strategija za 

razvoj kanjona Kokre, ki predstavlja celovit načrt za prihodnost tega območja. Namen strategije je 

opredeliti dolgoročno vizijo in cilje za razvoj kanjona, določiti ključne ukrepe za njihovo uresničitev ter 

zagotoviti trajnostno upravljanje in ohranjanje naravnih virov. Strategija si prizadeva združiti interese 

različnih deležnikov, vključno z lokalno skupnostjo, obiskovalci, investitorji in varstvenimi 

organizacijami, ter zagotoviti usklajeno in trajnostno rabo prostora. Na ta način bo kanjon Kokre postal 

še bolj privlačen in dostopen, hkrati pa bomo zagotovili njegovo ohranitev za prihodnje generacije. 

1.1. OZADJE IN NAMEN 

Pričujoča STRATEGIJA RAZVOJA KANJONA KOKRE je vsebinska podlaga za implementacijo zelene 

infrastrukture in ukrepov celovitega razvoja v spodnjem delu kanjona Kokre. Namen Strategije je 

določiti FUNKCIONALNE PROJEKTNE STRUKTURE IN OBLIKOVATI KOMUNIKACIJSKO DINAMIKO, KI BO 

OMOGOČILA OPTIMALNO IZVEDBO PROJEKTA tako iz projektantskega stališča kot z ozirom na lastništvo 

zemljišč, na katerih bi bili potrebni posegi, finančno konstrukcijo projekta in časovni potek del. 

Strategija je namenjena vsem zaposlenim na občini, ki bodo sodelovali pri izvedbi projekta razvoja 

kanjona, kot tudi zunanjim in pogodbenim sodelavcem. Izdelana Strategija kaže na velik interes 

Mestne občine Kranj, da kanjon Kokre ohranja in razvija kot naravno in čisto okolje in s tem zagotavlja 

njegov trajnostni razvoj.  

Cilji pričujoče Strategije: 

• PREGLEDNOST PROJEKTA  

Na enem mestu zbrati vse dokumente, načrte in logistiko za izvedbo projekta.  

• DINAMIKA IZVEDBE 

Strategija predlaga dinamiko ureditve celovitega območja po posameznih odsekih 

glede na lastništva zemljišč in potreben finančni vložek.  

• PODLAGE ZA PRIJAVO NA RAZPISE 

Vsebine v Strategiji so pripravljene za enostavno uporabo pri prijavah na (centralizirane 

in necentralizirane) razpise za nepovratna sredstva, kar bo pomagalo zapreti finančno 

konstrukcijo projekta.  

• UČINKOVITA KOMUNIKACIJA 

Kompleksnost projekta zahteva simultani potek del na posameznih območjih, ki pa so 

med sabo infrastrukturno povezani. Učinkovita komunikacija med delujočimi na 

posameznih območjih je ključna za optimalno delovno dinamiko.  

• IZZIVI 

Strategija definira najpomembnejše izzive, ki bodo morali biti naslovljeni v samem 

začetku izvedbe. 
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• PRILOŽNOSTI 

Strategija definira tudi priložnosti na področju turizma, sobivanja narave in mesta ter 

pedagoških programov, ki se potencialno odpirajo ob uspešni izvedbi projekta.   

• TRAJNOSTNA VZDRŽNOST 

Opredeljene so možnosti urejanja kanjona v skladu z optimalnim upoštevanjem 

naravnih značilnosti kanjona in trajnostnim pristopom k urejanju infrastrukture, ki bo 

vključevala tudi prilagajanje podnebnim spremembam, pobudo Novi evropski Bauhaus 

ter »načelo, da se ne škoduje bistveno«. 

• FINANČNA KONSTRUKCIJA  

Podani so ocenjeni stroški po posameznih odsekih. 

• ČASOVNICA 

Za posamezne odseke so podani okvirni roki za njihovo izvedbo.  

 

  



18 Uvodno pojasnilo  

1.2. METODOLOGIJA PRIPRAVE STRATEGIJE 

Ideja o ureditvi območja kanjona skladno z razvojnimi in trajnostnimi usmeritvami MOK je prisotna že 

več let, prvi resni premik v tej smeri pa je bil sprejem Odloka o občinskem podrobnem prostorskem 

načrtu za območje urejanja KR K 4/1, KR K 4/2, KR K 5 in KR K 6, kanjon Kokre, ki je bil v Uradnem listu 

Republike Slovenije objavljen 26. 2. 2021[1]. Drugi pomemben korak je bilo sprejetje Odloka o 

naravnem spomeniku Kanjona reke Kokre, ki je bil v Uradnem listu RS objavljen 1. 3. 2024[2]. Po 

pridobitvi obeh dokumentov in v luči ambiciozne idejne zasnove je postala evidentna kompleksnost 

načrtovane celovite ureditve kanjona in izkazala se je potreba po preglednem dokumentu, v katerem 

bi bile združene analize trenutnega stanja kanjona (pregled že izdelane dokumentacije, lastništva 

zemljišč, na katerih bi potekala dela, ekološkega stanja biotopa, turističnega potenciala, lokalne 

skupnosti idr.), identifikacija ciljev razvoja kanjona, določitev predvidenih ukrepov in predlog 

razdelitve v smiselne in gospodarne podprojekte, finančna struktura in časovnica izvedbe. Na podlagi 

tega dokumenta se lahko pripravi strategijo pridobivanja lastništva oziroma pravice graditi na 

zemljiščih, ki niso v lasti MOK. 

Veljavnost pričujočega dokumenta ni časovno omejena, ker temelji na strukturi in ne izvedbi 

predvidenih del, posamezne postavke dokumenta pa se lahko tekom projekta prilagajajo akutnim 

situacijam, ki niso pod nadzorom MOK (na primer procesu pridobivanja zemljišč), in izvedbenim 

možnostim (pridobivanju finančnih sredstev). 

 

Slika 3 prikazuje ključne korake pri pripravi Strategije razvoja kanjona Kokre.  

 

 

 

  

Opredelitev 

območja –   

Izdelava OPPN 

Opredelitev 

varstvenih statusov 

in načina urejanja 

območja – sprejem 

Odloka o naravnem 

spomeniku 

Predlogi 

nadaljnjega 

razvoja in urejanja 

– Strategija 

 

1 2 3 

Slika 3: Ključni koraki pri pripravi Strategije razvoja kanjona Kokre 
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2 PREDSTAVITEV OBMOČJA KANJONA REKE 

KOKRE 

Kokra je reka v severozahodni Sloveniji, levi pritok Save v Kranju. Izvira pod mejnim grebenom v 

Karavankah in teče sprva po ozki in globoki dolini večinoma proti jugu. Pri Preddvoru vstopi v ravnino 

Ljubljanske kotline, teče proti jugozahodu in se pod starim mestnim jedrom Kranja izliva v Savo[18]. 

Kokra se začne kmalu po vstopu na Kranjsko polje poglabljati v aluvialno podlago, dolina pa se začne 

postopoma zoževati pri Visokem. Na tem delu reka še nima značilnosti tipičnega kanjona, vendar je 

na brežinah že opaziti izrazite erozijske procese na konglomeratnih stenah ter večje in manjše skalne 

bloke[3]. Zgornji del porečja med Britofom in Predosljami se zoži v pravo, na najožjem delu le nekaj 

metrov široko tesen[18], kar predstavlja prvi del kanjona.  

Pri industrijski coni na lokaciji nekdanjega podjetja Oljarica se reka zaradi mehkejše podlage razširi, 

potem se kmalu ponovno zoži. Drugi odsek kanjona sega od Britofa do iznad kmetije Volčan, dolg je 

dober kilometer, prek njega vodi gorenjska avtocesta. Reka je tu izdolbla globoko, ozko in težko 

dostopno korito. Mimo vasi Gorenje (Kosorep) reka ustvari slikovito območje, prepredeno s 

konglomeratnimi bloki, manjšimi slapišči in tolmuni. Pri Volčanu se območje ponovno razširi do izliva 

Rupovščice. 

Tretji – zadnji, najdaljši in najgloblji del kanjona se začne na sotočju z 

Rupovščico dolvodno od mostu (Kurirska pot) ter konča pod Pungertom pri 

MHE Standard (nad Savsko cesto). Južni del kanjona od mostu na Cesti 

Staneta Žagarja do izliva v reko Savo v dolžini približno 1,5 kilometra je 

predmet pričujoče Strategije.   

Območje se v večjem delu nahaja pod starim mestnim jedrom Kranja, kjer je Kokra v starejšo 

pleistocensko teraso vrezala ozko, dobra 2 kilometra dolgo in 30 metrov globoko sotesko s strmimi, 

konglomeratnimi stenami ter dno v obliki črke U. Za območje soteske je v vsesplošni uporabi izraz 

kanjon, kar po večini tudi ustreza njegovim karakteristikam (kanjon – globoka dolina s strmima 

pobočjema, ki se v več stopnjah spuščata v rečno korito, navadno vrezana v planotasto površje[3]). 

POLEG OBLIKE JE POSEBNOST KANJONA NJEGOVA GEOLOŠKA ZGRADBA, SAJ JE VREZAN V KOMPAKTEN 

KONGLOMERAT. Današnjo strugo pod Kranjem je Kokra pričela vrezovati po nastanku mlajšega 

konglomeratnega zasipa. Nastala konglomeratna terasa je bila izpostavljena zakrasevanju in 

preperevanju, na njej danes leži staro mestno jedro Kranja. V zadnji ledeni dobi (würmu) je Kokra v 

ravnini ponovno nasula obsežen vršaj. Ta v spodnjem delu sega do začetka starega mestnega jedra 

Kranja, ki s tanko plastjo proda prekriva območje Huj in Klanca, prod pa sega tudi do kranjskega 

športnega parka.  

Po odložitvi prodnega zasipa se je tedanje ozemlje zaradi mlajših tektonskih procesov neenakomerno 

in dokaj hitro dvigalo. Zaradi močnega rečnega toka, globinske erozije v sprijet zasip in občasnega 

dviganja ozemlja je Kokra vrezovala svojo strugo v globino (struga Kokre je prikazana na sliki 4). 
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Najverjetneje je strugo urezala po prelomu, saj sta določena dva sistema razpok, ki potekajo 

vzporedno s sotesko. 

Zaradi dveh sistemov razpok so pogosti nenadni klinasti odlomi 

konglomeratnih blokov, ki se pojavljajo praviloma v spomladanskem času. 

 

Slabo sprijet peščenjak na stenah soteske je 

mestoma popolnoma razpadel in se izpral, kar 

vidimo kot globoke zajede med plastmi 

konglomerata. Kamnina je še vedno podvržena 

procesom preperevanja. Na dnu soteske in 

položnejših delih brežin so ostanki številnih 

odlomljenih kamnitih blokov. Starejše že porašča 

vegetacija. Zaradi zakrasevanja je na prelomnih 

ploskvah, v kavernah (manjših jamah) in tudi v 

umetnih rovih prisotna siga, zaradi slabo vezanega 

konglomerata in peščenjaka pa spodmoli, previsi in 

zajede. V nastalih vrtačah so ostanki preperine in 

gline, zato okrog posameznih hiš zastaja voda[3]. 

 

 

 

2.1. IZKORIŠČANJE REKE KOKRE 

V preteklosti je bila Kokra tudi pomemben vir energije in je poganjala številne žage in mline, v Zgornji 

Kokri so bile ob reki že v 16. st. manjše fužine. Pred drugo svetovno vojno je bilo na Kokri do Preddvora 

13 žag, večinoma manjše v lasti domačih kmetov in nekaj večjih v lasti lesnih trgovcev.. Iz ene takšnih 

je zrasel današnji obrat lesne industrije Jelovica iz Škofje Loke v Preddvoru. Ob spodnjem toku je na 

osnovi vodne energije v preteklosti nastalo več industrijskih obratov, med drugim nekdanja tovarna 

olja v Britofu in nekdanja tekstilna tovarna IBI v naselju Primskovo. Med Tupaličami in Visokim je bila 

nekoč po levi strani speljana mlinščica, ob kateri je delovalo sedem mlinov[18]. Jurjev mlin v Pečeh je 

bil mlin družine Majdič. Hiša in mlin sta bila vklesana v 18. stoletju v desnem bregu Kokre. Do mlina je 

bila speljana cesta. Mlin je deloval do leta 1915, ko ga je uničil skalni podor. 

 

Slika 4: Struga Kokre[3] 
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Slika 5: Mlin na reki Kokri (današnji Standard) [19] 

 

Vodna energija je pomembna še danes, saj je ob reki nekaj malih hidroelektrarn, ki na večinoma kratkih 

odsekih odvzemajo iz struge kar občutne deleže vode, posebej ob majhnih pretokih: Fužine v Zgornji 

Kokri, Kokra v Srednji Kokri, Preddvor, Oljarica v Britofu, Kokra v kanjonu Kokre in Standard ob izlivu 

Kokre v Savo[18]. Zaradi velike količine odvzema vode je predvsem v sušnih obdobjih biološko stanje 

reke Kokre slabo. 

Izven območja obravnave tega dokumenta deluje Hidroelektrarna Kokra. Zgrajena je bila leta 1898, 

obnovljena leta 1990, z objektom pa upravlja podjetje Gorenjske Elektrarne. Elektrarna je pretočnega 

tipa in ima srednji pretok 6,54 m³/s. 

Del obravnavanega območja pa je Hidroelektrarna Standard (obstoječe stanje na sliki 6). Elektriko je 

na tem območju prvič začel proizvajati obrat, zgrajen na mestu leta 1909 pogorele Pollakove usnjarne. 

Obrat je bil skozi leta večkrat posodobljen, nazadnje temeljiteje v 80. letih prejšnjega stoletja, ko je 

obrat tudi prešel v upravljanje Elektra Gorenjska, zaradi splošne dotrajanosti pa so v letu 2023 

dokončali celostno obnovo HE. Pri rekonstrukciji sta bili uporabljeni najsodobnejša oprema in 

tehnologija, s pomočjo katerih so povečali proizvodnjo zelene elektrike za več kot 40 % (izhodna moč 

HE znaša 410 kW, letno pa povprečno proizvede 1400 MWh električne energije). Ta pomembna 

pridobitev Mestne občine Kranj povečuje delež obnovljivih virov energije in s tem doprinaša k prehodu 

v brezogljično družbo, obenem pa pripomore k izboljšanju habitatnih razmer vodnih organizmov v 

Kokri.  
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Slika 6: HE Standard 

2.2. VAROVANO OBMOČJE 

Celotna reka Kokra od izvira do izliva je zavarovana kot NARAVNA VREDNOTA DRŽAVNEGA POMENA, 

zgornji in srednji tok sta tudi del območij Natura 2000 (Karavanke in Kamniško-Savinjske Alpe). Na 

obravnavanem območju se nahajajo naslednje vsebine varstva narave, prikazane na sliki 7:  

• zavarovano območje (ZO) – naravni spomenik, 

• naravna vrednota (NV), 

• ekološko pomembno območje. 

Skladno z določili IUCN (Svetovna zveza za varstvo narave) se obravnavano območje uvršča v 

kategorijo zavarovanja: ožje zavarovano območje, naravni spomenik. 
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2.2.1. ZAVAROVANO OBMOČJE (ZO) – NARAVNI SPOMENIK 

Naravni spomenik je območje, ki vsebuje eno ali več naravnih vrednot, ki imajo izjemno obliko, 

velikost, vsebino ali lego ali so redek primer naravne vrednote[20]. 

ZAVAROVANO OBMOČJE: IDENTIFIKACIJSKA ŠTEVILKA 1379, ime zavarovanega območja: kanjon reke 

Kokre, naravna vrednota državnega pomena – naravni spomenik[21].  

Del kanjona pod Kranjem je bil zavarovan kot naravni spomenik (ID 1379) leta 1983 z Odlokom o 

razglasitvi starega mestnega jedra Kranja za kulturni in zgodovinski spomenik.[22] Primarno je bilo z 

obstoječim odlokom varovano območje kulturne dediščine (enota naselbinske kulturne dediščine 

Kranj – mestno jedro (EID 274)) in v manjšem delu tudi naravna dediščina. Podlaga za razglasitev 

Slika 7: Naravovarstveni statusi v obravnavanem območju kanjona 

Kokre[3] 
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spomenika je bila med drugim utemeljena z izjemno lego na slikovitem pomolu nad sotočjem Save in 

Kokre. Zaradi zastarelosti navedenega odloka je Mestna občina Kranj marca 2024 sprejela Odlok o 

naravnem spomeniku Kanjon reke Kokre[2].  

Skladno z novim odlokom naravni spomenik obsega območje od sotočja 

Kokre z Rupovščico do razgledne točke Pungert. 

Večji del naravnega spomenika se nahaja pod starim mestnim jedrom Kranja in je geomorfološka 

posebnost z globoko sotesko v obliki črke U s strmimi konglomeratnimi stenami, skalnimi bloki in 

spodmoli, ki so posledica geoloških, geomorfoloških in hidroloških procesov. Območje naravnega 

spomenike ja prikazano na sliki 8[2]. 

Skladno z Odlokom o naravnem spomeniku Kanjon reke Kokre[2] je varstveni cilj ohranitev naravnih 

vrednot, njihovih geomorfoloških, geoloških in hidroloških lastnosti in vidne podobe območja, biotske 

raznovrstnosti ter dolgoročno doseganje ugodnega stanja ohranjenosti ogroženih vrst in habitatnih 

tipov. Kljub zaščitenosti območja pa je namen naravnega spomenika omogočiti doživljanje narave, 

trajnostni razvoj območja in obiskovanje naravnega spomenika z minimalnim urejanjem in 

vzdrževanjem primerne infrastrukture.  
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Slika 8: Meje zavarovanega območja[2] 
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2.2.2. NARAVNA VREDNOTA (NV)  

Izstopajoči deli narave, lepi, slikoviti in posebni, so bili v preteklosti poimenovani kot naravne lepote, 

naravne znamenitosti, naravne redkosti, naravna dediščina. Število tako opredeljenih naravnih površin 

se povečuje s širjenjem znanja o naravi in zaradi izpopolnjevanja meril vrednotenja narave kot reakcija 

na vse večje ogrožanje narave[20]. 

Na območju naravnega spomenika kanjona Kokre se nahajata DVE OBMOČJI, OPREDELJENI KOT NARAVNI 

VREDNOTI DRŽAVNEGA POMENA: 

• KOKRA – SOTESKA V KRANJU, IDENT. ŠT. 1245, geomorfološka in geološka zvrst (Pravilnik o določitvi 

in varstvu naravnih vrednot. Uradni list RS, št. 111/04, 70/06, 58/09, 93/10, 23/15 in 7/19[23]) in 

• KOKRA, IDENT. ŠT. 136 V, hidrološka in geomorfološka zvrst (Pravilnik o določitvi in varstvu naravnih 

vrednot. Uradni list RS, št. 111/04, 70/06, 58/09, 93/10, 23/15 in 7/19[23]). 

V nadaljevanju je podan opis le najbolj pomembnega dela naravne vrednote, to je NARAVNE VREDNOTE 

KOKRA – SOTESKA V KRANJU, ki predstavlja območje vodotoka in je opredeljena s hidrološko in 

geomorfološko zvrstjo. Naravna vrednota obsega povirni del vodotoka v Karavankah, osrednji del 

poteka čez Kamniške Alpe ter se v ravninskem delu preliva do Kranja čez sotesko vse do izliva v Savo. 

V zgornjem delu ima reka alpski hudourniški značaj z velikim strmcem in številnimi pritoki. V nižinskem 

delu se njen hudourniški značaj umiri. Posebnost območja je stara pleistocenska konglomeratna 

terasa, ki jo je reka Kokra vrezala v ozko, 30 m globoko sotesko s strmimi stenami. Zaradi razpokanosti 

in nestabilnosti konglomerata so zanjo značilni nenadni podori velikih skalnih blokov v strugo Kokre. 

Za sotesko so značilni tudi spodmoli in slikoviti del vijugavega rečnega toka s prodišči in tolmuni. 

Območje soteske je opredeljeno od mostu Staneta Žagarja do jezovne pregrade pred sotočjem Kokre 

in Save ter manjšim delom, ki sega do obrambnega stolpa na Pungertu.   

V manjšem delu se območja dotika še NARAVNA VREDNOTA LOKALNEGA POMENA GABROVO-HRASTOV 

GOZD V HUJAH PRI KRANJU (ID 5379). 

2.2.3. EKOLOŠKO POMEMBNO OBMOČJE 

Ekološko pomembno območje je območje habitatnega tipa, dela habitatnega tipa ali večje 

ekosistemske enote, ki pomembno prispeva k ohranjanju biotske raznovrstnosti. Oblikovano je tako, 

da vključuje zlasti habitate prostoživečih rastlinskih in živalskih vrst, katerih ohranjanje je v interesu 

Evropske skupnosti oziroma so ogrožene na območju Slovenije. 

Na območju naravnega spomenika kanjona Kokre se nahaja ekološko pomembno območje KOKRA – 

SPODNJI TOK, IDENT. ŠT. 2750[24] . 

2.3. STALNI MONITORING KAKOVOSTI POVRŠINSKE VODE IZ REKE KOKRE 

Od leta 2022 strokovnjaki iz Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano (NLZOH) enkrat 

mesečno izvajajo meritve kakovosti vode na štirih odvzemnih mestih:  

• Na meji z občino Preddvor 

• na sotočju Kokre in Kokrice (Rupovščica), 
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• na Hujah 

• pred pritokom Kokrice (Rupovščice) v Kokro.   

V vzorcih se v sušnem obdobju, ko je pretok reke nizek, in ob določenih datumih, vezanih na kmetijske 

dejavnosti, pojavljajo presežene vrednosti bakterije Escherichia coli (E. coli) in enterokokov na 

odvzemnem mestu pred pritokom Kokrice (Rupovščice) v Kokro in na odvzemnem mestu Huje. Zaradi 

zaskrbljujoče prisotnosti obeh bakterij je bil naročen molekularni test vzorca, ki pokaže, ali je 

povzročitelj onesnaženja človek ali žival (govedo). Analiza vzorca je pokazala, da je bil povzročitelj 

onesnaženja človek. Skupaj z medobčinsko inšpektorico in predstavniki Komunale Kranj so 

predstavniki MOK izvedli nekaj akcij na terenu, na katerih so odkrili nelegalne iztoke fekalne vode iz 

objektov v bližini vodotoka. Lastniki so bili opozorjeni na prekršek in pozvani k ureditvi priključkov 

odpadne vode na javni kanalizacijski sistem. Nekateri od kršiteljev priključke na javno kanalizacijsko 

omrežje že urejajo, izboljšave se pričakujejo v naslednjih vzorčenjih.  Ker je voda v pritoku Kokrice 

prekomerno onesnažena tudi ob dogodkih, ki se jih lahko poveže s kmetijskimi dejavnostmi, je bil 

vzpostavljen dialog tudi z Oddelkom za kmetijsko svetovanje Kmetijsko gozdarskega zavoda Kranj. 

Skupaj s predstavniki dveh civilnih iniciativ, ki varujeta Kokro, in s podporo vodstva Mestne občine 

Kranj je bila ustanovljena skupina (Zadnji) poziv za Kokro. Skupina se kvartalno srečuje na dogodkih, 

kjer izmenjajo informacije in načrtujejo ukrepe za izboljšanje stanja Kokre. Skupino sestavljajo 

predstavniki DRSV, Sektor območja zgornje Save in koncesionarja (podjetje HNG, d. o. o.), ZRSVN OE 

Kranj, KGZ Kranj, Komunale 

Kranj, Medobčinskega 

inšpektorata Kranj, Javnega 

gospodarskega zavoda Brdo, 

NLZOH, KS v območju 

vodotoka, CI Varuhi kanjona 

Kokre in CI Kanjon reke Kokre 

ter podžupan Janez Černe z 

ekipo Skupne službe varstva 

okolja. 

Tekom izvedenih akcij 

obveščanja in sodelovanja z 

javnostjo, ki so predlagane v 

poglavju 6 tega dokumenta, 

se pričakuje izboljšanje stanja 

kakovosti površinske vode 

reke Kokre (slika 9).  

Slika 9: Reka Kokra[25] 
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2.4. BIODIVERZITETNO OBMOČJE 

Reka, rečni bregovi in ozemlje v bližini reke Kokre predstavljajo pomemben življenjski prostor za 

ogrožene in zavarovane živalske in rastlinske vrste. Pestro biodiverziteto omogočajo neživi dejavniki 

kot so lega kanjona, njegova sestava, oblika in ekspozicija, pa tudi spremenljivi neživi dejavniki okolja 

kot so temperatura, vlažnost in 

osončenost, ki v kanjonu ustvarjajo 

različne mikroklimatske razmere[20]. Te 

razmere se odražajo v različnih 

habitatnih tipih (reka, prodišča in 

bregovi, obrežni gozd, gozd 

plemenitih listavcev, skalnate stene, 

gozdni otoki ipd.). Večja pestrost 

habitatov pa prispeva tudi k večji 

biotski pestrosti območja.  

Reka Kokra je s svojim tokom 

prinašala rastline iz gorskega sveta 

(ekstrazonalna rastišča). Prisojne in 

osojne lege omogočajo različnim 

toploljubnim in hladnoljubnim rastlinskim vrstam uspešno razrast na razmeroma majhnem območju. 

Vzdolž celotnega kanjona prevladuje habitatni tip Gozdovi plemenitih listavcev v jugovzhodni Evropi 

(41.46). Kar precejšen delež gozda spada med varovalne gozdove, saj opravljajo zaščitno vlogo pred 

erozijo. 

Kanjon reke Kokre je naravni habitat številnih vrst živali, predvsem ptic in rib.  

Čeprav obravnavano območje ni opredeljeno z mrežo NATURA 2000, so v 

njem prisotne številne vrste in habitatni tipi, ki jih opredeljuje NATURA 

2000.  

Slika 10: Vodomec[27] 
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V Sloveniji so (razen nekaterih izjem) 

VSE VRSTE PTIC ZAVAROVANE po Uredbi 

o zavarovanih prosto živečih živalskih 

vrstah.[26] V popisu ptic v kanjonu 

Kokre je bilo zabeleženih 36 vrst ptic.[3] 

Na prodnikih gnezdita mali martinec 

in mali deževnik, vzdolž reke je 

prisoten vodomec (slika 10), ob 

balvanih gnezdi povodni kos (slika 11), 

tu so še bela in siva pastirica, raca 

mlakarica in veliki žagar (slika 12) 

(vodomec, povodni kos in veliki žagar 

spadajo pod zaščitene vrste). V prilogi 

1 tega dokumenta je prikazan seznam 

vseh vrst ptic v kanjonu.[3] 

 

Med RIBJIMI VRSTAMI je na območju 

evidentiranih 9 vrst, med njimi tudi 

potočna postrv, lipan, klen in tujerodna 

šarenka. Kokra je v obravnavanem 

območju ribolovni revir. V njem se lovi 

predvsem salmonide. Za ribolov 

pomembna vrsta je šarenka, ki jo poleg 

potočne postrvi in lipana v Kokro redno 

vlaga Ribiška družina.[3] V prilogi 2 tega 

dokumenta je prikazan seznam vseh vrst 

rib v kanjonu.[2] Poleg naštetih živalskih 

vrst kanjon nudi življenjsko okolje tudi 

ZAVAROVANIM ŽIVALSKIM VRSTAM: hrošč 

rogač, netopir mali podkovnjak in vidra. 

 

Na območju so bile zabeležene tudi naslednje OGROŽENE IN ZAVAROVANE RASTLINSKE VRSTE: navadna 

tisa, blagodišeči teloh, navadna ciklama in navadni mali zvonček, pa tudi praprotnica in semenka črna 

lahkotnica.  

Slika 11: Povodni kos[28] 

Slika 12: Veliki žagar[29] 
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2.5. TURIZEM IN REKREACIJA 

Na desnem bregu reke Kokre so leta 1900 odprli javno mestno kopališče. Obratovalo je od junija do 

septembra vse do leta 1916 in še kratek čas po prvi svetovni vojni. Imelo je posebne ločene oddelke 

za dame in gospode. Na prvotno kopališče, prikazano na sliki 13, še spominjajo ostanki temeljev kabin 

in stopnišče. Trenutno stanje pa je prikazano na sliki 15.  

 

 

 

Kanjon je danes priljubljena točka domačinov za oddih od mestnega vrveža, saj obiskovalce navda z 

energijo reke in gozdov. Klopi omogočajo počitek in umiritev v naravi, rečne brežine pa nudijo 

zatočišče pred poletno vročino in prostor za druženja. Obiskovalcem kanjona krožna sprehajalna pot, 

Slika 13: Območje kopališča na Dolu v preteklosti[30] 
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dolga približno kilometer in pol, nudi kvalitetno preživljanje prostega časa in rekreacijo (del te poti na 

območju poplavne ravnice je prikazan na sliki 14). Zavod za turizem in kulturo Kranj organizira vodene 

oglede kanjona Kokre, izkušeni vodniki pri tem obiskovalce izobrazijo tudi o rastlinju in biotopu 

kanjona. Ker je kanjon povezan s še eno kranjsko znamenitostjo – podzemnimi rovi, v toplejšem delu 

leta privabi tudi obiskovalce, ki se primarno podajo v kranjsko podzemlje. 

Število obiskovalcev v kanjonu Kokre do nedavnega ni bilo beleženo, decembra 2022 je ZRSVN 

namestil 2 števca obiskovalcev. Prvi je nameščen na Županovi brvi in meri število obiskovalcev v obe 

smeri – proti staremu mestnemu jedru in proti Hujam. Drugi števec pa je nameščen na poti od 

Županove brvi proti Hujam in prav tako meri število obiskovalcev v dve smeri: na levem bregu 

dolvodno proti Hujam in na desnem bregu dolvodno iz mesta proti razlivni ravnici. Podatki kažejo, da  

 

Slika 15: Območje kopališča na Dolu danes 

Slika 14: Poplavna ravnica 
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je največ obiskovalcev v poletnih mesecih (maj, junij, julij in avgust), najmanj pa v zimskih mesecih. Iz 

meritev obeh števcev je prav tako razvidno, da se večina obiskovalcev zaustavi oziroma obrne na 

Županovi brvi, le redki pa nadaljujejo pot po že urejenih poteh na obeh bregovih od Županove brvi 

proti Hujam oziroma razlivni (poplavni) ravnici (prikazana na sliki 14). Iz tega se lahko sklepa, da bi se 

z ureditvijo infrastrukture, ki bi bila privlačna za obiskovalce, slednje pritegnilo, da se podajo na daljši 

sprehod po obeh bregovih reke Kokre ter preživijo več časa v kanjonu.  

Zavod za turizem in kulturo Kranj pa beleži statistiko vodenih ogledov. Iz podatkov v grafu na sliki 16 

je razvidno, da je število vodenj ob manjšem številu obiskovalcev v zadnjih dveh letih približno enako1, 

kar kaže na porast zanimanja gostov za tovrstne atrakcije. Glede na relativno majhno število tako 

vodenj kot obiskovalcev je potencial povečanja obiska še precejšen.  

2.6. NEREVITALIZIRANO URBANO OBMOČJE (NERUO) ZARADI SUMA NA 

OKOLJSKO DEGRADACIJO 

Ministrstvo za okolje in prostor je septembra 2016 objavilo študijo z naslovom »Merila in kriteriji za 

določitev degradiranih urbanih območij (DUO 2)[31]«, v kateri je navedeno, da je degradirano urbano 

območje tisto območje znotraj mestnih naselij, ki je po svojem stanju, značilnostih in podobi 

 

 

1 Podatki za leti 2020 in 2021 niso merodajni, saj je bilo zaradi epidemije COVID-19 okrnjeno prosto gibanje tako med 

občinami v Sloveniji kot tudi državami. 

Slika 16: Število vodenj in obiskovalcev, ki jih organizira ZTKK v kanjonu Kokre 
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razvrednoteno zaradi učinkovanja neprimerne ali opuščene rabe. Podatki navedene študije izkazujejo 

tudi število nerevitaliziranih urbanih območij – zaradi suma na socialno ali okoljsko degradacijo:  

1. NERUO Zaradi suma na socialno degradacijo (SoD) je v skupni površini 154,16 ha.  

2. NERUO zaradi suma na okoljsko degradacijo (OkD) je v skupni površini 55,51 ha. 

Med nerevitalizirana urbana območja zaradi suma na okoljsko degradacijo 

sodijo tudi območja zelenih površin, v katera se uvršča območje kanjona.  

Iz pregledne karte za Mestno občino Kranj je na sliki 17 kot nerevitalizirano urbano območje zaradi 

suma na okoljsko degradacijo označeno področje 46, ki predstavlja kanjon reke Kokre. 
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Slika 17: Določitev območja urejanja kot nerevitaliziranega urbanega območja zaradi suma na okoljsko degradacijo v Mestni občini Kranj – področje 46[31] 
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3 STRATEGIJA RAZVOJA KANJONA REKE KOKRE 

Urejanje kanjona Kokre je ključno za zagotavljanje ohranjanja neokrnjenega biotopa in trajnostnega 

razvoja tega edinstvenega naravnega območja, pa tudi za spodbujanje trajnostnega turizma in 

izboljšanje kakovosti življenja v MOK. Zaradi velikosti površine, geomorfoloških specifik in usklajevanja 

zaščite narave z interesi turizma in prebivalcev, je projekt urejanja kompleksen in zahteva premišljen 

pristop. V pričujočem poglavju je območje razdeljeno na podobmočja, pri čemer so upoštevane 

specifične naravne in socialno-ekonomske značilnosti vsakega dela in s tem določena namembnost. 

Ta razdelitev omogoča bolj ciljno usmerjene ukrepe, ki vključujejo infrastrukturne izboljšave, ukrepe 

za varstvo okolja, razvoj turističnih in rekreacijskih vsebin ter spodbujanje sodelovanja med različnimi 

deležniki. Skupaj bodo ti ukrepi prispevali k trajnostnemu modelu, ki bo koristil tako naravi kot ljudem, 

tako današnjim kot prihodnjim generacijam. 

3.1. VIZIJA IN CILJI CELOVITEGA RAZVOJA 

Nameni projekta celovitega urejanja območja kanjona Kokre so skladno z razvojnimi usmeritvami 

Mestne občine Kranj in skladno z vrednotami trajnostne naravnanosti naslednji:  

  

 

 

 

  

Ohranjanje področja naravne znamenitosti in njegovih biotskih 

značilnosti v neokrnjenem stanju. 

Ureditev na naravnih rešitvah temelječe infrastrukture v območju 

pristopa v kanjon, gibanja po kanjonu in vhodu v rove in s tem na zdaj 

mestoma degradiranih območjih omogočanje varnega stika z 

neokrnjeno naravo tako za občane kot turiste. 

Trajnostni pristop k celovitemu zelenemu razvoju območja, in sicer 

glede rabe materialov (naravni material, ki se odvzame iz kanjona, se 

uporabi v kanjonu v drug namen), in glede predvidenih aktivnosti 

(neinvazivne športne, rekreativne in izobraževalne dejavnosti). 

Omogočanje kvalitetnejše ravni bivanja krajanov in s tem vzdrževanje 

vrednosti nepremičnin. 

Nadgradnja turistične ponudbe v Mestni občini Kranj, in sicer v smeri 

butičnega turizma (unikatna celoletna ponudba destinacije (usklajena 

s trajnostnim razvojem in naravovarstvenimi zahtevami) in 

digitalizacije (merjenje obiska). 
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3.2. ANALIZA PREDNOSTI, SLABOSTI, PRILOŽNOSTI IN NEVARNOSTI  

(SWOT ANALIZA)   

Za ustrezno načrtovanje trajnostnih in koherentnih ukrepov je bila v okviru priprave Strategije razvoja 

kanjona Kokre izvedena SWOT analiza, ki identificira prednosti, slabosti, priložnosti in nevarnosti za 

projekt celovitega urejanja kanjona Kokre. Namen SWOT analize je izpostaviti dejavnike, ki dolgoročno 

bodisi podpirajo ali ogrožajo projekt urejanja kanjona. Razumevanje teh dejavnikov omogoča 

oblikovanje strategij, ki lahko izkoristijo obstoječe prednosti, naslovijo izzive ter izkoristijo priložnosti 

za trajnostno in uravnoteženo upravljanje kanjona Kokre kot specifičnega biotopa, ki omogoča 

občanom varno in kvalitetno preživljanje prostega časa v prvinski naravi, ki omogoča mladim v občini 

edinstveno učilnico v naravi, domačim in tujim gostom pa še neodkrit turistični biser. 
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priložnosti in nevarnosti  

(SWOT) 
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3.3. RAZDELITEV NA PODOBMOČJA 

Skladno z OPPN za območja urejanja KR K 4/1, KR K 4/2, KR K 5 IN KR K 6 kanjon Kokre je obravnavano 

območje kanjona Kokre razdeljeno na tri glavna območja: naravni del, športni/rekreativni del in 

turistični del (slika 18), vsako od njih pa ima več podobmočij. 

 

NARAVNI DEL leži na skrajnem severnem delu obravnavanega področja, dolvodno 

od sotočja reke Kokre z Rupovščico do mostu čez reko Kokro na Hujah. To je težko 

prehodna soteska, poraščena s pestro vegetacijo grmišč in gozdnih združb. 

Razdeljen je na naslednje dele: 

• dolvodno od sotočja reke Kokre z Rupovščico do mostu čez reko Kokro na 

Cesti Staneta Žagarja – predel ni predmet obravnave zaradi nedostopnosti 

terena in posledično brez urejenih prehodov ob vodi,  

• območje pod gostilno Arvaj na levem in desnem bregu reke Kokre, 

• dolvodno od gostilne Arvaj do mostu na Hujah na levem bregu, 

• ob mostu na Hujah na levem bregu,  

• dolvodno na desnem bregu od zaključka poti s skalnim robom do mostu 

na Hujah. 

 

ŠPORTNI/REKREATIVNI DEL obsega konglomeratno ježo na območju dolvodno na 

obeh bregovih od mostu na Hujah do Županove brvi. Razdeljen je na naslednja dela:  

• razlivna/poplavna ravnica (dolvodno na desnem bregu od mostu na Hujah 

do Županove brvi), 

• dolvodno na levem bregu od mostu na Hujah do Županove brvi. 

 

 

TURISTIČNI DEL predstavlja globoko sotesko strmih sten pod starim mestnim jedrom, 

ki se nahaja dolvodno na obeh bregovih od Županove brvi do izliva reke Kokre v 

reko Savo in vključuje naslednje dele: 

• naravno kopalno območje (tik ob Županovi brvi na obeh bregovih reke 

Kokre) na Dolu, 

• ureditev infrastrukture v kanjonu Kokre in območja vhodov v rove v Kranju 

(dolvodno od Županove brvi na desnem bregu), 

• ureditev povezave od območja vhodov v rove do vodnjaka pri Župniji Kranj, 

• rekonstrukcija vodnjaka pri Župniji Kranj, 

• območje od Županove brvi do območja Standard (desni in levi breg), 

• območje Standard oziroma Skalica.  
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Slika 18: Cone obravnavanega območja 

Razdelitev na območja in podobmočja je bila izdelana z namenom identifikacije posameznih delov kanjona, ki jih bo možno prijavljati na različne 

razpise za pridobitev nepovratnih sredstev, tako centraliziranih kot tudi decentraliziranih programov. V poglavju 3.4 so predstavljeni ukrepi, ki so 

načrtovani na vsakem od navedenih podobmočij. 
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3.4. UKREPI NA POSAMEZNIH (POD)OBMOČJIH 

V projektu umeščanja zelene infrastrukture in celovitega urejanja območja kanjona so po OPPN predvideni oziroma dovoljeni ukrepi, prikazani 

na slikah in opisih v nadaljevanju.  

A. NARAVNI DEL 
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1. OBMOČJE POD GOSTILNO ARVAJ  

A.1.1 obnova stopnic  

A.1.2 ureditev vadbenega območja za potrebe civilne zaščite, reševalcev in 

gorske službe na obeh bregovih. Zaradi degradiranosti območja dostop 

splošni javnosti v območju betonskih podpornih zidov mostu ne bi bil dovoljen. 

 

 

2. DOLVODNO OD ARVAJA DO MOSTU NA HUJAH NA LEVEM BREGU 

A.2.1 ureditev poti z višinskimi razlikami in manjšimi premostitvami. OPPN 

navaja sanacijo t. i. »Nemške sprehajalne poti« (lesena pot na pilotih) preko 

brvi iz desnega brega za ruševinami Jurjevega mlina (ko se zaključi pot na desnem 

bregu). 

 

 

3. DOLVODNO OD ZAKLJUČKA POTI S SKALNIM ROBOM DO MOSTU NA HUJAH NA 

DESNEM BREGU (ta del zaznamuje slabša prehodnost)  

A.3.1 prezentacija ruševin Jurjevega mlina (izobraževalni namen) 

A.3.2 ureditev poti (učna pot z razgledišči) 

A.3.3 ureditev dostopa Jurčičeva – pot, stopnice, ograja 

A.3.4 lesena brv čez Kokro v območju balvanov, kjer je najbolj dramatičen pogled na 

kanjon Kokre 

A.3.5 ureditev degradiranih kavern (jame)  

A.3.6 učne table, klopi  

A.3.7 dostopi do vode 

 

 

4. OB MOSTU NA HUJAH NA LEVEM BREGU 

A.4.1 ureditev piknik prostora z možnostjo taborjenja (sezonsko šotorišče v 

gozdu izključno za društvene in izobraževalne namene tik ob mostu na 

Hujah)2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Piknik prostori ne bodo smeli imeti kurišč. Izjema je piknik prostor ob šotorišču, kjer bo dovoljeno urediti kurišče, zaščiteno 

s kamenjem (konglomeratom) in postavljeno izven drevesne in grmovne vegetacije. Uporaba kurišča bo dovoljena izključno 

za izvajanje dejavnosti v družbene in izobraževalne namene ob predhodnem soglasju občine (taborniki, šole, društva ipd.)[1]. 
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B. ŠPORTNI/REKREATIVNI DEL 
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1. RAZLIVNA/POPLAVNA RAVNICA (DOLVODNO OD MOSTU NA HUJAH DO ŽUPANOVE BRVI 

NA DESNEM BREGU): OBMOČJE, NAMENJENO ŠPORTNIM AKTIVNOSTIM (IGRIŠČA) V 

KOMBINACIJI Z IZOBRAŽEVALNIMI VSEBINAMI (urejanje območja upošteva možnost 

povišanega vodostaja – npr. mivka kot podlaga, prilagojena ubrana oprema)3  

B.1.1 badminton 

B.1.2 balinišče 

B.1.3 nogomet – trava  

B.1.4 odbojka na mivki 

B.1.5 otroška igrala (t. i. robinzonska igrala)  

B.1.6 fitnes na prostem – trim steza 

B.1.7 učne table 

B.1.8 poti 

B.1.9 urbana oprema 

B.1.10 ureditev t. i. dostopa »Obrambni stolp« za gostilno Kot – stopnice, ograja 

 

2. RAZLIVNA/POPLAVNA RAVNICA (DOLVODNO OD MOSTU NA HUJAH DO ŽUPANOVE BRVI 

NA DESNEM BREGU): Z OPPN PREDVIDEN CENTRALNI OBJEKT KANJONA KOKRE 

(ZAZIDLJIVO OBMOČJE) 

B.2.1 balvani 

B.2.2 plezališče 

B.2.3 večja otroška igrala 

B.2.4 objekt približno 200 m2 (javne sanitarije, prostor, namenjen tabornikom, plezalnim 

društvom/klubom – dovolj velik, da v njem dobijo prostor vsi, ki so družbeni aktivni. 

Izključno za nepridobitne dejavnosti.) 

B.2.5 urbana oprema, table 

B.2.6 dostop Stara Sava – pri objektu 

 

3. DOLVODNO OD MOSTU NA HUJAH DO ŽUPANOVE BRVI NA LEVEM BREGU 

B.3.1 poti (sanacija obstoječih poti z ureditvijo točkovnih dostopov do reke) 

B.3.2 otroško igrišče (t. i. robinzonsko igrišče)  

B.3.3 piknik prostor4 

B.3.4 visokodebelni sadovnjak 

B.3.5 naravno kopalno območje – del 

B.3.6 urbana oprema (počivališče izven območja poplavne nevarnosti srednje 

in visoke stopnje) 

B.3.7 dostop ob cerkvi na Hujah 

B.3.8 dostop ob piknik prostoru (Huje)  

 

 

3 Prednostno se bodo uredile poti in dostop, postavile učne table, urbana oprema, igrala za otroke in fitnes na prostem. 
4 Piknik prostori ne bodo smeli imeti kurišč.[1]. 
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C. TURISTIČNI DEL Namembnost prilagojena turistom: lahek dostop, z jasnimi oznakami in dostopom za invalide. Najpomembnejše je območje 

pred rovi, ki je tudi že najbolj urejeno (tri ploščadi).  
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1. NARAVNO KOPALNO OBMOČJE (TIK OB ŽUPANOVI BRVI NA OBEH BREGOVIH REKE KOKRE) 

NA DOLU 

C.1.1 sezonski objekti za naravno kopalno območje  

C.1.2 dostopi do vode 

C.1.3 ureditev krožne poti izven poplavnega območja 

C.1.4 urejanje brežin in prodišč 

 

2. UREDITEV INFRASTRUKTURE V KANJONU KOKRE IN OBMOČJA VHODOV V ROVE V KRANJU 

(DOLVODNO OD ŽUPANOVE BRVI NA DESNEM BREGU) 

C.2.1 ureditev poti  

C.2.2 ureditev novih stopnic 

C.2.3 ureditev zgornje ploščadi  

C.2.4 večnamenski objekt z mulitmedijskim zaslonom in objekt s sanitarijami 

(tudi za gibalno ovirane) 

C.2.5 table 

C.2.6 tribune pod mostom 

C.2.7 ureditev srednje ploščadi  

C.2.8 ureditev spodnje ploščadi 

C.2.9 sanacija stopnic med ploščadmi 

C.2.10 dvižna ploščad na stopnicah za dostop gibalno oviranih do zgornje, srednje in 

spodnje ploščadi 

C.2.11 rekonstrukcija dveh vhodov v rove 

C.2.12 nove jeklene stopnice 

C.2.13 pot nad arkadami 

C.2.14 osvetlitev ploščadi 

C.2.15 ureditev komunalne infrastrukture 

C.2.16 dva števca obiskovalcev 

C.2.17 rekonstrukcija vstopne točke v kanjon s Poštne ulice (dostop Center) 

 

3. UREDITEV POVEZAVE OD OBMOČJA VHODOV V ROVE DO VODNJAKA PRI ŽUPNIJI 

KRANJ 

C.3.1 ureditev poti od območja vhodov v rove do vodnjaka pri 

Župniji Kranj (nadaljevanje poti, navedene pod C.2.1 ureditev poti)  

 

 

 

4. REKONSTRUKCIJA VODNJAKA PRI ŽUPNIJI KRANJ 

C.4.1 ureditev vodnjaka in njegove okolice 
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5. OBMOČJE OD ŽUPANOVE BRVI DO STANDARDA 

C.5.1 ureditev poti od vodnjaka pri Župnišču do nove brvi 

(nadaljevanje poti, navedene pod C.2.1 ureditev poti) 

C.5.2 ureditev poti po levem bregu 

C.5.3 rekonstrukcija dostopa Čebelica – Valter 

C.5.4 ureditev vstopne točke Skalica 

C.5.5 brv za pešce, ki bo povezala območje na levem bregu z območjem novo urejenih 

treh ploščadi na desnem bregu 

 

6. OBMOČJE STANDARD (OZIROMA OBMOČJE SKALICA) 

C.6.1 objekt z zunanjo ureditvijo ter infrastrukturo 

C.6.2 polnilnica za električne avtobuse, prometna rešitev, parkirišče 

za avtobuse. To je del že izvedenega projekta. 

C.6.3 natečaj ZAPS in gradnja mostu Skalica (Planina – Pungert) 

C.6.4 dvigalo za pešce in kolesarje s tunelom  
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3.5. CILJNE SKUPINE 

Celovito urejanje kanjona reke Kokre v skladu z raznolikimi nameni in cilji nagovarja sledeče ciljne 

skupine:  

 

Za izvedbo zapisanih ukrepov v Strategiji bo odgovorna Mestna občina Kranj. Tako eno 

najpomembnejših ciljnih skupin predstavljajo ZAPOSLENI NA MOK, ki sodelujejo pri pripravi 

obravnavanega dokumenta ter kasneje pri njegovi izvedbi.  
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Najširša ciljna skupina je LOKALNA SKUPNOST – občani MOK, prebivalci območij v bližini kanjona in 

okoliških naselij. Načrtovana ureditev bo imela pozitiven vpliv na kakovost bivanja krajanov, saj bo z 

novo urejenim rekreacijskim območjem in dodanimi sprehajalnimi in učnimi potmi omogočila 

kvaliteten rekreacijski, sprostitveni in družabni prostor. Po podatkih SURS je imela MOK v letu 2023 

(zadnji razpoložljivi podatki) 57.081 občanov.[32]  

Ciljna skupina projekta so tudi CIVILNO DRUŠTVENE ORGANIZACIJE (društva in zveze društev), še posebno 

okoljske organizacije in skupine, ki se zavzemajo za ohranjanje narave in ekosistemov ter varstvo voda, 

pa tudi rekreacijske skupine in organizacije, ki bi prostor in urejene poti lahko izkoristile za svoje 

dejavnosti.  

Tretja pomembna ciljna skupina so TURISTI IN OBISKOVALCI (domači in tuji) – ljubitelji narave, pohodniki 

in kolesarji, turisti in potencialni obiskovalci, ki jih je treba pritegniti s ponudbo raznolikih dejavnosti. 

Število prihodov in prenočitev domačih in tujih gostov v Kranju je po epidemiji COVID-19 znova v 

naraščajočem trendu (tabela 1 in tabela 2)[33]. 
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Tabela 1: Prihodi domačih in tujih turistov v posameznih občinah v obdobju 2018–2023[33] 

Prihodi turistov  
 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Cerklje na 

Gorenjskem 

Skupaj 43.799 44.249 16.667 N.P. 31.748 33.617 

Domači 6.834 7.839 8.623 N.P. 9.720 8.057 

Tuji 36.965 36.410 8.044 N.P. 22.028 25.560 

Jezersko 

Skupaj 6.956 8.060 9.246 10.166 11.377 10.760 

Domači 2.539 2.723 6.718 6.050 4.141 2.712 

Tuji 4.417 5.337 2.528 4.116 7.236 8.048 

Kranj 

Skupaj 68.798 70.938 15.298 22.355 45.896 62.678 

Domači 5.213 4.928 3.636 5.457 6.063 5.343 

Tuji 63.585 66.010 11.662 16.898 39.833 57.335 

Preddvor 

Skupaj 7.768 10.532 4.716 4.796 4.938 5.231 

Domači 2.167 1.612 2.971 2.161 966 803 

Tuji 5.600 8.920 1.745 2.635 3.972 4.428 

Šenčur 

Skupaj 8.435 9.322 3.196 5.479 10.031 N.P. 

Domači 641 746 1.081 1.174 987 N.P. 

Tuji 7.794 8.576 2.115 4.305 9.044 N.P. 

 

Tabela 2: Prenočitve domačih in tujih turistov v posameznih občinah v obdobju 2018–2023[33] 

Prenočitve 

turistov 

 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Cerklje na 

Gorenjskem 

Skupaj 87.853 93.361 46.219 N.P. 76.824 77.468 

Domači 13.697 16.563 20.867 N.P. 21.504 16.588 

Tuji 74.156 76.798 25.352 N.P. 55.320 60.880 

Jezersko 

Skupaj 21.400 21.515 23.523 25.294 30.093 29.628 

Domači 6.541 5.291 15.074 13.853 9.293 6.253 

Tuji 14.859 16.224 8.449 11.441 20.800 23.375 

Kranj 

Skupaj 128.510 121.367 39.099 52.420 106.122 120.143 

Domači 9.031 7.584 7.759 11.629 10.349 9.359 

Tuji 119.479 113.783 31.340 40.791 95.773 110.784 

Preddvor 

Skupaj 19.915 20.156 10.343 11.796 13.634 13.080 

Domači 4.339 2.532 5.187 4.076 1.832 1.138 

Tuji 15.576 17.624 5.156 7.720 11.802 11.942 

Šenčur 

Skupaj 21.083 20.402 9.226 14.172 23.189 N.P. 

Domači 1.482 1.248 2.624 2.617 1.860 N.P. 

Tuji 19.601 19.154 6.602 11.555 21.329 N.P. 
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Iz tabel 1 in 2 je razvidno, da je ciljna skupina potencialnih obiskovalcev celovito urejenega kanjona 

reke Kokre velika že ob upoštevanju zgolj gostov, ki obiščejo ali prenočijo v mestu Kranj (števili 

prihodov in prenočitev tujih in domačih gostov v MOK sta se v letu 2023 več kot podvojili v primerjavi 

z letom 2021, kar je pokazatelj zanimanja gostov za mesto; obisk je zaradi epidemije COVID-19 močno 

upadel v letih 2020 in 2021). Zelo verjetno pa mesto Kranj obiščejo tudi gosti, ki obiščejo ali prenočijo 

v kateri od sosednjih občin, ki niso predstavljene v tabeli, ali pa v katerem ob večjih turističnih središč 

v bližini (pogosti so na primer obiski gostov iz Ljubljane in Bleda). Po ureditvi kanjona Kokre se lahko 

pričakuje še več dnevnih obiskovalcev in tudi več prenočitev tako tujih kot domačih gostov. 

S turistično panogo se kot ciljna skupina povezujejo tudi GOSPODARSKI SUBJEKTI – lokalna podjetja in 

obrtniki, trgovci, gostinci, turistične agencije itd., ki bi lahko imeli koristi od povečanega obiska in 

turizma na tem območju, obenem pa bi s svojo ponudbo lahko prispevali k celoviti izkušnji obiska 

kanjona in mesta Kranj in s tem privlačnosti destinacije za turiste. 

IZOBRAŽEVALNE USTANOVE projekt naslavlja kot sodelujoče oziroma potencialne izvajalce pedagoških 

programov in raziskovalnih dejavnosti, povezanih z geološkimi, biološkimi in kulturno-zgodovinskimi 

značilnostmi območja kanjona.  

Ker je urejanje kanjona kompleksen in vsebinsko širok projekt, je pomembno identificirati različne 

potrebe in pričakovanja potencialnih uporabnikov (ciljnih skupin) in jih na sodelovalen način vključiti 

v načrtovanje posegov in oblikovanje javnega prostora.
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3.6. IZZIVI CELOVITE UREDITVE KANJONA KOKRE 

3.6.1. LASTNIŠTVO ZEMLJIŠČ 

MOK zaenkrat še nima lastniških pravic na vseh parcelah, na katerih se predvidevajo posegi, zato je 

UREJANJE LASTNIŠTVA EDEN POGLAVITNIH IZZIVOV OZIROMA PRIORITETNA NALOGA PRI URESNIČEVANJU 

CELOVITEGA UREJANJA KANJONA. Iz tabele 3 je razvidno stanje lastniških pravic ob pripravi dokumenta 

po posameznih ukrepih.  

Tabela 3: Lastništvo parcel, na katerih so predvideni posegi 
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Ukrepi so predvideni na 116 različnih zemljiščih v katastrskih občinah 2100 Kranj, 2121 Klanec in 2122 

Huje.  
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Iz tabele 3 je razvidno, da je več kot polovica vseh zemljišč oziroma 51,58 % zemljišč, na katerih so 

predvideni posegi, v lasti zasebnih lastnikov (fizičnih ali pravnih oseb), 34,48 % vseh zemljišč je v lasti 

MOK, 13,94 % pa v lasti Republike Slovenije.  

 

 

Ukrep C.6.2 polnilnice za električne avtobuse, prometna rešitev in parkirišče za avtobuse na območju 

Standard je bil zaključen novembra 2023 in zato ni vključen v zgornji tabeli. V nadaljevanju je lastništvo 

zemljišč prikazano še grafično. Z rdečo barvo je označena meja OPPN. Z zeleno barvo so označena 

zemljišča, na katerih ima MOK že urejeno pravico graditi, rumeno so obarvana zemljišča v lasti 

Republike Slovenije, rdeče pa zemljišča v lasti fizičnih oseb oziroma zemljišča, na katerih ima MOK 

deljeno lastništvo. Na belo obarvanih zemljiščih posegi niso predvideni. Lastništvo je prikazano za vsak 

del OPPN posebej – naravni, športni/rekreativni in turistični del.  

 

 

 

 

ORTOFOTO PRIKAZ LASTNIŠTVA IN NAČRTOVANIH UKREPOV 
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NARAVNI DEL 
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ŠPORTNI / REKREATIVNI DEL 
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TURISTIČNI DEL 
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3.6.2. ODPRAVA NEDOSTOPNOSTI NEKATERIH DELOV KANJONA 

Ker v trenutnem stanju kanjon mestoma ni varno dostopen za najširšo javnost, med 

prioritetne naloge sodi tudi urejanje dostopov. Kjer teren dovoljuje, bodo pri izvajanju 

gradbenih ukrepov izpolnjene tehnične zahteve in prilagoditve, ki bodo omogočale dostop 

nediskriminatorno do vseh oblik začasne ali trajnostne invalidnosti, objekti in infrastruktura pa bodo 

prilagojeni ranljivim skupinam prebivalstva.  

Poudarek na težji dostopnosti je v celotnem t. i. naravnem delu kanjona (skrajni severni del, gorvodno 

od mostu na Hujah), kjer geomorfološki pojavi in pestra vegetacija grmišč in gozdnih združb 

otežkočajo in mestoma onemogočajo prehodnost zemljišč. Natančnejša opredelitev omenjenih 

zemljišč in stanj, ki otežujejo dostop:

 

Gorvodno od mostu čez reko Kokro (Cesta Staneta 

Žagarja) do sotočja reke Kokre z Rupovščico  

(oba bregova) 

Predstavlja skrajni severni del kanjona, ki je težko 

prehodna soteska vegetacije grmišč in gozdnih 

združb. Ta del ni predmet obravnave in se vanj ne 

bo posegalo. 

Območje pod gostilno Arvaj na levem bregu 

Popolnoma degradirano območje; dostop splošni 

javnosti v območju betonskih podpornih zidov 

mostu bo preprečen. 

Dolvodno od Arvaja do mostu na Hujah na levem 

bregu 

Območje težke prehodnosti, ki je skladno z OPPN 

opredeljeno kot naravna cona in se vanj ne bo 

posegalo. OPPN navaja le sanacijo t. i. Nemške 

sprehajalne poti (lesena pot na pilotih) preko brvi iz 

desnega brega za ruševinami Jurjevega mlina. 

Dolvodno od zaključka poti s skalnim robom do 

mostu na Hujah na desnem bregu 
Slabša prehodnost desnega brega. 

 

UREJENI BODO DOSTOPI: 

1.     Poštna ulica – Center 6.     Ob cerkvi – Huje 

2.     Skalica – Standard 7.     Ob piknik prostoru – Huje 

3.     Čebelica – Valter 8.     Jurčičeva ulica – za Prešernovim gajem 

4.     Obrambni stolp za gostilno Kot 9.     Arvaj  

5.     Stara Sava – pri objektu  

GLAVNI DOSTOP bo s POŠTNE ULICE, POIMENOVAN TUDI CENTER. Omogočal bo dostop do novo urejenih 

treh ploščadi in do multimedijskega zaslona, kjer bo v digitalni vsebini prikaz nekdanjega mostu 

(njegov nastanek in požig), geološka sestava desnega brega Kokre, model nastanka kranjskega 

pomola, rastlinstvo in živalstvo kanjona Kokre, bonton v naravi itd.  
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Dostop Arvaj bo odprt samo za uporabo (vaje) civilne zaščite, reševalcev, gorske službe in bo vodil do 

za ta namen umeščenega vadbenega območja.   

Vsi ostali dostopi bodo vodili do reke Kokre in po poteh, speljanih ob reki. Dostop za invalide 

bo mogoč pri vstopu Poštna ulica – Center, ki bo s pomočjo novo postavljene dvižne 

ploščadi omogočil gibalno oviranim dostop do zgornje, srednje in spodnje ploščadi. 

Gibalno ovirani se bodo lahko reki Kokri tako kot doslej približali preko dostopov Stara Sava – pri 

objektu, ob cerkvi na Hujah in ob piknik prostoru (Huje). Novo urejeni dostop Skalica – Standard prav 

tako omogoča gibalno oviranim, da se približajo reki Kokri in novo urejenim prostorom Gorenjske 

elektrarne, ki bodo imeli tudi izobraževalni namen.  

Dostopi Čebelica – Valter, obrambni stolp za gostilno Kot in Jurčičeva ulica pa bodo zaradi strmih 

brežin omogočali spust do reke zgolj po stopnicah. 

3.6.3. POPLAVNO OBMOČJE 

OPPN podaja ugotovitev, da HUDOURNIŠKI ZNAČAJ VODOTOKA IN POPLAVNO OBMOČJE, KI PREDSTAVLJA 

VELIK DEL TRENUTNO DOSTOPNIH POVRŠIN, omejujeta in pogojujeta umestitev novih (grajenih) prvin in 

predvidenih ureditev na območju urejanja. Aprila 2018 izdelan Elaborat poplavne nevarnosti za 

območje kanjona Kokre v Kranju[34] določa, da so v velikem in srednjem razredu poplavne ogroženosti 

dovoljena športna igrišča, ostala gradnja je večinoma prepovedana, razen nekaterih vrst gradenj (npr. 

lokalne poti in nekategorizirane ceste). Zanje velja, da je poseg dovoljen, če ugotovitve celovite 

presoje vplivov na okolje ali presoje vplivov na okolje niso ocenjene kot uničujoče ali bistvene in je 

mogoče s predhodno izvedbo omilitvenih ukrepov v skladu z okoljevarstvenim dovoljenjem ali 

vodnim soglasjem zagotoviti, da njihov vpliv ni bistven. 

Dovoljena je tudi postavitev začasnih in sezonskih objektov za potrebe šotorišča in kopalnega 

območja, a le izven območja poplavne nevarnosti srednje in visoke stopnje. 

Elaborat[34] je prav tako podal ugotovitev, da so vsi obstoječi mostovi v obravnavanem območju 

speljani po vrhu soteske in ne predstavljajo ovire za visok vodostaj. Le Županova brv je speljana niže, 

vendar še vedno nad 100- in 500-letnimi visokimi vodami. Pri načrtovanju novih premostitev je nujno 

upoštevati izračunane gladine pri 100-letnem pretoku z zahtevano varnostno višino 1 meter. Karta 

razredov poplavne nevarnosti je prikazana na sliki 19.  

S POPLAVAMI POVEZANA EROZIJSKA NEVARNOST JE V ELABORATU
[34] OCENJENA KOT MAJHNA, saj večjih 

erozijskih poškodb na brežinah Kokre ni opaziti. Ob visokih vodah lahko na poplavnih površinah 

(travniki) pride do manjšega odlaganja plavja in plavin drobnih frakcij (melji, droben pesek) ter do 

premeščanja plavin v strugi. 
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Slika 19: Karta razredov poplavne nevarnosti[34] 
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3.6.4. PODORI, KI POVZROČAJO BOČNO ŠIRJENJE KANJONA TER DESTABILIZACIJA 

IN PREOBLIKOVANJE STEN KANJONA ZARADI POZIDAVE 

Brežine kanjona so večinoma sestavljene iz pleistocenskega konglomerata, v katerem se mestoma 

pojavljajo večje ali manjše kaverne. Karakteristike in sprijetost materiala (slabo ali dobro sprijet 

konglomerat) se včasih močno spreminjajo na zelo kratkih razdaljah[35]. 

Da je območje kanjona nestabilno zaradi različno sprijetega konglomerata, pričajo številni podori, ki 

so se zgodili v preteklosti. Kanjon v konglomeratu je primarno geomorfološka in geološka posebnost 

in  erozijski procesi so del naravne dinamike področja. PODORI IN ODLOMI, KI POVZROČAJO BOČNO 

ŠIRJENJE KANJONA, SO GLEDE NA SESTAVO TAL NORMALNI NARAVNI POJAV. Čeprav se tovrstne naravne 

procese obravnava kot normalne, pa povzročijo nemalo nevšečnosti za prebivalce ter morajo 

urbanistom služiti kot opozorilo pred nadaljnjimi posegi v občutljiv in nestabilen prostor. Iz zgodovine 

mesta je razvidno, da so se številni objekti, ki so bili zgrajeni na relativni razdalji, zaradi krušenja 

konglomeratnega roba znašli povsem na robu kanjona. Gradnja na robu zaradi nestabilnosti območja 

ni smiselna in je celo nevarna. Za umeščanje pozidave na konglomeratno teraso so bili glede na 

določene parametre določeni trije varstveni pasovi: 

• PRVI varstveni pas zajema območje, 10 m oddaljeno od roba kanjona, znotraj katerega je po 

zgodovinskih virih prišlo do rušenja predvsem subvertikalnih konglomeratnih sten. V tem pasu je 

prepovedana vsakršna gradnja novih objektov. 

• DRUGI varstveni pas sega 25 m od roba kanjona. Predstavlja vplivno območje napetosti v hribini 

zaradi subvertikalne oblike kanjona (nevezan prod, nestabilnost). Posegi v tem območju se lahko 

izvajajo ob predhodnih geoloških raziskavah, podprtih s terestričnim skeniranjem. 

• TRETJI varstveni pas sega še dodatnih 10 m od roba kanjona in znaša 35 m od roba kanjona. V tem 

pasu se prav tako lahko pride do spodmolov, ki niso vidni in ob katerih lahko pride do rušenja. Za 

ta pas veljajo isti ukrepi kot za drugi pas. Stene kanjona so večinoma naravne (izjema so deli, kjer 

so bile potrebne ureditve pod robom zaradi nestabilnosti konglomerata) in predstavljajo glavno 

vizualno dominanto, ki jo varujejo naravovarstveni statusi[3]. 

Do podorov pride, ker so slabo sprijete konglomeratne stene v kanjonu podvržene številnim 

hidrološkim neugodnim vplivom kot so visoke vode Kokre, nihanje oz. dvig gladine zaradi MHE 

Kokra, meteorne, površinske in kanalizacijske vode. Osnovni vpliv vode predstavlja pronicajoča 

voda, ki v razpokah zmrzuje in tako širi razpoke. Druga nevarnost je voda, ki prihaja v 

konglomeratno steno kot kapilarna voda iz Kokre, tretja nevarnost pa je povečan hidrostatski tlak v 

porah ob dvigu gladine –  gladina se namreč bistveno hitreje dviguje kot pa voda uspe izteči skozi 

kapilare. Poleg hidroloških dejavnikov so tu prisotni še manjši potresi in ostali redkeje zaznani 

tektonski premiki. Ti dejavniki povzročajo številne podore (odlome) večjih skalnih – konglomeratnih 

kosov. Podornine padajo v strugo Kokre, jo nekontrolirano zajezujejo, utesnjujejo, ji spreminjajo 

smer in tako povzročajo nova napadena mesta oz. nove lokacije potencialnih podorov.[35] 
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Geološko tehnični elaborat[36] je razdelil območje kanjona reke Kokre na 4 območja, ki so jih 

opredelili na osnovi ocenjene cikličnosti možnih dogodkov: 

 

• NARAVNA CONA, KI OBSEGA KANJON OD MOSTU NA HUJAH DO GOSTILNE ARVAJ, kjer je 

območje že sanirano s sidranimi slopi. Kanjon je v tem delu zaznamovan z visokimi, 

strmimi, navpičnimi in previsnimi brežinami, v katerih so številni spodmoli, nastali zaradi 

pojavov spiranja materiala. V tem delu je kanjon najožji, število podornih blokov je 

največje. 

• DEL OBMOČJA POD SKALICO. Kanjon je v tem delu zaznamovan z visokimi, strmimi, 

navpičnimi in previsnimi brežinami, v katerih so številni spodmoli, nastali zaradi pojavov 

spiranja materiala. V tem delu je kanjon najožji, število podornih blokov je največje. 

 

 

• Levi breg kanjona od območja Standard do rečnega okljuka pri hišni številki Huje 10b. Na 

levem bregu so številni spodmoli in izstopajoči previsni bloki. 

• Desni breg zajema območje starega mestnega jedra, ki je deloma podprt z arkadami in v 

katerem so izdelani jamski rovi. Tudi to so brežine, visoke do 30 m. V tem delu izstopa 

predvsem območje, kjer se končajo spodnje arkade, saj je oblikovan visok spodmol, 

izstopajo pa tudi posamezni previsni deli. V tem delu so možnosti za globalni podor 

manjše kot na levem bregu, vendar so zato izpadi posameznih blokov v tem cikličnem 

obdobju povsem realni. 

• Manjše območje na desnem bregu, severno od Kokrškega mostu (Tavčarjeva 31 in 31a, 

17 in 19), kjer je konglomeratna brežina zaradi stalnega zatekanja meteornih voda že 

oslabljena. 

 

 

• Območje se razprostira na desnem bregu kanjona in je od vodnega telesa oddaljeno do 

100 m. Območje je pozidano in naseljeno, stanovanjski objekti so tesno en ob drugem, 

na samem konglomeratnem robu. Najbolj znan pojav je spodmol pod stanovanjskimi 

hišami Na skali 3 in 4. 

Območje 1 

Cikličnost pojava 5–50 let 

 

Cikličnost pojava 5-50 let 

Območje 2 

Cikličnost pojava 40–100 let 

Območje 3 

Cikličnost pojava 200–400 let 
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• Kanjon Kokre bo po celoviti ureditvi ponujal kvalitetno in varno okolje sprostitve in 

učenja tudi za otroke in družine 

• Sem se uvršča območje znižane terase na osrednjem delu, kjer konglomeratno brežino v 

večjem delu prekrivajo deluvijalni nanosi, konglomerat pa izdanja le na posameznih 

mestih. Na levem bregu to območje obsega od stanovanjskega objekta Huje 10b pa do 

pobočja pred objektom Cesta na klanec 1. 

• Na desnem bregu se to območje razteza od presečnice hidrometeorološke postaje ob 

Kokri pa do stanovanjske hiše Kokrški breg 1. 

Eden od načrtovanih ukrepov je tudi izgradnja mostu Skalica (Planina – Pungert), namenjenega 

pešcem in kolesarjem, ki bi z vpetjem stabiliziral kanjon in s tem pripomogel k stabilni brežini.  

Iz analize tveganja v kanjonu, izdelane v sklopu Geološko tehničnega 

elaborata[36], je razvidno, da je tveganje za sprehajalce v kanjonu Kokre v 

območju sprejemljivega.  

K destabilizaciji in preoblikovanju sten pa poleg podorov prispeva tudi pozidava in nelegalno urejanje 

teras na samem robu kanjona.  

3.6.5. OMEJITVE ZRSVN, DRSV, OPPN, ZVKDS, ZAVODA ZA GOZDOVE, ZAVODA ZA 

RIBIŠTVO, ODLOKA O NARAVNEM SPOMENIKU KANJON REKE KOKRE IN 

STROKOVNEGA PREDLOGA UKREPA VARSTVA KANJONA REKE KOKRE 

Pri načrtovanem projektu zelene infrastrukture v kanjon reke Kokre in celovitem urejanju področja za 

javno in specifične rabe so bili s strani posameznih organizacij podani pomisleki in pripombe, ki so 

predstavljeni v nadaljevanju. Pri načrtovanju in izvedbi ukrepov je nujno upoštevati tudi omejitve 

OPPN[1], Odloka[2] in Strokovnega predloga ukrepa varstva kanjona reke Kokre[3]. 

ZRSVN zaradi varovanja naravnega videza kanjona ne dovoli namestitve zaščitnih mrež na območjih, 

kjer je večja verjetnost padanja kamnov. Predlaga, da se v mesecih, ko je največja verjetnost padanja 

kamnov, del najbolj izpostavljenih poti zapre. Prav tako ne dovoli ZIP-lina in konzolnih poti v 

turističnem območju kanjona, saj bi slednje predstavljale prevelik poseg v konglomeratno brežino. 

Območje ogroženosti brežin bi se lahko zaščitilo z lokalnimi lesenimi zložbami,  ki bi zaščitile 

sprehajalce pred morebitnim padajočim kamenjem. 

Območje 4 

Cikličnost pojava več kot 500 let 
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ZRSVN je v strokovnem mnenju v postopku pridobitve gradbenega dovoljenja v zadevi 

»Ureditev infrastrukture v kanjonu Kokre in območja vhodov v rove – desni breg« postavil 

pogoj, da BO PRED VSAKIM POSEGOM ZARADI GEOLOŠKIH POGOJEV, glede na lokacijo v kanjonu 

in že pridobljena geološko tehnična poročila (arhiv ZRSVN), POTREBNO PRIDOBITI GEOLOŠKO-

GEOTEHNIČNO POROČILO Z INŽENIRSKO GEOLOŠKIMI KARAKTERISTIKAMI KAMNIN V KANJONU, 

HIDROTEHNIČNE POGOJE IN STABILNOSTNO ANALIZO TER SMERNICE ZA PROJEKTIRANJE OZIROMA 

NAČRTOVANJE POSEGOV.  

Prav tako bo potrebno pred začetkom zakoličbe in načrtovanja rekonstrukcije stopnišča do vodotoka 

o tem obvestiti ZRSVN OE Kranj zaradi prilagoditve trase stopnišča mikroreliefu in drevesni vegetaciji 

neposredno na terenu.  

Gradbena dela v kanjonu se bodo lahko izvajala le na način, da ne bodo povzročala močnih 

vibracij na zavarovanem območju, ki bi lahko vplivale na geomehanske lastnosti 

konglomerata ter bi spremenile reliefne značilnosti območja (podor ipd.) in vidne 

značilnosti kanjona.  

ZRSVN prav tako določa, da bo potrebno v čim večji meri uporabljati naravne materiale.  

DRSV v naravnem kopalnem območju (tik ob Županovi brvi na obeh bregovih reke Kokre) ne dovoli 

posegov s pomoli in gradnje objektov. Dovoljeni so zgolj sezonski objekti (npr. slačilnice), ki bodo 

nameščeni izven poplavnega območja in se jih izven kopalne sezone lahko odstrani. Enako velja za 

dostope do vode, na primer montažne stopnice, ki se po zaključku kopalne sezone odstranijo. Ukrepe 

je nujno načrtovati tako, da poplavne vode ne dosežejo najnižjih lokacij, če pa jih, morebitne poplave 

ne smejo povzročiti uničujočih posledic (zato je priporočljivo načrtovati denimo poti in igrišča v 

poplavnem območju iz mivke/peska).  

OPPN[1] navaja, da v naravni coni javna razsvetljava ni dopustna – z izjemo vstopnih točk s 

predvidenim programom ter za potrebe šotorišča. V primeru posebnih dogodkov bo možno urediti 

začasno osvetlitev. Dokument prav tako določa, da piknik prostori ne bodo smeli imeti kurišč. Izjema 

je piknik prostor ob šotorišču, kjer bo dovoljeno urediti kurišče, zaščiteno s kamenjem 

(konglomeratom), postavljeno izven drevesne in grmovne vegetacije. Uporaba kurišča bo dovoljena 

izključno za izvajanje dejavnosti v družbene in izobraževalne namene ob predhodnem soglasju občine 

(taborniki, šole, društva ipd.). 

ZVKDS je v kulturnovarstvenih pogojih za  projekt ureditve infrastrukture v kanjonu Kokre in območja 

vhodov v rove – desni breg (ukrepi C.2.1 – C.2.17) podal usmeritev, da naj se uporabi naravne materiale 

(kamen, kovina, les). Izjemoma in v manjši meri je dopustno uporabiti posamezne manjše betonske 

elemente, brušen, pran ali štokan beton (v videzu konglomerata ali lomljenega peska), na primer pri 

obnovi stopnic v kanjon ali kot stopalne elemente, položene v pesek na zgornji, srednji ali spodnji 

ploščadi. Vsa infrastruktura, ki je še v funkciji, naj se ustrezno oblikovno in barvno obdela, da bo čim 

manj opazna (npr. temno siva ali korten). ZVKDS ne dopušča osvetljevanja poti v kanjonu in 

zapoveduje, da so ograje nameščene v čim manjše številu in le tam, kjer so nujno potrebne. Ograje 

morajo biti transparentne in enotno oblikovane, urbane opreme naj bo čim manj, če se da, naj bo 

integrirana v ureditev.  
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Del načrtovane ureditve se nahaja na območju kulturnega in zgodovinskega spomenika: Kranj – 

Mestno jedro (EID: 1-00274/ EŠD 274) in na območju registrirane nepremične dediščine: Kranj – 

Arheološko najdišče Mestno jedro (EID: 1-10129/ EŠD: 10129). 

V primeru kakršnih koli posegov v zemeljske plasti na območju registrirane dediščine Kranj 

– Arheološko najdišče Mestno jedro (EID 1-10129) bo potrebno izvesti PREDHODNE 

ARHEOLOŠKE RAZISKAVE. Če na območju ali predmetu posega obstaja ali se najde 

arheološka ostalina, bo moral investitor od Ministrstva za kulturo pridobiti kulturnovarstveno soglasje 

za raziskavo in odstranitev dediščine, ki je pogoj za pridobitev kulturnovarstvenega mnenja za poseg. 

ZAVOD ZA GOZDOVE SLOVENIJE bo potrebno predhodno obvestiti in pridobiti njegovo soglasje v 

primeru sečenj in drugega poseganja v gozdni prostor. Slediti bo potrebno gozdnogojitvenim 

načrtom, ki upoštevajo varovalno vlogo gozda. 

Pri izvedbi načrtovanih ukrepov bo potrebno upoštevati tudi smernice ZAVODA ZA RIBIŠTVO SLOVENIJE. 

Pri načrtovanju ribiške dejavnosti naj se sledi ribiško-gojitvenemu načrtu, pri čemer naj se na 

zavarovanem območju pri vlaganju da prednost domorodnim vrstam pred šarenko. Naravna drst naj 

ima prednost pred vlaganjem, uplen in vlaganje pa naj se prilagodita naravnim danostim oziroma 

naravni nosilni sposobnosti reke.[3]  

ODLOK
[2]

 v 6. členu prepoveduje vse posege, dejavnosti in ravnanja, ki bi lahko spremenili 

geomorfološke, geološke, hidrološke in ekološke razmere na območju naravnega spomenika in 

vplivali na stanje ogroženih in zavarovanih rastlinskih in živalskih vrst, njihovih habitatov in habitatnih 

tipov ali povzročili spremembo lastnosti, zaradi katerih je del narave opredeljen za naravno vrednoto 

in ekološko pomembno območje.  

Gradnja objektov, mostov, brvi, postavljanje objektov in naprav za vadbo 

ali rekreacijo, postavljanje usmerjevalnih, informacijskih in 

izobraževalnih tabel z namenom opreme stez in poti, taborjenje, 

šotorjenje, kurjenje in urejanje prostorov za piknike je dovoljeno le po 

predhodno pridobljenem pozitivnem mnenju organizacije, pristojne za 

ohranjanje narave.  

Za posege in dejavnosti na območju naravnega spomenika, ki lahko bistveno ogrozijo 

naravni spomenik, pa je SKLADNO Z ZAŠČITNIMI UKREPI POTREBNO PRIDOBITI GEOLOŠKO-

GEOTEHNIČNO POROČILO, HIDROTEHNIČNE POGOJE IN STABILNOSTNO ANALIZO TER SMERNICE ZA 

PROJEKTIRANJE.  

STROKOVNI PREDLOG UKREPA VARSTVA KANJONA REKE KOKRE
[3], ki ga je pripravil ZRSVN julija 2021, 

določa, da morajo biti posegi, dejavnosti in ostale ureditve, načrtovane v območju kanjona reke Kokre, 

skladne z naslednjimi cilji in nameni zavarovanja: 

• ohranja se izjemnost naravnih vrednot in lastnosti v naravnem stanju, brez posegov in 

dejavnosti, ki bi onemogočali naravne procese; 

• ohranja se vizualna podoba območja; 
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• ohranja se biotska raznovrstnost z varovanjem habitatih tipov in vrst ter preprečevanjem 

negativnih vplivov različnih posegov in dejavnosti; 

• omogoči se obiskovanje in ogledovanje naravnega spomenika ter povečuje ozaveščenost 

o pomenu varstva narave, pri čemer se ohrani bistvene naravovarstvene lastnosti; 

• posegi in dejavnosti v kanjonu se usmerjajo v ohranjanje in doživljanje narave ter 

izobraževanja in sprostitve. 

3.6.6. STROŠKI IZDELAVE PROJEKTNE IN OSTALE DOKUMENTACIJE TER STROŠKI 

UREDITVE OBMOČJA 

Pri načrtovanju izvedbe posameznih ukrepov bo potrebno upoštevati tudi čas, potreben za izdelavo 

projektne dokumentacije, k čemur sodi tudi izvedba ustreznih postopkov javnega naročanja, ki so 

lahko dolgotrajni. Pri izbiri projektantov za npr. nov most med Skalico in naseljem Planina bo potrebno 

izvesti javni arhitekturni natečaj skladno z OPN.  

Ureditve posameznih ukrepov kot so npr. urejanje brežin in prodišč na naravnem kopalnem območju 

(tik ob Županovi brvi na obeh bregovih reke Kokre) ne zahtevajo visokih finančnih sredstev. Določeni 

ukrepi kot je npr. most, ki bo povezal Skalico in Planino, pa bodo terjali več finančnih sredstev, zato je 

dobro načrtovanje teh ukrepov še toliko bolj pomembno. 

Po izdelavi projektne dokumentacije bo potrebno pripraviti tudi investicijsko 

dokumentacijo za posamezne ukrepe. Ker so ocenjeni stroški precej visoki, bo Mestna 

občina Kranj poskusila čim več ukrepov izvesti s pomočjo nepovratnih sredstev Evropskih 

strukturnih in investicijskih skladov.  

3.6.7. DRUGI IZZIVI 

Poleg že naštetih izzivov so pomembni tudi naslednji dejavniki, ki vplivajo na stanje kanjona Kokre: 

• neurejena fekalna in meteorna kanalizacija na nekaterih območjih; 

• pomanjkljivo izvajanje gozdarske dejavnosti in nujnost sečnje dreves na robu kanjona; 

• nezadostno odstranjevanje invazivnih tujerodnih vrst; 

• pomanjkljiv nadzor nad izvajanjem dejavnosti v kanjonu; 

• nanašanje lesnih naplavin; 

• onesnažena voda iz zaledja (kmetijsko zaledje in neurejene stare greznice); 

• odložen zeleni odpad, organski in gospodinjski odpadki ter odlaganje snega; 

• pomanjkljiva in neenotna infrastruktura (uporabljeni različni materiali, urejenost zgolj 

posameznih delov kanjona) ter neusklajenost urbane opreme s katalogom urbane opreme 

MOK.  

3.7. PRILOŽNOSTI 

Kanjon reke Kokre ima velik razvojni potencial z ozirom na raznolikost svojih naravnih, kulturnih, 

zgodovinskih in geografsko-prometnih danosti, ki pa v zatečenem stanju ni realiziran zaradi 

pomanjkanja investicijskih vlaganj. Projekt celovitega razvoja naslavlja degradirana območja, 
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neustrezno infrastrukturo, propadanje kulturne dediščine in javnega rekreacijskega prostora in 

predlaga infrastrukturne, trajnostne in potencialno gospodarske izboljšave v kanjonu Kokre.  

Poleg neposrednih koristi vlaganj, ki so predvsem v dvigu kvalitete življenja občanov, pa predlagane 

investicije prinašajo še druge potencialne priložnosti.  

Odlok o naravnem spomeniku Kanjona reke Kokre določa, da je lahko v 

naravnem spomeniku postavljena le infrastruktura, namenjena 

obiskovanju, pojasnjevanju in ogledovanju geoloških, geomorfoloških in 

hidroloških pojavov, botaničnih posebnosti, gozda ter krajinskih posebnosti 

in vedut. V to se šteje tudi infrastruktura za prostočasne in rekreacijske 

dejavnosti.  

V nadaljevanju so podrobneje razložene priložnosti za nove turistične produkte, izobraževanja in 

naslavljanje teme prilagajanja na podnebne spremembe in s tem povezano potrebo po razogljičenju 

in varstvu okolja na splošno. 

3.7.1. SOBIVANJE NARAVE IN MESTA 

Kanjon Kokre je edinstven zaradi geografske bližine večjega urbanega središča, 

saj se specifični biotop nahaja tako rekoč neposredno ob mestnem jedru Kranja.  

Lega kanjona prinaša občanom in obiskovalcem številne prednosti, obenem pa 

se je treba zavedati, da harmonija mesta in narave ni samoumevna in da bo z nepremišljenim 

pristopom ravnovesje nepopravljivo porušeno. Biotop kanjona je v relativno dobrem stanju in ukrepi 

urejanja kanjona morajo predvsem poskrbeti, da se ga z dolgoročnimi in ne dovolj premišljenimi 

ukrepi ne ogrozi. Kanjon Kokre se namreč ne ureja za občane in obiskovalce, pač pa tudi za ribe, ptice 

in rastje – da bo harmonija trajnostna in v zadovoljstvo vseh.  

V nadaljevanju so navedeni nekateri vidiki urejanja kanjona v luči podnebne nevtralnosti, ki sami po 

sebi prinašajo priložnost tako za biotop kot za človeka, a le, če bodo naslovljeni na trajnosten način: 

• POVEČANJE OBISKA V KANJONU: z varnim dostopom in potmi, ki bodo omogočale obisk v 

vseh letnih časih in vsakršnem vremenu, bo obisk kanjona lažji in prijetnejši. Razlog za te 

ukrepe je želja po omogočanju dostopa v kanjon čim večjemu številu obiskovalcev. 

Obenem bi morali z ustreznimi ukrepi doseči, da bodo obiskovalci kanjona Kokre 

spoštovali in cenili naravno okolje ter se zavedali vpliva svojih dejanj na ekosistem. To 

vključuje skrbno ravnanje z odpadki, spoštovanje habitatov živali in rastlin ter izogibanje 

motenju naravnega ravnovesja. S tem razlogom kanjon ne bo preurejen v park, temveč le 

sonaravno urejen. Povečanje obiska v kanjonu bo prineslo velike koristi za dobrobit 

dobrega počutja obiskovalcev, zagotovo pa se bo čutil tudi pozitiven vpliv na razvoj 

turistične panoge.  

• OGLJIČNI ODTIS: V izogib obremenjevanja biotopa bi lahko veljal kanjon za podnebno 

nevtralno področje, torej za področje, v katerem človeške dejavnosti ne prispevajo neto 

emisij toplogrednih plinov v ozračje. Pri urejanju kanjona Kokre se bodo uporabljali 
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materiali in metode gradnje, ki imajo manjši ogljični odtis. Sonaravno gospodarjenje, 

primerna sečnja dreves in vzdrževanje drugih rastlin bodo prav tako pripomogli k 

zmanjšanju količine CO2 v ozračju, saj rastline med fotosintezo vežejo ogljikov dioksid. 

• ZELENI PROMET: Spodbujanje trajnostnih načinov prevoza, kot so 

kolesarjenje, pešačenje in uporaba javnega prevoza, lahko 

zmanjša emisije toplogrednih plinov v neposredni bližini 

kanjona. 

• ENERGETSKA UČINKOVITOST: Uvedba ukrepov za energetsko učinkovitost v stavbah, javni 

razsvetljavi in infrastrukturi kanjona Kokre lahko zmanjša porabo energije in posledično 

emisije toplogrednih plinov. 

• DIGITALNI DETOX: v kanjonu bi se lahko izvajalo tudi t. i. »DIGITALNI DETOX« oziroma 

digitalni izklop. Obiskovalci bi se podali v kanjon brez elektronskih naprav, da bi lahko 

povsem doživeli pristno naravno okolje, bili prisotni v trenutku in tako v največji možni 

meri zaznali okolico brez motečih dejavnikov (piskanje opomnikov in obvestil, zvonjenje, 

oglašanje na klice, preusmerjanje miselne pozornosti na druge aktivnosti ali 

fotografiranje). 

3.7.2. PRISPEVEK K ZMANJŠEVANJU TOPLOTNIH OTOKOV 

Urbani toplotni otoki so rezultat antropogenega delovanja v mestnih območjih in predstavljajo 

temperaturno razliko med urbano in ruralno krajino[37]. V dokumentu »Vpliv rabe tal na pojavljanje 

urbanih toplotnih otokov v Sloveniji«[37] je navedeno, da intenziteta urbanih toplotnih otokov 

statistično značilno narašča z deležem pozidanih površin. Intenziteta urbanih toplotnih otokov pa se 

z večanjem gostote gozdnega roba in večanjem fragmentiranosti gozdnih površin znotraj območja 

urbanega toplotnega otoka niža. Vodne površine zaradi vpliva visoke specifične toplotne kapacitete 

vode so glavni blažilec temperature zraka[38]. Tako je temperaturna razlika med najizrazitejšim 

toplotnim otokom na območju industrijsko-poslovne cone Labore in obrežjem Save zaradi vpliva 

vodne površine skoraj 20 °C (slika 20). 
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Slika 20: Primerjava temperatur zemeljskega površja (UHI) Mestne občine Kranj v prečnem prerezu med najtoplejšo 

in najhladnejšo točko v obdobju poletja[38] 

Na sliki 21 pa je fotografija, posneta z infrardečo kamero v okviru projekta Interreg Danube region 

»Be Ready«, ki prikazuje razliko v temperaturi zraka ob reki Kokri, zelenih površinah in drugih 

elementih.   
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Slika 21: Temperaturne razlike med posameznimi elementi v kanjonu reke Kokre 

Analiza površinskih urbanih toplotnih otokov je potrdila pomen raznolike rabe tal, zlasti pomembnost 

zelenih in vodnih površin. Ker je staro mesto jedro območje sklenjene pozidave z veliko gostoto in 

stopnjo nepropustnosti površja 80 %[38], so še toliko bolj pomembni ukrepi, predvideni v predmetni 

strategiji, katerih namen je ohranjanje zelenih površin in izboljšanje dostopnosti kanjona reke Kokre, 

saj bodo prispevali k zmanjšanju toplotnih obremenitev v samem centru mesta ter omogočili 

prebivalcem in obiskovalcem mesta, da se v najhujši vročini umaknejo v bistveno bolj hladno območje 

ob reki Kokri.  

3.7.3. TURIZEM  

Glede na geološko specifiko, bližino urbanega središča in povezavo s kulturno-

zgodovinskimi značilnostmi mesta Kranj ima kanjon reke Kokre potencial edinstvene 

turistične atrakcije. Ukrepi, predvideni v pričujoči strategiji, naj bi prispevali k spreminjanju območja, 

kjer bo možno harmonično sobivanje ljudi in biodiverzitete, obenem pa bo z njimi lažje ponuditi 

kanjon Kokre kot turistično atrakcijo. Kot je razvidno iz turističnih trendov zadnjih let (Tabela 1: Prihodi 

domačih in tujih turistov in Tabela 2: Prenočitve domačih in tujih turistov), se med turisti povečuje 

zanimanje za preživljanje časa v naravi, zato je urejanje kanjona tudi priložnost, da kanjon Kokre med 

ljubitelji narave dobi takšno pozornost, kot si jo zasluži. Praktično vsi načrtovani ukrepi bodo tako 

doprinesli poleg urejenega območja tudi k večji turistični prepoznavnosti Kranja, saj omogočajo široko 

paleto aktivnosti in vsebin za vse okuse in zmogljivosti.  

Trženje kanjona olajša v prvi vrsti njegova lokacija, saj bo po posegih varno dostopen in dobro 

prehoden, opazuje pa se ga lahko neposredno iz mestnega središča. Z varnostjo nove infrastrukture 

bo ponudba obiska kanjona razširjena na praktično celo leto, kar bo pripomoglo k zanimivosti in 

konkurenčnosti tudi tistih atrakcij v Kranju, ki v mrtvi sezoni dobijo manj pozornosti, obenem pa za 

kranjske turistične delavce to pomeni razširitev sezone in posledično možnost višjega števila nočitev 

in potreb po gostinskih storitvah. V novi ureditvi bo kanjon še dodatno povezan s starim mestnim 

jedrom Kranja; naravna in zgodovinska dediščina bosta skupaj s kulturnim utripom sodobnega mesta 

ustvarili edinstveno dinamiko, ki bo s svojo raznolikostjo zadovoljila goste vseh okusov in preferenc. 

Tudi podzemni rovi, sicer dobro obiskana kranjska zgodovinska znamenitost, ki pa v svojem potencialu 
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javnega turističnega prostora ni optimalno izkoriščena, bodo v okviru predvidenih del dobili osveženo 

podobo in ustrezno infrastrukturo pri vhodih. Za vse obiskovalce, ki se radi učijo in raziskujejo, bodo 

na voljo tudi programi s podrobnimi informacijami o naravnih pojavih, strukturah in procesih, o 

naravnih vrednotah, rastlinskih in živalskih vrstah; za tiste, ki si želijo le ležernega poletnega 

popoldneva v hladu, ki ga ponuja kanjon, pa bodo na voljo klopi in igrala za otroke. Skratka, kanjon 

bo res ponujal za vsakega nekaj. 

Posredni cilji celovitega urejanja kanjona, ki se povezujejo s turistično panogo, so naslednji: 

• Krepitev trajnostnega razvoja javne in skupne turistične infrastrukture in naravnih 

znamenitosti v turistični destinaciji Kranj; 

• dvig kakovosti doživetij gostov in s tem konkurenčnosti destinacije in njenih deležnikov; 

• načrtovane projektne aktivnosti vključujejo tudi sodobna digitalna orodja in rešitve, ki 

bodo zagotavljali visoko kakovostno uporabniško izkušnjo in povečanje učinkovitosti 

poslovanja turističnih ponudnikov, kar bo prispevalo k celoviti digitalizaciji, ciljno 

usmerjeni k zagotavljanju učinkovite podpore poslovanju, razvoju in trženju v turistični 

dejavnosti; 

• ustvarjanje novih in inovativnih turističnih doživetij v občini Kranj; 

• zagotavljanje razpršenosti in časovne razporejenosti obiska turistov v MOK; 

• prispevanje k zmanjševanju negativnih vplivov na okolje (spodbujanje hoje, upoštevanje 

načela krožnega gospodarstva …); 

• dvig kakovosti bivanja krajanov; 

• pozitivni vpliv na sprejemljivost turizma za lokalno okolje; 

• omogočanje oblikovanja dodatne turistične ponudbe (gostinske in kulturne ponudbe ter 

vodenih doživetij narave); 

• vključevanje občanov v koristi od turizma; 

• dvig dodane vrednosti v turizmu; 

• dvig konkurenčnosti in privlačnosti slovenske turistične infrastrukture; 

• dvig celovite turistične ponudbe; 

• prispevanje k varnosti in funkcionalnosti destinacije; 

• prispevanje k družbeni spremembi ter dvigu družbene ozaveščenosti tudi na področju 

turizma. 

 

Predlagane rešitve s tem že obstoječo turistično ponudbo v Mestni občini Kranj nadgrajujejo z novimi 

priložnostmi in jih s premišljenim razvojem povezujejo v celovito in unikatno turistično izkušnjo. 

Sonaravna in trajnostna ureditev infrastrukture v kanjonu Kokre bo pritegnila tuje in domače goste ter 

vplivala na višjo raven kakovosti doživetja in s tem doseganje višjega cenovnega umeščanja vseh 

turističnih ponudnikov, ki delujejo v destinaciji Kranj. 
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Slika 22: Kanjon Kokre bo po celoviti 

ureditvi ponujal kvalitetno in varno okolje 

sprostitve in učenja tudi za otroke in 

družine[39] 

 

3.7.4. PEDAGOŠKI IN ANDRAGOŠKI PROGRAMI 

Celovito urejen kanjon reke Kokre bo imel poleg športno rekreativne tudi izobraževalno 

funkcijo. Kot je prikazano na sliki 22, bo kanjon Kokre po celoviti ureditvi ponujal kvalitetno 

in varno okolje sprostitve in učenja tudi za otroke, družine in ostale odrasle obiskovalce. Obiskovalce 

bodo z vsebino o biotopu kanjona in njegovi geološki sestavi nagovarjali e-prikazovalniki ob vhodih 

v kanjon, ob naravoslovni učni poti in v dveh centrih za obiskovalce.  

Pedagoški programi 

Kanjon nudi veliko možnosti za vodene pedagoške dejavnosti, saj ponuja zaščiten biotop v neposredni 

bližini urbanega središča in s tem izobraževalnih in varstvenih institucij. Možnosti tovrstnih dejavnosti 

so številne, predvsem na področjih geologije, biologije, naravovarstva, kulture, zgodovine, dediščine 

in športa, poleg tega pa tudi naravovarstvenega ozaveščanja in razvoja trajnostnih praks. Kanjon 

ponuja možnost interdisciplinarnega in taktilnega učenja, ki sta po sodobnih raziskavah med 

najuspešnejšimi pedagoškimi pristopi. Pri tem se otroci povežejo z naravo in lokalno kulturno 

dediščino, s čimer razvijajo še dodatne trajnostne vrednote. Pri oblikovanju aktivnosti je ključnega 

pomena, da so pedagoške aktivnosti zasnovane na vključujoč način, ki bo otroke motiviral k 

raziskovanju okolja in razmišljanju o njegovem ohranjanju. Otroci bodo pri tem osvojili novo znanje, 

obenem pa tudi razvijali identifikacijo s svojim bivanjskim okoljem in ponotranjili zavedanje o okoljski 

odgovornosti.  

Oblika podajanja pedagoških vsebin v kanjonu je lahko različna – od povsem interno zasnovanih 

naravoslovnih dni ali krožkov do delavnic z bolj sistematičnim in tematskim pedagoškim pristopom, 

ki pa predstavljajo večji organizacijski izziv in bi bilo zato smotrno, da jih organizira oziroma šolam 

ponudi zunanji izvajalec (podobno kot šole v naravi). Investitorjeva vloga je obveščanje institucij o 

možnostih, ki se odpirajo s kanjonom, in povabilom, da prostor izkoristijo. Obiski v kanjonu bodo 

otroke in mladostnike seznanili in povezali z novim okoljem in jih na posreden način povabili, da se 

ga poslužujejo tudi v prostem času, kar bo krepilo identifikacijo krajanov z javnim prostorom v kanjonu 

in ga s tem posredno oživljalo.  
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CILJ PEDAGOŠKIH PROGRAMOV V KANJONU:  

• Spoznavanje neposredne mestne okolice in povezovanje z naravo. 

• Alternativne pedagoške metode, ki imajo na otroke pozitiven vpliv (na primer »learning by doing« 

(učenje z delom), »walk and learn« (učenje ob hoji), gozdna pedagogika itd.) 

• Interdisciplinarno učenje – kljub poudarku na eni temi se v kanjonu vsebine povezujejo, tako se 

otroci učijo drugačnega pristopa k že poznanim in tudi novim vsebinam, na primer skupinske igre 

in naloge (šport), ki spodbujajo razumevanje ekosistema (biologija). 

• Ozaveščanje, kako lahko posamezniki prispevajo k trajnostnemu razvoju in varovanju narave.  

• V delu kanjona, kjer bodo meditacijske točke: učenje otrok, kako se pomirijo in najdejo stik sami s 

sabo. 

PREDLAGANE VSEBINE: 

• Spoznavanje geološke zgradbe kanjona reke Kokre (v povezavi z geologi). 

• Spoznavanje ekosistema reke Kokre s poudarkom na opazovanju narave, ptic in vodnega 

okolja (v povezavi z biologi, vodarji in gozdarji). 

• Razumevanje premične in nepremične kulturne dediščine in zgodovine območja – 

poudarek na tradicijah in vlogi reke v preteklosti (v povezavi z muzejem). 

• Spoznavanje pomena naravovarstva in trajnostnega razvoja (v povezavi z ekologi, 

naravovarstveniki in umetniki/rokodelci – poudarek na predstavitvi, da smo tudi ljudje 

povzročitelji onesnaženja z odmetavanjem smeti, neurejeno komunalno infrastrukturo, 

dejavnostmi iz kmetijstva, neprimernim upravljanjem z gozdom, uporaba trajnostnih 

materialov in ponovna raba, razprava o trajnostnih praksah, kot so ločevanje odpadkov, 

alternativni viri energije itd.). 

• Spodbujanje športnih aktivnosti in povezovanje z naravo (v povezavi s športnimi delavci). 

• Spodbujanje pristopov k umirjanju in življenju brez elektronskih naprav (v povezavi s 

psihologi). 

• Ureditev senzoričnih učnih poti s fenološkimi vsebinami5. 

• Ureditev gozdnih učilnic.  

• Možnost OŠ v bližini kanjona (OŠ Janeza Puharja, OŠ Franceta Prešerna, OŠ Staneta 

Žagarja, OŠ Simona Jenka), da uporabljajo kanjon kot učilnico za predmete: biologija, 

geografija, likovna umetnost, športna vzgoja …  

 

Najučinkovitejše učenje je tisto, ki sovpade z otroško potrebo po raziskovanju in prosti igri. Neformalni 

princip učenja, kot ga omogoča kanjon, lahko oboje učinkovito združi v naslednjih aktivnostih: 

• Postavljanje (omejitvenih) pasti za žuželke in opazovanje ter spoznavanje živalic, ki se 

ujamejo – seveda jih potem spustijo.  

 

 

5 Fenologija je znanstvena disciplina, ki proučuje zakonitosti periodičnih pojavov v razvojnem ciklu rastlin in živali ter 

ugotavlja njihovo odvisnost od sezonskih in letnih nihanj podnebnih dejavnikov. Najbolj preprosto rečeno je fenologija 

koledar narave[40].  
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• Doživljanje narave z vsemi čutili (sluh – ptičje petje, zvok vode; voh – eterična olja dreves, 

vid – oblike in barve okolja; tip – struktura rastlin, podlage; okus – omejeno nabiranje 

čemaža npr.) 

• Iskanje rastlin za herbarij (v omejenem številu).  

• Čistilne igre, kjer otroci tekmujejo v zbiranju smeti. Tekmovalnost je otrokom prirojena in tu 

imajo možnost izživeti in se jo naučiti obvladovati na zdrav in koristen način.  

• Rokodelske in umetniške delavnice: otroci iz naravnih lokalnih in recikliranih odpadnih 

materialov ustvarjajo umetnost v naravi in imajo s tem možnost individualnega izražanja, 

saj naravni in najdeni materiali nikoli niso za vse enaki, s čimer predstavljajo paradigmo 

učilniškemu pouku umetnosti, kjer vsi delajo enako iz enakih materialov. Otroci se naučijo, 

da za svoje izražanje lahko uporabijo kar koli in da je njihova individualnost pomembna.  

• Natečaji, kjer otroci ustvarjajo plakate, risbe ali spise o tem, zakaj in kako ohranjati čist 

kanjon. Nagrade so vedno dodatna motivacija! 

Projekt celovite ureditve kanjona Kokre bi se lahko vključilo v projekt »Zeleni pingvin[41]«, v katerem 

MOK že sodeluje. Namen projekta »Zeleni pingvin« je na interaktiven, zabaven in učinkovit način 

usposobiti učitelje in učence osnovnih šol za zmanjšanje njihovega lastnega ogljičnega odtisa preko 

interaktivne digitalne platforme, ki bo prikazovala trenutni CO2 šole in učiteljem in učencem na 

zabaven, interaktiven način nudila katalog možnih aktivnosti za znižanje CO2. Tako bi se lahko 

primerjalo, koliko CO2 se sproža, če poteka pouk v šoli in koliko, če se odvija v kanjonu (manjša poraba 

električne energije, vode, toplote in plina), do katerega se podajo peš. Predstavilo bi se jim tudi, da 

zaradi zgoščene pozidave in uporabe klimatskih naprav prihaja do t. i. toplotnih otokov v urbanih 

območjih in kako dobrodejen učinek na njihovo zmanjšanje ima umeščanje novih zelenih in modrih 

(vodnih) površin v urbano območje.   

 

Andragoški programi – izobraževalni programi za odrasle obiskovalce  

Izobraževalni programi za odrasle obiskovalce kanjona Kokre (t. i. andragoški programi) imajo velik 

potencial pri spodbujanju okoljske ozaveščenosti, saj lahko okrepijo naravovarstveno zavest in 

omogočajo odraslim, da postanejo aktivni udeleženci pri ohranjanju naravnih lepot in virov za 

prihodnje generacije. Obenem je namen tovrstnih programov omogočiti odraslim, da ob spoznavanju 

kanjona Kokre razvijajo svoje znanje, veščine in kompetence na način, ki je prilagojen njihovim 

potrebam, izkušnjam in motivaciji za učenje. Spodbujajo vseživljenjsko učenje in nenehno 

nadgrajevanje znanja, kar je ključnega pomena v sodobnem svetu, v katerem so edina stalnica 

spremembe – v okolju, tehnologiji in družbi.   

Nekaj ključnih razlogov, zakaj ponuditi v kanjonu Kokre tudi izobraževalne programe za odrasle: 

• Ohranjanje naravne dediščine: Odrasli imajo kot aktivni člani družbe pomembno vlogo pri 

ohranjanju in zaščiti narave. Če se naučijo več o ekosistemu kanjona Kokre, bodo bolj ozaveščeni 

o njegovem pomenu in motivirani za njegovo varovanje. Razumevanje naravnih procesov in 

nevarnosti, ki pretijo naravi, jih lahko spodbudi k trajnostnemu vedenju in krepitvi okoljske 

odgovornosti. 

• Prenašanje znanja in vrednot: Odrasli lahko kot starši, učitelji ali člani lokalne skupnosti prenašajo 

svoje novo pridobljeno znanje na mlajše generacije, s čimer spodbujajo širjenje ekološke zavesti 
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in vrednot v širšem družbenem krogu. S tem programi vplivajo ne le na posameznike, temveč na 

celotne skupnosti. 

• Povezava z lokalnim okoljem: Kanjon Kokre je del naravne in kulturne dediščine regije. Učenje o 

lokalnem okolju povezuje odrasle z njihovim življenjskim prostorom, krepi njihovo identiteto in 

spoštovanje do naravnih virov. To je še posebej pomembno za tiste, ki živijo v bližini, saj lahko 

postanejo zagovorniki ohranjanja narave v svoji skupnosti. 

• Spodbujanje trajnostnega turizma: Če se odrasli obiskovalci bolj zavedajo naravnih bogastev in 

občutljivosti ekosistemov, bodo bolj pripravljeni sodelovati pri trajnostnih praksah in podpirati 

trajnostne oblike turizma. To lahko pomaga ohraniti kanjon v prihodnjih letih, hkrati pa spodbuja 

odgovorno vedenje obiskovalcev. 

• Raziskovanje in rekreacija z namenom: Narava ponuja odraslim veliko več kot le fizično rekreacijo. 

Učenje o naravnem okolju lahko poveča užitek ob obisku kanjona, saj prinaša globlje razumevanje 

in cenjenje pokrajine, biotske raznovrstnosti in geoloških značilnosti. Programi lahko odraslim 

pomagajo izkoristiti svoj čas v naravi na bolj bogat in zavesten način. 

• Osebna in duhovna rast: Narava ima pomemben vpliv na duševno zdravje in dobro počutje. Učenje 

o naravnih procesih in povezava z okoljem lahko izboljšata kakovost življenja, zmanjšata stres in 

povečata občutek pripadnosti ter notranjega miru. 

 

PREDLOG ZA OBLIKOVANJE ANDRAGOŠKIH PROGRAMOV V KANJONU REKE KOKRE 

Učenje odraslih je bolj učinkovito, če temelji na praktičnih primerih, ki so smiselni in neposredno 

uporabni v vsakdanjem življenju udeležencev. Obenem je motivacija za učenje pri odraslih 

najpogosteje povezana z osebno radovednostjo, poklicnimi potrebami ali željo po izboljšanju 

kakovosti življenja. Andragoški programi bodo zato najučinkovitejši, če bodo podpirali motivacijo 

udeležencev in obenem omogočali povezavo učenja s praktičnim udejstvovanjem udeležencev – če 

se bodo učili stvari, ki jih zanimajo in jim bodo koristile. 

Strukturiran andragoški program, ki povezuje naravoslovno izobraževanje z izkušnjami raziskovanja in 

ohranjanja naravne dediščine, bi tako lahko vključeval: 

• predavanje geoloških značilnosti kanjona, flore in favne ter pomen ohranjanja ekosistema, 

• naravoslovni pohod skozi kanjon z opazovanjem in raziskovanjem (postanki ob ključnih točkah, 

kjer bi se udeleženci poglobili v določene naravne značilnosti kot so npr. rečne sedimentne plasti, 

habitati ptic, različne rastlinske združbe).  

• tematske fotografske /umetniške delavnice z npr. učenjem fotografiranja/ slikanja narave  

• senzorične delavnice (hoja z zaprtimi očmi, poslušanje zvokov narave ... ) z namenom povezovanja 

s sabo, spodbujanja čuječnosti itd., 

• praktično delavnico »Moj prispevek o ohranjanju narave«, kjer bi se v skupini npr. odstranjevalo 

invazivne rastline ali pa čistilo brežine ali pa izdelalo naravni habitat za ptice. 

 

Andragoške aktivnosti v kanjonu Kokre imajo potencialno pomembno vlogo za širšo skupnost in 

lokalno okolje. Kanjon reke Kokre predstavlja edinstven biotop, ki ponuja bogate možnosti za 

izobraževalne, raziskovalne in povezovalne izkušnje. Programi oziroma delavnice za odrasle bodo 

prispevale k dvigu zavesti o pomembnosti ohranjanja naravne dediščine, spodbujale ekološko 
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ozaveščenost ter okrepile medgeneracijsko sodelovanje. Delavnice bodo omogočile pridobivanje 

novih znanj, hkrati pa poglobile čut za odgovornost do narave in skupnosti. S tem bo andragoški 

program prispeval k trajnostnemu razvoju in krepil vezi med ljudmi ter naravnim okoljem. 
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4 AKCIJSKI NAČRT STRATEGIJE 

Pričujoče poglavje predstavlja akcijski načrt za uresničitev Strategije za razvoj kanjona Kokre. Načrt 

vključuje ključne usmeritve, oceno stroškov, možne vire financiranja, časovne roke ter predlagani vrstni 

red izvedbe posameznih ukrepov. Za uspešno izvajanje Strategije je ključna natančna ocena naštetih 

parametrov in njihovega medsebojnega vpliva na izvedbo projekta, cilj pa je zagotoviti jasen, 

strukturiran in učinkovit pristop k razvoju kanjona Kokre, ki bo pripomogel k trajnostnemu razvoju in 

ohranjanju naravnih vrednot kanjona Kokre, obenem pa koristil tudi lokalni skupnosti in obiskovalcem. 

4.1. USMERITVE, KI JIH BO POTREBNO UPOŠTEVATI PRI URESNIČITVI VIZIJE IN 

CILJEV STRATEGIJE 

V nadaljevanju predstavljene usmeritve imajo skupne značilnosti z namenom SONARAVNE CELOVITE 

UREDITVE OBRAVNAVANEGA OBMOČJA: 

1. tipska gradnja objektov, poti in urbane opreme (klopi, koši, e-prikazovalniki …), 

2. ohranjanje naravnega okolja, 

3. trajnostni razvoj turizma, 

4. povezava mesta s kanjonom – digitalizacija in senzorika, 

5. odpadki in recikliranje.  

4.1.1. TIPSKA GRADNJA OBJEKTOV, POTI IN URBANE OPREME 

Tipska gradnja objektov, poti in urbane opreme vključuje (v čim večji možni meri):  

• leseno gradnjo, ki z vidika podnebne nevtralnosti prispeva k postopnemu razogličenju, 

z družbenega vidika pa h krožnemu gospodarstvu (primeri: za lesen most, lesene table 

in leseno otroško igrišče na razlivni ravnici je uporabljen les iz lokalnih gozdov), 

• izčiščene forme lokalnih značilnosti, 

• upoštevanje načela NBS (na naravi temelječe rešitve), 

• upoštevanje načela krožnega gospodarstva (uporaba lesa, kamna (konglomerat), skal iz kanjona, 

kovina (ZVKDS predlaga kovano železo ali korten)), 

• enotno oblikovano urbano in mikrourbano opremo (klopi, koši za odpadke), ki bo sonačrtovana z 

Zavodom za varstvo kulturne dediščine in zainteresiranimi občani, 

• ogrožena območja brežin se pred padajočim kamenjem lahko zaščiti z lokalnimi lesenimi zložbami 

(mreže za zaščito pred padanjem kamenja niso dovoljene). Zavod Republike Slovenije za varstvo 

narave je v času priprave OPPN za območje kanjona Kokre predlagal, da se v mesecih, ko je 

največja verjetnost padanja kamenja, najbolj izpostavljene dele poti zapre.  

• ZVKDS je v izdanem mnenju oziroma projektnih pogojih za ureditev infrastrukture v kanjonu Kokre 

in območja vhodov v rove v Kranju (dolvodno od Županove brvi na desnem bregu) zahteval, da: 
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- mora biti ograja ob glavnih stopnicah iz dostopa Poštne ulice transparentna, pritrjena 

na vitke nosilce, 

- morajo biti poti v kanjonu peščene, po potrebi utrjene z lokalnim kamnitim materialom. 

Če je potrebno, so lahko na robovih podprte oziroma zaključene z manjšimi kamni (po 

principu gradnje gozdnih poti). 

Z namenom enotnega videza bo potrebno slediti tem pogojem tudi pri izvedbi ostalih ukrepov v 

kanjonu.  

4.1.2. OHRANJANJE NARAVNEGA OKOLJA 

Obravnavano območje NE BO UREJEN PARK, temveč NARAVNO OBMOČJE – gozd, poplavni 

travnik in vodno območje.  

Ohranjeno bo prvinsko okolje, ki zagotavlja drugačno klimo, ne prinaša pa 

udobja parka. Ukrepi ne predvidevajo urejenih kategoriziranih poti, temveč 

gozdne poti, ki jih bodo obiskovalci uporabljali na lastno odgovornost (vstop 

v kanjon bo prost).  

To bo navedeno tudi na obvestilnih tablah pri vseh vstopih oziroma dostopih v kanjon. Na ta način se 

bo ohranilo prvinskost kanjona, a hkrati njegove posamezne dele približalo ciljnim skupinam. 

Pri urejanju kanjona bodo upoštevane smernice pristojnih institucij:  

• Osvetljevanje poti v kanjonu ni dopustno. Morebitno osvetljevanje območja treh ploščadi pod 

vstopno točko Poštna ulica mora biti diskretno in omejeno na območje dostopa do vhodov v rove 

in na čas dogodkov.  

• Varstvo biotske raznovrstnosti v kanjonu. 

• Ukrepi za ohranjanje vodnih virov, zraka in tal (merjenje kvalitete vode, merjenje 

kakovosti zraka kot primerjava s kakovostjo zraka v urbanem okolju), 

spodbujanje hoje in uporabe koles za prihod do vstopnih točk v kanjon). 

• Preprečevanje invazivnih vrst (pri urejanju poti in površin bodo uporabljene avtohtone 

vrste, zagotavljanje spremljanja pojavljanja invazivnih tujerodnih vrst in njihovo sprotno 

odstranjevanje in uničenje).  

• Ker bo kanjon ohranjen kot prvinsko okolje, ne sme biti presežena nosilna kapaciteta kanjona, zato 

se bo namestilo še dodatne števce za obiskovalce. Nosilna sposobnost bo določena do konca leta 

2030, skladno z določili Skrbniške pogodbe[42].  

• Povezovanje rekreacije in znanja o skrbi za okolje: krožna učna pot s postajami in ugankami o tem, 

kako lahko posamezniki z izbiro življenjskega sloga vplivamo na manjše podnebne spremembe, 

varujemo podtalnico itd. Obenem so te postaje info točke s podatki o delu kanjona, kjer se 

obiskovalec takrat nahaja. Kdor reši uganko, bi lahko na ZTKK dobil mini nagrado. 
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4.1.3. TRAJNOSTNI RAZVOJ TURIZMA V KANJONU 

Območje kanjona reke Kokre je eden redkih delov v Sloveniji, kjer tik ob 

mestnem jedru še obstajajo povsem naravno ohranjeni predeli kanjona in v njih 

prisotni naravni procesi ter značilne rastlinske in živalske združbe. Kombinacija bližine urbanega 

središča in neokrnjene narave je glavna atrakcija kanjona kot turistične destinacije, obenem pa se je 

treba zavedati, da bo ob nekritičnem razvoju turizma v kanjonu najprej in najbolj ogrožen njegov 

največji adut – neokrnjenost. Področje je majhno in posledično bolj ranljivo, infrastrukturni posegi in 

turistične dejavnosti pa lahko ogrozijo značilnosti konglomeratnih sten, roba kanjona, terase kanjona, 

vodotoka ali prodišč, oziroma preprečujejo naravne procese ter zmanjšajo kakovost habitatov, 

prisotnih na območju.[3] Kanjon vpliva tudi na klimo izven območja – zaradi reke Kokre se bližnja 

okolica segreva nekoliko manj oziroma počasneje kot območja, kjer vodnega elementa ni. Kar prinaša 

pozitivne učinke na mikro in makro lokaciji. 

 

Možnosti razvoja turizma v kanjonu Kokre je zato treba iskati v presečišču 

naravnih omejitev in družbenih potreb in rešitve iskati v načrtovanju poti za 

obiskovalce kanjona, jim torej na nevsiljiv način omejiti gibanje izven 

priporočenih območij, a jim obenem zagotoviti dostop do zanimivosti in jim 

zagotoviti dovolj infrastrukture, da se bodo v kanjonu dobro počutili.  

Predlagani so naslednji ukrepi za razvoj trajnostnega turizma:  

1. Postavitev števcev obiskovalcev, ki bodo omogočali sledljivost in nadzor števila obiskovalcev, 

in po potrebi zaradi prevelike frekventnosti omejevanje vstopa v kanjon ob vodenih obiskih. 

ZRSVN je decembra 2022 postavil 2 števca, 2 števca obiskovalcev bosta postavljena tudi pri 

treh ploščadih. S predplačilno kartico MOK, imenovano CeKR, in digitalno platformo »Pametno 

mesto in skupnost Kranj« (https://pametni.kranj.si/) se bo zbiralo podatke s števcev 

obiskovalcev in te podatke analiziralo ter tudi objavljalo na kanalih MOK.  

2. Strokovno načrtovanje sonaravnih pešpoti in učnih poti, po katerih se bodo gibali obiskovalci 

in jasna označitev, da gibanje izven poti ni zaželeno. S tem bo obiskovalcem omogočeno 

gibanje (eden izmed ciljev ureditve kanjona je tudi spodbujanje rekreacije med prebivalci), 

obenem pa krhki habitati ne bodo ogroženi.  

3. Ustrezna oprema poti (klopi oziroma počivališča) bo obiskovalcem omogočila dobro počutje. 

4. Urejeni dostopi v kanjon bodo spodbujali odločitev za obisk – v 

trajnostni naravnanosti je smiselno predvsem izboljšati javni prevoz 

do vstopnih točk in spodbujati kolesarjenje. Pred glavnim vstopom v 

kanjon Kokre pri Kokrškem mostu je že urejeno postajališče za 

parkiranje koles sistema KRsKOLESOM, postajališča pa bi se lahko postavilo tudi v bližino 

drugih vstopnih točk. Obstoječa postajališča se nadgradi s smerokazi – proti Kokri. Z ureditvijo 

mobilnosti do dostopov bo spodbujan obisk kanjona, obenem pa bodo upoštevani cilji 

trajnostne mobilnosti, zmanjšanja emisij CO2 in PM delcev, kar bo prispevalo k podnebni 

nevtralnosti Kranja, izboljšanju kakovosti zraka in zmanjšanju obremenitev s hrupom.  

https://pametni.kranj.si/
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5. Na območju Standard želi podjetje Elektro Gorenjska predstaviti 

zgodovino lokalne industrije, kar bo imelo obenem usmerjevalno in 

motivacijsko funkcijo in bo obiskovalce usmerilo tudi v zgornji, naravni 

del kanjona. Na tem mestu se lahko uredi tudi razstavni prostor, kjer bo 

prikazan vodni ekosistem, npr. ribe, ki živijo v neposredni bližini v rekah Sava in Kokra (npr. 

sulci). Območje pa bo primerno tudi za občasne razstave domačih in tujih umetnikov ter okolju 

primerne glasbene dogodke. 

4.1.4. POVEZAVA MESTA S KANJONOM – DIGITALIZACIJA IN SENZORIKA 

Na različnih lokacijah v kanjonu se bo:  

• izvajalo meritve kvalitete in temperature vode, temperature, kvalitete in vlažnosti zraka,  

• namestilo podvodne kamere,  

• snemalo zvoke vode in živali v gozdu in na travnikih. 

Vse navedeno se bo projiciralo na sodobnih e-prikazovalnikih v mestu, pa tudi 

na digitalni platformi MOK, narejena bo na primer primerjava temperature in 

kvalitete zraka v mestu in v kanjonu, s čimer se bo povabilo obiskovalce in 

domače prebivalce, da prikazano preverijo sami in se zlasti v poletnih mesecih 

ohladijo v kanjonu. Na ta način se bo privabljalo meščane na sprehod v kanjon. 

4.1.5. ZMANJŠEVANJE NEGATIVNIH VPLIVOV NA NARAVNI SPOMENIK 

Pri uresničitvi vizije in ciljev strategije bo potrebno pozornost nameniti tudi zmanjševanju 

negativnih vplivov iz okolice kot so nedovoljeni izpusti iz fekalne in meteorne kanalizacije, 

širjenje invazivnih tujerodnih vrst rastlin in živali ter preprečevanje odlaganja zelenega odpada ter 

gospodinjskih in drugih odpadkov. V izogib poslabšanju stanja in vzdrževanju kakovosti vode bi bilo 

potrebno nadaljevati z aktivnostmi, ki jih v kanjonu izvaja MOK. Monitoring kakovosti Kokre in z njim 

povezani ukrepi (pregledovanje brežin, iskanje nelegalnih iztokov fekalne vode ter obveščanje/ 

pozivanje k sanaciji/ kaznovanje povzročiteljev onesnaženja, ozaveščanje javnosti), ki se izvajajo od 

leta 2022 naprej, kažejo izboljšanje ekološkega stanja reke Kokre. 

V kanjonu bi se morali izvajati tudi ukrepi za zmanjševanje količin odloženih odpadkov (prepoved 

odvoza odpadkov v kanjon, poostren nadzor medobčinske inšpekcije, informiranje javnosti). Prav tako 

se bo obiskovalce seznanjalo z možnostmi recikliranja in pravilnega ravnanja z različnimi vrstami 

odpadkov ter z različnimi načini, kako lahko posamezniki preprečujejo širjenje invazivnih tujerodnih 

vrst.  

4.2. OCENJENI STROŠEK CELOVITE UREDITVE KANJONA REKE KOKRE PO 

POSAMEZNIH UKREPIH 

V tabeli 4 so prikazani stroški celovite ureditve kanjona reke Kokre po posameznih ukrepih in 

območjih. Ocena vključuje stroške potrebnih gradbenih in obrtniških del, opreme (ograje, klopi, table  

…), izdelave projektne in investicijske dokumentacije ter stroške projektantskega in gradbenega 

nadzora. Slednji so upoštevani v kategoriji »Dodatni stroški«. Skladno z Odlokom o naravnem 

spomeniku Kanjon reke Kokre[2] bo oblikovana tudi skrbniška pogodba za upravljanje naravnega 
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spomenika Kanjon reke Kokre, na podlagi katere bo MOK morala zagotoviti 25.000 EUR z DDV letno 

za obdobje petih let za redno vzdrževanje klopi, košev, sečnje, nujnega urejanja poti … Ker ta strošek 

ne predstavlja investicije, ni zajet v tabeli 4.  

Stroški urejanja pravice graditi na zemljiščih, ki niso v lasti MOK ali RS, niso 

zajeti in bodo izračunani posebej za posamezen ukrep glede na površino 

določene parcele, na kateri bodo potekali posegi, kar bodo določili 

projektanti v času priprave projektne dokumentacije za posamezne ukrepe.  

V tabeli 4 niso zajeti stroški ukrepov: 

− B.3.1 poti (Sanacija obstoječih poti z ureditvijo točkovnih dostopov do reke) in B.3.6 urbana 

oprema na območju dolvodno od mostu na Hujah do Županove brvi na levem bregu. 

Prebivalci Krajevne skupnosti Huje so izglasovali ta dva projekta, ki se bosta uredila v letu 2025 

na podlagi Participativnega proračuna MOK. Ker pa sta ta dva projekta del celovite ureditve 

območja dolvodno od mostu na Hujah do Županove brvi, sta v tabelah navedena, le stroški za 

njuno ureditev so bili izvzeti.  

− C.6.2 polnilnice za električne avtobuse, prometna rešitev ter izgradnja parkirišča za avtobuse v 

območju Standard, saj je bil ta ukrep že izveden v letu 2023. Za ureditev infrastrukture v 

kanjonu Kokre in območja vhodov v rove v Kranju (dolvodno od Županove brvi na desnem 

bregu) (ukrepi C.2.1 – C.2.17) so bila pridobljena nepovratna sredstva, vendar ne za celotno 

investicijo, zato so stroški za izvedbo teh ukrepov upoštevani v tabeli 4. 

Iz tabele 4 je tako razvidno, da so stroški celovite ureditve kanjona reke Kokre ocenjeni v višini 

11.245.849,59 EUR brez DDV oziroma 13.719.936,50 EUR z DDV.  
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Tabela 4: Stroški po ukrepih 
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8.121.735,41 873.494,17 8.995.229,59 1.978.950,51 10.974.180,10

Naravno kopalno območje

TIk ob Županovi brvi na obeh 

bregovih reke Kokre) na Dolu

KR K 4/2

C.1.1 sezonski objekti za naravno kopalno 

območje - del

C.1.2 dostopi do vode

C.1.3 ureditev krožne poti izven poplavnega 

območja

C.1.4 urejanje brežin in prodišč

473.800,00 65.380,00 539.180,00 118.619,60 657.799,60

Ureditev infrastrukture v 

kanjonu Kokre in območja 

vhodov v rove v Kranju

Dolvodno od Županove brvi na 

desnem bregu

KR K 4/2

C.2.1 ureditev poti

C.2.2 ureditev novih stopnic

C.2.3 ureditev zgornje ploščadi

C.2.4 večnamenski objekt s sanitarijami

C.2.5 table

C.2.6 tribune pod mostom

C.2.7 ureditev srednje ploščadi

C.2.8 ureditev spodnje ploščadi

C.2.9 sanacija stopnic med ploščadmi

C.2.10 dvižna ploščad na stopnicah

C.2.11 rekonstrukcija dveh vhodov v rove

C.2.12 nove jeklene stopnice

C.2.13 pot nad arkadami

C.2.14 osvetlitev ploščadi

C.2.15 ureditev komunalne infrastrukture

C.2.16 dva števca obiskovalcev                                                         

C.2.17 dostop Poštna ulica oziroma Center

646.793,67 0,00 646.793,67 142.294,61 789.088,28

Ureditev povezave od območja 

vhodov v rove do vodnjaka pri 

Župniji Kranj

C.3.1 ureditev poti od območja vhodov v rove 

do vodnjaka pri Župniji Kranj
34.500,00 21.450,00 55.950,00 12.309,00 68.259,00

Rekonstrukcija vodnjaka pri 

Župniji Kranj

KR K 4/2

C.4.1 ureditev vodnjaka
17.250,00 1.725,00 18.975,00 4.174,50 23.149,50

TURISTIČNI DEL                                                                                                             

Globoka soteska strmih sten pod starim mestnim jedrom dolvodno od Županove brvi 

do izliva Kokre v Savo
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C.5.1 ureditev poti od vodnjaka pri Župnišču do 

nove brvi
9.200,00 920,00 10.120,00 2.226,40 12.346,40

KR K 4/2

C.5.2 ureditev poti po levem bregu

C.5.3 rekonstrukcija dostopa Čebelica - Valter

C.5.4 ureditev vstopne točke Skalica

799.191,74 97.919,17 897.110,92 197.364,40 1.094.475,32

KR K 4/2

C.5.5 brv za pešce, ki bo povezala območje na 

levem bregu z območjem novo urejenih treh 

ploščadi na desnem bregu

345.000,00 52.500,00 397.500,00 87.450,00 484.950,00

KR K 4/2

C.6.1 objekt z zunanjo ureditvijo ter 

infrastrukturo

506.000,00 68.600,00 574.600,00 126.412,00 701.012,00

KR K 4/2

C.6.3 natečaj ZAPS in gradnja mostu Skalica 

(Planina - Pungert)

4.140.000,00 432.000,00 4.572.000,00 1.005.840,00 5.577.840,00

KR K 4/2

C.6.4 dvigalo za pešce in kolesarje s tunelom
1.150.000,00 133.000,00 1.283.000,00 282.260,00 1.565.260,00

Stroški GOI in oprema

(brez DDV)

Dodatni stroški

(brez DDV)

Skupaj

(brez DDV)
 DDV

SKUPAJ

(z DDV)

10.085.935,41 1.159.914,17 11.245.849,59 2.474.086,91 13.719.936,50

SKUPAJ STROŠKI VSEH UKREPOV

VSA OBMOČJA SKUPAJ

Območje Standard - Elektro 

Gorenjska (ali območje Skalica)

Območje od Županove brvi do 

Standarda
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4.3. PREDSTAVITEV MOŽNIH VIROV FINANCIRANJA 

V poglavju 4.2 so prikazani stroški celovitega urejanja, v katere še niso všteti stroški odkupov zasebnih 

zemljišč oziroma stroški pridobitve pravice graditi. MOK bo posebno pozornost namenila iskanju virov 

za financiranje posameznih ukrepov. Med tovrstne vire se v prvi vrsti uvrščajo nepovratna sredstva 

centraliziranih in decentraliziranih programov Evropske unije, pa tudi Norveškega finančnega 

mehanizma.  

Predstavljeni ukrepi bi tako lahko kandidirali za nepovratna sredstva naslednjih mehanizmov: 

• CTN: Sofinanciranje operacije zelene infrastrukture v mestnem okolju z mehanizmom CTN 

(celostne teritorialne naložbe) v okviru specifičnega cilja RSO 2.7: »Izboljšanje varstva in ohranjanja 

narave ter biotske raznovrstnosti in zelene infrastrukture, tudi v mestnem okolju in zmanjšanje 

vseh oblik onesnaževanja (ESRR)«, 

• DRR (Dogovor za razvoj regij): V okviru ukrepa za spodbujanje zelene infrastrukture v urbanih 

naseljih, 

• sredstva v okviru Evropskega teritorialnega sodelovanja (ETS), ki je oblikovano v okviru Evropske 

kohezijske politike – INTERREG: čezmejno sodelovanje: Slovenija – Avstrija, Slovenija – Italija 

Interreg transnacionalno sodelovanje: Interreg Podonavje (Interreg Danube Transnational 

Programme), Interreg Srednja Evropa (Interreg Central Europe), Interreg Območje Alp, Interreg 

Mediteran (Interreg Mediteranean), Interreg Jadransko- jonski program (Interreg Adrion),  

• Program LIFE,  

• EUI: European Urban Initiative (Evropska pobuda za mesta), 

• Norveški finančni mehanizem, 

• Sklad za podnebne spremembe, 

• Participativni proračun Mestne občine Kranj, 

• Erasmus plus: za pedagoške programe in izobraževalne vsebine, 

• European data space for smart comunities (DS4SSCC).  

Za vsak ukrep posebej bo potrebno poiskati najbolj primeren program/mehanizem oziroma razpis.  

Dobro bi bilo, da so ukrepi vnaprej pripravljeni do te mere (izdelana 

projektna in investicijska dokumentacija, odkupljena potrebna zemljišča 

oziroma pridobljena pravica graditi), da se jih lahko prijavi na ustrezne 

razpise, ko bodo slednji objavljeni.  

Nepovratna sredstva bi se lahko pridobilo tudi za dodatne vsebine, predvsem pedagoške programe.  
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4.4. OKVIRNI ČASOVNI ROKI ZA IZVEDBO POSAMEZNIH UKREPOV 

Na podlagi izvedljivosti posameznega ukrepa je bil oblikovan okvirni časovni načrt. Tako so bili 

določeni 3 skrajni roki, prikazani na sliki 23:  

 

V času priprave strategije je bilo predvideno, da se bodo naslednji UKREPI IZVEDLI DO KONCA LETA 2026:  

• C.2.1 – C.2.17: ureditev infrastrukture v kanjonu Kokre in območja vhodov v rove v Kranju 

(dolvodno od Županove brvi na desnem bregu) – skladno s pogodbo o sofinanciranju mora biti 

ta ukrep zaključen do konca meseca avgusta 2025, 

• C.3.1: ureditev povezave od območja vhodov v rove do vodnjaka pri Župniji Kranj, 

• C.4.1: rekonstrukcija vodnjaka pri Župniji Kranj, 

• C.5.1: območje od Županove brvi do Standarda – pot od vodnjaka pri Župnišču do nove brvi, 

• C.5.2 – C.5.4: območje od Županove brvi do Standarda – ureditev poti po levem bregu, 

• C.6.1 objekt z zunanjo ureditvijo ter infrastrukturo v območju Standard.  

DO KONCA LETA 2029 naj bi bili zaključeni naslednji ukrepi:  

• A.4.1: piknik prostor z možnostjo taborjenja ob mostu na Hujah na levem bregu6,  

• B1.1 – B.2.6: razlivna/poplavna ravnica (dolvodno od mostu na Hujah do Županove brvi na desnem 

bregu), 

• B.3.1 – B.3.7: dolvodno od mostu na Hujah do Županove brvi na levem bregu, 

• C.1.1 – C.1.4: naravno kopalno območje (tik ob Županovi brvi na obeh bregovih reke Kokre) na 

Dolu, 

• C.5.5 brv za pešce v območju od Županove brvi do Standarda. 

V LETU 2030 IN KASNEJE pa naj bi se izvedlo še preostalih 7 ukrepov:  

• A.1.1 in A.1.2: območje pod gostilno Arvaj, 

• A.2.1: dolvodno od Arvaja do mostu na Hujah na levem bregu, 

 

 

6 Piknik prostori ne bodo smeli imeti kurišč. Izjema je piknik prostor ob šotorišču, kjer bo dovoljeno urediti kurišče, zaščiteno 

s kamenjem (konglomeratom), postavljeno izven drevesne in grmovne vegetacije. Uporaba kurišča bo dovoljena izključno 

za izvajanje dejavnosti v družbene in izobraževalne namene ob predhodnem soglasju občine (taborniki, šole, društva ipd.)[1]. 

Slika 23: Skrajni roki za izvedbo posameznih ukrepov 
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• A.3.1 – A.3.3: dolvodno od zaključka poti s skalnim robom do mostu na Hujah na desnem bregu – 

sanacija poti, 

• A.3.4: dolvodno od zaključka poti s skalnim robom do mostu na Hujah na desnem bregu – brv v 

območju balvanov, 

• A.3.5 – A.3.7: dolvodno od zaključka poti s skalnim robom do mostu na Hujah na desnem bregu – 

postavitev učne poti z razgledišči, ureditev dostopov do vode, 

• C.6.3: gradnja mostu Skalica (Planina – Pungert) v območju Standard in 

• C.6.4: gradnja dvigala za pešce in kolesarje s tunelom v območju Standard.   

Ukrep C.6.2 »Polnilnice za električne avtobuse, prometna rešitev ter izgradnja parkirišča za avtobuse 

v območju Standard« je bil že izveden v letu 2023, zato v časovnem načrtu ni prikazan.  
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Tabela 5: Predlagani terminski načrt izvedbe ukrepov 
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4.5. PREDLAGANI VRSTNI RED IZVEDBE UKREPOV 

Za uspešno izvedbo strategije razvoja kanjona Kokre je ključnega pomena jasen in strukturiran vrstni 

red izvedbe posameznih ukrepov. Vrstni red bo temeljil na prioritetah strategije in bo zagotovil, da 

bodo ukrepi medsebojno usklajeni, da se bodo postopoma nadgrajevali in da bodo prinašali 

maksimalne koristi za območje. Predlagani vrstni red izvedbe ukrepov je skrbno načrtovan, da 

zagotovi najbolj učinkovito in trajnostno uresničitev vizije in ciljev strategije razvoja kanjona Kokre. S 

tem bo omogočena postopna in skladna transformacija kanjona v območje, ki bo privlačno za 

obiskovalce, obenem pa bo ohranjalo svoje naravne vrednote in prispevalo k trajnostnemu razvoju 

regije. 

4.5.1. OPIS MERIL IN UTEŽI ZA DOLOČITEV VRSTNEGA REDA IZVEDBE UKREPOV 

V nadaljevanju je podan predlog vrstnega reda izvedbe posameznih ukrepov, predstavljenih v 

poglavju 3.4. Pri tem so izvzeti ukrepi C.2.1 – C.2.17, predvideni v območju »Ureditev infrastrukture v 

kanjonu Kokre in območja vhodov v rove v Kranju (dolvodno od Županove brvi na desnem bregu)«, 

za katere je že bila pridobljena odločitev o podpori Načrta za okrevanje in odpornost in naj bi bili 

skladno s podpisano pogodbo o sofinanciranju zaključeni do konca meseca avgusta 2025. Prav tako 

je izvzet ukrep C.6.2 »Polnilnice za električne avtobuse, prometna rešitev ter parkirišče za avtobuse«, 

saj je bil že izveden novembra 2023.  

Za določitev vrstnega reda izvedbe ukrepov je bila uporabljena multikriterijska analiza, s katero se 

določi:[43] 

• cilje in kriterije vrednotenja,  

• točkovanje pri vsakem projektu glede na postavljene kriterije, 

• določanje uteži za posamezne kriterije in 

• način izračuna skupne ocene. 

Kriteriji vrednotenja morajo odražati cilje, saj je namen vrednotenja razvrstiti vrstni red ukrepov od 

najbolj do najmanj zaželenega glede na postavljene cilje. Kriteriji, ki vsebinsko odražajo cilje celovitega 

urejanja kanjona Kokre in ki so razpoložljivi v dovolj dobri kakovosti, so naslednji: 

• lastništvo zemljišč, na katerih bodo izvedeni ukrepi, 

• višina stroška za izvedbo posameznega ukrepa, 

• kazalnik vpliva na prispevanje k zaključeni celoti urejanja kanjona Kokre in 

• časovna izvedljivost posameznega ukrepa. 

Uteži za vrednotenje so določene ob upoštevanju relativnega pomena posameznih postavljenih ciljev. 

Na sliki 24 je prikazan model multikriterijske odločitvene analize, ki zajema kazalnike (kriterije) ter uteži 

posameznih kazalnikov. 

UTEŽ ZA LASTNIŠTVO ZEMLJIŠČ je določena kot 40 %, saj terja ureditev lastništva precej časa, poleg tega 

v ocenjeni višini posameznega ukrepa niso všteti stroški urejanja pravice graditi (stroški morebitnih 

odkupov zemljišč in pravnih postopkov, povezanih z odkupi). UTEŽ ZA VIŠINO STROŠKA ZA IZVEDBO 
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POSAMEZNEGA UKREPA JE DOLOČENA V VIŠINI 30 %, UTEŽ ZA PRISPEVEK K ZAKLJUČENI CELOTI UREJANJA 

KANJONA KOKRE KOT 20 % IN ČASOVNA IZVEDLJIVOST KOT 10 %.  

 

 

V nadaljevanju je podana razlaga posameznih kazalnikov: 

• LASTNIŠTVO ZEMLJIŠČ: za vsak ukrep je bilo preverjeno lastništvo. Zemljišče, ki je v lasti MOK 

oziroma ima občina za posege na njem že urejeno pravico graditi, je prejelo 0 točk, saj zanj ni 

potrebnih aktivnosti. Zemljišča, ki so v lasti Republike Slovenije, so prejela 1 točko, saj terjajo nekaj 

aktivnosti in časa. Zemljišča, ki so v lasti fizičnih ali pravnih oseb, pa so prejela 3 točke, saj urejanje 

pravice graditi na njih v celoti ali delu terja čas in predstavlja tudi finančni strošek. Za posamezni 

ukrep so bile seštete točke vseh zemljišč, na katerih naj bi potekal ukrep. Iz te vrednosti je bila 

narejena koristnostna funkcija od 0–10, pri čemer ima zemljišče z največ točkami vrednost 0 in 

tisto z najmanj točk vrednost 10. Izračun se je naredil tako, da so zemljišča s številom točk pod 10 

dobila proporcionalno vrednost med 7 in 10, zemljišča do števila točk 35 proporcionalno vrednost 

med 2 in 7, ter zemljišča s številom točk nad 35 vrednost med 0 in 2.   

• VIŠINA STROŠKA ZA IZVEDBO POSAMEZNEGA UKREPA: Na podlagi podane ocene stroškov v poglavju 

4.2 za posamezni ukrep so bili ukrepi razvrščeni od najcenejšega do najdražjega v koristnostno 

funkcijo od 0–10. Ukrepi pod 100.000 EUR so dobili proporcionalno število točk med 7–10, ukrepi 

med 100.000 EUR do 1.000.000 EUR proporcionalno med 2 in 7, ter projekti nad 1.000.000 EUR 

proporcionalno med 0–2. 

• PRISPEVEK K ZAKLJUČENI CELOTI UREJANJA KANJONA: Tudi tu je bila uporabljena koristnostna funkcija 

od 0–10. 10 točk je dobil ukrep, ki prispeva k zaključeni urejenosti posameznih podobmočij in se 

z njegovo ureditvijo lahko posamezen večji del kanjona smatra kot celovito urejen. 5 točk je dobil 

ukrep, katerega ureditev prispeva k zaključeni urejenosti manjšega podobmočja, 1 točko pa ukrep, 

ki nima bistvenega vpliva na ureditev zaključene celote kanjona.  

• ČASOVNA IZVEDLJIVOST: Tudi tu je bila uporabljena koristnostna funkcija od 0–10. 10 točk so 

dobili projekti, ki so izvedljivi do konca leta 2026, 5 točk projekti, ki so izvedljivi do konca 

aktualne finančne perspektive Evropske kohezijske politike, to je do konca leta 2029. 1 točko pa 

so dobili ukrepi, za katere ni pričakovati, da bi se lahko izvedli pred letom 2030, saj terjajo največ 

pripravljalnih aktivnosti in so tudi najbolj zahtevni.    

Slika 24: Kriteriji in uteži posameznih kazalnikov 
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4.5.2. PREDLAGANI VRSTNI RED IZVEDBE UKREPOV 

V nadaljevanju je prikazan vrstni red ukrepov glede na kazalnike, razložene v poglavju 4.5.1. V tabeli 

6 je razvidna vrednost posameznih kazalnikov za vsak ukrep, v tabeli 7 pa vrednost normiranih 

kazalnikov za vsak ukrep. V tabeli 7 je prikazana tudi skupna normirana vrednost posameznega ukrepa 

ob upoštevanju uteži, na podlagi katere je bil določen končni vrstni red načrtovanih ukrepov, prikazan 

na sliki 25.  
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Tabela 6: Vrednost posameznih kazalnikov za vsak ukrep 

 

Ukrep
Lastništvo 

zemljišč

Višina stroška 

(EUR)

Prispevek k 

zaključenosti 

urejanja

Časovna 

izvedljivost

Območje pod gostilno Arvaj (A.1.1 in A.1.2) 13,00 430.934,50 1,00 1,00

Dolvodno od Arvaja do mostu na Hujah na levem bregu 

(A.2.1)
7,00 86.778,60 1,00 1,00

Dolvodno od zaključka poti s skalnim robom do mostu na 

Hujah na desnem bregu (A.3.1, A.3.2, A.3.3)
26,00 204.069,40 2,00 1,00

Dolvodno od zaključka poti s skalnim robom do mostu na 

Hujah na desnem bregu (A.3.4)
5,00 92.598,00 2,00 1,00

Dolvodno od zaključka poti s skalnim robom do mostu na 

Hujah na desnem bregu (A.3.5, A.3.6, A.3.7)
33,00 80.251,60 2,00 1,00

Ob mostu na Hujah na levem bregu (A.4.1) 1,00 27.779,40 1,00 2,00

Razlivna/poplavna ravnica (dolvodno od mostu na Hujah 

do Županove brvi na desnem bregu) (B.1.1-B.1.10 + B.2.1 -

B.2.6)

48,00 1.603.842,50 3,00 2,00

Dolvodno od mostu na Hujah do Županove brvi na levem 

bregu (B.3.1 - B.3.8)
79,00 219.502,40 3,00 2,00

Naravno kopalno območje (tik ob Županovi brvi na obeh 

bregovih reke Kokre) na Dolu (C.1.1 - C.1.4)
102,00 657.799,60 3,00 2,00

Ureditev povezave od območja vhodov v rove do vodnjaka 

pri Župniji Kranj (C.3.1)
2,00 68.259,00 3,00 3,00

Rekonstrukcija vodnjaka pri Župniji Kranj (C.4.1) 3,00 23.149,50 3,00 3,00

Območje od Županove brvi do Standarda - pot od 

vodnjaka pri Župnišču do nove brvi (C.5.1)
4,00 12.346,40 3,00 3,00

Območje od Županove brvi do Standarda - ureditev poti po 

levem bregu (C.5.2- C.5.4)
26,00 1.094.475,32 3,00 3,00

Območje od Županove brvi do Standarda - brv za pešce 

(C.5.5)
10,00 484.950,00 3,00 2,00

Območje Standard - objekt (C.6.1) 6,00 701.012,00 2,00 3,00

Območje Standard - most Skalica (C.6.3) 28,00 5.577.840,00 1,00 1,00

Območje Standard - dvigalo (C.6.4) 2,00 1.565.260,00 1,00 1,00

Kazalniki
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Tabela 7: Vrednost normiranih kazalnikov za vsak ukrep 

 

  

Ukrep
Lastništvo 

zemljišč

Višina 

stroška 

(EUR)

Prispevek k 

zaključeno

sti urejanja

Časovna 

izvedljivost

Območje pod gostilno Arvaj (A.1.1 in A.1.2) 5,14 5,28 1,00 1,00 3,94

Dolvodno od Arvaja do mostu na Hujah na levem 

bregu (A.2.1)
7,90 7,40 1,00 1,00 5,68

Dolvodno od zaključka poti s skalnim robom do 

mostu na Hujah na desnem bregu (A.3.1, A.3.2, 

A.3.3)

3,29 6,18 5,00 1,00 4,27

Dolvodno od zaključka poti s skalnim robom do 

mostu na Hujah na desnem bregu (A.3.4)
8,50 7,22 5,00 1,00 6,67

Dolvodno od zaključka poti s skalnim robom do 

mostu na Hujah na desnem bregu (A.3.5, A.3.6, 

A.3.7)

2,29 7,59 5,00 1,00 4,29

Ob mostu na Hujah na levem bregu (A.4.1) 9,70 9,17 1,00 5,00 7,33

Razlivna/poplavna ravnica (dolvodno od mostu na 

Hujah do Županove brvi na desnem bregu) (B.1.1-

B.1.10 + B.2.1 -B.2.6)

1,06 2,14 10,00 5,00 3,56

Dolvodno od mostu na Hujah do Županove brvi na 

levem bregu (B.3.1 - B.3.8)
0,45 6,12 10,00 5,00 4,52

Naravno kopalno območje (tik ob Županovi brvi na 

obeh bregovih reke Kokre) na Dolu (C.1.1 - C.1.4)
0,00 4,37 10,00 5,00 3,81

Ureditev povezave od območja vhodov v rove do 

vodnjaka pri Župniji Kranj (C.3.1)
9,40 7,95 10,00 10,00 9,15

Rekonstrukcija vodnjaka pri Župniji Kranj (C.4.1) 9,10 9,31 10,00 10,00 9,43

Območje od Županove brvi do Standarda - pot od 

vodnjaka pri Župnišču do nove brvi (C.5.1)
8,80 9,63 10,00 10,00 9,41

Območje od Županove brvi do Standarda - ureditev 

poti po levem bregu (C.5.2- C.5.4)
3,29 2,41 10,00 10,00 5,04

Območje od Županove brvi do Standarda - brv za 

pešce (C.5.5)
5,57 5,06 10,00 5,00 6,25

Območje Standard - objekt (C.6.1) 8,20 4,20 5,00 10,00 6,54

Območje Standard - most Skalica (C.6.3) 3,00 0,00 1,00 1,00 1,50

Območje Standard - dvigalo (C.6.4) 9,40 2,16 1,00 1,00 4,71

Normirani kazalniki Skupaj 

normirana 

vrednost ukrepa 

ob upoštevanju 

uteži
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Slika 25: Vrstni red ukrepov 
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Kot je razvidno iz slike 25, je NAJVIŠJE UVRŠČEN UKREP C4.1 »REKONSTRUKCIJA VODNJAKA PRI ŽUPNIJI 

KRANJ«, ki je drugi najcenejši, poseg bi bil potreben na zgolj enem zemljišču, ki je v lasti Župnije Kranj. 

Njegova izvedba bi predstavljala celovito ureditev večjega območja skupaj s tremi ploščadmi, ki bodo 

obnovljene v sklopu projekta, sofinanciranega s pomočjo nepovratnih sredstev Načrta za okrevanje in 

odpornost.  

DRUGI PO VRSTNEM REDU JE UKREP C.5.1: »OBMOČJE OD ŽUPANOVE BRVI DO STANDARDA – UREDITEV POTI 

PO DESNEM BREGU OD VODNJAKA PRI ŽUPNIŠČU DO NOVE BRVI«, kjer je del potrebnega zemljišča v lasti 

RS, del pa v lasti Župnije Kranj. Tudi ta odsek je pomemben z vidika celotne ureditve desnega brega 

od vstopne točke Poštna ulica do območja, kjer bo nova brv.  

TRETJE UVRŠČENI JE UKREP C.3.1 »UREDITEV POVEZAVE OD OBMOČJA VHODOV V ROVE DO VODNJAKA PRI 

ŽUPNIJI KRANJ«, ki ne bo terjal visokih finančnih vložkov, bo pa z njegovo izvedbo zaključeno širše 

območje urejanja kanjona od vstopne točke Poštna ulica do območja pri vhodih v rove.  

Sledi UKREP A.4.1, KI OBSEGA UREDITEV OBMOČJA OB MOSTU NA HUJAH NA LEVEM BREGU, ki je po podani 

oceni stroškov tretji najcenejši ukrep, zemljišče, na katerem so predvideni posegi, pa je v lasti RS.  

Na peto mesto je uvrščen ukrep A.3.4 »POSTAVITEV LESENE BRVI DOLVODNO OD ZAKLJUČKA POTI S 

SKALNIM ROBOM DO MOSTU NA HUJAH NA DESNEM BREGU«, ki ima visoke vrednosti pri kazalnikih 

»lastništvo zemljišč« in »višina stroška«, njegova izvedba bo imela srednji vpliv na urejenost 

zaključenega območja, načrtovana pa je po letu 2030.  

KOT ŠESTEGA SE PREDLAGALA UKREP C.6.1 »OBMOČJE STANDARD – OBJEKT«. Ukrep terja precej finančnih 

sredstev, bi pa bil izvedljiv do konca leta 2026.  

SEDMI UKREP JE C.5.5 »GRADNJA BRVI ZA PEŠCE NA OBMOČJU OD ŽUPANOVE BRVI DO STANDARDA«. Ukrep 

je finančno precej visoko ocenjen, prednost je v tem, da je nekaj zemljišč že v lasti MOK in da skupaj 

z izgradnjo poti po levem bregu (ukrepi C.5.2, C.5.3 in C.5.4) predstavlja celovito urejen levi breg od 

Županove brvi do območja Standard z možnostjo nadaljevanja poti po desnem bregu.  

KOT OSMI JE RAZVRŠČEN UKREP A.2.1 »DOLVODNO OD ARVAJA DO MOSTU NA HUJAH NA LEVEM BREGU«, ki 

obsega 3 zemljišča, od tega je eno v lati RS, dve pa v lasti različnih fizičnih oseb. Njegova izvedba ne 

bi terjala veliko finančnih sredstev, lahko se ga obravnava kot popolnoma samostojen ukrep, prav tako 

je precej odmaknjen od ostalih območij na bolj zahtevnem terenu (naravna cona), ki naj ne bi pritegnil 

večjega števila obiskovalcev, zato je bila podana ocena, da bo izveden po letu 2030.  

NA DEVETO MESTO SO BILI UVRŠČENI UKREPI C.5.2 »POTI LEVI BREG«, C.5.3 »DOSTOP ČEBELICA – VALTER« 

IN C.5.4 »UREDITEV VSTOPNE TOČKE SKALICA«, ki skupaj predstavljajo zaključeno celoto in urejen levi 

breg od Županove brvi do območja Standard. Ker gre za obsežno območje, ki sedaj ni urejeno, so 

ocenjeni stroški ureditve precej visoki. Je pa kar nekaj zemljišč na tem območju že v lasti MOK. Zaradi 

pomembnosti in zaključene ureditve večjega območja, je bila predvidena njihova izvedba do konca 

leta 2026.  

DESETI UKREP JE C.6.4 »DVIGALO NA OBMOČJU STANDARD«, ki bo terjalo veliko finančnih sredstev, 

njegova prednost je v tem, da obsega le eno zemljišče, ki je že v lasti MOK in dve zemljišči, ki sta v 

lasti RS. Zaradi ocenjene višine investicije se izvedba ukrepa pričakuje po letu 2030.  
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Na ENAJSTO MESTO so bili uvrščeni UKREPI B.3.1 DO B.3.8 NA OBMOČJU »DOLVODNO OD MOSTU NA HUJAH 

DO ŽUPANOVE BRVI NA LEVEM BREGU«. Največja ovira za višjo uvrstitev navedenih ukrepov predstavlja 

lastništvo zemljišč, saj obsega 37 različnih zemljišč, od katerih jih je 26 v lasti različnih fizičnih oseb. 

Izvedba teh ukrepov pa bi imela pomemben vpliv na celovito ureditev območja na levem bregu od 

mostu na Hujah do Županove brvi. 

DVANAJSTI po vrsti so UKREPI A.3.5, A.3.6 IN A.3.7 (UREDITEV JAM, UČNE TABLE, KLOPI IN UREDITEV 

DOSTOPOV DO VODE) »DOLVODNO OD ZAKLJUČKA POTI S SKALNIM ROBOM DO MOSTU NA HUJAH NA DESNEM 

BREGU«, saj kljub relativno nizkim ocenjenim stroškom investicije višje rangiranje ukrepov ovira 

lastništvo zemljišč. 

Kot trinajsti so bili razvrščeni UKREPI A.3.1, A.3.2 IN A.3.3 (PREZENTACIJA RUŠEVIN JURJEVEGA MLINA, 

UREDITEV POTI IN UREDITEV DOSTOPA JURČIČEVA) NA OBMOČJU »DOLVODNO OD ZAKLJUČKA POTI S SKALNIM 

ROBOM DO MOSTU NA HUJAH NA DESNEM BREGU«, ki obsegajo 20 različnih zemljišč, od tega je 5 zemljišč 

v lasti MOK, dve v lasti Republike Slovenije, ostala pa so v lasti različnih fizičnih oseb. Izvedba 

navedenih ukrepov ne bi terjala preveč finančnih sredstev, lahko se jih obravnava kot popolnoma 

samostojne ukrepe. Ker gre za precej divje in odmaknjeno območje od najbolj obiskanega dela 

kanjona Kokre, je bila podana ocena, da bodo ukrepi izvedeni po letu 2030. 

Na ŠTIRINAJSTO MESTO sta bila UVRŠČENA UKREPA A.1.1 IN A.1.2 »OBMOČJE POD GOSTILNO ARVAJ«, ki ne 

prispevata bistveno k ureditvi zaključenega območja, prav tako se ne pričakuje njune izvedbe pred 

letom 2030.  

Kot PETNAJSTI SO BILI RAZVRŠČENI UKREPI C.1.1 – C.1.4 »NARAVNO KOPALNO OBMOČJE TIK OB ŽUPANOVI 

BRVI NA OBEH BREGOVIH REKE KOKRE«. Lastništvo zemljišč je največja ovira za višjo uvrstitev tega 

območja, saj obsega 46 različnih zemljišč, od tega jih je 33 v lasti različnih fizičnih oseb. Strošek izvedbe 

del ni previsok, treba pa je  opozoriti, da vanj niso vključeni stroški odkupa potrebnih zemljišč oziroma 

pridobivanja pravice graditi.  

Kot ŠESTNAJSTI po vrsti so bili razvrščeni UKREPI B.1.1 – B.1.10 IN B.2.1 – B.2.6 »RAZLIVNA/POPLAVNA 

RAVNICA DOLVODNO OD MOSTU NA HUJAH DO ŽUPANOVE BRVI NA DESNEM BREGU«, kjer gre za pomembne 

ukrepe z vidika celovite urejenosti velikega območja, ki je poleg tega še privlačno za največji delež 

obiskovalcev. Največjo oviro predstavljajo visoki stroški investicije ter lastništvo zemljišč (23 zemljišč, 

od katerih jih je 16 v lasti različnih fizičnih oseb). Zaradi navedenih razlogov je bila podana ocena, da 

bodo ti ukrepi izvedeni do konca leta 2029.  

ZADNJI, SEDEMNAJSTI, pa je UKREP C.6.3 »MOST SKALICA V OBMOČJU STANDARD«, ki je na zadnjem mestu 

predvsem zaradi visoke investicije, zato se pričakuje, da bo realiziran po letu 2030. 
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5 STROKOVNE PODLAGE IN SMERNICE ZA 

IZVEDBO UKREPOV 

Ukrepi, načrtovani v okviru dokumenta »Strategija razvoja kanjona Kokre«, bodo prispevali k 

doseganju ciljev, postavljenih v navedenih dokumentih Evropske skupnosti in Slovenije, ki urejajo 

področja prilagajanja na podnebne spremembe ter trajnostnih in na naravi temelječih rešitev. Ukrepi 

bodo prispevali k ohranjanju biotske raznovrstnosti kanjona, k trajnostni in krožnostni usmeritvi 

Mestne občine Kranj, ter k zviševanju kakovosti življenja občanov MOK in obiskovalcev. V nadaljevanju 

so prikazane nekatere smernice in na kratko osvetljena skladnost teh smernic s pričujočo Strategijo. 

5.1. USKLAJENOST CILJEV UKREPOV Z USMERITVAMI EVROPSKE SKUPNOSTI  

Celovito urejanje kanjona Kokre je v skladu z naslednjimi usmeritvami ES:  

• Novi evropski Bauhaus: lepo, trajnostno, skupaj[12], 

• Tehnične smernice za uporabo »Načela, da se ne škoduje bistveno« v skladu z uredbo o 

vzpostavitvi mehanizma za okrevanje in odpornost[13], 

• Strategija EU za biotsko raznovrstnost do leta 2030[44], 

• Urbana agenda EU[45], 

• Okvirna konvencija Združenih narodov o spremembi podnebja[46], 

• Pariški sporazum[47], 

• Oblikovanje Evrope, odporne proti podnebnim spremembam – nova strategija EU za prilagajanje 

podnebnim spremembam[16] in Čist planet za vse[17], 

• Agenda za trajnostni razvoj do leta 2030[48], 

• Evropski zeleni dogovor[15], 

• Strategija Evropa 2020[49], 

• Zagotavljanje upoštevanja na naravi temelječih rešitev (Nature-based Solutions – NBS)[14]. 

NOVI EVROPSKI BAUHAUS (NEB)[12] je pobuda Evropske komisije, ki združuje trajnost, estetiko in 

vključevanje v prizadevanjih za preoblikovanje evropskega prostora v bolj ekološko in socialno 

trajnostno okolje. 

Projekt urejanja kanjona reke Kokre poudarja integracijo sodobnega oblikovanja in arhitekture z 

naravnim okoljem ter lokalno skupnostjo. Zasnova projekta urejanja kanjona vključuje tudi trajnostno 

(ponovno) uporabo materialov, ki je v skladu z načelom trajnosti in krožnosti, enim ključnih načel 

strategije NEB. Poleg tega projekt vključuje tudi elemente energetske učinkovitosti in obnovljivih virov 

energije, s čimer bi prispeval k zmanjšanju ogljičnega odtisa in hkrati spodbujal trajnostno rabo 

naravnih virov. Oblikovanje javnih prostorov v kanjonu reke Kokre se osredotoča na ustvarjanje 

mestnih oaz, ki spodbujajo družabnost in sodelovanje, kar se ujema z idejo vključevanja in 

povezovanja lokalnih prebivalcev, kot to promovira NEB, s poudarkom na socialni pravičnosti in 

vključevanju različnih skupnosti. Prav tako imajo lokalni prebivalci možnost aktivnega sodelovanja pri 

oblikovanju svojega bivalnega okolja, kar odraža demokratične vrednote, ki jih spodbuja NEB. 
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SKLADNO Z NAČELOM DNSH noben del projekta ne sme bistveno škodovati nobenemu od šestih 

opredeljenih okoljskih ciljev[13]: 

1. blažitev podnebnih sprememb, 

2. prilagajanje podnebnim spremembam,  

3. trajnostna raba ter varstvo vodnih in morskih virov,  

4. krožno gospodarstvo, vključno s preprečevanjem odpadkov in recikliranjem, 

5. preprečevanje in nadzorovanje onesnaževanja zraka, vode ali tal ter  

6. varstvo in ohranjanje biotske raznovrstnosti in ekosistemov. 

Tako bo že v fazi priprave projektne dokumentacije za ukrepe, predstavljene v poglavju 3.4, potrebno 

paziti, da noben del projekta ne bo škodoval nobenemu od šestih naštetih ciljev.   

STRATEGIJA EU ZA BIOTSKO RAZNOVRSTNOST DO LETA 2030[44], imenovana »Vračanje narave v naša 

življenja«, je ambiciozen okvir, ki ga je Evropska komisija predstavila za spodbujanje biotske 

raznovrstnosti v Evropi. Ta strategija ima cilj postaviti temelje za obnovo narave in ohranjanje biotske 

raznovrstnosti v Evropi do leta 2030. 

Projekt urejanja kanjona reke Kokre v MOK je v skladu s tremi ključnimi cilji Strategije EU za biotsko 

raznovrstnost do leta 2030, in sicer:  

• Zaščita in obnova ekosistemov: Spodbujanje obnavljanja degradiranih ekosistemov, izboljšanje 

stanja obstoječih ekosistemov in zaščita ogroženih vrst. 

• Zmanjšanje onesnaževanja: Zmanjšanje onesnaževanja zraka, vode in tal ter odprava nevarnih 

snovi, ki ogrožajo biotsko raznovrstnost. 

• Uvedba trajnostne urbane politike: Spodbujanje trajnostnih mestnih strategij, ki vključujejo zelene 

infrastrukture, mestno gozdno kritje in druge ukrepe za podporo biotski raznovrstnosti v urbanih 

okoljih. 

URBANA AGENDA EU 

Urbana agenda EU[45] predstavlja okvir za usmerjanje razvoja mest. S tem dokumentom je bil 

vzpostavljen okvir za boljše usklajevanje politik, akterjev in deležnikov upravljanja ter boljše 

razumevanje razvoja mest na ravni EU. Agenda prispeva k vzpostavitvi boljše podpore razvoju mest 

ter omogoča vključevanje mest v pripravo politik EU, s čimer te politike približuje državljanom EU. 

Med prednostne teme agende so uvrščeni tudi kakovost zraka, krožno gospodarstvo, urbana 

mobilnost, prilagajanje podnebnim spremembam, trajnostna raba prostora in sonaravne rešitve in 

ozelenjevanje mest.  

Projekt urejanja kanjona Kokre se z Urbano agendo EU sklada v naslednjih točkah: 

• TRAJNOSTNI RAZVOJ: Urejanje kanjona upošteva načela trajnostnega razvoja, torej si prizadeva 

prispevati k ekološki, družbeni in gospodarski trajnosti območja kanjona reke Kokre. 

• OHRANJANJE NARAVE IN BIOTSKE RAZNOVRSTNOSTI: Naravni ekosistemi ter biotska raznovrstnost 

reke Kokre se bodo v okviru projekta ohranjali in krepili. 
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• POVEČANJE DOSTOPNOSTI: Projekt bo olajšal dostopnost območja kanjona reke Kokre za 

obiskovalce in prebivalce, kar bo prispevalo k večji socialni vključenosti in aktivnemu preživljanju 

prostega časa. 

• PROMOCIJA TRAJNOSTNIH TRANSPORTNIH REŠITEV: Spodbujanje trajnostne mobilnosti in hoje bo 

prispevalo k zmanjšanju onesnaževanja ter k izboljšanju kakovosti življenja prebivalcev v okolici 

kanjona reke Kokre. 

• KULTURNA DEDIŠČINA: Predlagana ureditev kanjona Kokre povezuje kanjon z elementi kulturne 

dediščine v starem mestnem jedru ter jo s tem ohranja in promovira kot del lokalne identitete in 

turistične ponudbe. 

OKVIRNA KONVENCIJA ZDRUŽENIH NARODOV O SPREMEMBI PODNEBJA (UNFCCC) 

Okvirna konvencija Združenih narodov o spremembi podnebja[46] je najpomembnejši mednarodni 

medvladni okvir za pogajanja o boju proti podnebnim spremembam na svetovni ravni, saj priznava, 

da so sprememba podnebja na Zemlji in njeni škodljivi učinki skupna skrb vsega človeštva. Pričujoči 

predlog celovite ureditve območja kanjona Kokre sledi naslednjim smernicam Konvencije: 

• OHRANJANJE NARAVNEGA OKOLJA: Ureditev kanjona z namenom ohranjanja ekosistemskega 

ravnotežja in biotske raznolikosti je v skladu s cilji UNFCCC, ki se osredotočajo na ohranjanje 

naravnih virov in zmanjševanje človeških vplivov na okolje.  

• TRAJNOSTNI PRISTOP: Poudarek na trajnostnem pristopu k urejanju kanjona, ki omogoča sožitje 

neokrnjene narave in človeške dejavnosti, je v skladu s cilji UNFCCC, ki spodbujajo razvoj na način, 

ki zmanjšuje emisije toplogrednih plinov in negativne vplive na okolje.  

• REKREACIJSKE DEJAVNOSTI Z NIZKIM OGLJIČNIM ODTISOM: Omogočanje rekreacijskih, prostočasnih in 

pedagoških dejavnosti, ki ne zahtevajo prevelikih posegov v prvinskost kanjona, obenem pa 

omogočajo obiskovalcem doživetje narave, je v skladu z načeli UNFCCC, ki spodbujajo turizem in 

rekreacijo z nizkim ogljičnim odtisom.  

• OMEJEVANJE ČLOVEŠKIH INTERVENCIJ: Odločitev, da kanjon ne bo urejen park, pač pa naravno 

območje z gozdnimi potmi, ki ohranja okolje v karseda prvotni obliki, se ujema s cilji UNFCCC, ki 

spodbujajo omejevanje človeških intervencij in ohranjanje naravne pokrajine.  

PARIŠKI SPORAZUM 

Pariški sporazum[47], sprejet 2015, je prvi univerzalni in pravno zavezujoč mednarodni dogovor, ki se 

osredotoča na boj proti podnebnim spremembam.  

Cilj Pariškega sporazuma, s katerim naj bi se izboljšalo izvajanje Konvencije Združenih narodov o 

spremembi podnebja, je okrepiti globalni odziv na nevarnost, ki grozi zaradi spremembe podnebja, in 

sicer v kontekstu trajnostnega razvoja in prizadevanj za odpravo revščine, med drugim tudi tako, da 

se dvig povprečne globalne temperature ohrani znatno pod 2 °C v primerjavi s predindustrijskim 

obdobjem in da se nadaljuje s prizadevanji, da se dvig temperature omeji na 1,5 °C v primerjavi s 

predindustrijskim obdobjem, zavedajoč se, da bi se tako znatno zmanjšali tveganja in učinki 

spremembe podnebja. 

Čeprav je Pariški sporazum usmerjen v globalne okoljske izzive, projekt celovitega urejanja kanjona 

reke Kokre pa se nanaša na lokalno okolje, se ujemata v naslednjih agendah: 
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• ZMANJŠEVANJE OGLJIČNEGA ODTISA: Ohranjanje biotopske raznovrstnosti in ohranjanje zdrave in 

avtohtone vegetacije na območju kanjona prispeva k obvladovanju višanja temperatur.   

• NARAVOVARSTVENI UKREPI: Pariški sporazum spodbuja ukrepe za varstvo narave in biotske 

raznovrstnosti. Projekt urejanja kanjona reke Kokre bi lahko vključeval tudi ukrepe za ohranjanje 

naravnega okolja, varstvo habitatov ogroženih vrst in izboljšanje ekološke stabilnosti, kar bi 

prispevalo k doseganju ciljev Pariškega sporazuma. 

OBLIKOVANJE EVROPE, ODPORNE PROTI PODNEBNIM SPREMEMBAM – NOVA STRATEGIJA EU ZA PRILAGAJANJE 

PODNEBNIM SPREMEMBAM IN ČIST PLANET ZA VSE  

Na večjo pogostost in intenzivnost izrednih vremenskih in vremensko pogojenih dogodkov v Evropi 

opozarja Evropska unija v svoji novi Strategiji za prilagajanje podnebnim spremembam[16] ter strateški 

dolgoročni viziji za uspešno, sodobno, konkurenčno in podnebno nevtralno gospodarstvo, ki jo je 

poimenovala »Čist planet za vse«[17]. Evropska unija poudarja, da bi države morale skupaj ukrepati in 

svoje državljane zaščititi pred podnebnimi spremembami in stremeti k doseganju podnebne 

nevtralnosti. K navedenemu bo zagotovo prispevala tudi celovita ureditev kanjona Kokre. 

AGENDA ZA TRAJNOSTNI RAZVOJ DO LETA 2030 

Agenda[48] je zavezujoča za vse narode in spodbuja ukrepe na petih ključnih področjih, ki so: ljudje, 

zemlja, blaginja, mir ter partnerstvo. Obravnavani projekt bo prispeval k naslednjim ciljem Agende:   

• Cilj 3: Poskrbeti za zdravo življenje in spodbujati splošno dobro počutje v vseh življenjskih 

obdobjih, saj predstavlja ureditev degradiranih zelenih površin, z otroškimi igrali, ki bodo javno in 

brezplačno dostopne vsem prebivalcem in obiskovalcem mesta.  

• Cilj 11: Poskrbeti za odprta, varna, vzdržljiva in trajnostna mesta in naselja, kjer podcilj 11b navaja: 

»Do leta 2020 občutno povečati število mest in naselij, ki sprejemajo in izvajajo celostne politike 

in načrte za vključevanje, učinkovito rabo virov, blažitev podnebnih sprememb in prilagajanje 

nanje. Načrtovani projekt bo vključeval ohranitev zelenih površin, ki predstavljajo ponor CO2 in 

spodbujal hojo ter s tem prispeval k blaženju podnebnih sprememb. 

• Cilj 13: Sprejeti nujne ukrepe za boj proti podnebnim spremembam in njihovim posledicam.  

EVROPSKI ZELENI DOGOVOR 

Evropska komisija v tem dokumentu[15] navaja, da je spopadanje s podnebnimi spremembami in 

okoljskimi izzivi najpomembnejša naloga te generacije, saj se ozračje segreva, podnebje se iz leta v 

leto spreminja, milijonu od skupaj osmih milijonov živalskih in rastlinskih vrst na planetu grozi 

izginotje, onesnaževanje in uničevanje gozdov in oceanov se nadaljuje. Evropski zeleni dogovor je 

nova strategija za rast, katere cilj je preobraziti EU v pravično in uspešno družbo s sodobnim, 

konkurenčnim in z viri gospodarnim gospodarstvom, ki v letu 2050 ne bo ustvarjalo nobenih neto 

emisij toplogrednih plinov in v katerem bo rast ločena od rabe virov. Njen cilj je tudi zavarovati, 

ohraniti in poživiti naravni kapital EU ter zaščititi zdravje in dobrobit državljanov in državljank pred 

nevarnostmi, ki izhajajo iz okolja, in njihovimi učinki. 

STRATEGIJA EVROPA 2020 

Slovenija je kot članica Evropske skupnosti zavezana spoštovati njene usmeritve. Krovni dokument do 

leta 2020 je Strategija Evropa 2020[49], ki se uporablja kot referenčni okvir za dejavnosti na ravni EU ter 
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na nacionalni in regionalni ravni. V tem dokumentu je eden od petih glavnih ciljev zmanjšanje emisij 

toplogrednih plinov za vsaj 20 %, povečanje deleža obnovljivih virov energije na 20 % in povečanje 

energetske učinkovitosti za 20 %. Cilji, postavljeni v dokumentu Evropa 2020, se morajo odražati v 

različnih vidikih evropske prometne politike in si prizadevati za trajnostno mobilnost za vse državljane, 

»dekarbonizacijo« prometa in popolno izrabo tehnološkega napredka. 

Predmetna investicija je skladna s ciljem Evrope 2020, saj bosta ohranitev in ureditev degradirane 

zelene infrastrukture imeli ugoden vpliv na okolje. 

ZAGOTAVLJANJE UPOŠTEVANJA NA NARAVI TEMELJEČIH REŠITEV (NATURE-BASED SOLUTIONS – NBS) 

Na naravi temelječe rešitve so ukrepi za zaščito, trajnostno upravljanje in obnovo ekosistemov. Med 

na naravi temelječe rešitve v mestih sodijo fizični, gradbeni in drugi ukrepi, ki temeljijo na naravnih 

procesih (so z njimi podprti ali jih posnemajo), ki so stroškovno učinkoviti in hkrati zagotavljajo 

okoljske, socialne in ekonomske koristi. Takšne rešitve predstavljajo lokalno prilagojene, snovno 

učinkovite sistemske posege, ki uvajajo raznolike naravne značilnosti ter procese v mesta, krajine in 

morske krajine. Na naravi temelječe rešitve prilagodljivo rešujejo družbene izzive, kot so blaženje in 

prilagajanje na podnebne spremembe, zdravje ljudi, varnost preskrbe s hrano in vodo ter zmanjšanje 

tveganja nesreč, hkrati pa zagotavljajo koristi za blaginjo ljudi in biotsko raznovrstnost[14]. 

Načrtovani projekt v celoti sledi NBS, saj gre za celovito ureditev degradiranega območja, zelenih 

površin in precejšnje izboljšanje kvalitete prostora, tako iz bivanjskega kot klimatskega vidika ter s tem 

izboljšanje kakovosti urbanega bivanja.  

Poleg tega bodo uporabljeni materiali, kolikor bo mogoče, naravnega izvora (les, kamen – 

konglomerat, kovina, pesek na poteh), elementov iz umetnih mas pa ne bo uporabljenih.  

5.2. USKLAJENOST CILJEV UKREPOV Z USMERITVAMI SLOVENIJE  

Projekt celovitega urejanja kanjona reke Kokre je tako v svoji viziji kot ciljih v skladu z naslednjimi 

usmeritvami Slovenije: 

• Strategija prostorskega razvoja Slovenije 2050[50], 

• Strategija razvoja Slovenije do leta 2030[51], 

• Resolucija o Dolgoročni podnebni strategiji Slovenije 2050[52], 

• Strategija ohranjanja biotske raznovrstnosti v Republiki Sloveniji[53], 

• Strategija slovenskega turizma 2022 – 2028[54], 

• Strategija digitalne preobrazbe slovenskega turizma 2022 – 2026[55], 

• Podnebna pogodba, Podnebna nevtralnost do leta 2030 – akcijski načrt mesta Kranj[6],  

• Strategija razvoja turizma v Mestni občini Kranj 2021 – 2027[56], 

• Operativni program varstva okolja Mestne občine Kranj za obdobje 2024/30/50[7], 

• Načrt urejanja javnih zelenih površin v Mestni občini Kranj[57], 

• Trajnostna urbana strategija Mestne občine Kranj 2030[4], 

• Izvedbeni načrt TUS[58]. 
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STRATEGIJA PROSTORSKEGA RAZVOJA SLOVENIJE 2050 

Načrtovana celovita ureditev kanjona Kokre je s smernicami Strategije prostorskega razvoja Slovenije 

2050[50] skladna v vseh deklariranih petih ciljih: 

• Vzpostaviti ustrezne razmere za prehod v podnebno nevtralno družbo. 

• Doseči mednarodno konkurenčnost slovenskih mest. 

• Zagotoviti kakovost življenja na urbanih in podeželskih območjih. 

• Okrepiti prostorsko identiteto. 

• Izboljšati odpornost in prilagodljivost prostora na podnebne spremembe. 

STRATEGIJA RAZVOJA SLOVENIJE DO LETA 2030[51] določa usmeritve za družbeno-gospodarski razvoj 

Slovenije do leta 2030, pri čemer je glavni cilj zagotoviti kakovostno življenje za vse. Projekt urejanja 

kanjona Kokre je skladen tudi z naslednjimi razvojnimi cilji Strategije:  

• Cilj 1: Zdravo in aktivno življenje (projekt v kanjonu omogoča nove rekreativne in prostočasne 

možnosti); 

• Cilj 2: Znanje in spretnosti za kakovostno življenje in delo (v kanjonu se odpira močan potencial 

pedagoških vsebin in programov); 

• Cilj 8: Nizkoogljično krožno gospodarstvo (uporaba kamna, peska in lesa, ki bodo odveč na drugih 

delih kanjona); 

• Cilj 9: Trajnostno upravljanje naravnih virov (v kanjonu se bo sledilo trajnostni rabi vode gozda, 

tal). 

RESOLUCIJA O DOLGOROČNI PODNEBNI STRATEGIJI SLOVENIJE DO LETA 2050 (REDPS50) Slovenija si z 

Resolucijo o Dolgoročni podnebni strategiji Slovenije 2050[52] zastavlja jasen cilj, in sicer da do leta 

2050 doseže neto ničelne emisije oziroma podnebno nevtralnost. S postavljenim ciljem podnebna 

strategija postavlja drugim sektorjem in njihovim sektorskim politikam cilj doseganja skupnih neto 

ničelnih emisij do leta 2050. K obvladovanju višanja temperatur bo prispevalo tudi ohranjanje 

biotopske raznovrstnosti in vegetacije na območju kanjona reke Kokre. 

STRATEGIJA OHRANJANJA BIOTSKE RAZNOVRSTNOSTI V REPUBLIKI SLOVENIJI
[53]

 se osredotoča na ohranjanje 

biotske raznovrstnosti in upravljanje z naravnimi habitati. Urejanje kanjona se sklada vsaj z dvema 

poglavitnima ciljema Strategije, in sicer z ohranjanjem biotske raznovrstnosti in trajnostno rabo 

sestavin. 

STRATEGIJA SLOVENSKEGA TURIZMA 2022 – 2028[54] vključuje cilje za trajnostni razvoj turizma in 

ohranjanje naravne in kulturne dediščine pod načelom »zelene butičnosti z manjšim odtisom in večjo 

vrednostjo za vse«. Urejanje kanjona pa se sklada vsaj z naslednjimi cilji navedenega dokumenta: 

• Podaljšanje povprečne dobe bivanja turistov. 

• Povečanje zadovoljstva gostov s slovensko turistično ponudbo. 

• Povečanje zadovoljstva prebivalcev Slovenije z razvojem turizma v turističnih destinacijah. 

• Znižanje ogljičnega odtisa slovenskega turizma na prenočitev. 

• Povečanje kakovosti javnih storitev, urejenosti in uspešnosti turističnih destinacij. 
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• Povečanje kakovosti upravljanja in javnih upravljavskih struktur slovenskega turizma na vseh 

ravneh s ciljem povečanja učinkovitosti, večjega obsega pobrane turistične takse, višjih sredstev 

za destinacijsko upravljanje in povečanja prilivov iz naslova turizma v lokalne in državni proračun. 

• Izboljšanje kazalnikov uspešnosti in kakovosti upravljanja na podjetniški ravni z zvišanjem 

zasedenosti kapacitet in povečanjem prihodkov ter dodane vrednosti na realizirano prenočitev. 

STRATEGIJA DIGITALNE PREOBRAZBE SLOVENSKEGA TURIZMA 2022–2026[55] implementira obstoječe in 

nove tehnologije na ravni podjetij in destinacij s ciljem povečanja produktivnosti, optimizacije 

procesov, zmanjševanja stroškov in razvijanja sistemov za podatkovno odprto določanje, pri čemer je 

obenem tudi eno ključnih orodij za zeleni prehod turistične panoge v štirih temeljih: okoljskem, 

gospodarskem, družbenem in kulturnem ter participativnem[55]. Ker bo načrtovani projekt vseboval 

tudi aktivnosti s področja digitalizacije, bo prispeval tudi k doseganju ciljev Strategije digitalne 

preobrazbe slovenskega turizma 2022–2026. 

PODNEBNA POGODBA, PODNEBNA NEVTRALNOST DO LETA 2030 – AKCIJSKI NAČRT MESTA KRANJ
[6] kot 

enega od šestih ukrepov na področju infrastrukturnih ukrepov za povečanje oziroma vsaj ohranitev 

obstoječih zelenih in modrih površin predvideva izboljšanje dostopnosti prebivalcev tudi do kanjona 

reke Kokre. Tako predlaga infrastrukturne ukrepe v kanjonu, ki bodo prispevali najmanj k ohranjanju, 

če je možno pa k povečanju ponora CO2, kar je še posebej pomembno v urbanem območju kot je 

mesto Kranj. Ukrepi v kanjonu bi skladno z akcijskim načrtom Podnebne pogodbe morali biti 

načrtovani in izvedeni z mislijo, da bodo zmanjšali negativne vplive toplotnih otokov v urbanem 

območju starega mestnega jedra Kranj. Ukrepi, načrtovani v predmetni Strategiji, bodo tako prispevali 

k doseganju ciljev, zapisanih v akcijskem načrtu podnebne pogodbe in k njenemu glavnemu cilju, to 

je, da mesto Kranj postane podnebno nevtralno do leta 2030. 

 

STRATEGIJA RAZVOJA TURIZMA V MESTNI OBČINI KRANJ 2021–2027[56] je temeljni strateški razvojni načrt 

turizma za destinacijo Kranj. S projekti, ki so predvideni v strategiji, bo mesto Kranj postalo še 

prijaznejše, udobnejše in privlačnejše za prebivalce in turiste. MOK želi okrepiti trajnostno naravnanost 

in samooskrbo, z načrtnim razvojem mikrodestinacij graditi most med urbanim središčem in zelenim 

podeželjem, mestno jedro na skali bolje povezati po vertikalah in vzpostaviti boljšo dostopnost iz vseh 

smeri, Z NAČRTNIM RAZVOJEM ATRAKTIVNIH ROVOV RAZVIJATI PONUDBO POD KRANJEM, hkrati z razgledi 

na mesto krepiti prepoznavnost ene od kompozicijsko najlepših vedut starega mestnega jedra. S tem 

se bo utrdilo položaj Kranja kot privlačnega mesta za kulturna doživetja, Z DIGITALNIMI REŠITVAMI V 

SEGMENTU TURIZMA pa soustvarjalo pametno mesto in skupnost. Infrastrukturno in razvojno se načrtuje 

ureditev kanjona Kokre in plovnost reke Save, kar bo Kranju prineslo povsem novo dimenzijo.  

V Strategiji razvoja turizma je postavljena vizija »Kranj 2027 = Kranj na kvadrat«. Vizija je zastavljena 

kot dvojna formula, ki združuje prostočasni turizem in poslovni/športni turizem v eni destinaciji z 

dvojno močjo izkušnje za gosta. Za uresničevanje vizije so v Strategiji razvoja turizma v Mestni občini 

Kranj 2021–2027[56] zastavljeni štirje merljivi strateški cilji: 

• Cilj 1: Okrevanje turističnega gospodarstva po C-19 in krepitev podjetništva v dejavnosti; 

• Cilj 2: razvita ponudba za turiste in prebivalce; 

• Cilj 3: okrepljena tržna pozicija Kranja; 

• Cilj 4: učinkovito upravljanje destinacije. 
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Ukrepi, predlagani v tem dokumentu, bodo prispevali k doseganju vseh 4 postavljenih ciljev. Poleg 

tega bodo prispevali tudi k doseganju naslednjih KAZALNIKOV Strategije razvoja turizma v Mestni 

občini Kranj 2021–2027[56]: 

• K1.1a: Aktivni poslovni subjekti v panogi I (Gostinstvo) s sedežem v MOK glede na leto 2019: 

ohranitev števila aktivnih poslovnih subjektov v panogi I v letu 2027. 

• K1.1b: Delovna mesta v panogi I (Gostinstvo) v podjetjih s sedežem v MOK glede na leto 2019: 

ohranitev števila aktivnih poslovnih subjektov v panogi I v letu 2027. 

• K1.3: Odobrene vloge projektov ZTKK/MOK na področju turizma, sofinancirane iz EU/RS virov: 6 

do konca leta 2027. 

• K1.4: Prihodi turistov v MOK glede na leto 2019: v letu 2024 vrnitev na stanje leta 2019, 10 % letna 

rast po letu 2024.  

• K.2.1: Povprečna dodana vrednost na zaposlenega vseh poslovnih subjektov v panogi I 

(Gostinstvo) s sedežem v MOK: 30-odstotna rast v letu 2027 glede na leto 2019. 

• K.3.1: Do konca leta 2027 ohranitev statusa vodilne destinacije slovenskega turizma (upošteva se 

status destinacije Kranj kot ga bo opredelila nacionalna turistična politika konec leta 2027).  

Predvideni ukrepi v tem dokumentu bodo prispevali tudi k doseganju naslednjih REZULTATOV, 

postavljenih v Strategiji razvoja turizma v Mestni občini Kranj 2021–2027[56]: 

• Prepoznavna pozicija Kranja kot destinacije za mestni/kulturni oddih. 

• Povezana ponudba kulturnih doživetij. 

• Povečana povprečna potrošnja na gosta. 

• Oblikovana ponudba za zahtevne goste. 

• Dvig prepoznavnosti Kranja kot mesta kulture in dogodkov. 

• Dvig števila turistov, ki pridejo z motivom obiska kulturnih in družabnih dogodkov. 

• Destinacija Kranj pridobi platinasti znak Slovenia Green Destination in se v stroki prepozna kot 

referenčni primer mestne občine za razvoj trajnostnega turizma. 

Načrtovane rezultate Strategije razvoja turizma se bo doseglo z AKCIJAMI, ki bodo delno ali v celoti 

izvedene v sklopu predvidenih ukrepov strateškega področja 1: »Razvoj turističnih produktov in 

doživetij«: 

• 1.5.1 »Nadaljnji razvoj digitaliziranih vsebin (AR, VR) in razvoj doživetij, 

• 1.10.1 »Vzpostavitev sistema spremljanja števila in gibanja obiskovalcev«, ki je uvrščena v ukrep 

1.10 »Upravljanje produkta kulturnega turizma«.  

Načrtovane ukrepe se lahko uvrsti tudi v akcije, predvidene v STRATEŠKEM PODROČJU 2 »CELOSTNI 

TRAJNOSTNI RAZVOJ DESTINACIJE IN INFRASTRUKTURA«, ki med drugim predvideva tudi UKREP 2.2: 

»MESTO KRANJ/ STARI KRANJ: ODPIRANJE, OŽIVLJANJE IN OZELENJEVANJE NOVIH JAVNIH MESTNIH 

AMBIENTOV IN POVEZAV STAREGA KRANJA Z OKOLICO«, in sicer je podlaga za načrtovani projekt v AKCIJI 

ŠT: 2.2.8 »KANJON KOKRE«: i) projektiranje ureditev, interpretacije, dostopov in navezav, ii) fazna 

izvedba, iii) upravljanje. Faza 1: ureditev dostopov, poti, brvi in interpretacije. Faza 2: ostale ureditve. 

V sklopu načrtovane investicije se bodo izvedle tudi aktivnosti, ki so zapisane med akcijami 

STRATEŠKEGA PODROČJA 3 »UPRAVLJANJE«:  
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• 3.2.1 »PLATINASTI ZNAK SLOVENIA GREEN DESTINATION«: i) Izvajanje zahtev iz Zelene sheme 

slovenskega turizma v smeri platinaste ravni; ii) Širjenje zelenega partnerstva v destinaciji; iii) 

Spodbujanje uvajanja zelenih rešitev v lokalno turistično okolje; iv) Spodbujanje trajnostnega 

razvoja produkta gastronomije, ki je del ukrepa 3.2 »Trajnostna destinacija Kranj: Referenčna zelena 

mestna destinacija«.  

• 3.4.1 »DIGITALIZACIJA«: i) Zagotavljanje povezljivosti z mestno digitalno platformo (MOK – javni 

zavodi); ii) Vključevanje turističnega sektorja v vertikalno digitalno mestno platformo (mestna 

kartica/aplikacija); iii) Uporaba sodobnih tehnologij VR/AR/ML, senzorika mesta preko IOT; iv) 

Spodbujanje digitalizacije v vseh segmentih poslovanja destinacije, ZTKK in ponudnikov; v) Prehod 

na digitalizacijo v označevanju kulturne in naravne dediščine ter atrakcij, ki je del ukrepa 3.4 

»Digitalna destinacija: Izkoriščanje digitalnih priložnosti in orodij za preboj destinacije«. 

ZELENA SHEMA SLOVENSKEGA TURIZMA – Kranj je bil v letu 2023 prejemnik platinastega znaka. 

OPERATIVNI PROGRAM VARSTVA OKOLJA MESTNE OBČINE KRANJ 2024/30/50 (OPVO MOK) 

Predvideni ukrepi ureditve območja kanjona Kokre bodo pomagali pri uresničitvi ciljev OPVO MOK[7], 

in sicer k vsem 4 ciljem: i) mestna občina z majhnim ogljičnim odtisom, ii) biotsko pestra mestna 

občina, prilagojena na podnebne spremembe, iii) vitalna mestna občina s kakovostnim bivalnim 

okoljem in iv) osveščeni in odgovorni občani.  

NAČRT UREJANJA JAVNIH ZELENIH POVRŠIN V MESTNI OBČINI KRANJ (2023–2027) 

Celovita ureditev območja kanjona Kokre bo prispevala tudi k uresničitvi ciljev Načrta urejanja javnih 

zelenih površin v Mestni občini Kranj[57] (ureditev odprtih zelenih in rekreacijskih površin, ponovno 

vzpostaviti ustrezne zelene površine na degradiranih območjih). 

TRAJNOSTNA URBANA STRATEGIJA MESTNE OBČINE KRANJ 2030 

Projekt sledi Trajnostni urbani strategiji Mestne občine Kranj 2030[4], saj bo prispeval k doseganju ciljev 

drugega tematskega področja »Kranj, povezano mesto«. Tako se načrtovane ukrepe lahko uvrsti v 

UKREP 2.4 »ZELENI SISTEMI: OMREŽJE PARKOV, PEŠPOTI IN PREHODOV V NARAVO«, ki kot dve od 

prednostnih aktivnosti do leta 2023 navaja tudi aktivnost 2.4.1: CELOSTNO UREJANJE IN UPRAVLJANJE 

OMREŽJA PEŠPOTI S POČIVALIŠČI IN RAZGLEDIŠČI ter podpornim katastrom in aktivnost 2.4.2.: UREDITEV 

KANJONA KOKRE s povezovalno brvjo Pungert – Skalica.  

UKREP 2.4 »ZELENI SISTEMI: OMREŽJE PARKOV, PEŠPOTI IN PREHODOV V NARAVO« vključuje manjše naložbe 

v omrežje sprehajalnih poti s spremljajočo opremo in urejanje vstopnih točk. Pri načrtovanju in 

urejanju poti ter urbane opreme (npr. prostori za počitek) se upošteva potrebe starejših in oseb z 

različnimi oblikami oviranosti. Bližnja naravna in kulturna dediščina se varuje in smiselno vključi v 

vsebino ob poteh in rekreacijskih območjih. Posamezna večja zaokrožena območja zavarovane narave 

se urejajo ločeno, a kot del enotnega zelenega sistema (npr. KANJON KOKRE, Udin boršt, Mavško jezero, 

naravni rezervat Bobovek, obrežje Save ...). Zaradi lege v mestnem središču in potenciala za turizem 

med urbanimi zelenimi površinami se izpostavlja KANJON KOKRE, kjer je PREDVIDENA CELOVITA UREDITEV. 

Prednost se daje omrežjem poti, ki povezujejo urbana naselja z okoliškim zelenim rekreacijskim 

pasom.  
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Načrtovani projekt se uvršča tudi v PETO TEMATSKO PODROČJE TUS: »KRANJ, ŽIVAHNO TURISTIČNO 

MESTO« IN PETEGA STRATEŠKEGA CILJA TUS: »RAZVIJAMO KULTURNO ŽIVAHNO IN TURISTIČNO PREPOZNAVNO 

MESTO«. TUS daje poudarek promociji, boljšemu upravljanju ter povezovanju kulture, narave in 

turizma. S to prednostno usmeritvijo se tako povezuje kulturo in turizem, historično jedro Kranja in 

zeleno podeželje. S prepletanjem dejavnosti in prostora namerava Kranj med drugim tudi dvigniti 

prepoznavnost Kranja kot turistične destinacije in središča kulturne ustvarjalnosti. V sklopu 

pričakovanih rezultatov v okviru tematskega področja 5 je navedeno tudi, da bo mesto Kranj izboljšalo 

turistični položaj in vlogo središča kulturnih dogodkov regije. Načrtovani projekt se lahko uvrsti v 

UKREP 5.3 PREPOZNAVNA TURISTIČNA DESTINACIJA, ki kot prednostne aktivnosti do leta 2023 navaja tudi 

aktivnost 5.3.1.: Turistična blagovna znamka in promocija Kranja kot turistične destinacije, aktivnost 

5.3.2.: Turistični produkti: razvoj, trženje in upravljanje in aktivnost 5.3.3.: Upravljanje turistične 

destinacije: povezovanje, dvig kakovosti in znanj deležnikov. 

Projekt bo posredno prispeval tudi k doseganju UKREPA 1.5: »SMART KRANJ (PAMETNA SKUPNOST): 

REFERENČNO MESTO ZA UVAJANJE NOVIH REŠITEV NA OSNOVI SODOBNIH IKT TEHNOLOGIJ« TUS, saj bo ena 

od projektnih aktivnosti tudi digitalizacija ter tržno komuniciranje in informiranje ciljnih javnosti z 

namenom izboljšane dostopnosti in privlačnosti urejene infrastrukture in razvitih produktov.  

IZVEDBENI NAČRT TUS 

Tudi iz Izvedbenega načrta TUS[58] je jasno razvidna utemeljitev načrtovane investicije s strateškimi 

dokumenti MOK, saj je eden od prioritetnih projektov za izvedbo TUS v obdobju 2014–2020 UREDITEV 

KANJONA KOKRE (projekt št. 29, tabela 7, stran 69), ki se uvršča v operativni cilj 2.4 IN TUS: »Zeleni 

sistemi: omrežje parkov, pešpoti in prehodov v naravo«, ki bo dosežen v tematskem področju 2: Kranj, 

povezano mesto. 

Ukrepi, načrtovani v predmetni strategiji, bodo prispevali k doseganju kazalnika rezultata K5.1 

»Povečanje števila nočitev« IN TUS (do leta 2023) ter kazalnika realizacije K.7.4 Odprt prostor, ustvarjen 

ali saniran za namene zelene rekreacije. 

5.3. STROKOVNE PODLAGE 

Pri pripravi ukrepov so bili poleg usmeritev EU in Slovenije upoštevane tudi do sedaj že izdelane 

strokovne podlage:  

• Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje urejanja KR K 4/1, KR K 4/2, KR K 

5 in KR K 6, kanjon Kokre. Uradni list Republike Slovenije 28/2021[1], 

• Strokovni predlog ukrepa varstva kanjona reke Kokre. Zavod Republike Slovenije za varstvo narave. 

Območna enota Kranj. Kranj, julij 2021[3], 

• Načrt urejanja javnih zelenih površin v Mestni občini Kranj (2023- 2027). Mestna občina Kranj. 

Kranj, april 2023[57], 

• Odlok o naravnem spomeniku Kanjona reke Kokre. Uradni list Republike Slovenije 18/2024[2], 

• Podnebna pogodba, Podnebna nevtralnost do leta 2030 – investicijski program mesta Kranj[5],  

• Podnebna pogodba, Podnebna nevtralnost do leta 2030 – akcijski načrt mesta Kranj[6],  

• Načrt upravljanja naravnega spomenika kanjon reke Kokre 2025–2030. Osnutek. Mestna občina 

Kranj, junij 2024[42], 
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• Idejna zasnova za objekt: »Ureditev poplavne ravnice v kanjonu Kokre z novim objektom. Jereb in 

Budja arhitekti d.o.o.. Ljubljana, januar 2010[59],  

• Idejna zasnova za objekt: »Ureditev območja vhoda v rove v središču Kranja. Jereb in Budja 

arhitekti d.o.o.. Ljubljana, november 2018[60],  

• Osnutek idejnega projekta za objekt: »Kanjon Kokre, območje Skalica«. Jereb in Budja arhitekti, d. 

o. o. Ljubljana, december 2022[61],  

• Osnutek idejnega projekta za objekt: »Ureditev infrastrukture v kanjonu Kokre in območja vhodov 

v rove«. Jereb in Budja arhitekti, d. o. o. Ljubljana, januar 2023[62],  

• Operativni program varstva okolja Mestne občine Kranj za obdobje 2024/30/50. Zavita, svetovanje, 

d.o.o. Kranj, november 2023[7]. 

• Projektna dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja za objekt: »Ureditev infrastrukture 

v kanjonu Kokre in območja vhodov v rove – desni breg«. Jereb in Budja arhitekti, d. o. o. Ljubljana, 

december 2023[63]. 
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6 SODELOVANJE IN OZAVEŠČANJE 

Da bo kanjon reke Kokre po zaključku načrtovanih ukrepov uspešno zaživel v optimalnem obsegu, je 

smiselno že v začetnih fazah obveščati lokalno skupnost in tako posameznike kot institucije povabiti 

k sodelovanju pri koncipiranju vsebin in oblikovanju javnega prostora v kanjonu. Glede na trajnostne 

usmeritve, ki jim sledi vizija razvoja Mestne občine Kranj, bi lahko projekt razvoja in celovitega urejanja 

kanjona izkoristili tudi za ozaveščanje javnosti o tematiki trajnostnega razvoja in naravovarstva. 

Komunikacija z različnimi sferami javnosti bi torej potekala v dveh smereh – OBVEŠČANJE IN 

SODELOVANJE ter OZAVEŠČANJE, ki pa sta medsebojno prepleteni tako po vsebini kot po rabi 

komunikacijskih kanalov. 

6.1. OBVEŠČANJE IN SODELOVANJE 

Eden izmed ciljev projekta uvajanja zelene infrastrukture in celovitega urejanja kanjona reke Kokre je 

krajanom Mestne občine Kranj omogočiti nov rekreacijski in sprostitveni naravni prostor v urbanem 

okolju. Cilj bo dosežen, ko kanjon reke Kokre postane sestavni del življenjskega utripa mesta Kranj in 

njegovih prebivalcev, zato je smotrno ponuditi možnost zgodnje participacije zainteresiranih 

posameznikov in institucij pri oblikovanju programa v delu kanjona, ki je namenjen najširši javnosti. S 

povabilom k participaciji in aktivnemu vključevanju javnosti bo investitor pridobil povratne informacije 

o načrtih za urejanje kanjona in želje o potencialnih vsebinah in programu, ki bo na voljo obiskovalcem 

kanjona. Možnost sodelovanja pri oblikovanju javnega prostora bo krajane najhitreje povezala z 

novourejenim področjem in jih motivirala, da ga bodo začeli vključevati v svoje vsakodnevne 

aktivnosti. Ko se krajani z rabo prostora začnejo z njim identificirati, se v tem prostoru dejavnosti 

samodejno preoblikujejo in generirajo specifične (in nepredvidljive) nove vsebine. To je točka, ko 

prostor dejansko zaživi, in kot tak da največ ne samo krajanom, ampak tudi obiskovalcem in turistom, 

ki tako dobijo bolj celostno in doživeto izkušnjo lokalnega utripa Kranja. Kanjon tako ne bo več le 

geološki fenomen, ampak tudi družbeno privlačno stičišče. Participacija krajanov, lokalnih institucij in 

lokalne skupnosti na splošno zato na dolgi rok koristi več ciljem na neposreden in posreden način. 

Obenem je participatorna politika skladna s trajnostnimi smernicami Evropske unije.  

6.1.1. PREDLOG SHEME KOMUNICIRANJA Z JAVNOSTJO 

Komuniciranje z javnostjo bi lahko potekalo po naslednjih kanalih: 

• javna predstavitev in obveščanje po vzporednih komunikacijskih kanalih, 

• povabilo zainteresiranim občanom k izražanju mnenj in želja glede programa v javnosti 

dostopnem delu kanjona, 

• povabilo in angažiranje javnih zavodov, služb in inštitucij, 

• obveščanje medijev in  

• povabilo pedagoških institucij.  
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1. JAVNA PREDSTAVITEV IN OBVEŠČANJE po vzporednih komunikacijskih kanalih: 

• SPLETNA STRANI MOK (ali alternativna platforma za informiranje): odpre se ob začetku 

projekta, vsebuje jedrnato vizijo in okvirni načrt nameščanja zelene infrastrukture in 

urejanja kanjona Kokre. Predstavljene so tudi prednosti in koristi projekta za lokalno 

skupnost (predvsem glede višanja kvalitete življenja, višjega pozicioniranja Kranja kot turistične 

destinacije in s tem možnosti za razvoj tudi zasebne turistične ponudbe itd). Ažurne informacije o 

poteku in napredovanju projekta se dodajo ob posameznih zaključenih fazah projekta oziroma ob 

izvajanju posameznih ukrepov.  

 

• DRUŽBENA OMREŽJA: Preprost in morda celo najučinkovitejši način za osveščanje 

javnosti o napredovanju projekta in obenem možnost pridobivanja povratnih 

informacij. S sproščenim pristopom in humorno noto je to zagotovo orodje, ki bo med 

prebivalci spodbudilo zanimanje in s tem ponovno rabo kanjona v različne namene. Na primer 

enkrat tedensko se objavi kratka vsebina in fotografija na družbenih omrežjih, na primer o 

opravljenem delu, tekočih fazah projekta, zanimivih dejstvih pri posamezni fazi (na primer količina 

ponovno uporabljenega materiala, na kakšen način se je upoštevalo prilagajanje na podnebne 

spremembe, kako dejstvo o biotopu, vezano na letni čas, in podobno). 

 

• TISKOVINE s kratko predstavitvijo na javnih krajih z visoko frekvenco lokalnih prebivalcev 

(na primer knjižnica).  

 

• DELAVNICE IN POSVETOVANJA S PREBIVALCI: Organiziranje rednih delavnic in posvetovanj s 

prebivalci, kjer lahko izrazijo svoje ideje, pomisleke in predloge glede strategije za 

kanjon. Potrebno bo poskrbeti, da bodo imeli priložnost sodelovati pri oblikovanju 

strategije in se počutili, da so ključni deležniki. 

 

2. POVABILO ZAINTERESIRANIM OBČANOM k izražanju mnenj in želja glede programa v javnosti 

dostopnem delu kanjona:  

• SPLETNI VPRAŠALNIK na spletni strani projekta in MOK bo omogočal povratne informacije 

s strani občanov  

 

• KRPOVEJ spletno orodje za participacijo, prek katerega občani lahko izrazijo željo po 

ukrepih. 

 

• ŠKATLA ZA ZBIRANJE PREDLOGOV IN PRIPOMB na občini, v kanjonu, knjižnici, ZTKK ...  

3. USTVARJANJE LOKALNIH PARTNERSTEV:  

povabilo in angažiranje javnih zavodov, služb in inštitucij k skupnim projektom. Sodelovanje 

z lokalnimi organizacijami, nevladnimi organizacijami in strokovnjaki na področju 

ohranjanja narave in kulturne dediščine (zgodovina kanjona). Skupaj z njimi lahko ZTKK po 

predhodni seznanitvi MOK razvija projekte, organizira dogodke in preko sodelovanja krepi 

lokalno zavest o pomembnosti kanjona.  
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4. OBVEŠČANJE MEDIJEV: 

Sodelovanje z mediji, predvsem lokalnimi, bo omogočilo redno poročanje o dogajanjih v 

kanjonu, pomenu ohranjanja narave ter izobraževalnih in rekreacijskih možnostih v okolici. 

5. POVABILO PEDAGOŠKIM INSTITUCIJAM: 

Povabilo vrtcem, osnovnim in srednjim šolam na informativno srečanje, kjer bodo 

predstavljene možnosti učenja v naravi in obiski v kanjonu kot »učilnici v naravi« 

(predlagane vsebine pedagoških programov so zbrane v poglavju Priložnosti). 

Naštete ideje so predlogi za aktivno vključevanje lokalne skupnosti, ki bodo občanom in obiskovalcem 

pomagale razumeti pomen ohranjanja kanjona reke, hkrati pa bodo spodbudile njihovo aktivno 

sodelovanje pri uresničevanju ukrepov za razvoj kanjona Kokre. 

6.1.2. CILJNE SKUPINE KOMUNIKACIJSKE SHEME ZA OBVEŠČANJE IN SODELOVANJE 

Prepoznane so bile naslednje ciljne skupine komunikacijske sheme za obveščanje in sodelovanje: 

1. prebivalci Mestne občine Kranj in obiskovalci,  

 

2. organizacije kot so Zavod RS za varstvo narave, Direkcija RS za vode, Zavod za 

gozdove Slovenije, Zavod za ribištvo in Zavod za varstvo kulturne dediščine 

Slovenije,  

 

3. izobraževalne in vzgojnovarstvene ustanove, 

 

4. mediji ter 

 

5. investitorji in izvajalci projekta.  

 

 

Komuniciranje na strateški ravni bo vodil Kabinet župana, skrb za komuniciranje in vključevanje 

javnosti na ravni posameznih delov projekta oziroma glede na različna komunikacijska orodja pa bodo 

prevzeli oddelki po dogovoru med vodji uradov na MOK.  

Načrt komunikacije se bo prilagajal glede na potek in morebitne specifične okoliščine projekta. Bistven 

poudarek pri komunikaciji z javnostmi je, da med izvajanjem projekta v kanjonu Kokre MOK ostaja 

odprta za povratne informacije in sodelovanje z vsemi zainteresiranimi stranmi. Z ustrezno 

komunikacijo bo namreč krepila identifikacijo krajanov s kanjonom in njegovo novo podobo ter rabo, 

kar bo povečevalo obisk in zanimanje za kanjon in program, ki ga omogoča in ponuja.  



112 Sodelovanje in ozaveščanje    

6.2. OZAVEŠČANJE 

Projekt razvoja kanjona Kokre v skladu z občinskimi, državnimi in evropskimi strategijami teži k 

varovanju občutljivega in edinstvenega ekosistema v kanjonu in k trajnostnim praksam pri izvedbi 

projekta. Glede na trajnostne, nizkogljične in ukrepe za blažitev podnebnih sprememb, ki jim sledi 

MOK, lahko investitor s posegi v kanjon da krajanom dober zgled trajnostne in zelene intervencije, ki 

pri zasledovanju ciljev in potreb prebivalcev temelji na zmožnostih in zahtevah naravnega okolja. 

Krajanom bodo z gradnjo po smernicah prilagajanja na podnebne spremembe, NEB in NBS tako 

približani principi trajnostne intervencije, urbane regeneracije, klimatske nevtralnosti in ukrepi 

odpornosti proti podnebnim spremembam.  

Splošnim usmeritvam je smotrno dodati še ozaveščanje o specifičnih lokalnih okoljskih problemih – 

pereč okoljski problem v območju kanjona so divja odlagališča odpadkov, ozaveščanje pa bi se lahko 

navezovalo tudi na varovanje voda, zmanjšanje porabe elektrike, trajnostno mobilnost itd. – ter 

ponuditi rešitve in alternative. Zavedati pa se je treba, da bo težava v celoti naslovljena šele, ko bodo 

k boljšim okoljskim odločitvam in bolj zeleni ter trajnostni izbiri življenjskega sloga nagovorjene in 

povabljene mlajše generacije. 

NEKAJ PREDLOGOV ZA UČINKOVITO OZAVEŠČANJE OBČANOV GLEDE ODLAGANJA NELEGALNIH 

ODPADKOV: 

1. PRIPRAVA JASNIH, PREPRIČLJIVIH SPOROČIL, ki izpostavljajo negativne učinke onesnaževanja na 

okolje, zdravje ljudi in naravno lepoto območja. Sporočila naj poudarjajo, kako vsak 

posameznik lahko prispeva k izboljšanju razmer. K sodelovanju bi lahko povabili šole in 

institucije za prostočasne in prostovoljne dejavnosti (na primer tabornike, ki enkrat letno že 

organizirajo in izvedejo čistilno akcijo).  

2. HKRATI Z JASNIMI PREPOVEDMI ODLAGANJA ŠE OZAVEŠČANJE JAVNOSTI O MESTIH IN NAČINIH ZA 

VARNO DEPONIRANJE TOVRSTNIH ODPADKOV.  

3. OZAVEŠČANJE OTROK IN MLADINE O ŠKODLJIVOSTI DIVJIH ODLAGALIŠČ:  

• Predavanja na šolah. 

• Delavnice v kanjonu, ki preko različnih pedagoških pristopov k reševanju problema angažirajo tudi 

otroke .  

• Vsebine o rokovanju z odpadki, ki so že v naravi – kako jih odstranimo in kaj lahko naredimo z 

njimi. Preko pedagoškega pristopa »learning by doing« bodo otroci ozaveščali koncepta 

trajnostnosti in ponovne uporabe. 

4. KAMPANJA OZAVEŠČANJA prek ustrezne rabe sodobnih komunikacijskih kanalov, predvsem 

družbenih omrežij. Inovativen pristop bolj kot tradicionalno komuniciranje nagovarja javnost 

in s tem pomaga, da se začnejo identificirati z določenimi koncepti in jih tudi izvajati.  

5. SPODBUJANJE PROSTOVOLJNEGA DELA PRI ČIŠČENJU REKE IN OKOLICE. Poleg tradicionalne 

spomladanske čistilne akcije organizacija dodatnih čiščenj kanjona.  

6. SODELOVANJE Z DRUŠTVI PRI IZVAJANJU PREDPISOV IN NADZORA V KANJONU: analiza gostosti 

odlagališč in redno pregledovanje bolj frekventno uporabljanih področij.  
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7 SPREMLJANJE IN EVALVACIJA 

Spremljanje in ocenjevanje napredka v različnih vmesnih fazah in na različnih ravneh sta ključna 

elementa poteka projekta, saj omogočata, da se projekt celovitega urejanja kanjona reke Kokre 

uresničuje v skladu z zastavljenimi cilji. S spremljanjem napredka se lažje prepozna morebitne težave, 

ki se pojavijo med izvajanjem, in sprejme optimalne rešitve oziroma prilagoditve projekta. To 

pripomore k boljšemu upravljanju projekta in zagotovi, da pri zasledovanju projektnih ciljev vsi 

sodelujoči izvajajo ustrezne in koordinirane projektne aktivnosti. Obenem je ocena napredka v ključnih 

fazah projekta pomembna tudi za sprejemanje odločitev o porabi sredstev. Če se ugotovi, da določen 

del projekta ne dosega pričakovanih rezultatov, se lahko preusmeri sredstva v bolj učinkovite ukrepe 

ali področja, kjer so potrebne dodatne naložbe. To zagotavlja finančno stabilnost projekta in obenem 

prispeva k transparentnosti, ki omogoča deležnikom (občini, financirajoči instituciji, lokalni skupnosti 

in drugim) razumeti, kako se sredstva porabljajo in kakšni so rezultati. Na ta način občina gradi tesno 

in zaupljivo vez z občani, ohranja motivacijo vključenih deležnikov, dokazuje učinkovitost projekta in 

nenazadnje omogoča vpletenim v projekt, da se učijo iz izkušenj – skozi analizo posameznih faz 

projekta bodo vpleteni bolje razumeli, kateri pristopi delujejo in kateri ne, ter tako nenehno izboljševali 

procese in strategije za prihodnost. 

NEKAJ PREDLOGOV, KAKO STRUKTURIRATI SPREMLJANJE IN EVALVACIJO PROJEKTA RAZVOJA KANJONA REKE 

KOKRE:  

1. OPREDELITEV KAZALNIKOV USPEŠNOSTI: definirajo se konkretni kazalniki uspešnosti glede na cilje 

v različnih fazah projekta. Kazalniki bodo merili napredek pri doseganju faznih in končnih ciljev 

celovitega urejanja kanjona. Ti kazalniki lahko vključujejo časovnico, finančno konstrukcijo, 

rabo virov, spremljanje stanja vode in biotopa, spremljanje števila divjih odlagališč, število 

obiskovalcev kanjona, odzivnost javnosti na komunikacijo o urejanju kanjona, stopnjo izvajanja 

izobraževalnih programov in drugo.  

2. OPREDELITEV ČASOVNICE ZA MERITVE KAZALNIKOV: Glede na posamezne aktivnosti projekta se 

določi časovni okvir oziroma ključne faze projekta, v katerih se bodo izvajale nove meritve 

kazalnikov (prvič se jih beleži pred izvajanjem aktivnosti). Določi se časovni okvir za primerjalno 

analizo kazalnikov in s tem redno ocenjevanje napredka in izvajanja projekta. Smotrno je, da 

se po vsaki primerjalni analizi naredi pisno poročilo, ki je temelj za evalvacijo.  

3. PREGLED FINANČNEGA NAČRTA: Redno spremljanje finančnega načrta je temelj za preverjanje, ali 

se sredstva porabljajo v skladu s proračunom in ali so potrebne kakršne koli prilagoditve ali 

spremembe v finančnem načrtu. 

4. REDNO SPREMLJANJE IN OCENJEVANJE PROJEKTA: To lahko vključuje mesečna, četrtletna ali letna 

srečanja (odvisno od narave posamezne faze projekta), na katerih lahko sodelujejo ključni 

deležniki, vključno s strokovnjaki, člani mestnega sveta, lokalno skupnostjo in drugimi 

zainteresiranimi stranmi.  

5. EVALVACIJA: Oceni se izvedbo posameznih delov projekta in ukrepov, ki so del strategije. 

Preveri se, ali so bili izpolnjeni časovni roki, ali so bili doseženi rezultati in ali so bili upoštevani 

stroški. To bo pomagalo ugotoviti, kateri ukrepi so najučinkovitejši in kje so morebitne težave. 
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Priporočljivo je, da se po vsakem srečanju naredi referenčni zapisnik sklepov o nadaljevanju 

projekta. Vanj so vključeni kazalniki, časovnica in finančna konstrukcija.  

6. PRILAGODITVE NA PODLAGI OCEN: Spremljanje in fazna evalvacija projekta sta dinamična procesa. 

Če se med izvajanjem strategije pojavijo ovire ali se razmere spremenijo, sta fleksibilnost in 

delovna optimizacija ključnega pomena - ne da bi ogrozili cilje projekta. Največkrat so 

prilagoditve potrebne v proračunu, načrtih, časovnici in delovni strategiji.  

7. INTERNA KOMUNIKACIJA: Za izvedbo projekta je ključnega pomena učinkovita komunikacija 

med posameznimi oddelki, ki skrbijo za različne ravni projekta. Funkcionalna komunikacija 

poskrbi za optimalno prehajanj informacij med oddelki in s tem optimizira delovne procese. 

Predvidoma bo interna komunikacija vključevala najmanj naslednje oddelke: Kabinet župana 

(Oddelek za komuniciranje in protokol), Organ skupne občinske uprave občin Gorenjske (tako 

Skupno službo za urejanje prostora kot tudi Skupno službo varstva okolja), Urad za razvoj in 

pametno skupnost (tako Oddelek za pametno skupnost kot Oddelek za zeleni prehod) in Urad 

za projekte. 

8. POVEZOVANJE Z LOKALNO SKUPNOSTJO: Vključitev mnenj in povratnih informacij lokalne 

skupnosti pri ocenjevanju napredka je pomemben gradnik občinske skupnosti in naložba v 

optimalno prihodnost projekta, ko bo zaključen. Anketiranje prebivalcev, organizacija srečanj 

in posvetovanj ter druge metode sodelovanja bodo pomagale razumeti njihove potrebe, 

pomisleke in pričakovanja prebivalcev. 

Spremljanje in evalvacija napredka na različnih ravneh bosta zagotovila, da se bo projekt celovitega 

urejanja kanjona reke Kokre uresničeval v skladu z zastavljenimi cilji in prispevala k boljšemu življenju 

lokalne skupnosti Mestne občine Kranj. 
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8 ZAKLJUČEK 

Strategija razvoja kanjona Kokre predstavlja ključno priložnost za ustvarjanje trajnostnega naravnega 

okolja, ki obenem tvori sinergijo s kulturno dediščino ter zagotavlja izboljšano kakovost življenja za 

prebivalce in obiskovalce. Njegova temelja sta ohranjanje narave in trajnostni razvoj, ki bosta 

dolgoročno razvila harmonično sobivanje narave, lokalne skupnosti in trajnostnih gospodarskih praks. 

Projekt je zasnovan v skladu z nekaterimi temeljnimi sodobnimi načeli evropske in slovenske okoljske 

in gospodarske vizije in se osredotoča na: 

• vzpostavitev učinkovitega sistema ohranjanja, ki bo spodbujal biodiverziteto in ohranjanje 

naravnih habitatov;  

• izgradnjo trajnostne infrastrukture, ki bo obenem spoštovala naravno ravnovesje;  

• razvoj turističnih priložnosti, ki bodo temeljile na spoštovanju narave, lokalnih skupnosti in 

kulturne dediščine. 

Strategija predvideva celovito urejanje kanjona, a obenem ohranja zavedanje, da se bo območje 

neizogibno še naprej soočalo z okoljskimi izzivi. Naraščajoča nepredvidljivost vremenskih razmer in 

spremembe v podnebnih vzorcih lahko vplivajo na naravno ravnovesje kanjona, zato bo potrebno 

nenehno prizadevanje za ohranjanje biotske raznovrstnosti in zaščito ogroženih vrst. Povečanje 

turističnih aktivnosti in urbanizacija bosta povečala obremenitev kanjona, zato je ključno spremljanje 

in prilagajanje ukrepov glede na spremembe in število obiskovalcev.  

Trajnostna vizija spremljanja in razvijanja kanjona reke Kokre je ključna za zagotavljanje dolgoročnega 

ohranjanja in koristi za vse deležnike. Sodelovanje med Občino, lokalno skupnostjo, nevladnimi 

organizacijami in drugimi partnerji je zato nujen pogoj, da bo skupna vizija trajnostnega razvoja 

kanjona reke Kokre uresničena. Le skupne moči odpirajo vrata harmoničnega dialoga med človekom 

in naravo, in le skupna prizadevanja utirajo pot trajnostnemu razvoju, kjer se narava in človek srečata 

v sožitju. Upravljanje tega dragocenega območja zato nalaga dvojno odgovornost – da ne le ostane 

prostor neokrnjene narave, ampak tudi vir navdiha in veselja za prihajajoče generacije.
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10 PRILOGE 

Priloga 1 

 

Tabela 8: Registrirane ptice na območju reke Kokre (Zagoršek, 2018) in njihov naravovarstveni status7 

 

 

 

 

7 Strokovne podlage ukrepa varstva kanjona reke Kokre, str. 32 
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* - najdeno opuščeno gnezdo krokarja 
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Priloga 2 

 

Tabela 9: Registrirane vrste rib, ki so prisotne v reki Kokre in njihov naravovarstveni status (RibKat, 20208) 

Vrsta Znanstveno ime Uredba Rdeči seznam 

pohra Barbus balcanicus H - 

babica Barbatula barbatula - O1 

barjanski kapelj Cottus metae9 H V 

potočna postrv Salmo trutta fario - E 

lipan Thymallus thymallus - V 

šarenka* Oncorhynchus mykiss - - 

potočna zlatovčica Salvelinus fontinalis - - 

klen Squalius cephalus - - 

pisanec Phoxinus lumaireul - - 

* - tujerodna vrsta 

 

 

 

 

8 Strokovne podlage ukrepa varstva kanjona reke Kokre, str. 33 

 

V novejših raziskavah (Bravničar, 2012) je bilo ugotovljeno, da je zavarovana vrsta kapelj ali glavač (Cottus gobio), ki živi na 

območju reke Save do Zagreba, pravzaprav svoja vrsta, ki so jo poimenovali barjanski kapelj (Cottus metae).   




