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KANAL F13
Smledniška cesta 128 ­ 116

Termin izgradnje infrastrukture:
10.08.2026 ­ 21.08.2026

KANAL M11
Termin izgradnje infrastrukture:

22.08.2026 ­ 12.09.2026

KANAL M13.1

KANAL M13.1
Smledniška cesta 116 ­ 114

Termin izgradnje infrastrukture:
26.08.2026 ­ 02.09.2026

KANAL F13.2
Smledniška cesta 122­ 118

Termin izgradnje infrastrukture:
20.08.2026 ­ 26.08.2026

KANAL F14
Smledniška c. 126 ­ Šmidova ul. 9
Termin izgradnje infrastrukture:

02.09.2026 ­ 16.09.2026
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IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ČIRČE
PODROBNI TERMINSKI PLAN ­ AVGUST / OKTOBER 2026

 PODROBNI TERMINSKI PLAN NE ZAJEMA GRADBENIH DEL IN ZAPOR CESTE, POVEZANIH S PRIPRAVO
PODLAGE ZA ASFALTIRANJE IZVEDBO ASFALTIRANJA.

 ZARADI NARAVE DEL IN MOREBITNIH NEPREDVIDENIH OKOLIŠČIN SO MOŽNA ODSTOPANJA OD
PREDVIDENE PLANIRANE ČASOVNICE.

 MESEČNI PODROBNI TERMINSKI PLAN SE BO SKLADNO Z NAPREDOVANJEM DEL SPROTI DOPOLNJEVAL
IN NOVELIRAL.

 O VSEH MOREBITNIH ZAPORAH ULICE, BOSTE PREDHODNO IN PRAVOČASNO OBVEŠČENI.

Smledniška cesta

KANAL M11

KANAL F11
Čirče 52 ­ 63

Termin izgradnje infrastrukture:
12.09.2026 ­ 10.10.2026

KANAL F13
Smledniška cesta 98 ­ 140

Termin izgradnje infrastrukture:
12.10.2026 ­ 31.12.2026

KANAL F14
Šmidova ulica 9 ­12

Termin izgradnje infrastrukture:
12.10.2026 ­ 30.10.2026

KANAL F14.1
Šmidova ulica 9 ­104

Termin izgradnje infrastrukture:
16.09.2026 ­ 10.10.2026


